

## BILAGA 3

### Natur- och stadsmiljönämnden

Specifikation över oförbrukade investeringsmedel som nämnden önskar ta med från 2023 års investeringsram till 2024 i syfte att färdigställa/genomföra investeringsprojekt.

Projekt (tkr)	Budgeterat	Kostnad 2023	Kvarstår	Kommentar
<b>Arrende och fastighet</b>				
Kvarnen	2 000	200	1 800	Projektet påbörjades 1 juni 2023 och ska vara avslutat 15 oktober 2024. Entreprenören har haft problem med underentreprenörer och arbetsledning av projektet. Detta är nu åtgärdat och projektet i gång.
El i Balingsta & travers/telfer	950	220	730	Projektet är påbörjat och kommer att bli klart 2024. När arbetena påbörjades upptäcktes det brister på fastighetens bärande konstruktion. Dessa behövde åtgärdas, vilket har fördröjt arbetet med projektet.
Enskilda avlopp	7 000	2 466	4 534	Arbeten är beställda och kommer att färdigställas 2024.
Fiberinstallation Balingsholm	250	-	250	Åtgärder som krävs i samband med pågående installation och internetanslutning för flera byggnader på gården.
Paradiset renovering	1 500	900	600	Torpet i Paradiset fungerar som övernattningsstugor för vandrare i naturreservatet. I samråd med hyresgästen genomförs renoveringsprojektet under vintern då de inte har så många bokningar. Arbetet kommer att avslutas under våren 2024.
Charlottendal renovering	1 000	-	1 000	Projektet är försenat på grund av brist på personella resurser under 2023. Objektet kräver mycket styrning från beställare i och med dess kulturhistoriska värde.
Lillstugan Balingsta	1 500	-	1 500	Projektet är försenat på grund av brist på personella resurser under året. Objektet är för närvarande tomställt och efter renovering ska det hyras ut som fritidshus.
<b>Summa arrende och fastighet</b>	<b>14 200</b>	<b>3 786</b>	<b>10 414</b>	
<b>Naturvårdsenheten</b>				
Renovering av spänger	3 000	2 000	1 000	Under 2022 och 2023 har förvaltningen renoverat spänger i naturreservaten. Projektet spänner över tre år (2022–2024) och kommer att färdigställas under 2024.

Våtmarker	5 500	235	600	Ett arbete med att inventera var våtmarker kan anläggas har påbörjats under 2023 och avslutas 2024. Arbetet med att utifrån inventeringen anlägga identifierade våtmarker som inte är kopplade till lokala åtgärdsplaner och -program (LÅP) ska påbörjas 2024 och uppskattas till 1 200 000 SEK under 2024. 600 000 SEK har avsatts för detta i årets investeringsbudget och 600 000 SEK önskas medföras från 2023.
Djurstängsel för arrendegårdar	900	-	200	Ett arbete med att förbereda arrendegårdarna för tillsättning av nya arrendatorer har påbörjats under 2023. Naturvårdsenheten har ansvar för att säkerställa att djurstängsel är i gott skick till nytillsättningen. Under 2024 behöver åtgärder göras utifrån inventeringen, därför önskas 200 000 SEK medföras från 2023 för detta arbete.
<b>Summa naturvårdsenheten</b>	<b>9 400</b>	<b>2 235</b>	<b>1 800</b>	
<b>Total belopp att överföra från 2023 till 2024</b>			<b>12 214</b>	