

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Organ</b>                  | Kommunfullmäktige  |
| <b>Offentligt sammanträde</b> | Ja   |
| <b>Datum och tid</b>          | 9 december 2024, kl. 17:00-21.00,<br>ajournering klockan 17.58-18.20               |
| <b>Plats</b>                  | Sessionssalen  |
| <b>Paragrafer</b>             | 1-30   |
| <b>Omedelbar justering</b>    | § 20   |
| <b>Underskrifter</b>          | Protokollet har justerats digitalt. För underskrifter, se protokollets sista sida. |
| <b>Ordförande</b>             | Ann-Marie Högberg (S)  |
| <b>Justerande</b>             | Robert Forsman (V) och<br>Patrik Willingstam (DP)                                  |
| <b>Sekreterare</b>            | Fredrik Zethräus   |

---

### **Tillkännagivande om justering av kommunfullmäktiges protokoll**

Tillkännagivande om justeringen har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras digitalt i Huddinge kommuns diarieföringssystem.

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Justeringsdatum            | 2024-12-09       |
| Datomet anslaget sätts upp | 2024-12-10       |
| Datum anslaget tas ned     | 2025-01-02       |
| Anslag upprättat av        | Fredrik Zethräus |



## § 20 Grantorp 5:3, Hälsovägen - förnyat genomförandebeslut för allmänna anläggningar

Diarienummer: KS-2024/1683

### Kommunfullmäktiges beslut

1. En reviderad nettoinvestering på 80 miljoner kr för genomförande av allmänna anläggningar inom detaljplanen, Grantorp 5:3 Hälsovägen samt Flemingsbergsparken godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning

Ett tidigare genomförandebeslut om utbyggnad av allmänna anläggningar i Grantorp 5:3 fattades år 2017. Detta beslut omfattade en nettoinvestering om 50 miljoner kronor. På grund av ökade kostnader, bland annat orsakade av förseningar, prisökningar inom byggsektorn och oförutsedda utgifter relaterade till Stockholm vatten och avfalls (SVOA) arbete, har projektets budget överskridits. Den nya prognosen för nettoinvesteringen uppgår till 80 miljoner kronor, vilket innebär att ett nytt genomförandebeslut måste fattas för att färdigställa projektet.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.

### Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag KS 2024-11-27 § 24
2. Tjänsteutlåtande, KS, Genomförandebeslut för Grantorp 5\_3