



Handläggare
Ezvin Zilic
Ezvin.zilic@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Återrapportering av beläggningsarbete 2021 och beslut om beläggningsplan 2022

Förslag till beslut

Beläggningsplan för 2022, enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 februari 2022, godkänns som inriktning för årets gatubeläggningsarbete i Huddinge kommun.

Sammanfattning

Sedan 2017 har det årligen fattats beslut om en plan för kommunens gatubeläggningsarbete.

Förvaltningen har under 2021 genomfört en okulär besiktning av kommunens gator och resultatet av den besiktningen ligger till grund för förslaget till beläggningsplanen för 2022.

Beskrivning av ärendet

Beslut om en beläggningsplan för Huddinge kommun togs första gången år 2017. Beläggningsplanen för 2021 som antogs av nämnden den 25 februari 2021, § 14, baserades på följande fördelningen av investeringsmedel:

Lokalgata 50 %
Huvudgator 20 %
Industrigata 7 %
Gång- och cykelvägar 8 %
Särskilda åtgärder 15 %

Beläggningsplanen för 2021 baserades på samma data som låg till grund för beläggningsplanen 2020. En del justeringar gjordes efter genomförda förbesiktningar efter vintersäsongen 2020/2021 och på grund av olika typer av hinder.

Beläggningsarbeten, enligt beläggningsplanen för 2021 påbörjades den 1 april, i samband med att asfaltsstoppet upphörde. Utfall för beläggningsarbetet 2021 redovisas i bilaga 1.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



Förvaltningen har under 2021 och på uppdrag av nämnden att se över och utveckla processen för beläggningsarbeten avseende inventering, ekonomi och systemstöd, genomfört en upphandling av ett digitalt verktyg för arbetet med gatubeläggningsprogrammet. Slutförandet av upphandlingen försenades, varför kontraktet tilldelades och tecknades först under januari 2022.

Med anledningen av förseningen har det nya verktyget inte kunnat användas som stöd i inventeringen och framtagandet av förslag till beläggningsplanen 2022 så som var tänkt. För att säkerställa maximal effekt av investeringsmedel, har förvaltningen därför med hjälp av extern kompetens, genomfört en okulär besiktning av gatorna som finns med i beläggningsplanen för 2022.

Förvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden godkänner beläggningsplanen för 2022, enligt bilaga 2, som inriktning för årets gatubeläggningsarbete.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser att det framtagna förslaget till beläggningsplan 2022 är en bra grund för förvaltningens arbete med beläggningsåtgärder för 2022. Fördelningen av medel mellan olika typer av gator som ingår i beläggningsplanen 2022 baseras på prioriteringsordningen i underlaget från den okulära besiktningen som genomfördes under våren och hösten 2021. Behov av att avvika mot planen kommer sannolikt att uppkomma, till exempel utifrån akuta underhållsbehov i gator som inte ingår i de besiktningar som genomfördes 2021.

Förvaltningens ställningstagande är att synergieffekter för hållbar utveckling ska användas vid arbetet med beläggningsåtgärder vilket kan uppnås genom en ekonomisk gynnsam samplanering med projekt som genomförs av samhällsbyggnadsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning och Stockholm Vatten och Avfall AB.

Under våren 2022 kommer upphandlad inventering av gatunätet att påbörjas i syfte att digitalisera förvaltningens arbete med beläggningsplaner. Underlaget kommer att läggas in i det nya beläggningsystemet och ligga till grund för beläggningsplan 2023 samt skapa gynnsamma förutsättningar till att ajourhålla status på kommunens gator på ett effektivt och professionellt sätt.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Genomförande av arbeten inom ramen för beläggningsplanen måste hanteras av de avsatta investeringsmedel för beläggningsarbete 2022, 55 miljoner kronor, justerat för investeringskostnaden för inköp och implementering av det digitala verktyget som kommer att användas för förvaltningens arbete med beläggningsplaner från och med 2023. Kostnaden för inköp och implementering av det digitala verktyget motsvarar cirka 4 miljoner kronor. Några juridiska konsekvenser bedöms inte finnas för detta ärende.



Datum
2022-02-09

Diarienummer
KLN-2022/111.351

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Ezvin Zilic
Chef för stadsmiljöavdelningen

Bilagor

Bilaga 1. Utfall för beläggningsarbete 2021

Bilaga 2. Beläggningsplan för 2022