

# Vårbybadet mindre upprustning

Info-SBU 241204



Huddinge

# Bakgrund

Vårbybadet är ett mycket välbesökt bad med sandstrand, stort utbud av aktiviteter och bra kommunikationer.

- Utpekad som kommunbad i Huddinges badplatsprogram (2015). Ett kommunbad har ett stort upptagningsområde och har högre krav på standard gällande utrustning och faciliteter, jämfört med närbad och lokalbad.
- Upprustningen initierades som ett led i att se över alla badplatser enligt Badplatsprogrammet.
- På grund av att upprustningsbehovet är stort har Vårbybadet beviljats mer pengar än övriga upprustningar enligt badplatsprogrammet.



# Genomförda åtgärder

## Etapp 1 och 2

- Projektet är indelat i etapper där etapp 1 genomfördes 2021-2022.
- Etapp 2 kvarstår och påbörjades hösten 2023.

## Upprustning av MBF

- Brygga plus ramp
- Røjning
- Ny sand
- Grillplatser
- Upprustning kring kiosken





# Etapp 2

Konsult avropades dec 2023 för framtagande av handlingar.

Dialog har under denna tiden hållits med föreningen Expose som har kiosk, aktiviteter och skötsel på badet.

## Åtgärder som kvarstår för att Vårbybadet ska leva upp till badplatsprogrammet

- Cykelparkering
- Tillgänglighetsanpassning
- Informationsskylt

## Andra behov och önskemål

- Uppdaterad lekutrustning
- Utöka sandstrand
- Minska konflikt mellan gång, cykel och bil
- Dagvattenproblematik






# Etapp 2

## Välkomnande entréer

- Tydlig entré som förstärker badets identitet
- Cykelparkering
- Tillgänglig grillplats
- Anordnad och tillgänglig plats för toaletter
- Åtgärder för att sänka hastigheten

## Dagvattenåtgärder

- Höjdanpassningar




# Etapp 2

## Lekutrustning

- Svenskt söderhav
- Uppmuntrar till rörelse
- Passar flera åldrar
- Stort lekvärde på mindre yta

Efter ett gemensamt beslut med MBF så flyttades den tidigare tänkta placeringen av lekredskap från stranden till gräsytan/volleybollplanen



## Tidplan

- Färdigt FU till etapp 2 levereras i november.
- Genomförandebeslut fattas av samhällsbyggnadsdirektören
- Genomförs som en totalentreprenad genom ramavtalad entreprenör
- Byggstart Q1 2025
- Planerat färdigställande vår 2025

## Ekonomi

- Upprustningen genomförs som ett investeringsprojekt
- Upprustningens totala kostnad prognostiseras till 5,5 mkr (etapp 1 och 2)