Huvudtidplan 260609	2026		2027				2028				2029				2030				2031			
Aktivitet*	kv 3	kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4
Detaljplan vinner laga kraft																						
Ansöka och genomföra fastighetsbildning																						
Provtagning mark, geo och sulfid																						
Hantera markåtkomst arrende																						
Avtal om inlösen, slänter och arbetsområden																						
Genomförandeavtal ledningsägare																						
Detaljprojektering (ink upphandling)																						
FU framtaget																						
Upphandling entreprenör																						
Groventreprenad etapp 1:1**																						
Groventreprenad etapp 1:2**																						
Groventreprenad etapp 2 **																						
Bonava byggnation kvartersmark																						
Finentreprenad allmän platsmark																						
% preliminära kostnader			7%	15%	21%	25%	39%	53%	66%	71%	76%	77%	77%	77%	77%	77%	78%	85%	92%	100%	100%	100%

**Tillståndsprövning för vattenverksamhet utreds, om det krävs behöver tidplanen revideras*

***Häckningstid måste beaktas med anledning av krav från Länsstyrelsen*

****Parterna har samverkat i frågan om vilken etapp som lämpligast kommer först, när grovplaneringen är klar och arbetsområdet avetablerats kan Bonava påbörja etablering inom delområde etapp 1:1*

