Huvudtidplan 260817	2026			2027				2028				2029				2030				2031				2032			
Aktivitet*	*kv 2*	*kv 3*	*kv 4*	*kv 1*	*kv 2*	*kv 3*	*kv 4*	*kv 1*	*kv 2*	*kv 3*	*kv 4*	*kv 1*	*kv 2*	*kv 3*	*kv 4*	*kv 1*	*kv 2*	*kv 3*	*kv 4*	*kv 1*	*kv 2*	*kv 3*	*kv 4*	*kv 1*	*kv 2*	*kv 3*	*kv 4*
Detaljplan vinner laga kraft																											
Ansöka och genomföra fastighetsbildning																											
Provtagning mark, geo och sulfid																											
Hantera markåtkomst arrende																											
Avtal om inlösen, slänter och arbetsområden																											
Genomförandeavtal ledningsägare																											
Detaljprojektering (ink upphandling)																											
Förfrågningsunderlag (FU)																											
Upphandling entreprenör																											
Utbyggnad groventreprenad allmän plats**																											
Beredning av kvartersmark																											
Bygglov & startbesked																											
Byggnation av kvartersmark																											
Finentreprenad allmän platsmark																											

**Tillståndsprövning för vattenverksamhet utreds, om det krävs behöver tidplanen revideras*

***Häckningstid måste beaktas med anledning av krav från Länsstyrelsen*