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Budgetkalkyl efter programarbete för projektet ombyggnad Grundsärskola , Sjötorpskolan 

Kostnader av krisförhålland (ny post):
Risk och osäkerhet av kostnadsökning som beror på onormala prisförändringar avseende material 

och krisförhållande som kriget i Ukraina bedöms detta med för detta projekt ca 20% och är 

inarbetade i posterna. 

Bygg: Timmar Material UE Totalt

Bilning och gjutning för avlopp i "Fritis/hemkunskap" 21029.

Bilning för avlopp i förråd/duschrum 21021, borttagning av spackel.

Gjutning och spackling av avlopp i "Fritis/hemkunskap" och förråd/duschrum.

Öppning av 2st dörrhål i korridorsvägg, klassrum 21026 och förråd/duschrum 21021.

Byggnation av ljudklassad vägg i klassrum 21026.

Byggnation av lättväggar i klassrum 21026.

Ljudklassade dubbeldörrar i klassrum 21026.

2st nya dörrar. 21026 och 21021.

Demontering och återmontering av undertak i klassrum 21026 pga ny vägg.

Demontering och återmontering av undertak i "Fritis/hemkunskap" för 21029 + ev. passage 

21009 för ventilation mm.

Undertak i förråd/duschrum 21018.

Kakel i förråd/duschrum 21021

Höj & sänkbara bänkskiva med ho, spis och med fasta överskåp och  i "Fritis/hemkunskap".

Byggantion för ny kanal till hemkunskap.

Mattor  Fritis/hemkunskap" och förråd/duschrum

Målning nya väggar samt komplettering

Takhuv alt galler på fläktrumstaket. 

Fast inredning i förråd tex. skåp. 

Summa 600 000

VS:
Avlopp i "hemkunskap" och förråd/duschrum

Golvbrunn, tvättställ, duscharmatur

Kv vattenlek

Diskbänksplandare, vattenrö mm hemkunskap

Summa 80 000

Ventilation:
Injustering
Hemkunska, kanaldragning  till fläktrum och separat fläkt i fläktrum?

Summa 175 000

EL:
Ombyggnad av brandlarm

Omflyttning av belysningsarmaturer

Uppflyttning av strömbrytare, alla? 

El till hemkunskap, belysning skåp och spis

El i förråd/duschrum

Summa 140 000

Matsal:
Lösa skärmväggar Verksamhet köper) 0

Utvändig:

Skolgård staket mm 420 000

Skolskjuts målning linjer och skylt 30 000

Byggherrekostnad:
Projektledning internt & externt Konsulter, A, K, VS, V, EL, Brand, Tillgänglighet 550000

Anläggningsintyg mm brandlarm 60000

Bygganmälan och KA 50000

Övrigt:
Oförutsätt 15% 315 750

Totalt: 2 420 750 


