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Kostnadssammanställning alt 1 Kr

Ombyggnad tillgänglig lokal Sjödalsgymnasiet Hus A plan 3 8 470 723

Återställande bef lokal Sjödalsgymnasiet Hus B plan 1 635 255

S:a alt 1 9 105 978

Kostnadssammanställning alt 2 Kr

Ombyggnad tillgänglig lokal Sågbäckssgymnasiet plan 2 och 3 12 746 403

Återställande bef lokal Sjödalsgymnasiet Hus A plan 2 6 192 754

Återställande bef lokal Sjödalsgymnasiet Hus B plan 1 635 255

S:a alt 2 19 574 412

Följande ingår ej
Index (prisläge 2021-03-01)
Moms
Tomtanskaffning, fastighetsbildning
Eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader
Projektfinansiering, ränte- och kreditivkostnader
Anslutningsavgifter
Byggherrens interna kostnader
Konstnärlig utsmyckning
Arkeologisk undersökning
Lös inredning
Hyresgästens inredning och utrustning
Verkstadsutrustning/inredning
Merkostnader för arbete utfört utöver ordinarie arbetstid
Eventuell asbestsanering eller sanering av andra riskmaterial
Eventuell förstärkning bjälklag för tung utrustning
Eventuella kostnader för etappbyggeri
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Upphandling
Entreprenaden förutsätts handlas upp som traditionell 
Utförandeentreprenad på färdiga handlingar med en 
generalentreprenör (GE).

Marknadsanpassning
Kostnadsberäkningen har utförts med utgångspunkt att entreprenören skall ha skälig 
ersättning för sina kostnader, således har kalkylen ej påverkats av någon typ av risktagande.
Kostnadsnivån förutsätter normal anbudskonkurrens.

Offertinfordran
Offertinfordran har ej utförts, prissättning har skett med erfarenhetsvärden.

Platsbesök
Platsbesök har ej utförts

Kalkylunderlag
Förstudie A från LINK-arkitektur 2021-03-26
Förstudie VVS från Bengt Dahlgren 2021-03-26
Förstudie El från Afry 2021-03-26
Muntliga uppgifter
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Tillgängliga lokaler
alt 1. Ombyggnad i Sjödalsgymnasiet Hus A plan 3
Benämning Mängd Enhet Á-pris Summa
Lokalarea (LOA) 460 m2

Rivning (väggar till bef wc:n bevaras) 460 m2 500 230 000

Efterlagning 460 m2 100 46 000

Byggnadsarbeten för installationer 460 m2 300 138 000

Stomkomplettering (ny planlösning utöver bevarade wc:n) 460 m2 2 000 920 000

Golvbeläggning 460 m2 700 322 000

Kakel i wc/rwc/d 460 m2 250 115 000

Undertak/absorbenter 460 m2 300 138 000

Inredning (wc, rwc, städ, omkläd, kappr etc, omklädnadsskåp flyttas) 460 m2 250 115 000

Målning 460 m2 300 138 000

Rör (VS, gas, trycluft) 460 m2 1 000 460 000

Värme - förutsätts bef utan åtgärd 460 m2 0 0

Luft/styr - anpassning, komplettering, injustering kanaler och don 460 m2 1 000 460 000

El + Tele (i princip ny installlation) 460 m2 2 500 1 150 000

Ny skorsten på fasad H ca 25 m inkl isolering och beklädnad 1 st 75 000 75 000

Detaljer 5% 4 307 000 215 350

Arbetsplastomkostnader 10% 4 522 350 452 235

Tjänstemän 8% 4 522 350 361 788

Centraladministration, Risk & Vinst 10% 4 974 585 497 459

SUMMA GE 12 682 5 833 832

Projektering 13% 5 833 832 758 398

Bygg- och projektledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering 
och övriga byggherrekostnader 8% 5 833 832 466 707

SUMMA 7 058 936

Budgetreserv 20% 7 058 936 1 411 787

TOTALT 460 m2 18 415 8 470 723
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Tillgängliga lokaler
alt 2. Ombyggnad i Sågbäcksgymnasiet plan 2 och 3
Benämning Mängd Enhet Á-pris Summa
Lokalarea (LOA) 740 m2

Rivning (bef verkstadsgolv bevaras) 740 m2 500 370 000

Efterlagning 740 m2 100 74 000

Byggnadsarbeten för installationer 740 m2 300 222 000

Ny dörr i fasad till utv förråd inkl håltagning i betongvägg 1 st 50 000 50 000

Stomkomplettering (ny planlösning - högt i tak) 740 m2 2 500 1 850 000

Golvbeläggning (bef verkstadsgolv) 740 m2 400 296 000

Kakel i wc/rwc/d 740 m2 250 185 000

Undertak/absorbenter 740 m2 300 222 000

Inredning (wc, rwc, städ, omkläd, kappr etc, omklädnadsskåp flyttas) 740 m2 250 185 000

Målning 740 m2 350 259 000

Rör (VS, gas, tryckluft) 740 m2 1 000 740 000

Värme - förutsätts bef utan åtgärd 740 m2 0 0

Luft/styr - anpassning, komplettering, injustering kanaler och don 740 m2 700 518 000

El + Tele (anpassning och komplettering) 740 m2 2 000 1 480 000

Ny skorsten på fasad H ca 10 m inkl isolering och beklädnad 1 st 30 000 30 000

Detaljer 5% 6 481 000 324 050

Arbetsplastomkostnader 10% 6 805 050 680 505

Tjänstemän 8% 6 805 050 544 404

Centraladministration, Risk & Vinst 10% 7 485 555 748 556

SUMMA GE 11 863 8 778 515

Projektering 13% 8 778 515 1 141 207

Bygg- och projektledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering 
och övriga byggherrekostnader 8% 8 778 515 702 281

SUMMA 10 622 003

Budgetreserv 20% 10 622 003 2 124 401

TOTALT 740 m2 17 225 12 746 403
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Återställande
Sjödalsgymnasiet Hus A plan 3
Benämning Mängd Enhet Á-pris Summa
Lokalarea (LOA) 575 m2

Rivning (samtliga ytskikt samt tryckluft/gasledningar) 575 m2 350 201 250

Efterlagning 575 m2 50 28 750

Byggnadsarbeten för installationer 575 m2 150 86 250

Fasad återställs efter riven vent för svetsrum 1 x 15 000 15 000

Stomkomplettering (ev mindre åtgärder) 575 m2 200 115 000

Golvavjämning, vissa ytor 575 m2 100 57 500

Golvbeläggning 575 m2 550 316 250

Kakel i wc/rwc/d 575 m2 250 143 750

Undertak/absorbenter 575 m2 400 230 000

Inredning (wc, rwc, städ, omkläd, kappr etc, omklädnadsskåp flyttas) 575 m2 250 143 750

Målning 575 m2 350 201 250

Rör 575 m2 300 172 500

Värme - förutsätts bef utan åtgärd 575 m2 0 0

Luft/styr - anpassning, komplettering, injustering kanaler och don 575 m2 500 287 500

El + Tele (anpassning och komplettering) 575 m2 2 000 1 150 000

Detaljer 5% 3 148 750 157 438

Arbetsplastomkostnader 10% 3 306 188 330 619

Tjänstemän 8% 3 306 188 264 495

Centraladministration, Risk & Vinst 10% 3 636 806 363 681

SUMMA GE 7 417 4 264 982

Projektering 13% 4 264 982 554 448

Bygg- och projektledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering 
och övriga byggherrekostnader 8% 4 264 982 341 199

SUMMA 5 160 628

Budgetreserv 20% 5 160 628 1 032 126

TOTALT 575 m2 10 770 6 192 754
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Återställande
Sjödalsgymnasiet Hus B plan 3
Benämning Mängd Enhet Á-pris Summa
Lokalarea (LOA) 380 m2

Rivning (samtliga ytskikt, samt tryckluft/gasledningar) 380 m2 350 133 000

Efterlagning 380 m2 50 19 000

Byggnadsarbeten för installationer 380 m2 0 0

Stomkomplettering 380 m2 0 0

Golvavjämning, vissa ytor 380 m2 100 38 000

Golvbeläggning 380 m2 0 0

Kakel i wc/rwc/d 380 m2 0 0

Undertak/absorbenter 380 m2 0 0

Inredning (wc, rwc, städ, omkläd, kappr etc, omklädnadsskåp flyttas) 380 m2 0 0

Målning 380 m2 350 133 000

Rör 380 m2 0 0

Värme - förutsätts bef utan åtgärd 380 m2 0 0

Luft/styr - anpassning, komplettering, injustering kanaler och don 380 m2 0 0

El + Tele (anpassning och komplettering) 380 m2 0 0

Detaljer 5% 323 000 16 150

Arbetsplastomkostnader 10% 339 150 33 915

Tjänstemän 8% 339 150 27 132

Centraladministration, Risk & Vinst 10% 373 065 37 307

SUMMA GE 1 151 437 504

Projektering 13% 437 504 56 875

Bygg- och projektledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering 
och övriga byggherrekostnader 8% 437 504 35 000

SUMMA 529 379

Budgetreserv 20% 529 379 105 876

TOTALT 380 m2 1 672 635 255
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