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Tidplan, Paradistorget 16, Forellen 11 (Komvux & Kulturskolan) ~ |Srndferutsatining
Kemisalar flyttar samt samtliga utrymmen ar tomstallda v. 11.
| Komvux flyttar in pa Forellen 11 i direkt anslutning med slutbesiktning for att méjliggora rivning pa PPV
| Komvux flyttar in pa Forellen 11 i samband med fardigstallandet av sin Iokal, dvs. dom gér enbart en flytt.
Startdatum: 20231102 Rew 2024-01-16
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Praduktion Etapp 1
Inflyrtning Komvus
Produktion Etapp 2

Inflyttning Kulturskolan
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