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Projektuppföljning
I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 31 augusti 2019 från beslutad 
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021.

Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en 
översiktlig bild av samhällsbyggande och lokalförsörjning som helhet genom en 
sammanfattande bedömning.

Redovisningen sker utifrån de fyra strategiska planområdena och tillhörande 
kommundelar enligt nedan. För projekt som enligt Plan för samhällsbyggnad och 
lokalförsörjning 2019–2021 ska starta under 2019 redovisas om de startat eller 
inte. För övriga projekt anges om de pågår, är avslutade/inflyttade. För samtliga 
projekt rapporteras eventuella avvikelser av betydelse. Den ekonomiska 
redovisningen redovisas samlat i slutet av dokumentet.

Östra

• Vidja-Ågesta
• Trångsund
• Skogås
• Länna

Mellersta

• Snättringe
• Stuvsta
• Fullersta
• Sjödalen
• Högmora
• Gladö-Lissma

Sydvästra

• Flemingsberg
• Glömsta
• Loviseberg

Nordvästra

• Vårby
• Kungens kurva
• Segeltorp

Sammanfattande bedömning
Samhällsbyggnad
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021 med utblick till 2032 
redovisade sammanlagt 115 samhällsbyggnadsprojekt, varav 97 pågående och 19 
som ska starta under 2019. Av dessa 19 har 7 startat. Ett projekt (Kungen 
detaljplaneprogram) utgår till följd av ändrade planeringsförutsättningar. De allra 
flesta projekt som pågår drivs enligt uppdraget, men vissa projekt avviker från 
tidplan, kalkyl och/eller innehållsmässigt. Tidsavvikelser beror till största delen på 
att det blivit nödvändigt att göra mer omfattande utredningar än vad som 
förutspåtts på grund av inkomna remissvar eller projektets komplexitet i övrigt. 
Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade 
lokaler/allmänna platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets 
exploateringsresultat som investeringsutgifter. Investeringsutgifter under året blir 
därför väsentligt lägre än budgeterat. Exploateringsresultatet bedöms också bli 
lägre än budgeterat.

I Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021 med utblick till 2032 
bedömdes att i snitt 660 bostäder per år ska färdigställas under 2019–2021. 
Nuvarande bedömning är att endast i snitt 500 bostäder per år färdigställs under 
treårsperioden. Detta är baserat på bostäder i pågående samhällsbyggnadsprojekt i 
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Utöver detta tillkommer ett antal 
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bostäder i projekt som avslutats ekonomiskt utan att bostadsbyggandet är fullt 
genomfört och genom förtätning i villaområdet. I Visättra Ängar bedöms t ex 
återstående 152 bostäder flyttas in under 2019.

Det är även fortsättningsvis ett relativt stort antal tillkommande bostäder i så 
kallade Attefallsåtgärder, vilket innebär att det är extra noga att bevaka behovet av 
förskolor och grundskolor i de områden där befolkningen ökat snabbare än vad 
som tidigare prognosticerats.

Lokalförsörjning
Pågående lokalprojekt löper i huvudsak enligt plan, men med vissa förseningar. 
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021 med utblick till 2032 
innehåller endast ett fåtal konkreta projekt som avses starta 2019. Inga nya 
skolprojekt presenterades i planen, eftersom utredning av behov av nya skolor 
pågick. Behov av skollokaler kommer att redovisas i lokalbehovsplaner i 
november 2019. Kommunstyrelsen har i mars 2019 gett kommunstyrelsens 
förvaltning i uppdrag att göra en förnyad utredning om förutsättningarna för 
uppförande av ett nytt kommunhus.

Kommunövergripande projekt
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar 
eller som ännu inte funnits behov av lokalisering i ett specifikt område.

Kommentar samhällsbyggnad
Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt, men omfattar flera detaljplaner. På två 
platser upprättas nya detaljplaner. Vid fyra platser upphävs delar av detaljplaner 
som står i strid med kommande vägplan. Arbetet pågår.

Avvikelser lokalförsörjning
Kommunens behov av olika boendetyper såsom LSS – boenden och boenden för 
personer med stödbehov av olika slag - behöver tas hänsyn till in i olika områden 
där nyproduktion av bostäder planeras. Behovet kan tillgodoses genom att de 
inryms i exploateringsprojekt som innehåller bostäder i flerbostadshus.
Behov finns idag av en fristående LSS gruppbostad för sex personer på egen tomt 
då behov av avskildhet finns för de boende. Lokalisering har utretts och troligen 
kommer det att behövas ny detaljplan för att detta behov ska kunna tillgodoses, 
det vill säga ett tillkommande samhällsbyggnadsprojekt. 
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Östra Huddinge
Trångsund
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Sjöängen etapp 2 Pågår
Hammartorp 1:1 Pågår
Sändaren 2 Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Kungen m.fl. Detaljplanprogram Utgår
Utvecklingsplan Skogås - Trångsund Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Sjöängen etapp 2 förskola Pågår
Edboskolan verksamhetsanpassning Pågår
Löparspår Trångsund utredning Pågår
Mötesplats unga Trångsund Pågår
Stortorp ombyggnad (utökning platser hus B) Förstudie pågår
Trångsundskolan verksamhetsanpassning Pågår
Bibliotek Trångsund utredning Pågår
11-spelsplan i Skogås eller Trångsund Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
För Kungen m.fl. bedöms att det inte finns behov av ett detaljplaneprogram. De 
frågor som behöver studeras innan detaljplan påbörjas hanteras inom 
utvecklingsplanen. Tidplanen för start av detaljplan påverkas inte.

Avvikelser lokalförsörjningsprojekt
-
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Skogås
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Entré Skogås Pågår
Låset 1. Skogås Pågår
Matteparken/Sjötorpsparken Pågår
Härbreparken Pågår
Balken Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Utvecklingsplan Skogås - Trångsund Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Låset 1. Skogås förskola Pågår
Skogås Centrum - utredning Pågår
Sjötorpsskolan verksamhetsanpassning Pågår
Östra grundskolan verksamhetsanpassning Klar
11-spelsplan i Skogås eller Trångsund Pågår
Vandringsled Österhagen - Mörtvik Avses starta 2019

Avvikelser samhällsbyggnad
Tidplanen för projektet Entré Skogås är svårbedömd bland annat på grund av en 
komplicerad flytt av en kraftledning och omfattande dagvattenutredningar. Vilka 
åtgärder som planeras för hantering av dagvatten påverkar även möjlig 
exploateringsvinst, varför ekonomiska konsekvenser bevakas kontinuerligt i 
projektet.
Låset 1 har försenats på grund av mer omfattande och sent initierade utredningar.
Balken har försenats på grund av att uppgifter hittills saknas från exploatören.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Länna
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Västra Länna Pågår
Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) Pågår
Norra Länna Industriområde Pågår
Svarven 11 Pågår
Gräsvreten 1:1 Pågår
Brudborsten 7 m.fl. Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Trucken 1, 2 Avses starta 2019
Gång- och cykelväg Nordostpassagen Har startat

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) LSS Pågår
Österhagen förskola (Privat) Pågår
Österhagen äldreboende Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
För projektet Norra Länna industriområde finns många intresseavvägningar och 
risk för betydligt högre kostnader än vad som kalkylerats. Projektet utreder olika 
alternativ för hur projektet ska drivas vidare. 
Brudborsten tar längre tid än planerat på grund av diskussioner med exploatören.
Österhagen är försenad, vilket bland annat beror på att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Avvikelser lokalförsörjning
 -
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Vidja-Ågesta
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Vidja etapp 2 Pågår
Vidja etapp 1 Pågår
Vidjavägen inkl. gång- och cykelväg Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Cykelväg Ågesta - Linatorp Har startat 2019

Avvikelser samhällsbyggnad
Vidjavägen: förslaget bearbetas för att begränsa investeringens storlek.  Det ska 
upprättas en ny kostnadsbedömning inför beslut om genomförande.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Mellersta Huddinge
Sjödalen
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Brandstegen Pågår 
Klockarbacken 7 Pågår
Öster om Ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 Pågår
Fabriken/Förrådet Pågår
Tomtbergaskolan Ombyggnad Pågår
Solgård 2:22 Solgårdsskolan Pågår
Sjödalsvägen vid Huddinge centrum Pågår
Sjödalsbacken Huddinge Centrum Pågår
Fjället 160 förskola Pågår
Aspen Palmen Pågår
Sjödalsparken Pågår
Ålen 3 Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Runan 1 Kvarnbergsplan (återupptas) Har startat 2019
Hängbjörken, Asken inkl. förskola Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Fabriken/Förrådet Förskola Pågår
Fabriken /Förrådet LSS Pågår
Fjället 160 Balingsnäs Förskola Pågår
Sjödalsbacken Huddinge C LSS Pågår
Ungdomsmottagningen större lokal Klar
Sjödalsbacken Huddinge C Förskola (Privat) Pågår
Solgård 2:22 skola (Privat) Pågår
Runan 1 Kvarnbergsplan - Förskola Pågår
Servicecenter Nya lokaler Pågår
Ängsnässkolan skolgårdsupprustning Pågår
Aspen Palmen Skola Pågår
Aspen Palmen Förskola Pågår
Aspen Palmen Idrott Pågår
Aspen Palmen Kulturskola Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Arbetet med lokalgator i Sjödalen/Storängen har försenats på grund av 
upphandling av ny entreprenör. Flera projekt påverkas av detta.
Öster om Ängsnässkolan: återstående arbete utgörs av anläggning av en gång- och 
cykelväg. Arbetet inväntar Huddinge Samhällsfastigheter AB:s ombyggnad av 
skolgården.

Solgård 2:22: Projektet innehåller många komplexa frågor som ännu inte är lösta, 
bland annat gällande tillfart till området. Behovet av grundskoleplatser i området 
behöver också tydliggöras.
Sjödalsbacken är försenat på grund av mer omfattande utredningar än beräknat.
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Sjödalsparken är försenad på grund av mer omfattande utredningar än beräknat.

Kommentar lokalförsörjning
Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad 
utredning om förutsättningar för uppförande av ett nytt kommunhus. I detta ingår 
att göra en utredning om lokalisering i Huddinge centrum.
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Fullersta
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Vårdkasen Pågår
Rosenhill Pågår
Fullerstaparken Pågår
Rosenhill 1:12 skola Pågår
Rosendalsparken Pågår
Tingshuset Pågår
Paviljongen 1,2 Pågår
Kalken 7 Pågår
Cykelgarage Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Udden 8 m.fl. Har startat 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Rosenhill Förskola (Privat) Pågår
Ungdomsverksamhet Fullersta Bio Pågår
Tingshuset Förskola (Privat) Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Upprustning av Fullerstaparken avvaktar diskussioner om den byggnad där Röda 
korset har lokaler ska bevaras eller inte.
Rosenhill är försenad på grund av ytterligare utredningsbehov, samt att 
granskning av detaljplanen behöver göras om på grund av bristande underlag från 
ledningsägare.
Kalken 7 kommer att avbrytas på sökandens begäran.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Snättringe
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Mjölner inkl. trygghetsboende Pågår
Utsälje 1:48-1:53, inkl. förskola Pågår
Bildhuggaren 1 Äldreboende inkl. förskola Pågår
Utsäljeskolan Pågår
Skolan 2 m.fl. (Snättringe idrottsplats) Pågår
Odin Pågår
Häradsvägen utredning Pågår

Inga nya samhällsbyggnadsprojekt planeras 
starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Utsälje 1:48-1:53 Förskola (Privat) Pågår
Bildhuggaren 1 Äldreboende Pågår
Bildhuggaren 1 Förskola Pågår
Snättringeskolan Idrottsplats Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Projektet Mjölner försenas ytterligare då genomförandet är mer komplicerat än 
förväntat. Inflyttning beräknas ske 2021 i stället för 2020.
Skolan 2 (Snättringe idrottsplats) är försenad på grund av samordning med 
Stockholm Vatten och Avfall dagvattenanläggning.
Utredning Häradsvägen är senarelagd på grund av resursbrist.

Avvikelser lokalförsörjning
Konstgräs på Snättringeskolans Idrottsplats är försenad.
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Stuvsta
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Vargen 14 Pågår
Kungsklippeskolan 2 Pågår
Myrparken Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Stensängsskolan kapacitetsökning Pågår
Kungsklippeskolan 2, utredning Pågår

Avvikelser samhällsbyggnadsprojekt
Kungsklippeskolan avvaktar ytterligare utredningar om lokalprojektets innehåll.
Vargen 14, tid för planens genomförande är beroende av fastighetsägarens 
agerande. Ingen utbyggnad av allmänna anläggningar ingår i projektet. 

Avvikelser lokalförsörjningsprojekt
Kungsklippeskolan inväntar lokalbehovsplan för grundskola.
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Högmora
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Högmora, etapp 1 Pågår
Högmora, etapp 2 Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Marmormjölet 9, Förskola Svartvik, privat Pågår
Högmora, etapp 2 Förskola / skola, kommunal Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
-

Avvikelser lokalförsörjning
Förskolan i Högmora är försenad och beräknas bli klar 2021.
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Gladö-Lissma
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Gladö Kvarn Förtätning Pågår
Ekedals Gård, Lissma 5:1 m.fl. Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Sundby Stall Pågår
Sundby ridstigar Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Ekedals Gård kommer att avbrytas på sökandens begäran.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Sydvästra Huddinge
Glömsta

Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Vistaberg: Talldalen Pågår
Glömsta 2:60, Förskola - grundskola Pågår
Vistaberg 1:16 Förskola Pågår
Norr om Vistavägen Pågår
Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 m.fl.) Pågår
Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2 Pågår
Stensättningen 5 Pågår
Lövstastigen Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, Idrott Klar
Glömsta 2:60 skola Pågår
Vista Skogshöjd Förskola Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Vista Skogshöjd är försenat på grund av omarbetning med anledning av 
synpunkter under samrådet.
Stensättningen 5 inväntar underlag från exploatör och är därför försenad.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Loviseberg 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt 
Inga samhällsbyggnadsprojekt pågår förutom planering för Tvärförbindelse 
Södertörn.

Pågående lokalförsörjningsprojekt
En tredje bostadsmodul för genomgångsboende för nyanlända som planerats 2019 
på fastigheten Glömsta 1:96 är försenad med anledning av överklaganden.
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Flemingsberg
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder Pågår
Medicinaren 5, Operationslokaler Pågår
Trafikplats Högskolan Pågår
Embryot 1 Pågår
Beachvolleyanläggning Flemingsberg Pågår
Grantorp 5:3 Hälsovägen Pågår
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola Pågår
Kästadalsparken Pågår
Förstudie Resecentrum Flemingsberg Pågår
Generatorn 2 Hörntomten Pågår
Centrala stadskärnan Detaljplanprogram Pågår
Generatorn 3 Pågår
Visättravallen 2 (förskola har utgått ur projektet) Pågår
Stallet 3 Pågår
Grantorp 2:32 m.fl. Pågår
Björnkulla Planprogram Pågår
Tvärförbindelse Södertörn Pågår
Visättra ängar Pågår
Gula gången Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
DP1 Stadscentrum Flemingsberg Avses starta 2019
Cykelstråket Alfred Nobels Allé Har startat

Lokalförsörjningsprojekt
Grantorp 5:3 (Hälsovägen) Förskola Pågår
Planprogram Björnkulla Förskola Pågår
Program Björnkulla Skola Pågår
Bio City 1 (Tech for Health och NEO) Gymnasium Pågår
Genomgångsbostäder (Kästa) Pågår
Stallet 3, stödboende 10 lägenheter Pågår
Annerstaskolan bollplan Klar
IFO Socialjouren större lokal Pågår
Stallet 3 Förskola (Privat) – förskola har utgått Startar ej
Visättravallen 2 Förskola Pågår
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Avvikelser samhällsbyggnad
Beachvolleyanläggningen är försenad eftersom beslut måste inväntas från 
Trafikverket att förslaget inte påverkar Tvärförbindelse Södertörn negativt.
Grantorp 5:3 Hälsovägen försenas på grund av Stockholm Vattens försenade 
projektering.
Generatorn 2, exploatören önskar förändra innehållet i detaljplanen och det görs 
ett omtag i projektet.
Visättravallen har en ny tidplan som anpassas till när förskolan behöver vara 
färdigställd och med hänsyn till behov av permanent bygglov för BMX-hallen.
Stallet 3 har försenats på grund av att projektet ändrat inriktning.
Björnkulla planprogram är försenat på grund av resursbrist.
Trafikplats Högskolan; försening på grund av behov av ytterligare utredningar.
Gula gången är försenad på grund av att projekteringen tog längre tid än beräknat.
Gång- och cykelväg Alfred Nobels Allé, försening på grund av mer omfattande 
utredningsarbeten
Centrala stadskärnan detaljplaneprogram är försenad på grund av behov av 
fördjupade utredningar. 
Embryot, viss försening för att slippa entreprenadarbeten under vintersäsongen

Avvikelser lokalförsörjning
Socialjourens behov av större lokal förutsätts kunna realiseras, oklart när detta kan 
ske.
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Nordvästra Huddinge
Segeltorp

Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Jakobslund 2:3 Pågår
Smista Park inom befintliga dpl Pågår
Gulsparven 4 Pågår
Segeltorps C, Lövdungen 2 Pågår
Kråkvik 2:2, Långsjöskolan Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Segeltorp C (Gläntan 3 m.fl.), program Avses starta 2019
Bergskammen 46 Har startat

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) grundskola 
(kommunal)

Pågår

Gulsparven 4 Förskola (Privat) Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Jakobslund är försenad eftersom handlingar från exploatören inväntats.
Segeltorps C, Lövdungen är försenad på grund av diskussioner om gestaltning.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Kungens kurva
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Förbifart Stockholm Pågår
Kurvan 2 etapp 2 Pågår
Tangentvägen Pågår
Diametern 2 (KF) Detaljplanprogram Pågår
Altartorpet 22 (Brostaden) Pågår
Segmentet 1 (etapp II) K-rauta Pågår
Orangea aktivitetsstråket Pågår
Röda aktivitetsstråket Pågår
Cirkeln 2 Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Diagonalen 2 (Max Restaurang) Avses starta 2019
Diametern 2 DP1 Avses starta 2019
Smistavägen Gång- och cykelväg Avses starta 2019
Skärholmsvägen Gång- och cykelväg Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Diametern 2 (KF) Äldrebostäder Pågår
Diametern 2 (KF) LSS Pågår
Diametern 2 (KF) Förskola Pågår
Diametern 2 (KF) Grundskola (privat) Pågår
Diametern 2 (KF) Idrott Pågår
Diametern 2 (KF) Kultur Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Altartorpet 2 är försenat på grund av mer omfattande dagvattenutredningar samt 
utdragna avtalsförhandlingar.
Orangea aktivitetsstråket ska samordnas med utbyggnad av cykelbana och 
försenas därför.
Röda stråket försenas på grund av resursbrist. 

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Vårby
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Vårby Gård; Östra Vårberget Pågår
Vårby Haga (Solhagaparken) Pågår
Statoil Kungens kurva 1:1 (del av) Pågår
Vårby strandpark/Vårbyparken Pågår
Vårby Udde Detaljplanprogram (Spendrups) Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Vårby udde Detaljplan 1 (Spendrups) Avses starta 2019
Bäckgården 8 (Vårby gård C) Avses starta 2019
Vårbackaskolan Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
LSS Gruppboende Mogårdsvägen Pågår
LSS Gruppbostad Ombyggnad Vårby Allé Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) LSS Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) Äldrebostäder Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) Förskolor Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) grundskola Pågår
Vårbackaskolan Pågår
Vårby (Vårbackaskolan) Idrott Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Tidplanen för Vårberget östra är förskjuten med anledning av att 
dagvattenutredningen kompletterats.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Ekonomisk redovisning av 
samhällsbyggnadsprojekt
Exploateringsverksamhet
Exploateringsverksamhet 2019
Exploateringsresultatet för året bedöms uppgå till cirka 33 mnkr. Detta 
understiger prognosen i Verksamhetsplan 2019 med cirka 57 mnkr. De bedömda 
intäkterna utgörs till största del av fastighetsintäkter från projekt i 
genomförandeskede.
Orsaken till minskningen av exploateringsresultatet är främst tidsförskjutna 
fastighetsintäkter, framför allt i projekt i genomförandeskedet. Även bland 
projekten i planeringsskede förekommer tidsförskjutna fastighetsintäkter, bland 
annat inom i projekten Utsäljeskolan och Norra Länna.
Totalt exploateringsresultat
Det totala exploateringsresultatet bedöms uppgå till cirka 1 102 mnkr, varav cirka 
412 mnkr avser projekt i genomförandeskede. 

Investeringar

Exploateringsprojekt
Investeringar 2019
Investeringarna för samhällsbyggnadsprojekt under 2019 bedöms uppgå till cirka 
101 mnkr, varav merparten i projekt i genomförandeskedet. Budget för 2019 är 
197 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på att investeringskostnader är skjutna 
framåt i tiden. Detta är aktuellt framför allt inom projekten Gladö kvarn, Kv. 
Brandstegen, Utsälje 1:48-1:53, och Norra Länna. 
I vissa projekt förväntas lägre gatukostnadsintäkter innevarande år till följd av 
tidsförskjutning, medan andra förväntas ge en något högre gatukostnadsintäkt. 

Merparten av investeringskostnaderna innevarande år belastar projekten Gladö 
kvarn, Grantorp 5:3, kv Brandstegen, Tangentvägen och Embryot.

Totala investeringar
Den totala investeringsvolymen bedöms uppgå till cirka 1 303 mnkr, varav 
823 tkr avser projekt i genomförandeskedet.
Om utbyggnaden av allmänna anläggningar fördyras betydligt under 
genomförandet av en detaljplan behöver nya genomförandebeslut fattas av 
kommunfullmäktige. Projekten Gladö kvarn och Brandstegen följs upp löpande 
och en särskild redovisning av projektens ekonomi görs i delårsrapporten.

Projektet Gladökvarn står inför upphandling av sin sista del vilken har 
prognostiserats till 95 mnkr. Prognosen är osäker.  Upphandling av etapp 3 ska 
starta i november 2019 med ett tilldelningsbeslut efter årsskiftet. Beroende på 
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anbudens storlek kan ett nytt genomförandebeslut behövas efter 
anbudsöppningen/tilldelningsbeslutet. Prognosen har justerats uppåt i jämförelse 
med tidigare prognoser för etapp 3 för att ta höjd för fastighetsanpassningar, 
riskposter och indexering med mera.
I projektet Brandstegen har en ny entreprenör anlitats som nu arbetar med att ta 
fram en ny prognos för entreprenaden. I dagsläget är kostnadsbilden inte helt klar 
avseende den delen. I takt med att arbetet har pågått hittills har markföroreningar 
påträffats vilket kräver helt andra insatser än ordinarie gatuutbyggnad, något som 
påverkar kostnaderna avsevärt. Eftersom det ännu inte har gått att fastställa 
omfattningen av föroreningarna har prognossäkerheten varit låg. Det innebär att 
den nu liggande prognosen kan behöva revideras.
I samband med delårsrapporten kommer projekten Visättra 1:5 förskola, Sjöängen 
2 och Glömstaskolan ekonomiskt slutrapporteras. Även inom projekten Högmora 
1, Gulsparven, Norr om Vistavägen, Talldalsvägen och Backen är allmänna 
anläggningar utbyggda och de slutredovisas inom kort.

Investeringsprojekt
För investeringsprojekten har inte beslut om projektbudgetar fattas på samma sätt 
som för exploateringsprojekt. Investeringsprojekten har i stället fått årsvisa 
budgetar. För de investeringsprojekt som nu befinner sig i planeringsskede 
kommer projektet att ges en projektbudget i samband med genomförandebeslut. 
Därigenom stärks styrningen och uppföljningen underlättas.
Investeringarna för år 2019 bedöms uppgå till 143 mnkr. Budget för 
investeringsprojekt år 2019 är 197 mnkr. Det bedömda sammanlagda utfallet för 
projekt i genomförandefasen överstiger budget, men den sammanlagda prognosen 
för projekt i planeringsfasen understiger budget. Avvikelserna beror främst av 
förskjutningar i tid. 
Nedan kommenteras större avvikelser för åretsprognos. 

 Cykelgarage i Huddinge C – cykelgaraget är invigt och har totalt sett blivit 
billigare än beräknat. Finansieras delvis av bidrag, som inte finns med i 
prognosen för året.

 Myrparken har gått fortare än planerat och har därför förbrukat mer pengar 
än vad som budgeterats för året. Projektet håller sin uppskattade 
totalkostnad.

 Förbifart Stockholm – arbeten som planerades utföras 2018 blev 
senarelagda till 2019 på grund av förseningar hos annan aktör. Trafikplats 
Lindvreten samt Videgårdsvägen har öppnats för trafik.

 Trafikplats Högskolan – projektet är försenat, vilket innebär att 
investeringen förskjuts

 Sjödalsparken – projektet är försenat, vilket innebär att investeringen 
förskjuts

 Härbreparken med LasseMaja-tema har blivit klar tidigare än beräknat och 
är tagen i bruk. 

 Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola inkluderar två delar, 
rulltrappor och hiss. Rulltrapporna har blivit klara tidigare än beräknat och 
har tagits i drift.

 Sjötorpsparken/Matteparken – genomförande pågår och går snabbare än 
ursprunglig tidplan. Finansieras delvis med bidrag som inte ingår i 
prognosen.
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 Då det gäller planeringsprojekt är den stora avvikelsen till största delen 
beroende på att Vidjavägen förskjuts i tid och inväntar beslut från 
Länsstyrelsen. 

Åtgärder för att nå vattenkvalitetsnormer
Arbetet med kemisk fällning i Orlången pågår som planerat. Fällningen i sjön 
Trehörningen är försenat och kommer göras under 2020 under förutsättning att 
de ytterligare driftmedel som behövs tillförs för att täcka kostnaderna. Inom 
ramen för basuppdraget fortsätter arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen 
för Långsjön, Magelungen, Drevviken och Forsån, som leds av Stockholms 
stad. Mindre åtgärdsarbeten sker genom ett flertal projekt längs Tyresåns 
avrinningsområde, exempelvis längs Balingsholmsdalgången och 
Lidavägsdiket.
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Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 augusti 2019 - sammanställning fördelad på område 
(tkr)

 Prognos totalt  Budget 2019  Utfall 2019  Prognos 2019  
 Exploatering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering
Genomförandeprojekt         
Mellersta Huddinge 65 310 -507 485 18 747 -103 198 2 731 -25 585 18 052 -50 183
Nordvästra Huddinge 82 708 -23 058 4 195 1 213 25 -489 24 2 485
Sydvästra Huddinge 200 260 -145 699 47 685 -32 736 -646 -23 520 4 459 -39 126
Östra Huddinge 64 116 -146 464 19 785 3 474 3 967 -1 567 3 753 425
Summa genomförandeprojekt 412 394 -822 706 90 412 -131 247 6 076 -51 161 26 288 -86 399

Planeringsprojekt         
Kommunövergripande 190 911 -2 538 1 284 -2 139 12 869 277 13 100 0
Mellersta Huddinge 58 697 -203 833 5 021 -24 823 -710 -1 731 -1 600 -9 961
Nordvästra Huddinge 103 952 -147 424 1 984 -2 540 -1 271 845 2 953 -691
Sydvästra Huddinge 37 607 3 614 -3 147 -8 300 -3 223 -26 160 -380
Östra Huddinge 298 566 -130 426 -5 554 -27 951 -5 946 -510 -8 295 -3 850
Summa planeringsprojekt 689 733 -480 607 -412 -65 753 1 718 -1 146 6 318 -14 883

Summa exploateringsprojekt 1 102 127 -1 303 314 90 000 -197 000 7 794 -52 307 32 607 -101 281

Investeringsprojekt         
Kommunövergripande -658 788 -67 227 -8 645 -45 146
Mellersta Huddinge -469 427 -15 793 -5 002 -13 401
Nordvästra Huddinge -178 760 -21 140 -23 067 -30 898
Sydvästra Huddinge -216 309 -29 360 -20 929 -29 170
Östra Huddinge -166 872 -63 914 -23 304 -24 824
Summa Investeringsprojekt -1 690 156 -197 434 -80 947 -143 440

Summa samhällsbyggnadsprojekt 1 102 127 -2 993 470 90 000 -394 434 7 794 -133 254 32 607 -244 721
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Exploateringsprojekt i genomförandeskede per den 31 augusti 2019 (tkr)

 Prognos totalt Beslut Budget 2019 Utfall 2019  Prognos 2019
 Exploatering Investering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering
Mellersta Huddinge
Högmora, etapp 1 0 -48 889 -10 000 0 6 000 -552 -704 0 4 250
Högmora, etapp 2 3 670 -47 743 -42 000 -40 1 000 -62 2 190 9 060 -972
Kvarteret paviljongen 1 014 -2 115 -1 800 442 -1 648 -7 -99 526 -1 933
Utsälje 1:48-1:53 8 860 -3 710 -4 000 4 950 -3 100 1 511 -575 1 595 -2 000
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 3 247 -476 -270 0 0 -4 -16 0 -400
Gladökvarn 14 821 -217 123 -162 000 6 466 -61 050 -643 -16 197 3 900 -29 296
Vidja detaljplan -809 -21 193 -28 601 1 500 1 500 -36 -155 0 1 500
Mellansjö 2 230 -6 730 0 0 0 -2 800 -62 -2 800 -1 750
Skola Rosenhill 1:12 -197 -14 237 -13 700 0 0 -18 -1 858 -35 -1 925
Förskola Fjället 160 681 -30 0 830 0 291 -5 1 090 -15
Ombyggnad Tomtbergaskolan -343 -1 744 -1 200 -20 0 -20 -1 104 -30 -1 150
Äldreboende Bildhuggaren 1 -170 -4 000 -4 100 -21 -700 -5 0 -21 0
Kråkvik 2:2 4 305 -4 918 -4 930 4 700 -500 5 392 -47 5 177 -500
Kv Brandstegen 9 706 -118 784 -123 000 -10 -41 700 -4 -6 300 -10 -12 991
Förskola kv Vattumannen och Sågen 0 0 0 -71 0 0
Mjölner trygghetsboende 18 295 -15 793 -15 640 -50 -3 000 -313 -582 -400 -3 000
Mellersta Huddinge Summa 65 310 -507 485 -411 241 18 747 -103 198 2 731 -25 585 18 052 -50 183
Nordvästra Huddinge
Gulsparven 4 2 356 -13 983 -4 100 0 0 -2 0 0 0
Vårby Haga 80 448 -9 057 -7 500 -10 -3 010 26 -489 24 -1 720
Statoil del av Kungens kurva 1:1 -96 -18 0 4 205 4 223 0 0 0 4 205
Nordvästra Huddinge Summa 82 708 -23 058 -11 600 4 195 1 213 25 -489 24 2 485
Sydvästra Huddinge
Embryot 1 -147 -24 924 -49 300 -20 -20 191 -9 -10 654 -20 -23 920
Norr om Vistavägen 0 -9 633 -3 700 0 0 0 -3 0 0
Vårdkasen 47 792 -8 086 -6 500 9 974 1 000 -28 0 -26 0
Glömsta 2:60, förskola-skola 0 0 0 0 0 -1 -606 0 0
Talldalsvägen 19 517 -28 343 -5 000 -3 020 -3 020 -268 -111 0 -3 560
Backen Översikt 28 473 -19 244 0 0 2 000 0 0 5 000 1 900
Förskola Visättra ängar 0 -3 045 -2 000 0 -15 -2 -5 0 -15
Operationslokaler Medicinaren 5 -407 11 970 0 0 1 000 -8 -33 -30 5 200
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Flemingsberg dalgång , dpl 1 -2 646 -8 882 0 -100 0 -71 -199 -100 200
Grantorp 5:3 102 745 -50 200 -50 000 40 864 -13 000 -256 -11 899 -352 -18 711
Idrottshall Vistaberg 4 934 -5 311 -5 500 -13 -510 -3 -10 -13 -220
Sydvästra Huddinge Summa 200 260 -145 699 -122 000 47 685 -32 736 -646 -23 520 4 459 -39 126
Östra Huddinge
Hammartorp 1:1 5 465 -1 070 -1 800 -52 474 3 990 111 3 938 2 925
Sjöängen etapp 2 0 0 0 0 1 000 0 -1 0 0
Västra Länna 59 356 -52 400 -58 100 19 837 9 000 -1 930 -185 2 000
Östra Huddinge Summa 64 116 -146 464 -147 109 19 785 3 474 3 967 -1 567 3 753 425
Summa genomförandeskede 412 394 -822 706 -691 950 90 412 -131 247 6 076 -51 161 26 288 -86 399
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Investeringsprojekt per den 31 augusti 2019 (tkr)

Investeringsprojekt Budget 2019 Utfall 2019 Prognos 2019
    
Genomförandeskede
Kommunövergripande
Gångåtgärder -3 450 -616 -3 431
Parkering -1 645 -829 -3 350
Strategiska cykelåtgärder -5 759 -283 -4 400
Tillgänglighet -3 000 -204 -3 033
Kommunövergripande Summa -13 854 -1 932 -14 214
Mellersta Huddinge
Cykelgarage Huddinge C -700 -1 605 -1 602
Myrparken -1 260 -416 -4 452
GC Åvägen 0 -3 -5
Mellersta Huddinge Summa -1 960 -2 025 -6 059
Nordvästra Huddinge
Förbifart Stockholm -7 000 -15 306 -19 250
Lekplatsupprustning Kurirparken -150 -159 -320
Smista Park inom befintliga dpl 0 -32 -32
Vårby Strandpark -200 -688 -840
Nytorps Mosse skatepark etapp2 -1 282 -556 -1 240
Vårbyparken parkupprustning 0 -4 -4
Gamla Södertäljevägen gc-bana -8 500 -5 808 -7 261
Kråkviksbadet 0 -370 0
Nordvästra Huddinge Summa -17 132 -22 923 -28 947
Sydvästra Huddinge
Rulltrappan 
Flemingsberg/Södertörns högskola -12 500 -19 387 -19 500
Kästadalsvägen - upprustning av 
park -400 -375 -770
Sydvästra Huddinge Summa -12 900 -19 761 -20 270
Östra Huddinge
Härbreparken -4 800 -5 207 -6 674
Sjöängsbadet, park -100 -352 -520
Sjötorpsparken/Matteparken -7 114 -17 267 -16 697
Östra Huddinge Summa -12 014 -22 826 -23 891
Genomförande Summa -57 860 -69 468 -93 382

Planeringsskede
Kommunövergripande -53 373 -6 713 -30 932
Mellersta Huddinge -13 833 -2 977 -7 342
Nordvästra Huddinge -4 008 -145 -1 075
Sydvästra Huddinge -16 460 -1 168 -8 900
Östra Huddinge -51 900 -477 -933
Planering Summa -139 574 -11 480 -49 182

Summa investeringsprojekt -197 434 -80 947 -142 564
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