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Projektuppföljning
I denna delårsrapport följs verksamheten upp per den 31 mars 2019 från beslutad 
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019-2021.

Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en 
översiktlig bild av samhällsbyggande och lokalförsörjning som helhet genom en 
sammanfattande bedömning.

Redovisningen sker områdesvis enligt nedan. För projekt som enligt Plan för 
samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019-2021 ska starta under 2019 redovisas 
om de startat eller inte. För övriga projekt anges om de pågår, är 
avslutade/inflyttade. För samtliga projekt rapporteras eventuella avvikelser av 
betydelse. Den ekonomiska redovisningen redovisas samlat i slutet av 
dokumentet.

Östra

• Vidja-Ågesta
• Trångsund
• Skogås
• Länna

Mellersta

• Snättringe
• Stuvsta
• Fullersta
• Sjödalen
• Högmora
• Gladö-Lissma

Sydvästra

• Flemingsberg
• Glömsta
• Loviseberg

Nordvästra

• Vårby
• Kungens kurva
• Segeltorp
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Samlad bedömning
Samhällsbyggnad
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019-2021 med utblick till 2032 
redovisade sammanlagt 115 samhällsbyggnadsprojekt, varav 97 pågående och 18 
som ska starta under 2019. Av dessa 18 har två startat, vilket följer planeringen. 
De allra flesta projekt som pågår drivs enligt uppdraget, men vissa projekt avviker 
från tidplan, kalkyl och/eller innehållsmässigt. Tidsavvikelser beror till största 
delen på att det blivit nödvändigt att göra mer omfattande utredningar på grund av 
inkomna remissvar eller projektets komplexitet i övrigt. Förutom försening av 
leveransen av bostäder/arbetsplatser/lokaler/allmänna platser innebär 
förseningarna avvikelser i såväl årets exploateringsresultat som 
investeringsutgifter. Investeringsutgifter under året blir därför väsentligt lägre än 
budgeterat. Exploateringsresultatet bedöms bli något lägre än budgeterat.

I Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019-2021 med utblick till 2032 
bedömdes att i snitt 660 bostäder per år ska färdigställas under 2019-2021. 
Nuvarande bedömning är att endast i snitt 520 bostäder per år färdigställs under 
treårsperioden. Detta är baserat på bostäder i pågående samhällsbyggnadsprojekt i 
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Utöver detta tillkommer ett antal 
bostäder i projekt som avslutats ekonomiskt utan att bostadsbyggandet är fullt 
genomfört och genom förtätning i villaområdet. I Visättra Ängar bedöms t ex 
återstående 152 bostäder flyttas in under 2019.

Det är även fortsättningsvis ett relativt stort antal tillkommande bostäder i så 
kallade Attefallsåtgärder, vilket innebär att det är extra noga att bevaka behovet av 
förskolor och grundskolor i de områden där befolkningen ökat snabbare än vad 
som tidigare prognosticerats.

Lokalförsörjning
Pågående lokalprojekt löper i huvudsak enligt plan, men med vissa förseningar. 
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019-2021 med utblick till 2032 
innehåller endast ett fåtal konkreta projekt som avses starta 2019. Inga nya 
skolprojekt presenterades i planen, eftersom utredning av behov av nya skolor 
pågick. Utredningen av behov av skollokaler är ännu inte färdigställd. 
Kommunstyrelsen har i mars 2019 gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 
att göra en förnyad utredning om förutsättningarna för uppförande av ett nytt 
kommunhus.

Kommunövergripande projekt
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar 
eller också har det ännu inte funnits behov av lokalisering i ett specifikt område.

Kommentar samhällsbyggnad
Tvärförbindelse Södertörn det som ett projekt, men omfattar flera detaljplaner. På 
två ställen upprättas nya detaljplaner. Vid fyra ställen upphävs delar av 
detaljplaner som står i strid med kommande vägplan. Arbetet pågår.
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Avvikelser lokalförsörjning
Kommunens behov av olika boendetyper såsom LSS – boenden och boenden för 
personer med stödbehov av olika slag behöver planeras in i olika områden där 
nyproduktion av bostäder skall ske. Behovet kan tillgodoses genom att de inryms i 
exploateringsprojekt som innehåller bostäder i flerbostadshus.
Behov finns idag av en fristående LSS gruppbostad för sex personer på egen tomt 
då behov av avskildhet finns för de boende. Lokalisering har utretts och troligen 
kommer det att behövas ny detaljplan för att detta behov ska kunna tillgodoses, 
det vill säga ett tillkommande samhällsbyggnadsprojekt.
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Östra Huddinge
Trångsund
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Sjöängen etapp 2 Pågår
Hammartorp 1:1 Pågår
Sändaren 2 Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Kungen m.fl. Detaljplanprogram Avses starta 2019
Utvecklingsplan Skogås - Trångsund Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Sjöängen etapp 2 förskola Pågår
Edboskolan verksamhetsanpassning Pågår
Löparspår Trångsund utredning Pågår
Mötesplats unga Trångsund Pågår
Stortorp ombyggnad (utökning platser hus B) Förstudie pågår
Trångsundskolan verksamhetsanpassning Pågår
Bibliotek Trångsund utredning Avses starta 2019
11-spelsplan i Skogås eller Trångsund Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
-

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Skogås
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Entré Skogås Pågår
Låset 1. Skogås Pågår
Matteparken/Sjötorpsparken Pågår
Härbreparken Pågår
Balken Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Utvecklingsplan Skogås - Trångsund Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Låset 1. Skogås förskola Pågår
Skogås Centrum - utredning Pågår
Sjötorpsskolan verksamhetsanpassning Pågår
Östra grundskolan verksamhetsanpassning Pågår
11-spelsplan i Skogås eller Trångsund Pågår
Vandringsled Österhagen - Mörtvik Avses starta 2019

Avvikelser samhällsbyggnad
Tidplanen för projektet Entré Skogås är svårbedömd bland annat på grund av en 
komplicerad flytt av en kraftledning och omfattande dagvattenutredningar. Vilka 
åtgärder som planeras för hantering av dagvatten påverkar även möjlig 
exploateringsvinst, varför ekonomiska konsekvenser bevakas kontinuerligt i 
projektet.
Låset 1 har försenast på grund av mer omfattande utredningar.
Balken har försenats på grund av att uppgifter saknas från exploatören.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Länna
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Västra Länna Pågår
Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) Pågår
Norra Länna Industriområde Pågår
Svarven 11 Pågår
Gräsvreten 1:1 Pågår
Brudborsten 7 m.fl. Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Trucken 1, 2 Avses starta 2019
Gång- och cykelväg Nordostpassagen Har startat

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) LSS Pågår
Österhagen förskola (Privat) Pågår
Österhagen äldreboende Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Projektet Norra Länna industriområde är ytterligare försenat på grund av många 
intresseavvägningar.
Brudborsten tar längre tid än planerat på grund av diskussioner med exploatören.

Avvikelser lokalförsörjning
 -
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Vidja-Ågesta
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Vidja etapp 2 Pågår
Vidja etapp 1 Pågår
Vidjavägen inkl. gång- och cykelväg Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Cykelväg Ågesta - Linatorp Avses starta 2019

Avvikelser samhällsbyggnad
För Vidjavägen görs en ny kostnadsbedömning inför beslut om genomförande.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Mellersta Huddinge
Sjödalen
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Brandstegen Pågår 
Klockarbacken 7 Pågår
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 Pågår
Fabriken/Förrådet Pågår
Tomtbergaskolan Ombyggnad Pågår
Solgård 2:22 Solgårdsskolan Pågår
Sjödalsvägen vid Huddinge centrum Pågår
Sjödalsbacken Huddinge Centrum Pågår
Fjället 160 förskola Pågår
Aspen Palmen Pågår
Sjödalsparken Pågår
Ålen 3 Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Runan 1 Kvarnbergsplan (återupptas) Avses starta 2019
Hängbjörken, Asken inkl. förskola Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Fabriken/Förrådet Förskola Pågår
Fabriken /Förrådet LSS Pågår
Fjället 160 Balingsnäs Förskola Pågår
Sjödalsbacken Huddinge C LSS Pågår
Ungdomsmottagningen större lokal Genomfört
Sjödalsbacken Huddinge C Förskola (Privat) Pågår
Solgård 2:22 skola (Privat) Pågår
Runan 1 Kvarnbergsplan - Förskola Pågår
Servicecenter Nya lokaler Pågår
Ängsnässkolan skolgårdsupprustning Pågår
Aspen Palmen Skola Pågår
Aspen Palmen Förskola Pågår
Aspen Palmen Idrott Pågår
Aspen Palmen Kulturskola Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Arbetet med lokalgator i Sjödalen/Storängen har försenats på grund av 
upphandling av ny entreprenör. Flera projekt påverkas av detta.
Öster om Ängsnässkolan: återstående arbete utgörs av anläggning av en gång- och 
cykelväg. Arbetet är försenat på grund av behov av ledningsarbeten.
Solgård 2:22: Projektets fortsatta inriktning är beroende av de utredningar om hur 
behovet av platser i grundskola ska tillgodoses i Mellersta som helhet.
Sjödalsbacken är försenat på grund av omfattande utredningar.
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Kommentar lokalförsörjning
Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad 
utredning om förutsättningar för uppförande av ett nytt kommunhus. I detta ingår 
att göra en utredning om lokalisering i Huddinge centrum.
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Fullersta
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Vårdkasen Pågår
Rosenhill Pågår
Fullerstaparken Pågår
Rosenhill 1:12 skola Pågår
Rosendalsparken Pågår
Tingshuset Pågår
Paviljongen 1,2 Pågår
Kalken 7 Pågår
Cykelgarage Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Udden 8 m.fl. Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Rosenhill Förskola (Privat) Pågår
Ungdomsverksamhet Fullersta Bio Pågår
Tingshuset Förskola (Privat) Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Upprustning av Fullerstaparken avvaktar diskussioner om den byggnad där Röda 
korset har lokaler ska bevaras eller inte.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Snättringe
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Mjölner inkl. trygghetsboende Pågår
Utsälje 1:48-1:53, inkl. förskola Pågår
Bildhuggaren 1 Äldreboende inkl. förskola Pågår
Utsäljeskolan Pågår
Skolan 2 m.fl. (Snättringe idrottsplats) Pågår
Odin Pågår
Häradsvägen utredning Pågår

Inga nya samhällsbyggnadsprojekt planeras 
starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Utsälje 1:48-1:53 Förskola (Privat) Pågår
Bildhuggaren 1 Äldreboende Pågår
Bildhuggaren 1 Förskola Pågår
Snättringeskolan Idrottsplats Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Projektet Mjölner försenas ytterligare då genomförandet är mer komplicerat än 
förväntat. Inflyttning beräknas ske 2021 i stället för 2020.
Skolan 2 (Snättringe idrottsplats) är försenad på grund av samordning med 
Stockholm Vattens dagvattenanläggning.
Utredning Häradsvägen är senarelagd på grund av resursbrist.

Avvikelser lokalförsörjning
Konstgräs på Snättringe IP är försenad.
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Stuvsta
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Vargen 14 Pågår
Kungsklippeskolan 2 Pågår
Myrparken Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Stensängsskolan kapacitetsökning Pågår
Kungsklippeskolan 2, utredning Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Kungsklippeskolan avvaktar ytterligare utredningar om lokalprojektets innehåll.

Avvikelser lokalförsörjning
Kungsklippeskolan avvaktar den större utredningen om grundskolor i mellersta 
Huddinge.



15

Högmora
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Högmora, etapp 1 Pågår
Högmora, etapp 2 Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Marmormjölet 9, Förskola Svartvik, privat Pågår
Högmora, etapp 2 Förskola / skola, kommunal Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
-

Avvikelser lokalförsörjning
Förskolan i Högmora är försenad och beräknas bli klar 2021.
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Gladö-Lissma
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Gladö Kvarn Förtätning Pågår
Ekedals Gård, Lissma 5:1 m.fl. Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Sundby Stall Pågår
Sundby ridstigar Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
-

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Sydvästra Huddinge
Glömsta

Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Vistaberg: Talldalen Pågår
Glömsta 2:60, Förskola - Skola Pågår
Vistaberg 1:16 Förskola Pågår
Norr om Vistavägen Pågår
Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 m.fl.) Pågår
Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2 Pågår
Stensättningen 5 Pågår
Lövstastigen Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, Idrott Pågår
Glömsta 2:60 skola Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Vista Skogshöjd är försenat på grund av omarbetning med anledning av 
synpunkter under samrådet.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Loviseberg 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt 
Inga samhällsbyggnadsprojekt pågår förutom planering för Tvärförbindelse 
Södertörn.

Pågående lokalförsörjningsprojekt
En tredje bostadsmodul för genomgångsboende för nyanlända som planerats 2019 
på fastigheten Glömsta 1:96 är försenad med anledning av överklaganden.
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Flemingsberg
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder Pågår
Medicinaren 5, Operationslokaler Pågår
Trafikplats Högskolan Pågår
Embryot 1 Pågår
Beachvolleyanläggning Flemingsberg Pågår
Grantorp 5:3 Hälsovägen Pågår
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola Pågår
Kästadalsparken Pågår
Förstudie Resecentrum Flemingsberg Pågår
Generatorn 2 Hörntomten Pågår
Centrala stadskärnan Detaljplanprogram Pågår
Generatorn 3 Pågår
Visättravallen 2 (förskola har gått ur projektet) Pågår
Stallet 3 Pågår
Grantorp 2:32 m.fl. Pågår
Björnkulla Planprogram Pågår
Tvärförbindelse Södertörn Pågår
Visättra ängar Pågår
Gula gången Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
DP1 Stadscentrum Flemingsberg Avses starta 2019
Cykelstråket Alfred Nobels Allé Avses starta 2019

Lokalprojekt
Grantorp 5:3 (Hälsovägen) Förskola Pågår
Planprogram Björnkulla Förskola Pågår
Program Björnkulla Skola Pågår
Bio City 1 (Tech for Health och NEO) Gymnasium Pågår
Genomgångsbostäder (Kästa) Pågår
Stallet 3, stödboende 10 lägenheter Pågår
Annerstaskolan bollplan Pågår
IFO Socialjouren större lokal Pågår
Stallet 3 Förskola (Privat) – förskola har utgått Startar ej
Visättravallen 2 Förskola Pågår
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Avvikelser samhällsbyggnad
Beachvolleyanläggningen är försenad eftersom klartecken måste inväntas från 
Trafikverket att förslaget inte påverkar Tvärförbindelse Södertörn negativt.
Grantorp 5:3 Hälsovägen försenas på grund av Stockholm Vattens försenade 
projektering.
Generatorn 2 försenas på grund av att exploatören önskat komma in med ett delvis 
förändrat förslag.
Visättravallen har en ny tidplan som anpassas till när förskolan behöver vara 
färdigställd.
Stallet 3 har försenats på grund av att projektet ändrat inriktning.
Björnkulla planprogram är försenat på grund av resursbrist.

Avvikelser lokalförsörjning
Socialjourens behov av större lokal förutsätts kunna realiseras, oklart när detta kan 
ske.
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Nordvästra Huddinge
Segeltorp

Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Jakobslund 2:3 Pågår
Smista Park inom befintliga dpl Pågår
Gulsparven 4 Pågår
Segeltorps C, Lövdungen 2 Pågår
Kråkvik 2:2, Långsjöskolan Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Segeltorp C (Gläntan 3 m.fl.), program Avses starta 2019
Bergskammen 46 Har startat

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) Skola (kommunal) Pågår
Gulsparven 4 Förskola (Privat) Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Jakobslund är försenad eftersom handlingar från exploatören inväntats.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Kungens kurva
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Förbifart Stockholm Pågår
Kurvan 2 etapp 2 Pågår
Tangentvägen Pågår
Diametern 2 (KF) Detaljplanprogram Pågår
Altartorpet 22 (Brostaden) Pågår
Segmentet 1 (etapp II) K-rauta Pågår
Orangea aktivitetsstråket Pågår
Röda aktivitetsstråket Pågår
Cirkeln 2 Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Diagonalen 2 (Max Restaurang) Avses starta 2019
Diametern 2 DP1 Avses starta 2019
Smistavägen Gång- och cykelväg Avses starta 2019
Skärholmsvägen Gång- och cykelväg Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
Diametern 2 (KF) - Äldrebostäder Pågår
Diametern 2 (KF) LSS Pågår
Diametern 2 (KF) Förskola Pågår
Diametern 2 (KF) Skola (privat) Pågår
Diametern 2 (KF) Idrott Pågår
Diametern 2 (KF) Kultur Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Altartorpet 2 är försenat på grund av omfattande dagvattenutredningar.
Orangea aktivitetsstråket ska samordnas med utbyggnad av cykelbana och 
försenas därför.
Röda stråket försenas på grund av resursbrist.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Vårby
Pågående samhällsbyggnadsprojekt Status
Vårby Gård; Östra Vårberget Pågår
Vårby Haga (Solhagaparken) Pågår
Statoil Kungens kurva 1:1 (del av) Pågår
Vårby strandpark/Vårbyparken Pågår
Vårby udde Detaljplanprogram (Spendrups) Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019
Vårby udde Detaljplan 1 (Spendrups) Avses starta 2019
Bäckgården 8 (Vårby gård C) Avses starta 2019
Vårbackaskolan Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt
LSS Gruppboende Mogårdsvägen Pågår
LSS Gruppbostad Ombyggnad Vårby Allé Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) LSS Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) Äldrebostäder Pågår
Vårbackaskolan Skola Pågår
Vårby (Vårbackaskolan) Idrott Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Tidplanen för Vårberget östra är förskjuten med anledning av att 
dagvattenutredningen kompletterats.

Avvikelser lokalförsörjning
-
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Ekonomisk redovisning av 
samhällsbyggnadsprojekt
Exploateringsverksamhet
Exploateringsresultatet för året bedöms uppgå till cirka 82 mnkr. Budget för 2019 
är 90 mnkr. Av bedömt resultat utgörs merparten av exploateringsresultatet av 
projekt i genomförandeskede.
Inom genomförandeprojekten Gladö kvarn, Västra Länna och Högmora etapp 2 
kommer en planerad tomtmarksförsäljning ske i år istället för tidigare förväntade 
datum. Bland projekten i planeringsskedet har större exploateringsintäkter 
senarelagts i projekten Låset 1 och Jakobslund till följd av tidsförskjutning. 
Projekt i planeringsskedet som redovisar större kostnader innevarande är än 
förväntat är Gräsvreten 1:1 på grund av tillkommande utredningskostnader.
Det totala exploateringsresultatet bedöms uppgå till cirka 1 065 mnkr, varav cirka 
415 mnkr avser projekt i genomförandeskede.

Investeringar

Exploateringsprojekt
Investeringarna för samhällsbyggnadsprojekt under 2019 bedöms uppgå till 158 
mnkr. Investeringarna har tidigare förväntats uppgå till 247 mnkr vilket innebär 
att nuvarande prognos avviker från tidigare bedömning.

Positiva avvikelser förekommer till exempel till följd av att investeringskostnader 
är skjutna framåt i tiden. Detta är aktuellt inom projekten Gladö kvarn, Vårberget, 
och Rosenhill. Större negativa avvikelser för investeringskostnader förekommer 
inom projekten Tangentvägen, Grantorp 5:3, Fabriken/Förrådet och Brandstegen, 
dels till följd av tidsförskjutning och dels till följd av senarelagda 
gatukostnadsintäkter.
Den totala investeringsvolymen bedöms uppgå till cirka 1 100 mnkr vilket i 
huvudsak överensstämmer med tidigare prognos. Några projekt berörs av positiva 
respektive negativa avvikelser, men sammantaget ligger investeringsvolymen i 
linje med tidigare prognos.
Om utbyggnaden av allmänna anläggningar fördyras betydligt under 
genomförandet av en detaljplan behöver nya genomförandebeslut fattas av 
kommunfullmäktige. I dagsläget visar inte aktuella prognoser behov av något 
förnyat genomförandebeslut. I projektet Gladö kvarn pågår en översyn av 
befintliga kalkyler, ett arbete som följs upp kontinuerligt.

Investeringsprojekt 
Avvikelserna beror främst av förskjutningar i tid och medför att tidigare 
prognostiserade kostnader faller ut vid annan tidpunkt. Här kommenteras större 
avvikelser för årets prognos. På grund av Stockholm vattens (SVOA) försenade 
arbeten i Förbifart Stockholm kunde vissa arbeten inte utföras som planerat år 
2018. Dessa arbeten görs istället i år. För Härbreparken sker också en förskjutning 
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av kostnaderna från år 2018 till år 2019 då entreprenören inte fakturerat enligt 
tidigare prognos. Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns inkluderar två delar, 
rulltrappor och hiss. Rulltrapporna blir klara i år och utredningsarbetet med hiss 
startar. Tidsförskjutningar av gör att en större kostnad än prognostiserat hamnar år 
2019. För planeringsprojekt gäller samma sak med förskjutning av kostnader. Då 
det gäller Östra Huddinge beror den stora avvikelsen till största dela av att 
Vidjavägen förskjuts i tid.

Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer i Huddinges sjöar
Under första kvartalet 2019 har planering och projektering av följande åtgärder 
fortsatt: åtgärder i Balingsholmsån, rekreationsåtgärder vid Trehörningen, 
gatuåtgärder i Trehörningens avrinningsområde, svackdike i Skeppsmyreparken, 
kemisk fällning i Orlången och Trehörningen och informationsaktiviteter. 
Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm stad planerar och projekterar också, 
parallellt med Huddinge kommun, arbeten som ska genomföras i Huddinge.
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Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 mars 2019 - sammanställning fördelad på område 
(tkr)

 Prognos totalt Budget 2019 Utfall 2019  Prognos 2019
 Exploatering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering
Genomförandeprojekt         
Mellersta Huddinge 65 919 -426 280 14 859 -103 198 -703 -11 221 12 292 -101 198
Nordvästra Huddinge 82 634 -23 058 4 195 1 213 -34 -106 -629 2 485
Sydvästra Huddinge 180 732 -150 589 51 621 -34 736 -101 -5 699 45 003 -39 516
Östra Huddinge 85 966 -144 939 19 785 3 474 3 981 -618 29 621 4 750
Summa genomförandeprojekt 415 251 -744 867 90 460 -133 247 3 143 -17 644 86 287 -133 478

Planeringsprojekt         
Kommunövergripande 195 911 -2 538 -10 305 -10 889 8 345 -240 667 0
Mellersta Huddinge 55 890 -208 565 5 511 -24 823 -1 397 -483 -303 -1 205
Nordvästra Huddinge 104 874 -48 313 4 624 -2 540 2 351 -717 7 -22 007
Sydvästra Huddinge 41 843 3 644 -1 787 -8 300 -3 013 0 -4 371 -1 450
Östra Huddinge 251 486 -108 564 1 497 -17 201 -2 533 -12 -286 -650
Summa planeringsprojekt 650 004 -364 336 -460 -63 753 3 754 -1 452 -4 287 -25 312

Summa exploateringsprojekt 1 065 255 -1 109 203 90 000 -197 000 6 897 -19 097 82 000 -158 791

Investeringsprojekt         
Kommunövergripande -716 806 -68 204 -4 194 -50 030
Mellersta Huddinge -459 327 -23 913 -2 112 -25 315
Nordvästra Huddinge -166 584 -23 812 -5 158 -34 939
Sydvästra Huddinge -220 009 -31 200 -4 586 -34 270
Östra Huddinge -175 467 -50 305 -2 779 -25 473
Summa Investeringsprojekt -1 738 193 -197 434 -18 829 -170 028

Summa Samhällsbyggnadsprojekt 1 065 255 -2 847 396 90 000 -394 434 6 897 -37 925 82 000 -328 819
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Exploateringsprojekt i genomförandeskede per den 31 mars 2019 (tkr)

 Prognos totalt Beslut Budget 2019 Utfall 2019  Prognos 2019
 Exploatering Investering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering
Genomförande
Mellersta Huddinge
Bildhuggaren 1 Äldreboende inkl. förskola -170 -4 000 -4 100 -10 -700 -1 0 -21 -700
Brandstegen 9 716 -118 640 -123 000 -20 -41 700 -4 -1 432 -7 385 -59 991
Gladö Kvarn Förtätning 14 821 -144 983 -162 000 932 -61 050 -387 -4 853 11 744 -32 596
Högmora, etapp 1 0 -46 414 -10 000 5 975 6 000 -187 -177 -1 046 5 975
Högmora, etapp 2 3 670 -47 743 -42 000 -40 1 000 -5 -737 4 132 -972
Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) 3 868 -4 918 -4 930 4 700 -500 -45 -11 4 110 -1 600
Kvarteret Paviljongen 1 014 -2 115 -1 800 442 -1 648 -4 -44 364 -1 933
Mjölner inkl. trygghetsboende 18 670 -15 793 -15 640 -50 -3 000 -23 -57 -518 -3 000
Rosenhill 1:12 skola -172 -13 801 -13 700 0 0 0 -3 039 -161 -1 539
Sågbäcksgymnasiet/skola 4 250 -2 053 0 0 0 0 -71 0 0
Tomtbergaskolan Ombyggnad -392 -1 441 -1 200 -20 0 -12 -622 -27 -241
Utsälje 1:48-1:53 8 205 -2 710 -4 000 1 450 -3 100 -15 -309 1 101 -5 700
Vidja etapp 1 -809 -21 193 -28 601 1 500 1 500 -18 139 0 1 500
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 3 247 -476 -270 0 0 -2 -9 0 -400
Mellersta Huddinge Summa 65 919 -426 280 -411 241 14 859 -103 198 -703 -11 221 12 292 -101 198
Nordvästra Huddinge
Gulsparven 4 2 356 -13 983 0 0 0 -1 0 -70 0
Statoil Kungens kurva 1:1 (del av) -96 -18 0 4 205 4 223 0 0 -114 4 205
Vårby Haga (Solhagaparken) 80 374 -9 057 -7 500 -10 -3 010 -33 -106 -445 -1 720
Nordvästra Huddinge Summa 82 634 -23 058 -7 500 4 195 1 213 -34 -106 -629 2 485
Sydvästra Huddinge
Embryot 1 -147 -20 187 -23 900 -20 -20 191 -6 -245 -20 -19 450
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport 
bostäder -2 646 -9 082 0 -100 0 -13 -193 -2 556 0
Glömsta 2:60, Fsk - Skola 8 785 -15 361 -13 500 0 0 -1 0 -2 -615
Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, (fd Glömsta 
4:17) 4 934 -5 311 -5 500 -13 -510 -1 -3 -13 -1 030
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Grantorp 5:3 Hälsovägen 99 335 -50 200 -50 000 40 864 -13 000 -35 -5 250 39 586 -18 711
Medicinaren 5, Operationslokaler -407 -880 0 0 1 000 -5 -5 -30 1 325
Norr om Vistavägen 0 -9 633 -3 700 0 0 0 -1 0 0
Vistaberg: Talldalen 19 517 -28 803 -5 000 -3 020 -3 020 -13 0 0 -3 020
Visättra ängar fsk 3 570 -3 045 -2 000 3 936 -15 -1 -2 3 615 -15
Vårdkasen 47 792 -8 086 -6 500 9 974 1 000 -26 0 4 423 2 000
Sydvästra Huddinge Summa 180 732 -150 589 -110 100 51 621 -34 736 -101 -5 699 45 003 -39 516
Östra Huddinge
Hammartorp 1:1 5 465 -2 045 -1 800 -52 474 3 990 220 3 866 1 950
Sjöängen etapp 2 21 803 0 0 0 1 000 0 -1 0 0
Vidja etapp 2 -673 -90 494 -87 209 0 -7 000 -8 -676 0 -7 000
Västra Länna 59 371 -52 400 -58 100 19 837 9 000 -1 -162 25 754 9 800
Östra Huddinge Summa 85 966 -144 939 -147 109 19 785 3 474 3 981 -618 29 621 4 750
Summa genomförandeprojekt 415 251 -744 867 -675 950 90 460 -133 247 3 143 -17 644 86 287 -133 478
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Samhällsbyggnadsprojekt, investering per den 31 mars 2019 (tkr)

Investeringsprojekt Prognos totalt Budget 2019 Utfall 2019 Prognos 2019
     

Genomförande
Kommunövergripande
Strategiska cykelåtgärder -30 313 -5 759 -51 -5 759
Tillgänglighet -41 720 -3 000 -63 -3 000

Kommunövergripande Summa -72 033 -8 759 -114 -8 759
Mellersta Huddinge
Cykelgarage Huddinge C -539 -700 -1 437 700
GC-väg Åvägen -13 248 0 -2 -5
Långsjöparken -6 624 -333 -1 -770
Solgårds lekplats -5 844 -110 -1 -200

Mellersta Huddinge Summa -26 254 -1 143 -1 440 -275
Nordvästra Huddinge
Förbifart Stockholm -95 555 -7 000 -3 182 -20 000
GC-väg Gamla Södertäljevägen -4 890 -8 500 -1 307 -8 479
Lekplatsupprustning Kurirparken -2 958 -150 -1 -220
Skatepark Vårby -6 081 -1 282 -3 -1 250
Smista Park inom befintliga dpl -60 0 -19 -30
Vårby strandpark -10 220 -200 -631 -500
Vårbyparken -3 550 0 -1 -880

Nordvästra Huddinge Summa -123 315 -17 132 -5 144 -31 359
Sydvästra Huddinge
Kästadalsparken -5 810 -400 -277 -770
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola -44 210 -12 500 -3 838 -19 800

Sydvästra Huddinge Summa -50 020 -12 900 -4 115 -20 570
Östra Huddinge
Härbreparken -10 700 -4 800 -2 136 -7 820
Sjöängsparken -7 833 -100 -9 -470

Östra Huddinge Summa -18 533 -4 900 -2 145 -8 290
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Genomförande Summa -290 154 -44 834 -12 958 -69 253

Planering
Kommunövergripande -644 773 -59 445 -4 080 -41 271
Mellersta Huddinge -433 073 -22 770 -672 -25 041
Nordvästra Huddinge -43 269 -6 680 -14 -3 580
Sydvästra Huddinge -169 989 -18 300 -471 -13 700
Östra Huddinge -156 934 -45 405 -634 -17 183

Planering Summa -1 448 039 -152 600 -5 871 -100 775

Totalt investeringsprojekt -1 738 193 -197 434 -18 829 -170 028
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