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Kommunstyrelsen  

Genomförandeavtal mellan Trafikverket och Huddinge 
kommun, Tvärförbindelse Södertörn samt Avtal om 
kompensationsåtgärder för intrång i naturreservat i Huddinge 
kommun med anledning av Tvärförbindelse Södertörn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, Genomförandeavtal mellan Trafikverket 
och Huddinge kommun godkänns i enlighet med bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 mars 2022. 

2. Avtal om kompensationsåtgärder för intrång i naturreservat i Huddinge 
kommun med anledning av Tvärförbindelse Södertörn mellan Trafikverket 
och Huddinge kommun (KS-2022/451) godkänns i enlighet med bilaga 2 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 mars 2022. 

3. Ett projektnetto om cirka 45 miljoner kronor godkänns för genomförandet av 
Tvärförbindelse Södertörn i enlighet med Genomförandeavtal, bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 mars 2022. 

4. En nettoinvestering om 39 miljoner kronor godkänns för genomförandet av 
Tvärförbindelse Södertörn i enlighet med Genomförandeavtal, bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 mars 2022. 

5. Klimat- och stadsmiljönämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för 
upphävande av delar av berörda naturreservat enligt vägplan för 
Tvärförbindelse Södertörn samt att utvidga Orlångens naturreservat som 
kompensationsåtgärd enligt avtal om kompensationsåtgärder, bilaga 2 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 mars 2022. 

6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att godkänna avtal som föranleds av 
genomförandeavtal för Tvärförbindelse Södertörn, bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 mars 2022. 

7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att godkänna tillägg och ändringar av icke 
principiell betydelse till genomförandeavtal för Tvärförbindelse Södertörn, 
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bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 
mars 2022. 

 

Sammanfattning 
Trafikverket har tagit fram en vägplan för väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, 
som lämnades in för fastställelse i december 2021. För att reglera genomförandet 
av vägplanen, detaljplanerna och övriga åtgärder som berör Tvärförbindelse 
Södertörn har ett förslag till genomförandeavtal tagits fram mellan Huddinge 
kommun och Trafikverket. I anslutning till genomförandeavtalet har ett separat 
avtal mellan Huddinge kommun och Trafikverket om kompensationsåtgärder för 
intrång i naturreservat i Huddinge kommun med anledning av Tvärförbindelse 
Södertörn tagits fram. 

Genomförandeavtalet reglerar bland annat förhållandet mellan Trafikverket och 
Huddinge kommun vid projektering och genomförandet av de i Huddinge 
kommun belägna delarna av Tvärförbindelse Södertörn samt därutöver de 
anläggningar som Trafikverket anlägger och som Huddinge kommun blir ägare 
till och huvudman för i anslutning till Tvärförbindelse Södertörn. 
Genomförandeavtalet reglerar också ändring av väghållningsansvaret för ett antal 
vägar. 

Genomförandeavtalet reglerar dessutom att avtal ska tecknas senare gällande den 
ersättning Trafikverket ska betala till kommunen för att kommunens mark och 
anläggningar tas i anspråk för Tvärförbindelse Södertörn. Även andra avtal träffas 
senare eftersom förutsättningar för att reglera vissa frågor inte finns idag.  
 
För att Tvärförbindelse Södertörn ska kunna byggas måste delar av gällande 
detaljplaner upphävas och nya detaljplaner tas fram. Huddinge kommun har tagit 
fram förslag till upphävande av detaljplaner i Ekedal, Flottsbro, Granby och 
Vårby samt två förslag till nya detaljplaner för Grantorp 5:1 m.fl. respektive 
Solgård 1:1 m.fl. Upphävande av detaljplanerna för Ekedal, Flottsbro, Granby och 
Vårby samt ny detaljplan för Grantorp 5:1 m.fl. hanteras som separata ärenden i 
samband med beslutandet av genomförandeavtalet. Planförslaget för Solgård 1:1 
planeras lämnas in för antagande i juni 2022.  
 
Trafikverket beräknar kunna påbörja byggnationen av Tvärförbindelse Södertörn 
under år 2023. Tvärförbindelse Södertörn har en beräknad byggtid på 10 år. 
Kommunens nettokostnad för Tvärförbindelse Södertörn och anslutande 
kommunala anläggningar är beräknad till cirka 45 miljoner kronor. Kommunen 
har tidigare träffat ett medfinansieringsavtal genom vilket kommunen förbinder 
sig att medfinansiera Tvärförbindelse Södertörns tunnel i Glömsta med 492 
miljoner kronor. Drift- och underhållskostnaden för kommunens nya anläggningar 
och anläggningar som tas över av kommunen är uppskattade till sammanlagt sex 
miljoner kronor per år.  
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Kompensationsåtgärderna enligt avtal om kompensationsåtgärder ska vara utförda 
senast innan Tvärförbindelsen öppnar för trafik. Avtalet innebär att kommunen 
utför kompensationsåtgärder och Trafikverket bekostar dem. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  
Trafikverket planerar att bygga en ny kapacitetsstark väg som kopplar ihop väg 73 
(Nynäsvägen), väg 226 (Huddingevägen) och väg E4/E20 - Tvärförbindelse 
Södertörn (”Tvärförbindelsen”). Projektet syftar till att förbättra resmöjligheterna 
i Södertörn. Trafikverket har upprättat en vägplan som överlämnats till 
Trafikverket Juridik och planprövning i december 2021 för fastställelseprövning.  
Den nya förbindelsen ska skapa förutsättningar för säkra och effektiva resor och 
transporter över Södertörn för samtliga trafikslag. På så sätt ska sambanden 
mellan de regionala stadskärnorna stärkas och förutsättningar för regional 
utveckling förbättras.  
År 2018 tecknade kommunen och Trafikverket Medfinansieringsavtal- 
Tvärförbindelse Södertörn, tunnellösning genom Glömstadalen 
(”Medfinansieringsavtalet”). Syftet med avtalet var att reglera att 
Tvärförbindelsens sträcka genom Glömstadalen ska förläggas i tunnel under mark 
för att minska barriäreffekten och möjliggöra bostadsbyggande ovanpå och intill 
tunneln, mot att Kommun medfinansierar tunneln med ett fast belopp. 
År 2021 godkände kommunstyrelsen i Huddinge kommun Avtal om åtagande 
avseende fastigheter i Solgård, Huddinge kommun. Avtalet är överklagat. För 
Solgård gäller en detaljplan, ”Södertörnsleden/Huddingevägen” som behöver 
ändras innan Tvärförbindelsen kan byggas. Kommunen blir då skyldig att lösa in 
fem fastigheter vars markanvändning i den ändrade detaljplanen utreds för 
ändring från kvartersmark för bostadsändamål till allmänplatsmark/natur.  
Trafikverket åtar sig i avtalet att ersätta kommunen för dessa inlösenkostnader 
samt att i samverkan med kommunen föra dialogen med fastighetsägarna. 
Kommunen ansvarar för kostnader för eget arbete och för kommande 
fastighetsbildningsförrättningar. 
Inom Huddinge kommun innebär Tvärförbindelsen dels en ny väg, som går 
mellan E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva och väg 73 via Flemingsberg, 
dels ombyggnad av E4/E20 mellan Vårby och Fittja trafikplats inklusive ny bro 
över Fittjaviken, dels en ny ekodukt väster om trafikplats Flottsbro samt om- och 
nybyggnad av kommunala anläggningar. Det förväntas en ökning av godstrafik, 
bland annat till och från Nynäshamn och den nya godshamnen Norvik. 
Tvärförbindelse Södertörn förväntas att avlasta den tunga trafiken på vägnätet 
norr om väg 259 in mot centrala Stockholm, väg 73, väg 226 och Södra Länken. I 
Tvärförbindelsen ingår också ett sammanhängande gång- och cykelstråk med 
regional funktion. Detta åstadkoms genom upprustning av befintliga och 
anläggande av nya gång- och cykelvägar längs hela sträckningen. Målsättningen 
är att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ i fråga om 
framkomlighet, trafiksäkerhet och transportkvalitet. 
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På tre ställen planeras Tvärförbindelsen gå i tunnel; genom Masmoberget, under 
Glömstadalen och under Flemingsbergsskogen. Byggandet av Tvärförbindelsen 
innebär också att ansvaret för väghållning förändras för ett antal vägar inom 
kommunen. 
 

 
Bild 1. Tvärförbindelsens sträckning framgår av översiktskarta. 

För att Trafikverkets vägplan ska kunna fastställas så får de planerade åtgärderna 
inte strida mot gällande detaljplaner. Kommunen behöver därför upphäva 
detaljplaner i Ekedal, Flottsbro, Granby och Vårby samt ta fram två nya 
detaljplaner för Grantorp 5:1 m.fl. respektive för Solgård 1:1 m.fl. 
Antagandeprocessen för upphävandet av detaljplanerna i Ekedal, Flottsbro, 
Granby och Vårby samt för den nya detaljplanen för Grantorp 5:1 m.fl. hanteras i 
separata ärenden som föreslås beslutas i samband med detta genomförandeavtal. 
Den nya detaljplanen för Solgård 1:1 planeras lämnas in för antagande i juni 2022. 
Tvärförbindelsen berör flera kommunala naturreservat och innebär, av varierande 
grad, ett ianspråktagande av mark i dessa. I normalfallet är anläggandet av väg 
eller väsentlig ändring av väg åtgärder som strider mot både syfte och föreskrifter 
i naturreservat och därmed förbjudna. Tvärförbindelsen omfattas av undantag från 
föreskrifterna i de aktuella naturreservaten vilket medför att förskrifterna med 
tillhörande undantag inte ska utgöra hinder för en utbyggnad av Tvärförbindelse 
Södertörn (väg 259). Dock medför ianspråktagandet att delar av naturreservat 
upphävs och dispenser och tillstånd krävs från föreskrifter i respektive 
naturreservat. 
För att reglera genomförandet av vägplanen, detaljplanerna och övriga åtgärder 
som berör Tvärförbindelsen har ett förslag till genomförandeavtal och ett avtal om 
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kompensationsåtgärder för intrång i naturreservat, KS-2022/451 
(”Kompensationsavtal”), tagits fram mellan kommunen och Trafikverket. 
 
Genomförandeavtal 
Genomförandeavtalet med Trafikverket reglerar förhållandet mellan Trafikverket 
och kommunen vid projektering och genomförandet av de i kommunen belägna 
delarna av Tvärförbindelsen och de anläggningar som Trafikverket anlägger och 
som kommunen blir ägare till och huvudman för i anslutning till 
Tvärförbindelsen. I genomförandeavtalet regleras även samverkan mellan 
parterna, hur kostnader ska fördelas samt ändring av väghållarskap. Genom 
vägplanen får Trafikverket rätt att ta marken i anspråk tillfälligt och permanent 
men i genomförandeavtalet regleras principer för ersättning, tillkommande 
markbehov m.m. 
Enligt genomförandeavtalet ska Trafikverket utöver att projektera, bygga och 
bekosta väganläggningen enligt vägplanen även projektera, bygga och bekosta 
åtgärder på kommunens vägar och anläggningar såsom ombyggnad av anslutande 
vägar, ny bro i Solgård i Regulatorvägens förlänging, nya landskapsvallar, nya 
gång- och cykelförbindelser under vägen samt nya och ombyggda gång- och 
cykelvägar. 
Vid genomförandet av Tvärförbindelsen avses flera befintliga vägar med statlig 
och kommunal väghållning få ändrad sträckning och annan funktion. Med 
anledning av detta har Trafikverket tagit fram förslag till utökning av Huddinge 
kommuns väghållningsområde samt förslag till förändringar av väghållningen 
inom Huddinge kommun, som kommunen godkänner i genomförandeavtalet. 
Övertagandet sker med få undantag när Tvärförbindelsen öppnat för trafik.  
 
De allmänna vägar som kommunen övertar väghållning för berör: 

 Botkyrkaleden 
 Glömstavägen 
 Lännavägen 
 Storängsleden 

Den väg som Trafikverket övertar väghållningen för berör: 
 Ebbadalsvägen 

 

Innan väghållningen överlämnas till kommunen ska kommunen godkänna 
vägarnas skick. För bro över Orlången regleras att kommunen inte övertar bron 
innan dess brister åtgärdats, vilket kan bli efter att Tvärförbindelsen öppnat för 
trafik.  
I medfinansieringavtalet avseende tunnel i Glömsta anges att parternas intention 
är att mark ovanpå och intill tunneln ska medge normalt bostads- och 
kontorsbyggade till cirka 80%. Eftersom det ännu inte finns förutsättningar att 
bedöma om detta är uppfyllt regleras att avstämning ska ske när tillräcklig 
kunskap finns. Om avstämningen visar att intentionen inte kan uppfyllas så ska 
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konsekvenser regleras mellan parterna. 
 
I genomförandeavtalet regleras även förutsättningarna för byggandet av 
Tvärförbindelsen: 
För att Tvärförbindelsen ska kunna byggas i sin helhet krävs att: 
 vägplanen fastställs och vinner laga kraft. 
 Trafikverket erhåller erforderliga medel för genomförandet. 

För respektive berörda delar av Tvärförbindelsen gäller som förutsättning för 
byggande att: 
 Trafikverket i övrigt erhåller nödvändiga tillstånd för genomförandet. 
 kommunen antar/upphäver de detaljplaner som erfordras för genomförandet genom 

beslut som vinner laga kraft. 
I genomförandeavtalet anges vilka ytterligare avtal som behöver träffas i samband 
med genomförandet. Dessa är: 
 Avtal om vägrätt 
 Avtal om tillfälligt nyttjande och återställande av mark m.m. som ägs av kommunen 
 Drift- och underhållsavtal 
 Avtal avseende kompensationsåtgärder för intrång i naturreservat i Huddinge 

kommun med anledning av projekt Tvärförbindelse Södertörn 
 Avtal avseende skyddsåtgärder för artskydd i Huddinge kommun med anledning av 

projekt Tvärförbindelse Södertörn 
 Samordningsavtal Tvärförbindelse Södertörn-Vårby udde 
 Avtal om omledningsvägnät för väg 259 

Följande avtal tecknas vid behov: 
 Avtal om hantering av massor 
 Avtal om samordning mellan Tvärförbindelsen och kommunala projekt 

 
De närmare förutsättningarna kring genomförandeavtalet framgår av avtalsförslag 
i bilaga 1. 
 

Avtal om kompensationsåtgärder 
Kompensationsavtalet reglerar kompensationsåtgärder för intrång i naturreservat 
och påverkan på biotopskydd med anledning av Tvärförbindelsen samt respektive 
parts åtaganden och finansiella ansvar för dessa åtgärder.  
 
Kompensationsavtalet reglerar kompensationsåtgärder för tillfälligt och 
permanent intrång i naturreservat på grund av Tvärförbindelsen. 
Kompensationsåtgärderna kan påbörjas under förutsättningen att avtalet har 
undertecknats av Trafikverket och kommunen samt att vägplanen vunnit laga 
kraft. Avtalet innebär att kommunen utför kompensationsåtgärder och 
Trafikverket bekostar dem. Åtgärderna ska vara utförda innan Tvärförbindelsen 
öppnas för trafik. 
 
Naturreservaten som berörs av både permanent och tillfälligt intrång är Orlångens, 
Lissmadalens och Paradisets naturreservat och de som endast berörs av permanent 
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intrång är Flemingsbergsskogens och Björksättrahalvöns naturreservat. 
Kompensationsåtgärder för permanent och tillfälligt intrång i Gömmarens 
naturreservat som utförs och bekostas av Trafikverket regleras dock i 
genomförandeavtalet. Vid byggande av Tvärförbindelsen påverkar Trafikverket 
också åkerholmar, träd i alléer och diken som enligt 7 kap. 11 § miljöbalken är 
biotopskyddade och har i vägplanen för Tvärförbindelsen  redovisat att dessa ska 
kompenseras.  
De närmare förutsättningarna kring Kompensationsavtalet mellan kommunen och 
Trafikverket framgår av avtalsförslag i bilaga 2. 
 

Upphävande av delar av naturreservat samt dispens/tillstånd  
Tvärförbindelse Södertörn kommer att ianspråkta mark inom flera naturreservat, 
dels på grund av utökat vägområde där marken inom det utökade vägområdet 
permanent försvinner, dels genom de delar som tillfälligt ianspråktas i samband 
med Tvärförbindelsens anläggande. Dispenser och upphävande av del av 
naturreservat kräver att intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning i 
naturreservatet eller på något annat område. Beslut om dispenser från och tillstånd 
i naturreservat beslutas av bygglovs- och tillsynsnämnden, medan beslut om 
upphävande av (delar av) naturreservat hanteras av kommunfullmäktige. 
Kommunen behöver därför ta fram underlag för upphävande av naturreservat för 
de delar som berörs. 
 

Förvaltningens synpunkter 
Tvärförbindelse Södertörn bedöms leda till positiva sociala konsekvenser i ett 
regionalt perspektiv. Då förbättringar sker för flera trafikslag, bedöms samtliga 
samhällsgrupper inom berört område kunna ta del av de trafikvinster som 
Tvärförbindelsen genererar i form av förbättrad mobilitet och ökad trafiksäkerhet. 
Med anledning av förbättrad mobilitet bedöms Tvärförbindelsen bidra till regional 
utveckling då nya bostäder, arbetsplatser och ny service förväntas etableras på 
Södertörn. I det lokala perspektivet påverkar Tvärförbindelse Södertörn 
människors rörelsefrihet genom barriäreffekter. Dock kommer barriäreffekten att 
begränsas genom att ett flertal nya passager anläggs och befintliga anlagda 
passager behålls eller förbättras. Tvärförbindelsen leder till stora negativa 
konsekvenser där trafikplatserna lokaliseras i tätbebyggda områden. 
Tvärförbindelsen har därför utformats för att begränsa negativa konsekvenser i 
tätbebyggda områden, framför allt genom att möjliggöra trygga och användbara 
gång- och cykelvägar och gång- och cykelpassager. Resultatet visar att 
Tvärförbindelse Södertörn leder till positiva konsekvenser längs med delar av 
vägnätet där trafik flyttas över till Tvärförbindelsen. I dessa områden minskar 
trafikflödet vilket är positivt för människors vardagsmiljö. Anläggande av nya och 
ombyggda gång- och cykelvägar inom Tvärförbindelseprojektet ökar också barns 
möjligheter att röra sig på egen hand längs aktuell sträcka utan att utsättas för 
trafikfaror. Det ökar också barnens möjligheter att nå olika målpunkter i 
anslutning till sträckan. 
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Tvärförbindelse Södertörn har bedömts medföra betydande miljöpåverkan och 
därför har en specifik miljöbedömning genomförts parallellt med att vägplanen 
tagits fram. Ett flertal miljöanpassningar har inarbetats och ett antal 
skyddsåtgärder kommer att genomföras. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar 
konsekvenser för landskapsbild och miljö, boendemiljö, hälsa och säkerhet samt 
klimatpåverkan. Tvärförbindelsen kommer inte att kunna bidra till att uppfylla det 
nationella miljökvalitetsmålet, begränsad klimatpåverkan eller målet om 
klimatneutralitet år 2045. Detta beror på ökade trafikflöden när vägen är klar samt 
klimatgasutsläpp under byggtiden. För att klimatmålen ska kunna nås krävs enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen starkare styrmedel tillsammans med effektivare 
fordon och en övergång till alternativa bränslen, hållbara material samt en 
övergång från vägtrafik till kollektivtrafik, gång och cykel. Genom att nya gång- 
och cykelbanor anläggs samt att nya stomlinjer för buss införs och trafikeras på 
sträckan kan Tvärförbindelsen bidra till att resenärer enklare och säkrare kan ta 
sig fram gående, med cykel och med tillförlitlig kollektivtrafik. En sådan 
utveckling tillgängliggör ett mer hållbart resande som ger mindre utsläpp. 
 
Under tiden för planering och genomförandet av Tvärförbindelsen kommer 
kommunen att behöva ha ett nära samarbete med Trafikverket. Samtidigt som 
projektet för Tvärförbindelsen pågår kommer ett antal kommunala byggnads- och 
infrastrukturprojekt att genomföras i och omkring Tvärförbindelsens 
arbetsområden bl.a. vid Vårby Udde, Loviseberg och Flemingsberg. Det är därför 
väsentligt att parterna kan ha en bra och nära dialog. Vid behov ska särskilda 
samordningsavtal träffas för att reglera genomförandet av sådana projekt. 
Samordning mellan Tvärförbindelse Södertörn och planering av Spårväg syd 
regleras mellan Trafikverket och Region Stockholm. 
 
Lokaliseringen av Tvärförbindelse Södertörn innebär att återvinningscentralen i 
Flemingsberg inte kommer att kunna finnas kvar. Trafikverket förhandlar med 
SRV återvinning AB om intrångsersättning. Kommunen genom miljö- och 
bygglovsförvaltningen diskuterar med SRV återvinning AB hur funktionen ska 
kunna hanteras i fortsättningen i enlighet med kommunens avfallsplan.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det upprättade förslaget till 
genomförandeavtal med Trafikverket ger förutsättningar för genomförandet av 
vägplanen för objekt Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn med godtagbara 
konsekvenser för kommunen. Ur Huddinge kommuns synvinkel tjänar 
Tvärförbindelsen flera syften, dels att binda samman de regionala stadskärnorna 
Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum, dels att ge 
förbättrade pendlingsmöjligheter för boende och verksamma i och utanför 
kommunen samt dels att ge förutsättningar för bostadsbyggande och utveckling av 
näringslivet. De nya sammanhängande gång- och cykelbanorna och införandet av 
nya stomlinjer för buss kommer att bidra till att resenärer har tillgång till nya 
hållbara resmöjligheter.  
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Som en konsekvens av vägplan för Tvärförbindelse Södertörn behöver delar av 
flera naturreservat upphävas. Klimat- och stadsmiljönämnden föreslås därför ges i 
uppdrag att ta fram underlag för beslut om upphävande. 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det upprättade förslaget till 
Kompensationsavtal med Trafikverket är tillräckligt och motsvarar intrånget i 
kommunala naturreservat. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 

Juridiska konsekvenser 

De juridiska konsekvenserna av genomförandeavtalet är att kommunen upplåter 
mark tillfälligt och permanent till Trafikverket för Tvärförbindelse Södertörn. För 
Trafikverkets permanenta anläggningar upplåts kommunägd mark som utgör 
kvartersmark enligt detaljplan mot ersättning medan kommunägd mark utanför 
detaljplan upplåts utan ersättning undantaget förlorade intäkter från nyttjanderätter 
och ev. omkostnader för befintliga byggnader. 
Trafikverket ansvarar för projektering och byggande av Tvärförbindelsen i 
enlighet med vägplan, detaljplaner och övriga myndighetstillstånd. Avtalet 
redovisar de anläggningar som ska utföras inom ramen för projektet och 
respektive parts ansvar för projektering, byggande och kostnader, för dels de 
anläggningar som Trafikverket kommer att vara väghållare och förvaltare av dels 
de som Huddinge kommun kommer att vara huvudman och ägare till. Avtalet 
reglerar även åtgärder på enskilda vägar, såsom utbyggnad av anslutningsvägar 
respektive avstängning av enskilda utfarter på allmänna vägar. 
Avtalet innebär att kommunen ska ha möjlighet att bl.a. granska upprättade 
handlingar för kommunala anläggningar. Rutiner för kommunens deltagande i 
arbetet med projektering och byggande ska utarbetas gemensamt mellan parterna 
och anpassas till förekommande typer av konsultuppdrag och entreprenader.  
Vidare innebär avtalet att äganderätten till de kommunala anläggningarna övergår 
till kommunen efter godkänd övertagandebesiktning. Indragningar och 
förändringar i väghållarskap och väghållningsområde avses träda i kraft när 
Tvärförbindelse Södertörn öppnar för trafik. För Orlångenbron kan kommunens 
övertagande komma att ske senare, då de svagheter som har identifierats avseende 
bron har åtgärdats.  
I egenskap av byggherre ansvarar Trafikverket enligt gällande 
skadeståndsrättsliga lagstiftning, för skador som Trafikverket orsakar tredje man 
vid genomförandet av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. 
De juridiska konsekvenserna av Kompensationsavtalet är att kommunen åtar sig 
att utföra åtgärderna i enlighet med avtalet och att Trafikverket betalar kommunen 
när dessa är slutförda. Trafikverket ansvarar för att söka erforderliga dispenser 
och tillstånd för åtgärderna alternativt tillhandahåller erforderligt material i de fall 
kommunen är sökanden.  
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Ekonomiska konsevenser 
Sammanfattning 
Projektet föreslås få en budget på 45 miljoner kronor varav nettoinvesteringen blir 
39 miljoner kronor. Det kommer löpande ske en värdering av utgifterna som drift 
eller investering vilket innebär att nettoinvesteringen därmed kan komma att 
minska. Utöver det medfinansierar kommunen en vägtunnel i Glömsta med 492 
miljoner kronor plus index enligt ett tidigare träffat medfinansieringsavtal.  
Både investeringen och detaljplanekostnaderna för projektet har funnits med i 
underlagen till Mål och Budget 2022. Investeringen var då prognostiserad till 21,8 
miljoner kronor till och med år 2024. På grund att det nu finns mer information 
och bättre underlag har prognosen justerats till 45 miljoner kronor och förlängts 
till hela projekttiden, till och med år 2033.  Den utökade investeringsutgiften som 
identifierats inför beslutet bedöms inrymmas inom befintlig beslutad 
investeringsvolym för samhällsbyggnadsprojekt kommande år. Prognosen är 
fördelad över många år framöver. Detaljplanekostnaderna visar ingen avvikelse 
mot tidigare prognos. 
 
Av föreslagen projektbudget har hittills 14 miljoner kronor förbrukats till 
upprättande av detaljplaner, granskning av Trafikverkets handlingar, upprättande 
av avtal och samordning mm.   Dessa utgifter har redovisats som driftskostnader. 
Kommande utgifter utgörs till helt övervägande del av nedlagd tid i projektet för 
upprättande av detaljplaner, granskning av Trafikverkets handlingar, upprättande 
av avtal, hantering av naturreservat, samordning med mera. Trafikverket 
kompenserar kommunen för utförande av kompensationsåtgärder för intrång i 
naturreservat. Inkomster i projektet utgörs i övrigt av ersättning för 
ianspråktagande av mark samt ersättning för byggnader som rivs. 
Drifts- och underhållskostnader för de kommunala anläggningar som tillkommer 
genom Tvärförbindelsen samt för vägar och cykelvägar som kommunen övertar 
bedöms uppgå till sammanlagt 6 miljoner kronor per år.   

Utgifter  
 

Fram till jan 2022 
(mnkr) 

 
2022–2033 

(mnkr) 

Totalt hela 
projektperioden 

(mnkr) 

Detaljplaner  -4 
-1 -5  

(drift) 

Planering och genomförande     

 Kommunens kostnad för 
Tvärförbindelsen inkl. tid 

 
-10  

(drift) 
-34  

(investering) 
-44  

(drift och investering) 

 Fastighetsförvärv i Solgård (tid och 
fastighetsbildningsförrättningar)   

-1 -1  
(drift) 

Oförutsedda (exv. föroreningar, högre   -5 -5  
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Detaljplaner 
Framtagande av de två nya detaljplanerna för Grantorp 5:1 mfl. respektive 
Solgård 1:1 m.fl. samt upphävande av detaljplaner i Ekedal, Flottsbro, Granby och 
Vårby bekostas av kommunen. Kostnaderna för detaljplanerna uppskattas till 
sammanlagt cirka 5 miljoner kronor, vilka redovisas som driftskostnader. 
 
Planering och genomförande 
Kommunens tid 
Kommunen deltar på egen bekostnad med den tid som krävs för kommunens 
deltagande i arbetet med projektering och byggande i form av granskning av 
handlingar, samordning med kommunens projekt samt hantering av tillstånd och 
lov. Kommunens kostnader till och med januari 2022 är 10 miljoner kronor och 
har redovisats som driftskostnader Kommunens kostnader under projektets 
genomförandeskede beräknas till 34 miljoner kronor. Det behöver göras en 
bedömning om det kan tas till anläggning. Den sammanlagda kostnaden blir cirka 
44 miljoner kronor.  
 
Upphävande av delar av naturreservat och framtagande av nya beslut av 
naturreservat bekostas av kommunen. Resurserna för detta innebär främst 
tillskapande av arbetstid. Kostnaderna är inräknade i posten för Kommunens tid, 
enligt ovan. 
 

standard) (investering) 

Anläggningar:     

Rivning byggnad Björksättra 1:139   
-0,15 -0,15  

(drift) 

Totalt utgifter -14 -41,15 -55,15 

    

Inkomster  Summa 

Markupplåtelse   
10 

(drift) 

Totalt inkomster  10 

   

Totalt utgifter -14  -41,15  -55,15 

Totalt inkomster   10  10 

PROJEKTNETTO       
- 45,15 

(varav -39 är 
nettoinvestering) 
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Fastighetsförvärv i Solgård 
Fastighetsförvärv i Solgård regleras i särskilt avtal (KS-2020/2012 beslutades av 
kommunstyrelsen den 1 feb 2021) mellan Trafikverket och Huddinge kommun. I 
det avtalet tar Trafikverket på sig det ekonomiska ansvaret för 
inlösenskostnaderna och ansvaret för att i samverkan med kommunen föra 
dialogen med fastighetsägarna. Kommunen ansvar för kostnader för eget arbete 
och för kommande fastighetsbildningsförrättningar. Kommunens kostnader 
beräknas till ca en miljon kronor, vilken redovisas som en driftskostnad. 
 
Oförutsedda kostnader 
I kommunens kostnader för projektets genomförande redovisas även en summa 
om 5 miljoner kronor för oförutsedda kostnader. Kostnader som kan följa till 
exempel av kommunens krav på förhöjd standard för vissa anläggningar, 
merkostnader för kommunen eget arbete eller eventuella markföroreningar. Dessa 
kostnader redovisas som investering. 
 
Trafikverkets och kommunens anläggningar 
Trafikverket bekostar projektering och byggande av alla anläggningar i 
genomförandeavtalet, med undantag av rivning av byggnad på Björksättra 1:139 
(Kvarntäppan) där parterna delar lika på rivningskostnaden (kommunens del 
uppskattas till 150 000 kronor) samt Glömstatunneln som kommunen ska 
medfinansiera. Rivningskostnaden för Björksättra 1:139 redovisas som en 
driftskostnad. 
 
Ersättning för markupplåtelse 
Kommunen kommer att få ersättning för kvartersmark som tas i anspråk 
permanent för Trafikverkets anläggningar, liksom för byggnader som behöver 
rivas och eventuell tillkommande mark utöver vägplanen som behöver tas i 
anspråk permanent. Ersättningens storlek regleras senare i separat 
överenskommelse. Ersättning för intrång och skada regleras i 
Expropriationslagen. I tabellen nedan redovisas ersättningen med ett 
schablonbelopp om 10 miljoner kronor som intäktsredovisas det år den 
uppkommer. Upplåtelse av övrig kommunal mark sker utan ersättning. 
 
Projektnetto 
Kommunens totala kostnad för genomförandet av Tvärförbindelse Södertörn i 
enlighet med föreliggande genomförandeavtal beräknas översiktligt till cirka 45 
miljoner kronor. 
 
Övriga kostnader 
Kompensationsavtalet 
Som ersättning för kommunens åtaganden och utgifter i kompensationsavtalet ska 
Trafikverket betala en ersättning om cirka 20 miljoner kronor till kommunen. 
Ersättningen betalas ut när vägplanen har vunnit laga kraft. Kommunens åtgande 
innebär alltså ingen ekonomisk belastning. 
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Medfinansiering av tunnel i Glömsta 
Enligt Medfinansieringsavtal för tunnel i Glömsta ska kommunen betala 492 
miljoner kronor samt indexjustering enligt Trafikverkets Infrastrukturindex 
Investering Väg. Parternas intention är att cirka 80% av marken ovanför och intill 
kan bebyggas med normalt bostads- och kontorsbyggande. Eftersom det ännu inte 
finns förutsättningar att bedöma om detta är uppfyllt regleras att avstämning ska 
ske när tillräcklig kunskap finns. Om avstämningen visar att intentionen inte kan 
uppfyllas så ska konsekvenser regleras mellan parterna. 
Kommunens medfinansiering har förutsatts kunna finansieras av 
exploateringsvinst från kommande exploatering inom den nya stadsdelen 
Loviseberg. 
 
Drift- och underhållskostnader 
De kommunala vägar och anläggningar som Trafikverket ska projektera och 
bygga åt kommunen, bekostas av Trafikverket. De anläggningarna uppskattas ge 
ökade drift- och underhållskostnader för kommunen med cirka två miljoner 
kronor per år. De befintliga statliga vägarna och anläggningarna som kommunen 
kommer att överta uppskattas ge ökade drift- och underhållskostnader om cirka 
fyra miljoner kronor per år. De totala ökade drift- och underhållskostnader 
uppskattas till sex miljoner kronor per år. Drift- och underhållskostnader för att 
förvalta anläggningarna hanteras i ordinarie budgetprocess.  Värdet på de nya och 
övertagna anläggningar som kommunen kommer att äga uppgår till betydande 
belopp som kommer att utgöra tillgångar i kommunens balansräkning. 
 

Tidsplan 
 
Under förutsättning att beslut att fastställa vägplanen vinner laga kraft under andra 
kvartalet 2023 bedömer Trafikverket att Tvärförbindelsen kan genomföras enligt 
följande: 
 Byggande E4-E20 2024–2031 
 Byggande väg 259 Masmo-Kästa 2025–2031 
 Byggande väg 259 Solgård-Flemingsbergstunneln 2024–2033 
 Byggande väg 259 Gladö-Slätmossen 2026–2031 
 Installationsarbeten 2028–2033 
 Öppnande för trafik okt 2033 

Tidplanen är beroende av att projektet erhåller tilldelning av medel för 
genomförandet, erhåller erforderliga tillstånd och beslut om byggstart. 
Trafikverket ska löpande hålla kommunen underrättad om förändringar i 
tidplanen.  
För gång- och cykelvägar vid Storängsleden/Lännavägen och Botkyrkaleden finns 
för närvarande ingen tidplan, men Trafikverkets avsikt är att dessa ska öppnas för 
trafik så snart som möjligt utifrån rådande förutsättningar för planering och 
genomförande av respektive sträcka.  
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Indragningar och förändringar i väghållarskap och väghållningsområde avses 
träda i kraft när Tvärförbindelsen öppnas för trafik. För bro över Orlången kan 
kommunens övertagande komma att ske senare, eftersom svagheter ska åtgärdas 
innan övertagande.  
Kompensationsåtgärderna enligt Kompensationsavtalet ska vara utförda senast 
innan Tvärförbindelsen öppnar för trafik. 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att de upprättade förslagen till 
Genomförandeavtal respektive Kompensationsavtal är godtagbara och föreslår att 
de godkänns. 
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