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Projektuppföljning 
I verksamhetsberättelsen följs verksamheten upp per den 31 december från 
beslutad Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020. 
 
Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en 
översiktlig bild av samhällsbyggande och lokalförsörjning som helhet genom en 
sammanfattande bedömning. 
 
Redovisningen sker områdesvis enligt nedan. För projekt som enligt Plan för 
samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 ska starta under 2018 redovisas 
om de startat eller inte och orsak till uteblivna projektstarter. För övriga projekt 
anges om de pågår, är avslutade/inflyttade. För samtliga projekt rapporteras 
eventuella avvikelser. 
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Samlad bedömning 
Samhällsbyggnad 
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 med utblick till 2031 
redovisade sammanlagt 109 samhällsbyggnadsprojekt, varav 84 pågående och 25 
som skulle starta under 2018. Av dessa 25 har 14 startat; vissa har senarelagts och 
andra utgår för att lokalbehoven uppstår först senare. De allra flesta projekt som 
pågår drivs enligt uppdraget, men två projekt föreslås avbrytas och vissa projekt 
avviker från tidplan, kalkyl och/eller innehållsmässigt. Det finns en bemanning 
och organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt som process och 
styrning utvecklas kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den 
komplexitet som många projekt har är det oundvikligt med avvikelser. 
Tidsavvikelser beror till största delen på att det blivit nödvändigt att göra mer 
omfattande utredningar på grund av inkomna remissvar eller projektets 
komplexitet i övrigt. När det gäller gång- och cykelvägar så har det under året 
gjorts en övergripande bedömning av förutsättningar och prioritering av de 
åtgärder som planeras. I avvaktan på den utredningen har flera åtgärder tillfälligt 
avbrutits. Förutom försening av leveransen av 
bostäder/arbetsplatser/lokaler/allmänna platser innebär förseningarna avvikelser i 
såväl årets exploateringsresultat som investeringsutgifter. Prognosticerat utfall för 
exploateringsresultat och investeringsutgifter under året blir därför väsentligt lägre 
än budgeterat. 
 
I Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 med utblick till 2031 
bedömdes att 800 bostäder per år ska färdigställas under 2018-2020. I 
verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018 är etappmålet 850 bostäder för 2018. 
Under 2018 har 1 918 bostäder fått slutbesked/interimistiskt slutbesked meddelat, 
det vill säga att byggnaden får tas i bruk. Av dessa är 17 procent i småhus och 83 
procent i flerbostadshus. Under 2018 har startbesked lämnats för 780 bostäder. 
Det är även fortsättningsvis en relativt stor antal tillkommande bostäder i så 
kallade Attefallsåtgärder, vilket innebär att det är extra noga att bevaka behovet av 
förskolor och grundskolor i de områden där befolkningen ökat snabbare än vad 
som tidigare prognosticerats. 

Lokalförsörjning 
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018-2020 med utblick till 2031 
redovisar att 56 projekt ska starta under 2018. Av dessa har 37 startat. När det 
gäller förskolor och skolor har det gjorts en helt ny behovsbedömning, vilket lett 
till bedömningen att ett antal projekt som avsågs starta under 2018 inte längre 
behövs eller att de kan senareläggas. I planen för 2018-2020 redovisades inte fullt 
ut vad som ska drivas och byggas i egen regi alternativt i privat regi, men efter 
remiss till nämnderna har kommunstyrelsen fattat beslut om drift och byggande 
för alla aktuella projekt utom två. Tidsavvikelser i pågående lokalprojekt beror 
ofta på att lokalprojekten måste anpassas efter samhällsbyggnadsprojektet. Blir 
det en utdragen process t.ex. i form av överklagan så försenas även lokalprojektet. 
I en del fall beror förseningarna på omfattande diskussioner för att få en samlad 
syn inom kommunen på vad projektet ska innehålla. 
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Kommunövergripande projekt 
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar 
eller också har det ännu inte funnits behov av lokalisering i ett specifikt område. 
 

Kommunövergripande   
Bostäder   

Kollektivboende Missbruk 5 lägenheter IFO Har startat 2018 
Stödboende beroende socialpsykiatri 6 platser Har startat 2018 
Stödboende ensamkommande barn 14 lägenheter Har startat 2018 
Stödboende Ungdomsenheten 5 lägenheter Har startat 2018 
Träningslgh beroende, socialpsykiatri 5 lägenheter Har startat 2018 
Utökning stödboende missbruk Har startat 2018 

Verksamhet   
Arbetscentrum ny lokal AoF 1000kvm Har startat 2018 
Daglig verksamhet (ev Hunddagis) Har startat 2018 
Daglig verksamhet (ev Returhus) Har startat 2018 

Infrastruktur   
Tvärförbindelse Södertörn  Dp1 Pågår 
Tvärförbindelse Södertörn  Dp2 Pågår 
Tvärförbindelse Södertörn  Dp3 Pågår 

Idrott, kultur och fritid   
simhallar – utredning  Pågår 
Upprustning badplatser  Pågår enl separat program 
Regionalt samarbete Cricket med Botkyrka kommun Pågår 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
När det gäller Tvärförbindelse Södertörn så drivs det som ett projekt, och har 
således för nuvarande ingen uppdelning mellan olika planområden. Troligen 
kommer 5-6 detaljplaner att krävas. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Kommunens behov av olika boendetyper såsom LSS – boenden och boenden för 
personer med stödbehov av olika slag behöver planeras in i olika områden där 
nyproduktion av bostäder skall ske. Behovet kan tillgodoses genom att de inryms i 
exploateringsprojekt som innehåller bostäder i flerbostadshus. 
Behov finns idag av en fristående LSS gruppbostad för sex personer på egen tomt 
då behov av avskildhet finns för de boende. Förslag till lokalisering har tagits 
fram, men ingen av dem har bedömts som fullt ut lämplig. Lokalisering ska 
utredas vidare och troligen kommer det att behövas ny detaljplan för att detta 
behov ska kunna tillgodoses, dvs. ett tillkommande samhällsbyggnadsprojekt. 
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Östra Huddinge 
Trångsund 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Tidplanen för Hammartorp 1:1 anpassas efter Huge Bostäder AB:s produktion och 
arbetet med allmänna anläggningar delas upp i två etapper. 
Ny förskola och skola i Trångsund har inte startat under 2018. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Edboskolans verksamhetsanpassning inklusive skolgård är försenad, eftersom det 
inte kom in något anbud. En ny upphandling genomförs under hösten. 
Ny förskola och grundskola i Trångsund har inte starta under 2018, eftersom ny 
behovsbedömning visat att det inte behövs. 
Behovet av mötesplats för unga är stort. Lokalbrist i området gör att projektet drar 
ut på tiden. Kultur- och fritidsförvaltningen undersöker möjlighet till 
gemensamhetslokaler i anslutning till pendeltågstation Trångsund (helst i 
pågående byggnation).  

Trångsund  
Bostäder  

Hammartorp 1:1 (Bonden & Prinsen) Pågår 
Sjöängen II Etapp 2 inkl Fsk Pågår 
Sändaren 2 m fl Har startat 2018 

Förskoleplatser  
Sjöängen II Etapp 2 inkl Fsk Pågår 
Trångsund Ny Fsk Har ej startat 2018 

Grundskoleplatser  
Trångsundsskolan, evakuering Pågår 
Trångsund Ny skola Har ej startat 2018 

Verksamhet  
Edboskolan, verksamhetsanpassning Pågår 
Trångsundskolan, verksamhetsanpassning Pågår 

Äldrebostäder  
Ombyggnad Stortorp Har startat 2018 

Idrott, kultur och fritid  
Sjöängsbadet park Pågår 
Bibliotek utredning Har ej startat 2018 
Löparspår utredning Har startat 2018 
Mötesplats för unga utredning Har startat 2018 
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Skogås 
Skogås  
Arbetsplatser  

Entré Skogås Pågår 
Bostäder  

Låset 1 inkl Fsk Pågår 
Förskoleplatser  

Låset 1 inkl Fsk Pågår  
Skogås ny Fsk Har ej startat 2018 

Verksamhet  
Sjötorpsskolan, verksamhetsanpassning Pågår  
Östra grundskolan, verksamhetsanpassning  Pågår  

Idrott, kultur och fritid  
Entré Skogås Har startat 2018  
Härbreparken Har startat 2018 
Sjötorpsparken (Matteparken) Har startat 2018 
Bibliotek mm Skogås C utredning Har startat 2018 
Vandringsled Österhagen – Mörtvik Har ej startat 2018 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Tidplanen för projektet Entré Skogås är svårbedömd bland annat på grund av en 
komplicerad flytt av en kraftledning och omfattande dagvattenutredningar. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Tidplanen för Bibliotek med mera Skogås C är svårbedömd då oklarheter finns 
om hur lokalfrågan för kulturföreningen Lyktan ska lösas. 
Vandringsled Österhagen-Mörtvik ska genomföras av natur- och 
byggnadsförvaltningen 2019. 
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Länna 

 

 

 

 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Projektet Norra Länna industriområde är ytterligare försenat på grund av många 
intresseavvägningar och svårlöst dagvattenhantering. 

Avvikelser lokalförsörjning 
 - 

 
  

Länna  
Arbetsplatser  

Gräsvreten utvidgning Pågår 
Gästgiveri, Brudborsten 7 m fl Har startat 2018 
Länna Norra industriområde Pågår 

Bostäder  
Västra Länna 1 bostäder och grundskola  Pågår 
Österhagen, Länna 4:7 m.fl. Pågår 

Förskoleplatser  
Blåbärsstället, utbyggnad Inflyttad 
Österhagen, Länna 4:7 m.fl. Pågår 

Grundskoleplatser  
Västra Länna 1 grundskola (Engelska skolan) Inflyttad 
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Vidja-Ågesta 
Vidja-Ågesta  
Bostäder  

Vidja etapp 1 Pågår 
Vidja etapp 2 Pågår 

Förskoleplatser  
Vidja Förskola/skola Har ej startat 2018 

Grundskoleplatser  
Vidja Förskola/skola Har ej startat 2018 

Infrastruktur  
Vidjavägen Pågår 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Vidja förskola/grundskola har inte startat under 2018. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Vidja förskola/grundskola har inte startat under 2018, eftersom ny 
behovsbedömning visat att det inte behövs. 
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Mellersta Huddinge 
Sjödalen 

Sjödalen  
Arbetsplatser  

Kommunhus Har ej startat 2018 
Bostäder  

Brandstegen  Pågår 
Fabriken förrådet Pågår 
Gymnasiet 5 (Kvarnbergsplan, östra) Paus  
Klockarbacken 7 Pågår  
Sjödalsbacken inkl. fsk Pågår  
Storängen etapp 3 Har ej startat 2018 
Runan 1 Kvarnbergsplan Paus 

Förskoleplatser  
Aspen, Palmen  Har startat 2018 
Brandstegen Pågår 
Fabriken förrådet Pågår 
Sjödalsbacken inkl. fsk Pågår  
Tillbyggnad Fsk Fjället 160, Balingsnäs Pågår 
Ängsnäs Fsk Hörningsnäs 1:1 Pågår  
Atlas fsk avveckling Ingen avveckling planerad 

Grundskoleplatser  
Aspen, Palmen  Har startat 2018  
Solgård 2:22 grundskola Pågår  
Tomtbergaskolan evakuering Klar 
Tomtbergaskolan Utbyggnad Pågår  
Utbyggnad Solfagraskolan Pågår 
Balingsnäs ny grundskola Har ej startat 2018 

Verksamhet  
Ängsnässkolan skolgårdsupprustning Har startat 2018 
Ungdomsmottagningen större lokal Har startat 2018 

Övrigt  
Utvecklingsplan Sjödalen-Fullersta med fokus på centrala Huddinge Har startat 2018 

LSS /socialtjänst Bostäder  
Brandstegen  Pågår  
Fabriken förrådet Pågår 
Sjödalsbacken inkl. fsk Pågår 

Infrastruktur  
Cykelgarage Huddinge C Pågår 
Sjödalsvägen ombyggnad Pågår 

Idrott, kultur och fritid  
Aspen, Palmen  Har startat 2018 
Sjödalsparken Har startat 2018 
Bibliotek utredning Har startat 2018 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Arbetet med lokalgator i Sjödalen/Storängen har försenats på grund av 
upphandling av ny entreprenör. Flera projekt påverkas av detta. 
Genomförandet för tillbyggnad förskolan Fjället skjuts något framåt, men kommer 
ändå att bli klart i tid för att uppfylla behovet av förskoleplatser. 
Solgård 2:22 (ny grundskola) är försenat på grund av omfattande diskussioner om 
markåtkomst och markanvisning. Projektets fortsatta inriktning är beroende av de 
utredningar om hur behovet av platser i grundskola ska tillgodoses i Mellersta 
som helhet. 
Det är ännu inte klarlagt vad som kommer att bli den tredje etappen i Storängen 
och något ytterligare projekt har därför inte startat under 2018. 
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Avvikelser lokalförsörjning 
Atlas förskola kommer inte avvecklas eftersom behov av platser i området väntas 
uppstå om några år. 
Grundskola Solgård 2:22 försenas, se ovan. 
Arbetet med ombyggnaden av Tomtbergaskolan har försenats pga. sprängarbeten 
inför ledningsförläggning. 
Ängsnässkolans skolgårdsupprustning är försenad på grund av diskussioner om 
dagvatten. 
Ny skola i Balingsnäs har inte påbörjats i avvaktan på pågående utredningar om 
hur behovet av platser i grundskola ska tillgodoses i Mellersta som helhet. 
Fråga om nytt kommunhus har inte aktualiserats under 2018. 
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Fullersta 
Fullersta  
Bostäder  

Tingshuset inkl Fsk Har startat 2018 
Vistaberg: Rosenhill inkl Fsk Pågår 

Förskoleplatser  
Tingshuset inkl Fsk Har startat 2018 
Vistaberg: Rosenhill inkl Fsk Pågår 

Grundskoleplatser  
Källbrink Ny grundskola, Förskola  Har ej startat 2018 
Rosenhill 1:12 mfl Skapaskolan Pågår 

Verksamhet  
Ungdomsverksamhet Fullersta Bio Har startat 2018 
Äldreomsorgsnämndens biståndskansli  Har startat 2018 

Äldrebostäder  
Äldreboende (Källbrink 1.1) Har ej startat 2018 

Idrott, kultur och fritid  
Fullerstaparken - upprustning park Paus 
Rosendalsparken, ny temalekplats och parkupprustning Pågår 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Upprustning av Fullerstaparken har senarelagts på grund av diskussioner om den 
byggnad där Röda korset har lokaler ska bevaras eller inte. 
Rosenhill (bostäder och förskola) har försenats på grund av utredningar om 
gatuutformning och detaljplanens avgränsning. 
Skapaskolan (Rosenhill 1:12) är försenad på grund av att gatuutbyggnaden inte 
kunde påbörjas som planerat eftersom man var tvungen att invänta 
ledningsägarens entreprenad. 
Ny skola i Källbrink har inte påbörjats i avvaktan på pågående utredningar om hur 
behovet av platser i grundskola ska tillgodoses i Mellersta som helhet. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Skapaskolan (Rosenhill 1:12) är försenad, men byggnation pågår. Skapaskolan 
har tillfälliga lokaler i Kästaskolan i avvaktan på att den nya skolan blir klar. 
Det föreslagna Äldreboendet (Källbrink 1.1) utreds vidare och har inte startat 
under 2018. Beslut har inte fattats om det ska vara privat eller i egen regi. 
Ny skola i Källbrink har inte påbörjats i avvaktan på pågående utredningar om hur 
behovet av platser i grundskola ska tillgodoses i Mellersta som helhet. 
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Snättringe 
Snättringe  
Bostäder  

Odin 6 Stuvsta centrum Pågår 
Utsälje 1:48-1:53  Pågår  
Mjölner 4 inkl Senior och trygghetsboende Pågår  

Förskoleplatser  
Bildhuggaren 1  Pågår  
Utsälje 1:48-1:53  Pågår 

Grundskoleplatser  
Utsäljeskolan Utbyggnad Pågår  
Utsäljeskolan, evakuering Pågår  

Verksamhet  
Snättringeskolan skolglårdsupprustning Har startat 2018 

Äldrebostäder  
Bildhuggaren 1  Pågår  

Idrott, kultur och fritid  
Utsäljeskolan Utbyggnad Pågår  
Snättringeskolan 11-spelsplan konstgräs Har startat 2018 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Detaljplanen för Utsälje 1:48–1:53 har vunnit laga kraft men projektet försenas 
ytterligare då exploatör måste utföra ledningsarbeten. 
Projektet Mjölner försenas då genomförandet är mer komplicerat än förväntat. 
Utsäljeskolan blev försenad på grund av bland annat omfattande diskussioner om 
hur en cykelväg skulle dras, men har inte försenats ytterligare. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Bildhuggaren, Förskola och äldreboende, är försenad på grund av att 
upphandlingen är överklagad. 
Utsäljeskolan är försenad, se ovan. 
Snättringeskolans idrottsplats försenas då åtgärder för dagvatten måste hanteras av 
entreprenör. 
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Stuvsta 
Stuvsta  
Bostäder  

Tigern 20 inkl Fsk Har startat 2018 
Vargen 14 Pågår 

Förskoleplatser  
Förskola Björkängshallen, Kv Rubinen Inflyttad 
Tigern 20 inkl Fsk Har startat 2018 

Grundskoleplatser  
Stensängsskolan kapacitetsökning Har startat 2018 
Kungsklippeskolan utbyggnad Pågår 

Verksamhet  
Ombyggnad Stuvsta torgväg 11 o 13 IFO Avbrutet 

Idrott, kultur och fritid  
Kräpplaparken Har ej startat 2018 
Myrparken Har startat 2018 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Detaljplanen för bostadsprojektet Vargen 14 blev överklagad, vilket innebar en 
försening av genomförandet. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft. 
Kräpplaparken har ej startat på grund av resursbrist. 
Kungsklippeskolan avvaktar ytterligare utredningar om lokalprojektets innehåll. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Projektet Kungsklippeskolan utbyggnad försenas i avvaktan på ytterligare 
utredningar om projektets innehåll. 
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Högmora 
Högmora  
Bostäder  

Högmora 2 (inkl Fsk/grundskola) Pågår 
Högmoravägen, etapp 1  Pågår 

Förskoleplatser  
Högmora 2 (inkl Fsk/grundskola) Har startat 2018 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
- 

Avvikelser lokalförsörjning 
- 
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Gladö-Lissma 
Gladö-Lissma  
Bostäder  

Gladö kvarn förtätning Pågår 
Grundskoleplatser/Förskoleplatser  

Gladö Kvarn  Har ej startat 2018 
Infrastruktur  

Tvärförbindelse Södertörn  Dp4 Pågår 
Idrott, kultur och fritid  

Sundby stall Pågår 
Sundby ridstigar Pågår 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Starten av den tredje etappen av utbyggnad av gator i Gladö är något försenad, 
vilket beror på att upphandlingen måste göras om. 
Projekt Gladö Kvarn förskola har avvaktat ny behovsbedömning och har därför 
inte startat. 

Avvikelser lokalförsörjning 
För Sundby ridstigar undersöks alternativ finansiering. 
Projekt Gladö Kvarn förskola har avvaktat ny behovsbedömning och har därför 
inte startat. 
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Sydvästra Huddinge 
Glömsta 

Glömsta  
Bostäder  

Lövstastigen/PeterPans v Har startat 2018 
Norr om Vistavägen (1:13 m.fl) Inflyttat 
Stensättningen 5, Skålgropsvägen Pågår  
Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl) Pågår  
Vistaberg: Talldalen Inflyttat 

Förskoleplatser  
Avveckling Talldalen Inte aktuellt ännu 
Avveckling Vistagård Inte aktuellt ännu 
Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl) Pågår 
Lövstastigen Förskola Glömsta (Ev del av Peter Pan) Har startat 2018 

Grundskoleplatser  
Glömsta 2:60 (F-3) Pågår 
Vistaskolan ny Dp Har ej startat 2018 
Avveckling Skapaskolan Glömsta Pågår 

Verksamhet  
Rosenhill Skolgårdsupprustning Pågår 
Avveckling tillfällig parkering Glömstaskolan Pågår 

Idrott, kultur och fritid  
Glömsta 4:17 mfl (Idrottshall) Pågår 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Vistaskolan har avvaktat ny behovsbedömning och har därför inte startat. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Vistaskolan har avvaktat ny behovsbedömning och har därför inte startat. 
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Loviseberg  
Loviseberg  
LSS /socialtjänst Bostäder  

Genomgångsbostäder (Glömsta 1:96) Har startat 2018 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
 - 

Avvikelser lokalförsörjning 
Bostadsprojektet för nyanlända pågår men är försenad på grund av överklagan. 
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Flemingsberg 
Flemingsberg  
Arbetsplatser  

Program Centrala stadskärnan Flemingsberg Pågår 
Rättscentrum (Generatorn/Rotorn) Har ej startat 2018 
Medicinaren 5  Pågår 

Bostäder  
Embryot 1 (Student- och forskarbostäder) Inflyttad, allmän plats pågår 
Flemingsbergsdalen, Generatorn 2 Skanska Inflyttad 
Grantorp 2:32 (Stiftelsen Clara) Har startat 2018 
Hälsovägen (Grantorp 5:3 och 5:9)  Pågår 
Lidret 2 (NBF 2016-3195) Ej planerad att starta 2018 
Norr om Grantorp (Grantorp 5:1) Har ej startat 2018 
Program Björnkulla Pågår 
Stallet 3 (fd Vedboden) Pågår  
Visättra Ängar Pågår  

Förskoleplatser  
Avveckling Fsk Juvelen Inte aktuellt ännu 
Avveckling Fsk Tråget Inte aktuellt ännu 
Hälsovägen (Grantorp 5:3 och 5:9)  Pågår 
Norr om Grantorp (Grantorp 5:1) Har ej startat 2018 
Paviljong Visättra Inflyttad 
Program Björnkulla Pågår 
Visättra 1:5 inkl Fsk (Visättra ängar) Pågår 
Visättravallen 2 (ny fsk) Pågår 

Grundskoleplatser  
Norr om Grantorp (Grantorp 5:1) Har ej startat 2018 
Program Björnkulla Pågår 
Grundsärskola Har ej startat 2018 

Verksamhet  
Annerstaskolan skolgårdsupprustning Klart 
Ny större lokal till Barnahuset IFO Inflyttad 
Socialjouren större lokal IFO Har startat 2018 
Visättraskolan skolgårdsupprustning Pågår 

Äldrebostäder  
Flemingsbergsdalen, Generatorn 2 Skanska Pågår 

Övrigt  
Utvecklingsplan Flemingsberg ( fd FÖP) Pågår 

Socialtjänst Bostäder  
Stallet 3 (fd Vedboden)  Pågår 

Infrastruktur  
BanaVäg etapp 1 Pågår 
BanaVäg etapp 2 (fd förbifart Tullinge), tpl Högskolan Pågår 
Gula gången (Del av Program Off Flem) Pågår 
Rulltrappa i Flemingsberg Pågår 

Gymnasieplatser  
Bio city 1 (Gymnasium Widerströmska) Pågår 

Idrott, kultur och fritid  
Beachvolleyanläggning Pågår 
Kästadalsvägen - upprustning av park Pågår 
Program Björnkulla Pågår 
Simhall utredning Har startat 2018 
Annerstaskolan konstgräsplan Pågår 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Byggstart för den första etappen i bostadsprojektet Hälsovägen (Grantorp 5:3 och 
5:9) är försenad på grund av att ledningsägarens entreprenad senarelagts. 
Omstart av projektet Rättscentrum/Generatorn avvaktar besked från exploatören 
om projektets innehåll. Projektet har inte startat under 2018. 
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Projektet ”Norr om Grantorp” har inte påbörjats under 2018. Med anledning av 
avsiktsförklaringen om stadscentrum i Flemingsberg görs en omprövning av 
starttidpunkter för projekt i Flemingsberg. 
Program Björnkulla har pausats under hösten 2018 på grund av resursbrist. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Socialjourens behov av större lokal förutsätts kunna realiseras då polishuset byggs 
om, oklart när detta kan ske. 
Förskola Visättravallen 2 har senarelagd produktionsstart till 2022. 
Utredning om grundsärskola har inte startats. 
Utredning pågår om simhallar i hela kommunen. 

 
  



   

21 

Nordvästra Huddinge 
Segeltorp 

Segeltorp  
Arbetsplatser  

Jakobslund 2:3 Pågår 
Smista Park inom befintliga dpl Pågår 

Bostäder  
Gulsparven 4 (Västeräng) Pågår, bostäder inflyttade 
Segeltorps C inkl ind.omr Program Har ej startat 2018 
Segeltorps C, Lövdungen 2  Pågår 
Stigfinnaren, Förmanenn, Zeta Handelsträdgård Pågår 

Förskoleplatser  
Avveckling Fsk Trädgårdssångaren Inte aktuellt ännu 
Gulsparven 4 (Västeräng) Pågår 
Segeltorps C inkl ind.omr Program Har ej startat 2018 

Grundskoleplatser  
Kolartorp grundskola Har ej startat  2018 
Kråkvik 2:2 Långsjöskolan Pågår 
Segeltorps C inkl ind.omr Program Har ej startat 2018 

Idrott, kultur och fritid  
Kolartorp grundskola Har ej startat 2018 
Segeltorps C inkl ind.omr Program Har ej startat 2018 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Projektet Zetas Handelsträdgård är försenat på grund av omarbetning efter 
diskussioner om gestaltningen. 
Bostadsprojektet Lövdungen i Segeltorps centrum är försenat på grund av 
diskussioner om byggnadshöjder och gestaltning. 
Detaljplan för Långsjöskolan är överklagad, vilket innebär en försening med 
minst sex månader. 
Program för Segeltorp har inte startat på grund av resursbrist. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Förskola i Gulsparven har senarelagt eftersom det i dagsläget inte finns behov av 
platserna. 
Långsjöskolan, se ovan. 
Kolartorps skola, se ovan. 
Program för Segeltorp, se ovan. 
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Kungens kurva 
Kungens Kurva  
Arbetsplatser  

Cirkeln 2 (Panasonic) Pågår 
Diagonalen 2 (NBF 2015-2939) Pågår  

Bostäder  
Diametern 2  mfl (KF Fastigheter) Har startat 2018 

Förskoleplatser  
Diametern 2  mfl (KF Fastigheter) Har startat 2018 

Grundskoleplatser  
Diametern 2  mfl (KF Fastigheter) Har startat 2018 

Handel  
Altartorpet 22 mfl (Brostaden) Pågår 
Kurvan 2 och Kurvan 5 (Ikea) inkl Tangentvägen Pågår 
Segmentet 1 (etapp II) K-rauta Pågår 

Äldrebostäder  
Diametern 2  mfl (KF Fastigheter) Har startat 2018 

Övrigt  
Offentlig miljö i Kungens Kurva Pågår 
Utvecklingsplan  Kungens kurva Pågår 

Infrastruktur  
Förbifart Stockholm Pågår 
Videgårdsvägen (infartsgata förbifarten) Pågår 

Idrott, kultur och fritid  
Diametern 2  mfl (KF Fastigheter) Har startat 2018 

 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Program för bostadsutvecklingen i Kungens kurva, Diametern 2 med flera, har fått 
en uppdaterad tidplan och är förskjuten i tid. Den första detaljplanen kan därför 
inte starta under 2018. 
Altartorpet är försenad på grund av omfattande utredningar. 
Offentlig miljö i Kungens kurva är försenat på grund av komplexa 
genomförandefrågor. 

Avvikelser lokalförsörjning 
-  
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Vårby 
Vårby  
Bostäder  

Spendrups utveckling, Gambrinus 2 mfl Pågår 
Vårberget, östra  Pågår 
Vårby Haga et 1 vid Solhagaparken Pågår 

Förskoleplatser  
Spendrups utveckling, Gambrinus 2 mfl Pågår 
Vårby Haga et 1 vid Solhagaparken Pågår 

Grundskoleplatser  
Vårby Vårbackaskolan evakuering Pågår 
Ny grundskola Vårby Har ej startat 2018 

Verksamhet  
Hemtjänst lokalför 40 per / 150kvm Pågår 

Övrigt  
Utvecklingsplan Vårby Pågår 

LSS /socialtjänst Bostäder  
LSS Gruppbostad 6 bostäder Mogårdsvägen Pågår 

Idrott, kultur och fritid  
Park Vårbyparken/strand Pågår 
Ny grundskola Vårby  Har ej startat 2018 

Avvikelser samhällsbyggnad 
Vårby Haga vid Solhagaparken är något försenad efter att projektet delvis 
omarbetats för att det skulle bli genomförbart. En del av projektet planeras för 
äldreboende med 79 platser. Projektet innehåller också 110 bostadsrätter. 
Tidplanen för Vårberget östra är förskjuten med anledning av att 
dagvattenutredningen kompletterats. 
Ny grundskola i Vårby har inte startat. Lokalisering av ny skola görs inom ramen 
för arbete med utvecklingsprogram för Vårby. 

Avvikelser lokalförsörjning 
Ny grundskola Vårby, se ovan. 
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Ekonomisk redovisning av 
samhällsbyggnadsprojekt 
Exploateringsverksamhet 
Exploateringsresultatet för 2018 är cirka 31 mnkr, vilket utgör en stor avvikelse 
mot den verksamhetsplanens budget på 130 mnkr.  
En övervägande del av avvikelsen utgörs av projekt som befinner sig i 
planeringsskede. När verksamhetsplanen togs fram betonades det att beräknat 
exploateringsresultat för 2018 ansågs osäkert då 69 mnkr av årets förväntade 
exploateringsresultat utgjordes av projekt som befann sig i planeringsskede. 
Redan vid Delår 1 2018 reviderades det prognosticerade exploateringsresultatet 
för året till cirka 41 mnkr och vid Delår 2 2018 ytterligare till enbart 31 mnkr. 
Projekt som ännu inte har antagna detaljplaner riskerar att drabbas av 
tidsförskjutningar, bland annat om detaljplanerna har komplexa utredningsbehov 
eller överklagas efter beslut om antagande. När en detaljplan försenas blir även 
kommunens förväntade fastighetsintäkter försenade vilket leder till negativa 
avvikelser mot budget. Några projekt som förväntades gå in i genomförandeskede 
under året och medföra intäkter från fastighetsförsäljning, men som har blivit 
skjutna framåt i tiden är Östra Vårberget, Lövdungen 2, Utbyggnad av 
Utsäljeskolan och Beachvolleyanläggning i Flemingsberg. De förväntade 
exploateringsintäkterna för dessa projekt uppgick till cirka 64 mnkr och inkom 
inte under året som förväntat.  
Den förväntade intäkten om cirka 5 mnkr i projektet Utsälje 1:48-1:53 uteblev då 
detaljplanen överklagades vilket försenade projektet. 
Avvikelser på projektspecifik nivå på grund av tidsförskjutningar kan även 
förekomma för projekt i genomförandeskede om markförsäljning sker senare än 
förväntat av andra skäl. Till exempel har försäljning av småhustomter inom 
projektet Backen senarelagts vilket innebär en negativ avvikelse om 5 mnkr. Även 
inom projektet Västra Länna, som har en antagen detaljplan, har försäljningen 
senarelagts till nästa år vilket innebär en negativ avvikelse om cirka 20 mnkr.  

Investeringar 

Exploateringsprojekt 
Investeringarna inom samhällsbyggnadsprojekten under 2018 uppgår till cirka 142 
mnkr, vilket innebär en stor avvikelse mot de budgeterade 254 mnkr.  
Förändringarna i utfall under 2018 beror i huvudsak på tidsförskjutningar inom 
projekt som befinner sig i genomförandeskede. Tidsförskjutningarna leder till 
senarelagda utgifter till följd av försenad byggstart som till exempel kan bero på 
att detaljplanen blev överklagad eller att upphandling av byggentreprenaden 
försenades. Några exempel på projekt som har berörts av att större 
investeringsutgifter har förskjutits framåt i tid är Brandstegen, Gladö kvarn, 
Embryot 1 och Utsälje 1:48-1:53. Tidsförskjutna investeringskostnader i dessa 
projekt utgör en avvikelse om cirka 63 mnkr. 
Avvikelser beror även på att högre gatukostnadsintäkter än förväntat från 
fastighetsägare inkommit under året. Detta har varit aktuellt i projekten Högmora 
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etapp 1 och Högmora etapp 2 vilket har inneburit en positiv avvikelse om cirka 20 
mnkr. 
Ett planeringsprojekt med betydande investeringskostnader som tidigare 
förväntades övergå till genomförandeskede under året men vars detaljplan blivit 
försenad är Norra Länna. Försening i planarbetet innebär en positiv avvikelse om 
cirka 20 mnkr. 
Året har inneburit en stor positiv avvikelse i utfall för 2018 gentemot budgeterade 
kostnader. Detta innebär att det finns en risk att investeringskostnaderna under 
2019 kan komma att bli högre än tidigare prognosticerat. 

Investeringsprojekt 
Investeringarna inom samhällsbyggnadsprojekt som inte är exploateringsprojekt 
(inklusive investeringar som inte ingår i Plan för samhällsbyggnad 2018-2020) 
under 2018 uppgår till cirka 53 mnkr, vilket innebär en stor avvikelse mot de 
budgeterade 243 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att flera av de stora 
investeringsprojekten av olika anledningar förskjutits i tid. En övervägande del av 
avvikelsen utgörs av projekt i planeringsskedet. Vissa större investeringar var vid 
tidpunkten för 2018 år underlag till mål- och budget svårprognostiserade. För 
cykelinvesteringar har en total översyn gjorts av kommunens samtliga 
cykelsatsningar och ska från och med nu ingå i plan- för samhällsbyggnad och 
lokalförsörjning. Fler cykelsatsningar har på grund av genomförbarheten inte 
kommit in i byggskedet i år varför kostnaderna för året är lägre än prognosticerat. 
Ovan tillsammans med utgör huvuddelen av minskade utgifter år 2018. Huddinge 
kommun har också blivit beviljade statlig medfinansiering för vissa projekt vilket 
gör dem billigare för kommunen, exempelvis halva kostnaden för cykelgarage vid 
Huddinge centrum.  
Gator och vägar 
För gator och vägar utgör Tvärförbindelse Södertörn, Trafikplats högskolan, 
Häradsvägen, väg genom Björnkulla till hantverksbyn, Vidjavägen de största 
avvikelserna. Budgeterat cirka 60 mnkr med utfall 5 mnkr. Avvikelsen beror i 
samtliga fall på senareläggning av investeringen av olika anledningar, t.ex. 
överklagad detaljplan (Trafikplats Högskolan) eller att besparingar utreds efter att 
ny kalkyl gett en högre investering än tidigare kalkylerat (Vidjavägen). 
Gång och Cykelvägar 
Då det gäller cykelåtgärder har en omfattande översyn gjorts under året samt 
förslag till prioritering i tid för genomförande. I avvaktan på detta har endast ett 
fåtal av planerade cykelåtgärder drivits. För flera åtgärder har statsbidrag erhållits, 
t.ex. cykelgaraget i Huddinge centrum. 
Genomförandet av rulltrappsutbytet i Flemingsberg pågår och är något förskjuten 
i tid och färdigställs under 2019. 26 mnkr var avsatt för detta arbete i budget, 10 
mnkr har använts under året. 
Parker och lekplatser 
För parker och lekplatser är det för vissa projekt stora avvikelser där framför allt 
omdisponering och tidsförskjutningar är anledningen, bland annat har 
Sjödalsparken prioriterats framför Fullerstaparken. Ett antal statliga bidrag har 
blivit beviljade. 
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Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer i Huddinges sjöar 
Under året har kommunen beviljats statliga bidrag vilket inneburit att intäkter är 
större än kostnader under året och ett positivt netto om 1 mnkr uppnåddes. 
Under 2018 har arbetet fortsatt med att förverkliga åtgärdsplanerna för 
Trehörningen och Orlången, dock med kraftig försening hos Stockholm Vatten 
och Avfall av det största projektet, dagvattenanläggningen vid Trehörningen. Ett 
antal mindre åtgärder har dock genomförts enligt plan eller med viss försening 
och delar av rekreationsåtgärderna vi Trehörningen har utförts trots att 
dagvattenanläggningen är försenad. Planering för att genomföra kemisk fällning 
under 2019-2020 i Trehörningen och Orlången har också påbörjats. Den 
informationskampanj som skulle ha genomförts i våras är planerad och kommer 
att genomföras under 2019. 
Utifrån de nya åtgärdsprogrammen för Långsjön, Magelungen, Forsån och 
Drevviken som snart ska ut på remiss har ett planeringsarbete börjat ske för hur 
föreslagna åtgärder ska genomföras. Detta arbete sker i samarbete med 
grannkommunerna samt Stockholm Vatten och Avfall. Bland annat planeras 
fällning att genomföras i Magelungen 2019 och i Drevviken 2020-2021.  
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Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 
december, 2018 - sammanställning fördelad 
på ändamål (tkr)       
       
Genomförandeprojekt Budget   Utfall   Avvikelse   
Område/Projekt Exploatering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering 

Arbetsplatser -70 2 408 -14 2 928 56 520 

Bostäder 40 415 -152 271 26 297 -105 590 -14 117 46 681 

Skolor och förskolor 238 -6 580 -592 -6 301 -830 279 

Övrigt -50 -390 -59 -22 -9 368 

Summa genomförandeprojekt 40 533 -156 833 25 632 -108 985 -14 901 47 848 

       
Planeringsprojekt             
Arbetsplatser 9 960 -43 738 -12 284 -31 718 -22 244 12 020 

Bostäder 63 425 -20 136 -24 198 -1 909 -87 623 18 227 

Skolor och förskolor 3 287 -2 296 -2 022 -82 -5 309 2 214 

Övrigt 14 197 -30 897 14 054 226 -143 31 120 

Summa planeringsprojekt 90 869 -97 067 -24 451 -33 482 -115 320 63 582 

       
Investeringsprojekt (budget 2018 inklusive 
saldoöverföring från 2017)       
Kommundel/Projekt   Budget   Utfall   Avvikelse 
Gator och vägar  -99 260  -32 373  66 727 

Gång- och cykelvägar  -49 100  -536  40 196 

Kollektivtrafikåtgärder  -1 000  -275  725 

Parker och lekplatser  -20 559  -12 320  2 545 

Övrigt  -54 486  -7 473  47 013 

Summa investeringsprojekt  -224 405  -52 978  157 206 

       
Ekosystem i balans   -18 720   1 090   17 630 

       
  131 402 -253 900 1 181 -142 467 -130 221 111 430 

       
       
Tabellens innehåll       
Budget 2018: Den del av projektbudgeten som vid antagande av 2018 års verksamhetsplan förväntades 
användes under innevarande år (2018)   
Utfall 2018: Förbrukat av projektbudget under 
innevarande år.       
Avvikelse 2018: Skillnaden mellan utfall och 
budget       

  



28 

 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsprojekt, mark- och exploatering - genomförandeprojekt per den 31 
december 2018 (tkr)    
       
Genomförandeprojekt Budget   Utfall   Avvikelse   
Område/Projekt Exploatering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering 
Mellersta 141 -133 447 3 404 -96 068 3 263 37 379 

Bostäder 141 -132 212 3 416 -96 090 3 275 36 122 
Balingsnäs, västra 0 0 0 0 0 0 
Gladökvarn 0 -91 500 3 434 -96 846 3 434 -5 346 
Högmora, etapp 1 0 7 810 3 27 131 3 19 321 
Högmora, etapp 2 0 -19 309 -43 -17 748 -43 1 561 
Klockarbacken 7 -36 -460 -1 0 35 460 
Kv Brandstegen, Klockarbacken 7 -98 -26 321 -31 -8 009 67 18 312 
Kvarteret paviljongen 325 -12 68 -5 -257 7 
Mjölner trygghetsboende -50 -2 420 -15 -611 35 1 809 
Ängsnäsområdet 0 0 0 -2 0 -2 

Skolor och förskolor 0 -1 595 -12 22 -12 1 617 
Förskola kv Vattumannen och Sågen 0 0 0 -7 0 -7 
Ombyggnad Tomtbergaskolan 0 -900 1 40 1 940 
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 0 -695 -13 -10 -13 685 

Övrigt 0 360 0 0 0 -360 
Huddinge C allmänna anl 0 8 000 0 0 0 -8 000 
Storängen allmänna anl 0 -7 640 0 0 0 7 640 

Nordväst 1 825 1 478 139 2 200 -1 686 722 
Arbetsplatser 0 -2 622 0 -3 069 0 -447 

Kurvan 2 etapp 2 0 0 0 -3 069 0 -3 069 
Vinkeln 7 0 -2 622 0 0 0 2 622 
(tom) 0 0 0 0 0 0 

Bostäder 1 875 5 000 309 5 451 -1 566 451 
Gulsparven 4 1 930 5 500 -75 5 782 -2 005 282 
Vårby Haga -55 -1 000 384 -834 439 166 
Västra vårberget 0 500 0 503 0 3 

Skolor och förskolor 0 -400 -128 -181 -128 219 
Kråkvik 2:2 0 -400 -128 -181 -128 219 

Övrigt -50 -500 -42 -2 8 498 
Äldreboende Bildhuggaren 1 -50 -500 -42 -2 8 498 

Sydväst 14 310 -22 232 19 874 -9 608 5 564 12 624 
Arbetsplatser -70 5 030 -12 5 997 58 967 

Operationslokaler Medicinaren 5 -70 5 030 -12 5 997 58 967 
Bostäder 14 142 -22 427 20 355 -9 443 6 213 12 984 

Backen Översikt 5 000 2 000 0 638 -5 000 -1 362 
Embryot 1 -40 -20 000 -27 -818 14 19 182 
Flemingsberg dalgång , dpl 1 9 192 9 500 -392 -618 -9 584 -10 118 
Furuhöjdsvägen 0 300 0 0 0 -300 
Glömsta Kristinavägen 0 200 -1 0 -1 -200 
Grantorp 5:3 0 -17 530 21 038 -7 889 21 038 9 641 
Hageby 0 500 0 0 0 -500 
Norr om Vistavägen -10 0 -20 -97 -10 -97 
Talldalsvägen 0 1 500 -240 -549 -240 -2 049 
Vistaberg allé 1 0 503 0 0 0 -503 
Visättra Ängar II 0 0 -5 0 -5 0 
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Östra Glömsta Expl 0 600 0 -111 0 -711 
Skolor och förskolor 238 -4 585 -452 -6 141 -690 -1 556 

Förskola Visättra ängar 0 -283 -120 -218 -120 65 
Glömsta 2:60, förskola-skola 0 0 -4 -2 -4 -2 
Skola Rosenhill 1:12 238 -4 302 -322 -5 919 -560 -1 617 
Vistaberg 1:16 0 0 -6 -2 -6 -2 

Övrigt 0 -250 -18 -21 -18 229 
Idrottshall Vistaberg 0 -250 -18 -21 -18 229 

Östra 24 257 -2 632 2 215 -5 508 -22 042 -2 876 
Arbetsplatser 0 0 -2 0 -2 0 

Gladö Industriområde 0 0 -2 0 -2 0 
Bostäder 24 257 -2 632 2 217 -5 508 -22 040 -2 876 

Hammartorp 1:1 4 582 -960 3 -5 714 -4 579 -4 754 
Mellansjö 0 -500 2 520 0 2 520 500 
Sjöängen etapp 2 0 2 991 -38 1 788 -38 -1 203 
Vidja detaljplan 0 1 500 -18 145 -18 -1 355 
Vidja etapp 2 0 -6 000 -238 -2 920 -238 3 080 
Västra Länna 19 675 337 -12 1 193 -19 687 856 

Totalsumma 40 533 -156 833 25 632 -108 985 -14 901 47 848 

       
       
Tabellens innehåll       
Utvidgning av tabellen "Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 augusti, 2018 - sammanställning 
fördelad på ändamål (tkr)".    
Redovisat per projekt i genomförandeskede.       
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Samhällsbyggnadsprojekt, mark- och exploatering - planeringsprojekt per den 31 
december 2018 (tkr)    
       
Planeringsprojekt Budget   Utfall   Avvikelse   
Område/Projekt Exploatering Investering Exploatering Investering Exploatering Investering 
Huddinge 16 130 147 19 386 1 105 3 256 955 

Bostäder 0 0 -93 0 -93 0 
Övrigt 16 130 147 19 479 1 105 3 349 955 

Mellersta 2 216 -29 511 -14 392 -1 787 -16 608 27 724 
Arbetsplatser 0 0 -17 0 -17 0 
Bostäder 4 936 -17 936 -11 587 -1 726 -16 523 16 210 
Skolor och förskolor -20 -1 575 -1 604 -61 -1 584 1 514 
Övrigt -2 700 -10 000 -1 184 0 1 516 10 000 

Nordväst 60 383 -41 059 -6 917 -33 479 -67 300 7 580 
Arbetsplatser 0 -40 038 -2 294 -32 751 -2 294 7 287 
Bostäder 58 606 -300 -4 194 -4 -62 800 296 
Skolor och förskolor 3 307 -721 -417 -20 -3 724 701 
Övrigt -1 530 0 -12 -705 1 518 -705 

Sydväst 12 257 -200 -9 889 1 930 -22 146 2 130 
Arbetsplatser 9 960 2 800 -2 265 2 058 -12 225 -742 
Bostäder 0 -2 000 -6 063 -13 -6 063 1 987 
Övrigt 2 297 -1 000 -1 561 -115 -3 858 885 

Östra -117 -26 444 -12 639 -1 251 -12 522 25 193 
Arbetsplatser 0 -6 500 -7 709 -1 025 -7 709 5 475 
Bostäder -117 100 -2 262 -166 -2 145 -266 
Övrigt 0 -20 044 -2 668 -60 -2 668 19 984 

Totalsumma 90 869 -97 067 -24 451 -33 482 -115 320 63 582 

       
       
Tabellens innehåll       
Utvidgning av tabellen "Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 december, 2018 - 
sammanställning fördelad på ändamål (tkr)".    
Redovisat per område för projekt i planeringsskede.       
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Samhällsbyggnadsprojekt, investering per den 31 december 2018 (tkr)    
       
Genomförandeprojekt       
Kommundel/Projekt   Budget   Utfall   Avvikelse 
Huddinge  -2 500  844  1 656 

Gång- och cykelvägar       
Cykelparkeringar  -2 500  844  1 656 

Mellersta  0  2 096  -2 258 
Gång- och cykelvägar       

GC Åvägen  0  1 031  -1 031 
GC-bana Solfagravägen  0  1 146  -1 146 

Parker och lekplatser       
Lekplatsupprustning, Solgård  0  -81  -81 

Nordväst  -44 369  -29 187  15 182 
Gator och vägar       

Förbifart Stockholm  -24 100  -17 325  6 775 
Trimningsåtgärder Kungens Kurva  -1 000  -21  979 

Gång- och cykelvägar       
Gamla Södertäljevägen gc-bana  -8 400  -2 516  5 884 
Gång- och cykelbro, Kungens kurva  0  0  0 

Parker och lekplatser       
Vårby Strandpark  -4 071  -9 280  -5 209 
Vårbyparken parkupprustning  -798  -19  779 

Övrigt       
Kungens kurva offentlig miljö  -6 000  -9  5 991 
Trygghetsskapande åtgärder i Vårby/Haga  0  -16  -16 

Sydväst  -10 778  -4 227  6 551 
Parker och lekplatser       

Kästadalsvägen - upprustning av park  -4 778  -4 006  772 
Övrigt       

Offentlig miljö, Flemingsberg, MSB  -6 000  -220  5 780 
Östra  -18 194  601  17 566 

Gång- och cykelvägar       
Lissmavägen gc-väg  -16 200  -1  16 199 

Parker och lekplatser       
Härbreparken  -700  615  85 
Nytorps Mosse skatepark etapp2  -1 294  -12  1 282 

Summa genomförandeprojekt   -75 841   -29 872   38 697 
              
       
Planeringsprojekt       
Kommundel/Projekt   Budget   Utfall   Avvikelse 
Huddinge  -78 411  -15 108  60 964 

Ekosystem i balans  -18 720  1 090  17 630 
Gator och vägar  -36 215  -11 492  24 564 
Gång- och cykelvägar  -7 000  -1 328  5 672 
Kollektivtrafikåtgärder  -1 000  -275  725 
Parker och lekplatser  -1 489  -63  1 426 
Övrigt  -13 987  -3 039  10 948 

Mellersta  -18 128  914  13 688 
Gator och vägar  -1 500  -272  1 228 
Gång- och cykelvägar  -7 500  -380  6 230 
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Parker och lekplatser  -6 629  1 567  3 731 
Övrigt  -2 499  0  2 499 

Nordväst  -1 844  -2 175  -330 
Gator och vägar  -1 844  -1 861  -16 
Parker och lekplatser  0  -314  -314 

Sydväst  -37 000  -5 316  31 684 
Gator och vägar  -11 000  -1 126  9 874 
Övrigt  -26 000  -4 190  21 810 

Östra  -31 900  -332  30 133 
Gator och vägar  -23 600  -276  23 324 
Gång- och cykelvägar  -7 500  668  6 733 
Parker och lekplatser  -800  -725  75 

Summa planeringsprojekt   -167 284   -22 017   136 139 
       

Summa investeringsprojekt   -243 125   -51 889   174 836 
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