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Projektuppföljning 
I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 31 december 2021. Uppföljningen omfattar 
projektstarter enigt Plan för samhällsbyggnad 2021 samt pågående samhällsbyggnadsprojekt som 
kommunstyrelsen ansvarar för. 
 
Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en översiktlig bild av 
samhällsbyggandet som helhet genom den sammanfattande bedömning som presenteras inledningsvis.  
 
Redovisningen sker utifrån de fyra strategiska planområdena enligt nedan. För projekt som enligt Plan 
för samhällsbyggnad 2021 ska starta under 2021 redovisas om de startat eller inte. För övriga projekt 
anges i vilket skede de befinner sig. För samtliga projekt rapporteras eventuella avvikelser av betydelse. 
Den ekonomiska redovisningen redovisas samlat i slutet av dokumentet. 

 
 

Sammanfattande bedömning 
Utgångspunkter för planen 
Mål och budget för 2021 och strategiska dokument för samhällsbyggnad har varit utgångspunkt för 
planen. Förutsättningarna beskrivs så här i Plan för samhällsbyggande 2021: 
Samhällsplanering sker på olika nivåer. Huddinge har valt att arbeta systematiskt med nivån mellan 
översiktsplan och detaljplan genom att ta fram utvecklingsplaner för kommundelarna. För närvarande 
pågår arbete med de fem utvecklingsplaner som är mest prioriterade. Utvecklingsplanerna kan följas av 
fördjupningar eller större detaljplaneprogram om det finns behov. Därefter upprättas detaljplaner som 
reglerar markanvändning och genomförande. I avvaktan på färdiga utvecklingsplaner kommer planering 
att behöva ske på flera nivåer parallellt.  
 
Översiktsplan 2030 (aktualitetsförklarad 2018) visar Huddinge kommuns långsiktiga vilja när det gäller 
hur den fysiska miljön bör utvecklas med bebyggelse, naturområden och infrastruktur för att skapa en 
hållbar utveckling med goda livsmiljöer. Arbete pågår med en revidering av översiktsplanen. Det finns 
ytterligare ett antal styrande och vägledande dokument för samhällsbyggandet inom en rad områden. 
Politiska prioriteringar under innevarade mandatperiod och 2021 framgår av Mål och budget 2021. 
 
Målet är att ha en planberedskap för totalt 20 000 nya bostäder i kommunen som helhet fram till 2030, 
räknat från 2017. Kommunen har genom Sverigeförhandlingen åtagit sig att bygga 18 500 bostäder i 
anslutning till Spårväg syd under perioden 2017-2035. Det är också ett mål att uppnå en arbetsplatskvot 
på 1,0.  
 

Östra

•Vidja-Ågesta
•Trångsund
•Skogås
•Länna

Mellersta

•Snättringe
•Stuvsta
•Fullersta
•Sjödalen
•Högmora
•Gladö-Lissma

Sydvästra

•Flemingsberg
•Glömsta
•Loviseberg

Nordvästra

•Vårby
•Kungens kurva
•Segeltorp



 

När kommunen växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt där utgångspunkten är att kombinera en 
ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling genom till exempel ansvar för och planering i förhållande till 
klimatpåverkan, ekosystemets ramar och sociala konsekvenser. Det är också en utgångspunkt att alla 
nya exploateringsprojekt ska bära sina kostnader.  
 
Projekt med start 2021 valdes med utgångspunkt från dessa förutsättningar. 

Samlad bedömning av utfallet 

Allmänt 
Projektportföljen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller sammanlagt 91 exploateringsprojekt, 35 
investeringsprojekt samt 2 enskilda detaljplaneprojekt. Av dessa var 25 projekt med planerad start under 
2021, av vilka 12 projekt har startat. Övriga har av olika skäl inte haft förutsättningar för projektstart. I 
några fall har det handlat om resursbrist och omprioriteringar, men oftare om andra orsaker. Respektive 
projekt kommenteras under den geografiska redovisningen nedan. 
 
Pågående samhällsbyggnadsprojekt (exploateringsprojekt och investeringsprojekt) är ganska ofta 
försenade. Det finns en bemanning och organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt 
som process och styrning utvecklas kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den komplexitet som 
många projekt har är det ändå oundvikligt med avvikelser. Förseningarna beror oftast på mer omfattande 
utredningar än vad som uppskattats, ändrade förutsättningar från exploatören, behov av samordning med 
andra projekt eller för att åtgärder behöver vidtas för att förbättra projektets ekonomiska utfall.  
 
Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade lokaler/allmänna 
platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets exploateringsresultat som investeringsutgifter.  
 
En utvecklingsplan för Sjödalen/Fullersta med fokus på centrala Huddinge har godkänts under 2021. 
Utvecklingsplan för Vårby är under beredning för godkännande. För utvecklingsplanerna för 
Flemingsberg och Kungens kurva krävs fortsatta utredningar innan de kan tas upp för godkännande. 
Arbetet med utvecklingsplan för Skogås och Trångsund har återupptagits under hösten och som ett 
delmoment ingår fokus på området vid entrén till Skogås. Utvecklingsplan för Loviseberg har inte 
påbörjats, men vissa utredningar har genomförts inom ramen för Spårväg syd, bland annat gällande 
skyfall och bebyggelsemöjligheter. Under året har ett förslag till reviderad översiktsplan tagits fram. 
 
Arbetsformer har anpassats, men i huvudsak har arbetet kunnat drivas med de restriktioner som 
pandemin inneburit.  
 
Kommunens åtagande gällande bostadsbyggande och cykelåtgärder inom ramen för 
Sverigeförhandlingen följs upp separat i årlig rapportering till staten. 

Bostäder 
I början av 2021 bedömdes att 450 bostäder skulle kunna färdigställas 2021, se tabell nedan. Detta var 
baserat på uppskattningar som gjorts av exploatörerna. Nuvarande bedömning är att detta inte riktigt 
uppfylls; drygt 400 bostäder bedöms ha färdigställts. Utöver det tillkommer ett antal bostäder i projekt 
som avslutats ekonomiskt utan att bostadsbyggandet är fullt genomfört och genom förtätning i 
villaområden.  
 
Under året har slutbesked för bygglov lämnats för 337 bostäder. Startbesked har lämnats för 216 
bostäder.  
  



   

 

Färdigställda bostäder 2021 
Loviseberg 0 
Flemingsberg 0 
Fullersta 4 
Gladö-Lissma 20 
Glömsta 5 
Högmora 77 
Kungens kurva 0 
Länna 20 
Segeltorp 0 
Sjödalen 137 
Skogås 0 
Snättringe 48 
Stuvsta 0 
Trångsund 0 
Vidja-Ågesta 5 
Vårby 103 
Ej preciserad 4 
Totalsumma 423 

 
Under året har följande projekt innehållande sammanlagt 330 bostäder antagits och projekten har gått in 
i genomförandeskede: Stensättningen 5 i Glömsta, Låset 1 i Skogås och Odin 3 och 6 i Snättringe. Tre 
detaljplaner med sammanlagt 330 bostäder som planerades antas under 2021 blev av olika skäl 
försenade, se avvikelser nedan.  
 
Samtliga bostäder är nu färdigställda i projekten Brandstegen i Sjödalen, Mjölner i Snättringe samt 
Solhagaparken i Vårby. 
 
Totalt sett är planberedskapen förhållandevis god med cirka 18 000 bostäder i pågående planering, 
inklusive godkända eller pågående program. Ytterligare potential finns i de utvecklingsplaner som tas 
fram. Bostadspriserna går upp och det finns en fortsatt stor efterfrågan på bostäder i Huddinge.  
 
Det är fortsatt viktigt att öka attraktiviteten och skapa en projektportfölj som har förutsättningar för ett 
högt bostadsbyggande i olika konjunkturer. Konkurrensen är stor i länet och kommunen behöver därför 
också både stärka varumärkesarbete och fortsätta förbättra processer för att attrahera boende och 
exploatörer. 

Arbetsplatser 
Planeringen av utveckling av Flemingsbergsdalen fortsätter. Under året har detaljplan för Regulatorn 1 
med lokaler för Operan och Dramaten antagits och byggstart planeras till februari 2022. I 
Flemingsbergsdalen pågår mycket aktivt planeringsarbete för Hörntomten, Stadscentrum och 
Centralmarken omfattande sammanlagt cirka 16 000 arbetsplatser. För stadscentrum och Centralmarken 
har markanvisningsavtal träffats under 2021. Genom detta planläggs nu för att skapa förutsättningar för 
Alfa Lavals utvecklings- och innovationscenter. 
 
Efterfrågan på verksamhetsmark är stor och planering pågår för nästa etapp av Länna Industriområde 
samt för Gräsvreten. För Gladö behövs vissa övergripande frågeställningar klargöras innan planarbete 
kan drivas effektivt. 



 

Investeringsprojekt 

Parker och lekplatser 
Under året har ombyggnad av Rosendalsparken och Sjödalsparken färdigställts. Utöver det finns tio 
pågående projekt för parker och lekplatser.  

Gång- och cykelvägar 
Det finns ett stort antal pågående projekt för genomförande av cykelprogrammet. För en del av dessa 
regleras tider för genomförande i avtal inom Sverigeförhandlingen. Målet var att färdigställa drygt 4 km 
gång- och cykelväg under året. 900 m gång- och cykelväg har kunnat färdigställas. Avvikelser 
kommenteras nedan. 
 
Vid Huddinge station har ytterligare platser för cykelparkering tillkommit öster om järnvägen genom 
ombyggnad och utökning av ytan. Totalt finns där nu plats för 160 cyklar. Vid Stuvsta station har 40 
nya platser för cykelparkering tillkommit. Totalt finns nu 440 platser för infartsparkering för cykel vid 
Stuvsta station. 

Statlig och regionalinfrastruktur 
Trafikverket har lämnat in en vägplan för Tvärförbindelse Södertörn för fastställelse och förhandlingar 
om genomförandeavtal mellan Trafikverket och kommunen pågår. Förslag till upphävande av 
detaljplaner och nya detaljplaner har tagits fram och bereds för beslut tillsammans med 
genomförandeavtalet eller vartefter de blir klara.   
 
En avsiktsförklaring har träffats med Trafikverket och Region Stockholm Trafikförvaltningen gällande 
kommunens medfinansiering av nedsänkning av väg 226 i Flemingsberg. Detta är en åtgärd som behövs 
för att kunna genomföra en ny attraktiv bytespunkt i Flemingsberg. Tyvärr omfattade förslag till 
Länsplan inte finansiering av nedsänkning av väg 226. Beslut om Länsplan ska fattas under våren 2022. 
 
Genomförande av Trafikplats Högskolan är försenad, bland annat beroende på att finansiering saknats 
till merkostnad för statens del. Förslag till Länsplan omfattar finansiering, beslut fattas under våren. 
 
En överenskommelse om förskottering har möjliggjort tidigareläggning av planering av Spårväg syd 
med Region Stockholm som huvudman. Arbete med järnvägsplan pågår genom en fördjupad 
lokaliseringsstudie som ska lägga fast en genomförbar spårlinje. Fördjupade utredningar och studier av 
alternativa sträckningar krävs i flera delar. Kommunen har deltagit aktivt i arbetet.  

Offentligt finansierade verksamheter/lokaler 
De samhällsbyggnadsprojekt som ska möjliggöra lokaler för offentligt finansierade verksamheter har i 
huvudsak genomförts som planerat eller avvaktat förutsättningar gällande de lokaler som avses. 
Efter att kommunen beslutat att planera för ett nytt kommunhus har ett samhällsbyggnadsprojekt 
avseende nytt kommunhus inom fastigheten Paradisbacken 33 påbörjats. 
Lokaliseringsutredning för en ny simhall i centrala Huddinge eller Flemingsberg pågår. 

Ekonomiska konsekvenser samhällsbyggnad 
Förseningar i projekt har inneburit stora avvikelser från årets budget, vilka redovisas under avsnittet 
Ekonomiska konsekvenser. 
Någon uppföljning av den långsiktiga prognosen har inte gjorts i detta skede. Förvaltningen har arbetat 
med flera utvecklingsåtaganden i syfte att stärka den ekonomiska styrningen och ta fram säkrare 
prognoser i olika skeden för att därmed också identifiera risker i ett tidigt skede. 
Beslut om reviderat gatukostnadseglemente har vunnit laga kraft, vilket ger en bättre kostnadstäckning 
för utbyggnad av allmänna platser i de återstående s k omvandlingsområdena.  



   

 

Kommunövergripande projekt 
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar eller där det ännu inte 
funnits behov av lokalisering i ett specifikt område. 

Nya projekt 
Belysning vid återvinningsstationer - startat 
Fickparker – planeras starta 2022 
 
Projekt avseende hundrastgårdar har tillkommit under året. 

Avvikelser  
Projektet Fickparker har senarelagts av resursskäl. 
En lokaliseringsutredning har resulterat i fyra utpekade platser för sammanlagt fyra hundrastgårdar, 
spridda i kommunen. I Östra Huddinge planeras hundrastgården genomföras i samband med pågående 
genomförandeprojekt Nytorps mosse som handlar om att förbättra och rusta upp parken. Planering för 
övriga hundrastgårdar startar under år 2022.  
 

Pågående projekt 
Kommunövergripande Genomförande Huddingeförslag Övriga investeringar 
    Parkering Gator och vägar 

  Planering 
Belysning vid 
återvinningsstationer Övriga investeringar 

    Infartsparkeringar Gator och vägar 
    Markförsäljning Styckhus Övrig exploatering 
    Planering Spårväg Syd Övriga investeringar 

    
Sverigeförhandlingen 
cykelåtgärder Gång och Cykelvägar 

    Tvärförbindelse Södertörn Gator och vägar 
    Väg 259 Framtida funktion Gata 
    Vägvisningsplan Gator och vägar 
  Garanti Grönsläpp Etapp 3 Parker och lekplatser 
  Årlig Belysning och trygghet Övriga investeringar 
    Bullerdämp Åtgärder Övriga investeringar 

    
Cykelinvesteringar enligt 
cykelplan Gång och Cykelvägar 

    Framkomlighetsåtgärder Gator och vägar 
    Gångåtgärder Gång och Cykelvägar 
    Skyltar och vägmärken Gator och vägar 
    Strategiska cykelåtgärder Gång och Cykelvägar 
    Tillgänglighet Övriga investeringar 

    
Trafiksäkerhetståtgärder 
Huvudgator Gator och vägar 

    
Trafiksäkerhetsåtgärder 
lokalgator Gator och vägar 

    Upprustning parker Parker och lekplatser 

Kommentarer och avvikelser  
För Spårväg syd pågår arbete med järnvägsplan pågår genom en fördjupad lokaliseringsstudie som ska 
lägga fast en genomförbar spårlinje. Fördjupade utredningar och studier av alternativa sträckningar 



 

krävs i flera delar. Kommunen har deltagit aktivt och har ett internt projekt för deltagandet i Regionens 
projekt.  
 
Trafikverket har lämnat in en vägplan för Tvärförbindelse Södertörn för fastställelse och förhandlingar 
om genomförandeavtal mellan Trafikverket och kommunen pågår. Förslag till upphävande av 
detaljplaner och nya detaljplaner har tagits fram.   
 
Nya cykelparkeringar har färdigställts under året. Vid Huddinge station har cykelparkeringen på östra 
sidan byggts om och utökats. Den parkeringen ger nu plats till 160 cyklar. Vid Stuvsta station har 40 
platser tillkommit. 
 
Försöksprojektet med parkeringsavgifter i Stuvsta fick avbrytas på grund av att beslutet om införande 
överklagades. I centrala Huddinge pågår projektet. Utvärdering kommer att ske. 
 
Parkeringen vid Fullersta Bio (cirka 25 platser) har gjorts tillgänglig som infartsparkering.  
 
 
 
 
 
  



   

 

Östra Huddinge 
Nya projekt  
Korallroten 17, Länna - startat 
Mästersångaren, Del av Östra Skogås 1:1, Skogås – planeras starta 2022 
Norströms väg, Kungen 9, Brickan m.fl., Trångsund – planeras starta 2022 
Valvet 3, Skogås – planeras starta 2022 
Gång- och cykelbro till Tyresö - utredning, Trångsund – startat 
Västerhaningestråket, Trångsund, Skogås och Länna – har inte startat 2021 
Nytorps mosse - renovering, Trångsund - startat 
Stortorpsparken - utredning, Trångsund – startat 
Husexpo, del av Länna 45:1 m.fl., Länna – planeras starta 2022 
 

Avvikelser 
Mästersångaren, Kungen 9 m fl och Valvet 3 var planerade att starta under hösten, men har fått något 
försenad projektstart. Samtliga är nu under uppstart. 
Start av Västerhaningestråket inväntar avgränsning i samråd med Haninge kommun. 
Husexpo var planerat att starta under hösten, men har fått en något försenad projektstart.  
 

Pågående projekt 
Länna Genomförande Västra Länna Bostäder 
  Planering Brudborsten 7 mfl Arbetsplatser 
    GC-väg Nordostpassagen Gång och Cykelvägar 
    Gräsvreten 1:1 Arbetsplatser 
    Korallroten 15-17 Bostäder 
    Norra Länna Industriområde Övrig exploatering 
    Trucken 2 mfl Detaljplaner, Handel 
    Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) Bostäder 
Skogås Planering Lamellen 1,2 Detaljplaner 
    Låset 1. Skogås Bostäder 
  Garanti Härbreparken Parker och lekplatser 
    Matteparken/Sjötorpsparken Parker och lekplatser 
Trångsund Genomförande Hammartorp 1:1 Bostäder 
  Planering Nytorp 4:7 LSS-boende Bostäder 
    Nytorps mosse reinvestering Parker och lekplatser 
    Printzparken, lekplats Parker och lekplatser 
    Sändaren 2 Bostäder 
Vidja-Ågesta Genomförande Vidja etapp 1 Bostäder 
    Vidja etapp 2 Bostäder 

  Planering 
GC-väg Bonäsvägen, Vidjav-
Linatorpsv Gång och Cykelvägar 

    Vidjavägen Gator och vägar 
 

  



 

Kommentarer och avvikelser 

Länna 
Försäljning av tomter inom Västra Länna har försenats p g a att fastighetsbildningen inte är klar.  
Den första etappen av Norra Länna är något försenad. För resterande del pågår diskussioner om 
omfattning och hur projektet ska kunna drivas vidare som ett kostnadseffektivt projekt som tillför så 
mycket ny verksamhetsmark som möjligt.  
För Brudborsten pågår diskussioner med exploatör, vilket försenat projektet. 
Gräsvreten 1:1 har försenats på grund av behov av att undersöka olika alternativ för masshantering för 
att förbättra projektets ekonomiska utfall. 
Gång och cykelväg Nordostpassagen har försenats på grund av tillkommande utredningar och att en bro 
tillkommit. 

Skogås 
Låset 1 har försenats på grund av utredningar avseende sulfidberg.  
Lamellen har försenats på grund av diskussioner om projektets inriktning 

Trångsund 
För Sändaren 2 är beslut om genomförande försenat på grund av diskussion med exploatören. 
I samarbete med Tyresö pågår en förstudie för gång- och cykelkoppling över Drevviken med fokus på 
lokaliseringsalternativ, behovsanalys, gång- och cykelanalys, miljökonsekvenser, vattenfrågor, 
brokonstruktion, barnkonsekvensanalys samt ekonomiska kalkyler. Den beräknas bli klar under våren 
2022. 

Vidja Ågesta 

Vidjavägen är försenad på grund av nya projektförutsättningar. Mer kostnadseffektiva lösningar 
studeras. 
GC-väg Bonäsvägen, Vidjavägen – Linatorpsvägen är försenad med anledning av att det är en stor 
utmaning att hitta ett genomförbart alternativ. 
 
 

  



   

 

Mellersta Huddinge 
Nya projekt 
Lönnen 5, Stuvsta - startat 
Svartvik VA-utbyggnadsområde, Högmora – startat 
Lekplats, Högmora - inte startat 2021  
Solfagraparken, Sjödalen – planeras starta 2022 
Strömkarlen och Strandparken vid Trehörningen, Stuvsta – inte startat 2021 
 
Från tidigare plan:  
Östra Balingsnäs skola – inte startat 
Förskola Gladö – inte startat 
 
Tillkommit under året: 
Efter att kommunen beslutat att planera för ett nytt kommunhus har ett samhällsbyggnadsprojekt 
avseende nytt kommunhus inom fastigheten Paradisbacken 33 påbörjats. 

Avvikelser 
Start av Lekplats Högmora avvaktar lokaliseringsutredning för förskola i Högmora. 
 
Solfagraparken samordnas med exploateringsprojektet Runan, som är försenat. 
 
Strömkarlen och Strandparken togs in som nytt projekt för att samordnas med exploateringsprojektet 
Lotusen. Projektstarten har inväntat exploateringsprojektet. 
 
Projektstart för Östra Balingsnäs skola inväntar förutsättningar gällande skolans inriktning. 
 
Utredningar har genomförts för förutsättningar att driva ett projekt för förskola vid Gladö kvarn. 
Projektstart avvaktar ny bedömning av samordning mellan behov av förskola och skola.  

Pågående projekt 
Fullersta Genomförande Kvarteret Paviljongen Bostäder 
    Rosendalsparken Parker och lekplatser 
    Rosenhill 1:12 skola Skolor och förskolor 
    Vårdkasen Arbetsplatser 
  Planering Fullerstaparken Parker och lekplatser 
    Rosenhill Bostäder 
    Tingshuset Bostäder 
    Udden 8 m.fl Bostäder 

  Garanti 
Cykelparkering Fullersta torg 
södra Övriga investeringar 

Gladö-Lissma Genomförande Gladö kvarn Förtätning Bostäder 
Högmora Genomförande Högmora, etapp 2 Bostäder 
    Mellansjö Bostäder och förskola 
Sjödalen Genomförande Brandstegen Bostäder 
    Fjället 160 fsk Skolor och förskolor 
    Klockarbacken 7 Bostäder 
    Sjödalsparken Parker och lekplatser 
    Tomtbergaskolan Ombyggnad Skolor och förskolor 



 

  Planering Aspen 
Skolor och förskolor, Idrott, 
kultur och fritid 

    Balingsnäs lekplats Parker och lekplatser 
    Fabriken/Förrådet Bostäder 
    Hängbjörken, Asken inkl Fsk Bostäder, Skolor och förskolor 
    Runan 1 Kvarnbergsplan Bostäder 

    
Sjödalsbacken Huddinge 
Centrum Bostäder 

    
Sjödalsvägen vid Huddinge 
centrum Gator och vägar 

    
Storängen allmänna 
anläggningar 

Övriga investeringar, Gator 
och vägar 

    Verkstaden/Hantverket/Tonfisken Bostäder 
  Garanti Cykelgarage Huddinge C Gång och Cykelvägar 
    Cykelparkering Forelltorget Övriga investeringar 

    
Cykelparkering slänten vid 
Forelltorget Övriga investeringar 

Snättringe Genomförande 
Bildhuggaren 1 Äldreboende inkl 
fsk 

Skolor och förskolor, 
Äldrebostäder 

    

Förlängning av gångbana Gamla 
Stockholmsvägen till 
Fullerstakvarnsvägen Gång och Cykelvägar 

    Mjölner inkl trygghetsboende Bostäder 
    Utsälje 1:48-1:53 Bostäder, Skolor och förskolor 
    Utsäljeskolan Utbyggnad Skolor och förskolor 
  Planering GC-väg Stambanev Gång och Cykelvägar 
    GC-väg Stambanevägen etapp 2 Gång och Cykelvägar 

    
Häradsvägen upprustning (inv-
genomf) Gator och vägar 

    
Stuvsta C vid Häradsvägen 
(Odin) Bostäder 

  Garanti Cykelparkering Stuvsta station Övriga investeringar 
Stuvsta Genomförande Vargen 14 Bostäder 
  Planering Kräpplaparken Parker och lekplatser 
    Lotusen 3 Bostäder 
    Lönnen 5 Bostäder 
    Toalett allmän plats Parker och lekplatser 
  Garanti Myrparken Parker och lekplatser 

Kommentarer och avvikelser 

Fullersta 
Ombyggnad av Rosendalsparken är färdigställd och har tagits i bruk. 
Genomförande av upprustning av Fullerstaparken inväntar diskussioner om nya lokaler för Röda korset. 
Rosenhill har getts en ny inriktning och projektet har en betydligt mindre omfattning än tidigare. 
Projektet är försenat, eftersom avgörande om överklagat beslut om nytt gatukostnadsreglemente 
inväntats. 

Högmora 
Utbyggnad inom Högmora pågår och många bostäder i parhus och komplementbostadshus har 
färdigställts under året. Förskolan är färdigställd och har tagits i drift.  

Sjödalen 
Ombyggnaden av Sjödalsparken är färdigställd och har tagits i bruk.  
Allmänna anläggningar inom projektet Brandstegen är färdigställda och har tagits i bruk. Samtliga 
bostäder i projektet är nu färdigställda. 
Cykelparkering har iordningställts i anslutning till Huddinge station, och antalet platser har därmed 
utökats. Aktuell parkering omfattar totalt 160 platser. 



   

 

Gång- och cykelbanan inom projektet Öster om Ängsnässkolan/Hörningsnäs 1:1 är färdigställd och har 
tagits i drift. Projektet kan därmed avslutas. 
En lokaliserngsutredning av lekplats i Balingsnäs har lett till att en plats nu är utsedd i Västra 
Balingsnäs. En förstudie för idé om gestaltning pågår. 
Fabriken/Förrådet har försenats med anledning av omfattande diskussioner om kostnadsfördelning 
mellan kommunen och exploatören. 
Runan har försenats på grund av diskussioner med exploatören. 
Projektet Sjödalsbacken måste bearbetas och granskning göras om, vilket försenat projektet. 
Tingshuset har varit försenat på grund av svårigheter med skyfallshantering, men frågorna har lösts och 
projektet drivs nu enligt justerad tidplan. 
Udden 8 är försenad p g a diskussioner och förändring i inriktning.  

Snättringe  
Inom projektet Utsälje 1:48-1:53 är utbyggnad av allmän plats försenad på grund av en försenad 
upphandling. 
Inom projektet Mjölner är alla bostäder färdigställda och kommunens garage för infartsparkering 
kommer att öppna i början av 2022. 
Cykelparkering vid Stuvsta station omfattande 40 platser har färdigställts och tagits i bruk. 
Projektet Odin blev försenad av kompletterande utredningar och omfattande diskussioner med 
exploatören, men beslut om antagande av detaljplan och exploateringsavtal har nu fattats. 

Stuvsta 
Kungsklippeskolan avvaktar beslut om lokalprojektets innehåll och detaljplanearbetet är vilande.  
Befintlig bebyggelse inom projektet Vargen 14 har rivits och exploatören planerar för byggstart.  
Projektet Lotusen är försenat på grund av diskussioner med exploatören. 
 
 
  



 

Sydvästra Huddinge 
Nya projekt 
Flottsbro strandpromenad - utredning, Vårby och Loviseberg – planeras starta 2022 
Bytespunkt Flemingsberg, Flemingsberg – startat 
 
Från tidigare plan:  
Utvecklingsplan för Loviseberg – planeras starta 2022 
Visättra 1:1, rättscentrum – planeras starta 2022 
 
Projekt som tillkommit under året: 
I samband med markanvisningsavtal för stadscentrum i Flemingsberg reglerades förutsättningar för 
ytterligare ett projekt, kallat Centralmarken. Förutsättningarna uppfylldes och projektet har startat under 
året för att skapa förutsättningar för Alfa Lavals utvecklings- och innovationscenter med cirka 700 
arbetsplatser. 

Avvikelser 
Utredning gällande Flottsbro strandpromenad har senarelagts på grund av resursbrist. 

Start av utvecklingsplan Loviseberg/Glömsta kommer att ske under 2022. Projektet samordnas med 
behov av samplanering inom Spårväg syd. Under 2021 har vissa utredningar genomförts som underlag 
för utredningar avseende Spårväg syd.  
Det har vart oklara förutsättningar hos exploatören för projektet Visättra 1:1, rättscentrum, vilket 
inneburit att projektet inte kunnat starta. Nu tecknas en avsiktsförklaring med exploatören och projektet 
beräknas kunna starta tredje kvartalet 2022. 
 

Pågående projekt: 
Flemingsberg Genomförande Embryot 1 Bostäder 

    
GC-väg Alfred Nobels allé 
sträcka 7 Gång och Cykelvägar 

    Grantorp 5:3 Hälsovägen Bostäder 
    Gula gången Parker och lekplatser 
    Medicinaren 5, Operationslokaler Arbetsplatser 
    Visättravallen 2 (förskola) Skolor och förskolor 
  Planering Del av Regulatorn 1 m.fl. Arbetsplatser 

    
Flemingsbergsdalen, del av 
Generatorn 2 mfl (Stadscentrum) Arbetsplatser 

    
Flemingsbergsdalen, del av 
Generatorn 2,3 (Södra entrén) Arbetsplatser 

    
Flemingsbro, Bro i 
Flemingsbergsledens förlängning Övriga investeringar 

    
GC-väg Björnkullavägen sträcka 
5C Gång och Cykelvägar 

    Generatorn 2 Hörntomten Arbetsplatser 
    Grantorp 2:32 m.fl Bostäder 

    
Hiss Flemingsberg / Södertörns 
Högskola Övriga investeringar 

    Medicinaren 19 (Novum) Arbetsplatser 

    
Medicinaren 5 (Ronald 
McDonald) Arbetsplatser 

    Planprogram Björnkulla Detaljplaner 
    Planprogram Visättra Bostäder, Program 
    Trafikplats Högskolan Gator och vägar 



   

 

  Garanti 

Rulltrappan 
Flemingsberg/Södertörns 
högskola Övriga investeringar 

Glömsta Genomförande 
Glömstahallen, kv Basketbollen 
1-2, (fd Glömsta 4:17) Övrig exploatering 

  Planering Glömsta lekplats Parker och lekplatser 
    Lövstastigen Bostäder, Skolor och förskolor 
    Stensättningen 5 Bostäder 
    Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl) Skolor och förskolor 
  Garanti Brf Grensaxen 12 Gator och vägar 

Kommentarer och avvikelser 

Flemingsberg 
Projektet del av Regulatorn 1:1 har gått över i genomförandeskede och byggstart för lokaler för Operan 
och Dramaten ska ske i februari. 
 
Generatorn 2, stadscentrum i Flemingsbergsdalen hade initialt en väldigt snäv tidsplan för planläggning. 
I samråd med exploatören har den anpassats och projektet drivs nu enligt den nya tidsplanen.  
 
När det nya projektet för den s k Centralmarken startades så har del av Generatorn 2,3 Södra Entrén 
getts en ny tidsplan i överenskommelse med exploatören. 
 
Generatorn 2 Hörntomten har försenats på grund av behov av samordning med intilliggande projekt.   
 
Medicinaren 5 Operationslokaler: Avtal har träffats med exploatören om att utbyggnad av 
Anatomivägen senareläggs.  
Trafikplats Högskolan är försenad med anledning av att merkostnader förorsakat omprojektering och 
säkerställande av statens finansiering av sin del av projektet. Enligt förslag till Länsplan är projektet 
finansierat. Se vidare under ekonomisk redovisning, investeringsprojekt. 
Tidplan för Hiss Flemingsberg/Södertörns högskola samordnas med projektet Grantorp 2.32 m fl och är 
därför försenat. 
Planprogram Björnkulla är försenat på grund av nya förutsättningar. 
 
Det tidigare projektet avseende Beachvolley har varit pausat, men ska nu avslutas efter att aktören fått 
en ny lokalisering inom Vårdkasen. 

Glömsta 
Vista Skogshöjd är försenat på grund av tillkommande utredningar som lett till delvis omarbetning av 
planförslaget. 
Idrottshallen i projektet Glömstahallen är utbyggd, men utbyggnad av gång- och cykelbana är försenad 
på grund av oklara förutsättningar för anslutning mot Trafikverkets gång- och cykelväg längs 
Glömstavägen. Trafikverkets projekt är försenat. 
Lövstastigen är försenat på grund av parallella processer som systemhandling och 
gatukostnadsutredning. 
 

  



 

Nordvästra Huddinge 
Nya projekt 
Bäckgården 1-5 och 7, Vårby – planeras starta 2022 
Regional cykelväg mellan traf.pl Lindvreten södra och Lindvreten norra, Kungens kurva – startat 
Drejarparken, Segeltorp - startat 
Lekplats, Kungens kurva – planeras starta 2022 
Palissadparken - renovering, Segeltorp - startat 
Vårbybadet - mindre upprustning, Vårby - startat 
Effektbelysning, Kungens kurva – planeras starta 2022 
 
Från tidigare plan: 
Bäckgården 8, Vårby – har inte startat. 

Avvikelser 
Projektstart av projekten inom kv Bäckgården har inväntat pågående diskussioner med respektive 
exploatör om förutsättningar för projekten. 
Lekplats Kungens kurva är försenat eftersom det behöver samordnas med projektet Tangentvägen. 
Effektbelysning Kungens kurva har senarelagts på grund av resursbrist 

Pågående projekt 
Kungens kurva Genomförande Cirkeln 2 Arbetsplatser 

    Förbifart Stockholm H 
Gator och vägar, Gång och 
Cykelvägar 

    Kurvan 2 etapp 2 Arbetsplatser 
    Segmentet 1 (etapp II) K-rauta Arbetsplatser 

    
Statoil Kungens kurva 1:1 (del 
av) Arbetsplatser 

    Tangentvägen Arbetsplatser 
    Vinkeln 7 (Toys) Arbetsplatser 

  Planering 
Detaljplaneprogram Diametern 2 
(KF) Bostäder 

    Diametern (KF) DP1 Bostäder 

    
GC-väg Kungens kurvaleden 
delsträcka 15 Gång och Cykelvägar 

    
GC-väg Sadelmakarbron - 
Månskärsv Gång och Cykelvägar 

    
GC-väg Skärholmsvägen 
delsträcka 15 Gång och Cykelvägar 

    Kungens kurva Offentlig miljö Parker och lekplatser 
    Orangea aktivitetsstråket Parker och lekplatser 
  Garanti Förbifart Stockholm - Videgårdsv Gator och vägar 
Segeltorp Genomförande Bergskammen 46 Bostäder 
    GC-väg Smistavägen sträcka 31 Gång och Cykelvägar 
    Jakobslund 2:3 Arbetsplatser 
    Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) Skolor och förskolor 
    Reinvestering Palissadparken Parker och lekplatser 
    Smista Park inom befintliga dpl Parker och lekplatser 
  Planering Drejarparken Parker och lekplatser 

    
GC-väg Dialoggatan och 
Mickelbergsvägen Sträcka 17 Gång och Cykelvägar 

    

GC-väg Gamla Södertäljevägen, 
Söder om Segeltorp C Sträcka 
19 Gång och Cykelvägar 

    
GC-väg Smista Allé / 
Häradsvägen sträcka 20 Gång och Cykelvägar 

    Segeltorps C, Lövdungen 2 Bostäder 



   

 

  Garanti 
GC-väg Gamla Södertäljevägen, 
Norr om Segeltorp C Gång och Cykelvägar 

    Lekplatsupprustning Kurirparken Parker och lekplatser 
Vårby Genomförande Vårby Haga (Solhagaparken) Bostäder 
  Planering Vårby Gård; Vårberget Bostäder 
    Vårby Udde Dp1 Bostäder, Arbetsplatser 
    Vårbybadet mindre upprustning Parker och lekplatser 

Kommentarer och avvikelser 

Kungens kurva 
Inga större avvikelser. 

Segeltorp 
Segeltorps C, Lövdungen är försenad på grund av tillkommande behov av utredningar avseende 
sulfidberg och föroreningar. 
Detaljplaneprogram för Segeltorp C (Gläntan3 m fl) som även omfattar Segeltorps industriområde är 
försenad på grund av diskussioner med fastighetsägarna om hur projektet ska drivas och finansieras.  
GC-väg Dialoggatan – Mickelsbergsv Sträcka 17 – är försenad eftersom olika alternativ behöver 
studeras med hänsyn till befintlig vattenledning. 

Vårby 
Östra Vårberget är försenat på grund av behov av kompletterande utredningar avseende bland annat 
dagvatten och geoteknik. 
Vårby Udde är försenad på grund av omfattande samordningsbehov med Tvärförbindelse 
Södertörn/Vårby Backe.  
 
 
  



 

Ekonomisk redovisning av 
samhällsbyggnadsprojekt 
Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar investeringar i projektet som 
helhet. Denna är oberoende av projektets tidplan och fördelningen mellan enskilda år. 
Ekonomistyrningsprinciperna reglerar när nytt genomförandebeslut behövs om projektet fördyras. 
Projektet får då en ny budget. 
För projekt som befinner sig i planeringsskede finns en årlig budget som summerar prognoserna för 
samtliga planeringsprojekt. Utfall och prognos för respektive projekt ändras successivt. 

Exploateringsprojekt 
Exploateringsprojekten skapar värden på kvartersmark genom nya byggrätter eller ändrad 
markanvändning. Detta värde finansierar de investeringar som projekten medför. Det enskilda projektets 
ekonomiska utfall är ett resultat av kommunens markaffär och investeringar som är direkt kopplade till 
projektet. En del projekt belastas även av investeringar i övergripande anläggningar som är till nytta för 
ett större område än det enskilda projektet.  
Om kommunen äger marken så genereras ett exploateringsresultat genom inkomster från 
markförsäljningen med avdrag för utgifter för att möjliggöra markförsäljningen, t ex administrativa 
kostnader och i förekommande fall sanering av förorenad mark, fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning. Investeringsutgifterna inom projektet ska täckas av exploateringsvinsten och ger 
i regel ett överskott. I de fall det inte ger ett överskott så är det omvandlingsområden där 
gatukostnadsersättningen inte ger full täckning, projekt för förskolor/grundskolor där investeringen 
enligt beslut inte ska belasta lokalprojektet eller att det ingår investeringar som betjänar ett större 
område. 
Om kommunen inte äger marken uppstår ingen exploateringsvinst. Investeringarna bekostas av 
markägaren i den omfattning de är kopplade till projektet. Då det är aktuellt bidrar markägaren även till 
övergripande anläggningar i närheten och medfinansierar Spårväg syd. 

Exploateringsresultat 2021 
Exploateringsresultatet för 2021 uppgår till 136 mnkr, vilket är en kraftig positiv avvikelse mot årets 
ursprungliga prognosticerade resultat om ca 45 mnkr. 
Den största avvikelsen beror på att den ursprungliga prognosen inte omfattade en intäkt på 126 mnkr 
inom ramen för exploateringsprojektet Mjölner. Intäkten beror på att exploatören byggt och överlämnat 
en anläggning (infartsparkering i garage) till kommunen. 
Avvikelser i övrigt beror huvudsakligen på tidsavvikelser, vilket gett såväl positiva som negativa 
avvikelser för året för olika projekt. Projekt som ännu inte har antagna detaljplaner riskerar att drabbas 
av tidsförskjutningar, bland annat om detaljplanerna har komplexa utredningsbehov eller överklagas 
efter beslut om antagande. När en detaljplan försenas blir även kommunens förväntade fastighetsintäkter 
försenade vilket, om intäkterna behöver flyttas fram till kommande år, leder till avvikelser mot budgeten 
för innevarande år. Avvikelser på grund av tidsförskjutningar kan även förekomma om markförsäljning 
sker senare än förväntat av andra skäl.  
Några projekt som befinner sig i genomförandeskedet har i år inte följt sina tidsplaner, vilket lett till 
avvikelser mellan budget och resultat. Till exempel försäljningen av småhustomter inom projektet 
Västra Länna försenats, vilket har medfört en negativ avvikelse om ca 16 mnkr. Även projektet 
Vårdkasen har påverkats av förseningar på grund av oklarheter kring vilka tomter som ska säljas, och 
därmed uteblir försäljningsintäkter på ca 10 mnkr under året.  



   

 

I planeringsskedet avviker projektet Låset 1 med ca 13 mnkr eftersom den förväntade markintäkten 
flyttats till nästa år på grund av att detaljplanen överklagats. Projektet Södra entrén har fått en förskjuten 
tidplan där förväntade intäkter om ca 7 mnkr istället inkommer längre fram.  
Projekten Mellansjö Frskola, Sändaren 2, Planprogram för Visättra och Generatorn 2 Hörntomten har 
tillsammans avvikelser om ca 15 mnkr.  
I en del projekt finns förseningar som innebär att kommunens utgifter flyttas fram. Sammantaget uppgår 
de uppskjutna utgifterna till ca 43 mnkr. Projektet Norra Länna, etapp 1 har påverkats av förseningar 
vilket medför att utgifterna för markberedning av kvartersmark om ca 30 mnkr senarelagts till 2022. 
Även projekten Vårby Udde och Gräsvreten 1:1 uppvisar tillsammans en positiv avvikelse om ca 8 
mnkr pga. försenade utgifter och justerad prognos.  
I genomförandefasen är det projektet Hälsovägen som avviker positivt om ca 5 mnkr på grund av att 
kommunen fått in en handpenning för markförsäljning som ej var prognostiserad vid budgeten för 2021.   

Investeringar 2021 i exploateringsprojekt 
Kommunens nettoutgift för investeringar inom exploateringsprojekten under 2021 uppgår till cirka 107 
mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budgeterade 92 mnkr.  
Bland projekten som befinner sig genomförandefasen finns större negativa avvikelser i Gladö Kvarn, 
Västra Länna, Hälsovägen och Kv Brandstegen. De projekten bidrar sammantaget med en avvikelse om 
ca 55 mnkr. Gladö kvarn avviker med ca 20 mnkr på grund av oförutsedda utgifter för sulfidberg och 
ökade mängder och fastighetsanpassningar som inte ingick i entreprenaden. Projektet Västra Länna 
avviker på grund av uteblivna gatukostnadsintäkter då kommunen har skjutit på försäljningen av 
villatomter. Projektet Kv Brandstegen avviker med ca 20 mnkr på grunda av oförutsedda kostnader för 
hantering av markföroreningar och ledningsflytt. Projektet Hälsovägen avviker på grund av försenade 
intäkter för ledningsflytt då förhandlingar om fördelningen av kostnader dragit ut på tiden. 
 
I planeringsskedet ser vi avvikelser i projekten Hörntomten, och Fabriken/Förrådet tillsammans om ca 
20 mnkr. I Generatorn 2 Hörntomten, pga. försenad intäkt för övergripande allmänna anläggningar och i 
Fabriken/Förrådet pga. ej prognosticerade utgifter 2021 för detaljprojektering av allmän plats. 
Vi kan även se i ett antal projekt att de prognosticerade utgifterna för entreprenader har skjutits på till 
2022 istället för innevarande år, därmed redovisar dessa projekt en större positiv avvikelse under 
innevarande år. Projekten med sådana avvikelser är Norra Länna om ca 20 mnkr, Vidja etapp 2 om ca 
13 mnkr, Tangentvägen och Mjölner om ca 10 mnkr vardera.  
Utfallet för år 2021 har sammantaget inneburit avvikelser gentemot exploateringsprojektens prognos 
avseende investeringar för året. Eftersom några av dessa avvikelser uppstått efter att prognosen för 2022 
lades finns en risk för avvikelser i investeringskostnader även under 2022. 

Totalt exploateringsresultat 
Det totala exploateringsresultatet visar på totalen ett positivt utfall. Av projekten i genomförandeskedet 
kan man i samtliga projekt se mindre avvikelser mot prognosen vid VP inför 2021. Inga nämnvärda 
större avvikelser går att se i något projekt. 
Det totala resultatet påverkas även av projekten i planeringsskedet. Då dessa projekt befinner sig i tidigt 
skede kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i 
projekten. Några projekt som påverkat det bedömda totala exploateringsresultatet i positiv riktning är 
Stadscentrum Flemingsbergsdalen, Gräsvreten 1:1 och Centralmarken Flemingsbergsdalen. Dessa 
projekt har fått sin första prognos under verksamhetsåret och bedöms bidra till resultatet med 
sammanlagt ca 760 mnkr. Stadscentrum Flemingsbergdalen bidrar med ca 600 mnkr och projektet 



 

Centralmarken Flemingsbergsdalen bidrar med ca 70 mnkr. I projektet Gräsvreten har de 
prognosticerade försäljningsintäkterna justeras uppåt.  

Totala investeringar i exploateringsprojekt 
Det totala investeringsresultatet har överlag ökat marginellt. Mindre avvikelser som påverkar prognosen 
mot VP går att se i flera projekt. För projekt i genomförandeskedet förekommer en större avvikelse i 
projektet Tangentvägen om ca 20 mnkr vilken beror på att kommunens kommande entreprenad nu 
bedöms bli dyrare än tidigare beräkningar. En större avvikelse finns i också projekt Gladö kvarn. 
Avvikelsen i detta projekt uppgår till 14 mnkr och beror på oförutsedda kostnader för sulfidberg, ökade 
mängder och fastighetsanpassningar som inte ingick i entreprenaden.  
 
Den totala investeringsvolymen påverkas även av projekten i planeringsskedet. Då dessa projekt 
befinner sig i tidigt skede så kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade 
förutsättningar och vägval i projekten. 
Tre nystartade projekt under 2021 som inte tidigare har haft en VP-prognos påverkar kommunens totala 
investeringar negativt. Det rör sig om projekten Skyfallsåtgärder Aspen, Stadscentrum 
Flemingsbergsdalen och Centralmarken Flemingsbergsdalen. Projekten bedöms medföra tillkommande 
investeringar om ca 160 mnkr, det är dock värt att nämna att projekten Stadscentrum 
Flemingsbergsdalen och Centralmarken Flemingsbergsdalen båda har kostnadstäckning för sina utgifter, 
med totalprognoser som vardera visar på ett positivt resultat. Projektet Skyfallsåtgärder Aspen har full 
kostnadstäckning. 
 

Generella kommentarer 
Projekt som under året har övergått från planeringsfas till genomförandefas är Del av Regulatorn 1 m.fl. 
(Operan och Dramaten), och del av Medicinaren 5 (Ronald McDonald). Projekten Låset 1, 
Stensättningen 5 och Stuvsta C vid Häradsvägen (Odin 3 och 6) har antagna detaljplaner, som dock har 
överklagats. 
I dagsläget är det inte aktuellt med förnyat genomförandebeslut i något projekt. Framöver kan det bli 
aktuellt i projekten Tangentvägen och Brandstegen. Projekten följs kontinuerligt. För Tangentvägen har 
kostnader tillkommit för att entreprenaden varit stillastående en period för att invänta tillstånd för 
vattenverksamhet som Stockholm Vatten sökt. För Brandstegen har kostnaderna för Sjödalsvägen ökat 
till följd av framför allt hantering av markföroreningar. Kostnadsfördelning mellan kommunen och 
Stockholm Vatten är ännu inte klarlagd. 

Investeringsprojekt 
I investeringsprojekten skapas inga ökade markvärden som kan finansiera investeringen. 
Investeringsutgifterna är i huvudsak skattefinansierade. I vissa projekt finns det möjlighet att få 
medfinansiering genom olika statliga bidrag. Övergripande anläggningar medfinansieras genom att i 
avtal reglera att exploateringsprojekt i nära anslutning lämnar bidrag till investeringen. 
Den ekonomiska redovisningen omfattar samtliga investeringar, d v s även investeringar som ej har 
namnsatta projekt i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Det handlar t ex om 
belysningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder med mera. 

Investeringar 2021 
Totalt ligger utfallet 2021 på 85 miljoner kronor. I verksamhetsplan för 2021 prognosticerades 213 
miljoner konor. Orsaken till det förhållandevis låga utfallet är framförallt att ett flertal 
investeringsprojekt fått senarelagda tidplaner. I huvudsak handlar det om att utgifterna faller ut ett år 
senare än tidigare tänkt i ett flertal projekt. Det projekt som enskilt påverkar utfallet mest jämfört mot 
verksamhetsplan är Trafikplats Högskolan. Detta projekt har försenats med anledning av omprojektering 
av Trafikverkets delar till följ av ökade kostnader och behov av nytt beslut om finansiering. Även för 



   

 

kommunens delar ökar investeringskostnaden totalt och underlag för ett nytt genomförandebeslut är 
under framtagande. En bidragande orsak till tidsförskjutningar och framdrift i flera av de mindre och 
normalstora projekten är situationen med den pandemi som rått under 2021. Frånvaro i olika former 
varit högre än normalt, både internt på kommunen men också hos leverantörer.  
Några projekt har förskjutits i tid på grund av tekniska och avtalsmässiga frågor. Gång- och cykelvägen 
Sadelmakarbron har förskjutits framåt i tid då och alternativa lösningar undersöks då det i befintlig 
sträckning finns risk för sulfidberg samt andra utmaningar som driver kostnaderna uppåt. 
Fullerstaparken har fått en förlängd tidplan för att hantera avtalsfrågor. Gång- och cykelvägen 
Nordostpassagen har skjutits fram till år 2022 med anledning av att projektet utökats med utbyte av en 
undermålig bro. Gång- och cykelväg Bonäsvägen har försenats pga utmanande förhållanden att hitta en 
genomförbar lösning.  
Följande investeringsprojekt har avslutats under 2021: Skatepark Vårby, Myrparken, Härbreparken, 
Matteparken samt Rosendalsparken.  
Under året har följande investeringsprojekt övergått i genomförandefas: Grönsläpp etapp 3, 
Reinvestering Pallissadparken, Vårbybadet mindre upprustning, Gång- och cykelväg Stambanevägen 
etapp1 samt Glömsta lekplats. 
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