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EVAKUERINGSPLAN 
Datum: 2023-12-19 
Diarienummer: KS-2023/1942 

Evakueringsplan Solfagraskolan 

Evakueringsprocess 

I Huddinge kommun finns en beslutad evakueringsprocess sedan 2 oktober 2023. 

Processen är beslutad av lokalstyrgruppen och ska tillämpas i alla evakueringsärenden. 

Huvuddragen i processen återges nedan.

 

Evakueringsplanen för Solfagraskolan avviker från gällande process i delvis punkt 2. 

Förenklat lokalprogram. Ett förenklat lokalprogram har inte tagits fram för 

Solfagraskolans evakuering. För att verksamheten ska kunna bedriva adekvat 

undervisning behöver lokalerna uppfylla samma funktioner som en permanent lösning. 

Verksamheten kommer att sitta i dessa lokaler i ca 3-års tid och då är det viktigt att 

lokalerna erbjuder samma förutsättningar som permanenta skollokaler för att 

säkerställa att eleverna erhåller den utbildning som kravställs av Skolverket. 

Grundskolenämnden tog beslut om ett nytt funktionsprogram för grundskola i februari 

2023 och utvald lokallösning har stämts av mot det funktionsprogrammet.  

 

Bakgrund 

Solfagraskolan är en skola från 1970-talet och har under en längre period varit mål för 

rivning på grund av undermålig inomhusmiljö, som bidrar till att elever och personal 

upplever försämrad hälsa vid vistelse i lokalerna. Lokalerna har eftersatt underhåll och 

begränsad möjlighet till utökning. För att klara av behovet har skolan kompletterats med 

flera paviljonglösningar som nu behöver avvecklas på grund av dels undermåliga lokaler, 

dels tidsbegränsade bygglov som löper ut 2026. 
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En förutsättning för rivning och avveckling av befintliga Solfagraskolan är att 

verksamheten flyttas till tillfälliga skollokaler under tiden som kommunen river och 

bygger ny skola på samma plats. 

  

Evakueringsförslag 

För att möjliggöra uppförandet av en ny Solfagraskola har barn- och 

utbildningsförvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning tittat på 3 

evakueringsalternativ. Respektive alternativ har studerat påverkan på tid, ekonomi och 

kvalité. 

 

Alternativ 1 - Paviljonglösning på Källbrink IP i Snättringe 

I det här förslaget har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning studerat en paviljongslösning i 

Snättringe som i dagsläget nyttjas av Utsäljeskolan. Utsäljeskolans verksamhet är 

evakuerad till dessa paviljonger och flyttar tillbaka till sina nya skollokaler till 

höstterminen 2024.  

 

Kvalité 

Solfagraskolan har ca 500 elever inklusive anpassad grundskola.  

Lösningen på Källbrink IP har en kapacitet för ca 500 elever och anpassad grundskola. 

Utemiljön och invändiga funktioner är ändamålsenliga för att bedriva skolverksamhet för 

elever i åk F-6 inklusive anpassad grundskoleverksamhet. Kommunen har även avtal 

med Huddinge Tennisklubb för tillfällig inhyrning, för att säkerställa att verksamheten 

kan tillgodose antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa i enlighet med läroplanen 

för grundskola. Paviljongerna ligger i en annan kommundel vilket medför att eleverna 

kommer att behöva bussas till och från skolan. 

 

Tid  

Solfagraskolans verksamhet kan flytta in i paviljongerna redan till höstterminen 2024, 

vilket är i linje med tidplanen för Solfagraprojektet. 

 

Ekonomi 

Paviljonglösningen ligger i en annan kommundel, vilket innebär att eleverna kommer att 

behöva bussas till och från skolan. Det generar extra driftkostnader för verksamheten.  
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Preliminär hyreskostnad för paviljongerna kommer till hösten 2024 vara ca 9,8 mnkr 

exkl. indexreglering. Kommunen betalar hyra för dessa paviljonger idag och därav 

medför det inga större utökade hyreskostnader. 

 

Underhållsplanen för spelplanerna kan behöva kompletteras med en högre 

underhållsfrekvens vilket kan få en påverkan på hyresnivån.  

 

Beroenden 

Tidsbegränsat bygglov för paviljongerna löper ut 2026 och kommer behöva förlängas 

med minst 3 år om verksamheten ska kunna sitta kvar i paviljongerna fram tills den nya 

Solfagraskolan kan tas i drift. Andra beroenden är att avtalet mellan kommunen och 

Huddinge Tennisklubb förlängs med hela perioden som verksamheten kommer att sitta i 

de tillfälliga lokalerna på Källbrink IP. 

 

 

Alternativ 2 - Stenängsskolans paviljonglösning i kombination med 

Kvarnbergskolans paviljong, centrumhuset i Segeltorp samt 

Tomtbergaskolan  

 

Kvalité 

Verksamheten delas upp på 3 olika platser. Kvarnbergskolans paviljonglösning likaså 

Stenängsskolans paviljonglösning består till stor del av teorisalar, vilket innebär att 

praktiskt-estetiska ämnen, idrott och hälsa samt matförsörjning och matförtäring 

förläggs till Tomtbergaskolan. Utemiljöerna är begränsade och ej ändamålsenliga för den 

verksamhet som ämnas bedrivas i lokalerna. Likaså är vissa lokaler i behov av invändiga 

anpassningar innan verksamheten kan flytta in. Den nya Huddingehallen kommer att 

byggas på fastigheten som direkt angränsar till Stenängspaviljongen. Uppförandet av 

den nya Huddingehallen kommer att påbörjas Q4 2025 förutsatt detaljplanen inte 

överklagas. Uppförandet av den nya Huddingehallen riskerar att utsätta barnen i fara 

samt störa undervisningen. Projektet kommer dessutom att begränsa och ta i anspråk 

större delen av verksamhetens utemiljö. Angöring till och från paviljongen kommer att 

vara ytterst begränsad. 

 

Tid  

Stenängspaviljongen ska läsåret 2024/ 2025 nyttjas av gymnasieskolan för del av 

Sjödalsgymnasiets elever som behöver lämna sina nuvarande lokaler till följd av 

projektet nya Kommunhuset. Det innebär att Solfagraskolans verksamhet kan evakueras 

tidigast till läsåret 2025/2026, vilket är ett år senare än planerat. Preliminär 
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produktionsstart ny Solfagraskolan är Q3 2025, vilket innebär att befintliga 

Solfagraskolan behöver vara avflyttad till slutet på Q2 2025. 

 

Ekonomi 

Kommunen genom grundskolenämnden betalar hyra för dessa lokaler idag och därav 

medför det inga utökade hyreskostnader. 

 

Vissa lokaler är i behov av anpassningar både invändigt och utvändigt, vilket kommer att 

medföra investerings- respektive kapitalkostnader för grundskolenämnden. Investering- 

och kapitalkostnader finansieras inom nämndens beviljade ram, kompensation utgår ej. 

 

Beroenden 

Tidsbegränsat bygglov för Stenängspaviljongen löper ut 2026 och kommer behöva 

förlängas med minst 3 år om verksamheten ska kunna sitta kvar i paviljongerna fram till 

den nya Solfagraskolan kan tas i drift. Förutsatt projektet nya Huddingehallen följer 

uppsatt tidplan finns risk för att paviljongerna nekas ett förlängt tidsbegränsat bygglov. 

Det innebär att verksamheten kan behöva flyttas till andra lokaler 2026. 

 

Befintliga lokaler är som nämnt tidigare undermåliga och en förutsättning är att 

verksamheten ska kunna sitta kvar i sina nuvarande lokaler fram till sommaren 2025. 

 

Andra beroenden är att Tombergaskolan halverar sin kapacitet under hela 

evakueringsperioden samt att evakuering av Hörningsnässkolan skjuts upp till efter att 

den nya Solfagraskolan tagits i drift. Hörningsnässkolan är i behov av underhåll samt en 

hyresgästanpassning på grund av miljöföreläggande gällande för få antal toaletter i 

huvudbyggnaden. För att åtgärderna ska kunna genomföras behöver hela eller delar av 

verksamheten på Hörningsnässkolan evakueras till tillfälliga lokaler. Tombergaskolan har 

av verksamheten pekats ut som mest lämpad evakueringslokal dels för att skolorna 

ligger inom samma kommundel, dels för att hela Hörningsnässkolan inryms i 

Tomtbergaskolan.  

 

 

Alternativ 3 – Tomtbergaskolan 

Kvalité 

Maximal kapacitet på Tombergaskolan är ca 750 elever. Skolan är för närvarande 

ungefär halvfull. Solfagraskolan har ca 500 elever vilket är fler elever än vad 

Tomtbergaskolan kan ta emot. För övrigt är lokalerna ändamålsenliga för avsedd 

målgrupp. 
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Tid 

Solfagraskolan kan flyttas ut redan idag förutsatt verksamheten kan redogöra för hur 

platsbehovet ska lösas för alla elever som går på Solfagra- respektive Tomtbergaskolan 

idag. 

 

Ekonomi 

Kommunen genom grundskolenämnden betalar hyra för dessa lokaler idag och därav 

medför det inga utökade hyreskostnader. 

 

Lösningen kan behöva kompletteras med ytterligare lokaler för att täcka hela behovet 

som Solfagraskolan har. Beroende på lösningsförslag kan kostnader uppstå både i form 

av investering- samt kapitalkostnader. Eventuella kostnader som kan uppstå till följd av 

kompletteringen finansieras inom grundskolenämndens beviljade ram, kompensation 

utgår ej. 

 

Beroenden 

Tombergaskolan halverar sin kapacitet under hela evakueringsperioden och evakuering 

av Hörningsnässkolan skjuts upp till efter att den nya Solfagraskolan tagits i drift. 

Hörningsnässkolan är i behov av underhåll samt har ett miljöföreläggande på antal WC i 

huvudbyggnaden. För att åtgärderna ska kunna genomföras behöver hela eller delar av 

verksamheten på Hörningsnässkolan evakueras till tillfälliga lokaler. Tombergaskolan har 

av verksamheten pekats ut som mest lämpad evakueringslokal för Hörningsnässkolan 

dels för att skolorna ligger inom samma kommundel, dels för att hela Hörningsnässkolan 

inryms i Tomtbergaskolan.  

  

Rekommendationer och beslutad evakueringslösning 

Huddinge Samhällsfastigheter AB rekommenderar inte att verksamheten flyttas till 

Stenängspaviljongen till följd av projektet för den nya Huddingehallen. Bifogat är en av 

Huddinge Samhällsfastigheter AB påbörjad riskanalys samt planritning för den nya 

hallen. I analysen har olika risker med paviljongen identifierats men ej riskbedömts. 

Huddinge Samhällsfastigheter AB lägger även fram förslag på alternativa lösningar, men 

dessa är ej utredda och svar på ifall alternativen är genomförbara går ej att besvara i 

skrivande stund. 

  

Huvudskyddsombud för Solfagraskolan rekommenderar att verksamheten flyttas ut från 

sina nuvarande lokaler senast sommaren 2024 på grund av rådande förhållanden i 

lokalerna och dess påverkan på elever och personal. 
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Sammanfattningsvis, barn- och utbildningsförvaltningen har i samberedning med kultur- 

och fritidsförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning och med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter från både skyddsombud och Huddinge Samhällsfastigheter AB gjort 

bedömningen att det minst verksamhetspåverkande är att flytta verksamheten på 

Solfagraskolan till paviljonglösningen i Källbrink Snättringe. Bussning i jämförelse mot att 

sätta barnens säkerhet i risk kombinerat med störningar i undervisningen bedöms mer 

överkomlig. 

 

 

Bilagor 

 

• Bilaga 1. Riskanalys Huddinge Samhällsfastigheter AB.  

 

• Bilaga 2. Planritning nya Huddingehallen. 

  

• Bilaga 3. Besiktningsutlåtande daterat 2023-03-13. 

 

 


