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Projektuppföljning
I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 31 december 2020 från beslutad Plan för 
samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020 med utblick till 2035.

Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en översiktlig bild av 
samhällsbyggande och lokalförsörjning som helhet genom en sammanfattande bedömning.

Redovisningen sker utifrån de fyra strategiska planområdena och tillhörande kommundelar enligt nedan. 
För projekt som enligt Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 ska starta under 2020 
redovisas om de startat eller inte. För övriga projekt anges om de pågår, är avslutade/inflyttade. För 
samtliga projekt rapporteras eventuella avvikelser av betydelse. Den ekonomiska redovisningen 
redovisas samlat i slutet av dokumentet.

Östra

• Vidja-Ågesta
• Trångsund
• Skogås
• Länna

Mellersta

• Snättringe
• Stuvsta
• Fullersta
• Sjödalen
• Högmora
• Gladö-Lissma

Sydvästra

• Flemingsberg
• Glömsta
• Loviseberg

Nordvästra

• Vårby
• Kungens kurva
• Segeltorp

Sammanfattande bedömning
Utgångspunkter för planen
Strategisk inriktning för samhällsbyggande enligt Mål och budget för 2020 och strategiska dokument för 
samhällsbyggnad har varit utgångspunkt för planen. Det sammanfattas i planen enligt nedan.
Målet är att ha en planberedskap för totalt 20 000 nya bostäder i kommunen som helhet fram till 2030, 
räknat från 2017. Kommunen har genom Sverigeförhandlingen åtagit sig att bygga 18 500 bostäder i 
anslutning till Spårväg syd under perioden 2017-2035. Offentligt finansierad service ska byggas 
ut i takt med befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det behövs en god framförhållning i 
planeringen. Det finns ett långsiktigt mål att arbetsplatskvoten ska vara 1,0 och kommunen arbetar 
aktivt med att etablera en kontorsarbetsmarknad i Flemingsberg och ta fram ny mark för verksamheter. 

När kommunen växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt där utgångspunkten är att kombinera en 
ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling genom till exempel ansvar för och planering i förhållande till 
klimatpåverkan, ekosystemets ramar och sociala konsekvenser. 

Det är också en utgångspunkt att alla nya exploateringsprojekt ska bära sina kostnader och att 
kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas. Att utnyttja lokaler mer 
effektivt och samutnyttja lokaler är en del av detta. Hälften av alla nya verksamheter ska byggas och 
drivas av en fristående aktör.



Vad planen skulle ge för resultat
I planen har det förväntade resultatet beskrivits enligt nedan.
De projekt som föreslås starta under 2020 bidrar till att kommunens mål för en långsiktigt hållbar 
utveckling uppfylls. När det gäller planen som helhet så finns det i stort sett en god följsamhet mot 
beslutade mål och riktlinjer, även om det finns vissa brister.  
De flesta bostadsprojekt är belägna inom 1 200 meter från en spårstation och nya bostäder planeras i alla 
kommundelar. Planberedskapen är god, men för att förbättra möjligheterna att nå 
bostadsbyggnadsmålen behöver projektportföljen kompletteras. Detta kan både öka förutsättningarna för 
ett högt bostadsbyggande över en lång tid i olika konjunkturer och för att öka variationen i 
upplåtelseformer. Utbyggnad av parker och lekplatser ökar attraktiviteten i både befintliga och nya 
områden.
Planering för ett stort antal arbetstillfällen samt planering av ny verksamhetsmark bidrar till att målet om 
en arbetsplatskvot på 1,0 ska kunna uppnås på sikt.
God tillgänglighet är en förutsättning för att det ska vara attraktivt att bosätta sig i kommunen och för att 
verksamheter ska vilja etablera sig. Trafikstrategin ger förutsättningar för en utveckling som bidrar till 
en begränsad klimatpåverkan. Ett antal nya cykelprojekt enligt cykelplanen planeras starta under 2020 
och planeringen av Spårväg syd påbörjas. Större infrastrukturprojekt pågår och förutsättningar för 
genomförande av ett resecentrum med bytespunkt för alla trafikslag i Flemingsberg studeras.
Offentligt finansierad service planeras efter ett tillväxtscenario med en befolkningsutveckling högre än 
vad som är troligt för kommunen som helhet. Detta gör vi för att en särskilt stark bostadsutvecklingen i 
enskilda kommundelar inte ska begränsas av brist på samhällsservice. Med få undantag tillgodoses 
facknämndernas lokalbehovsplaner.
Huddinge kommuns planerade kraftiga tillväxt innebär omfattande investeringar i lokaler och ny 
infrastruktur, men ger också stora exploateringsvinster på sikt.
Kommunkoncernen har ett omfattande investeringsbehov i lokaler de närmaste åren då de flesta 
pågående lokalprojekt uppförs av Huddinge samhällsfastigheter AB för kommunal verksamhet. När 
målsättningen om att hälften av tillkommande lokaler för offentligt finansierad service ska uppföras av 
fristående aktörer slår igenom avtar kommunens investeringar i lokaler. 
Kommunens investeringar i samhällbyggnadsprojekt ska totalt sett finansieras av exploateringsvinster 
som uppstår vid försäljning av kommunens mark samt bidrag från exploatörer till utbyggnad av 
infrastruktur. Detta uppnås över tid även om det är ojämnt fördelat. 
Det stora investeringsbehovet i lokaler och de framtunga investeringarna i samhällsbyggnadsprojekten 
medför en stigande kommunal skuld fram till 2028. Därefter beräknas den kommunala skuldtillväxten 
kunna plana ut och skulden stabiliseras eller minskar. Skulden bedöms inte överstiga 85 000 kronor per 
invånare (gällande så kallat skuldtak) under perioden 2020–2035.

Samlad bedömning av utfallet

Allmänt
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 redovisade sammanlagt 94 exploateringsprojekt, 79 
lokalförsörjningsprojekt, 34 investeringsprojekt samt 2 enskilda detaljplaneprojekt. 24 projekt har startat 
under 2020. Några projektstarter har senarelagts och ett exploateringsprojekt, Entré Skogås, föreslås 
avbrytas. 

Pågående samhällsbyggnadsprojekt (exploateringsprojekt och investeringsprojekt) är tyvärr ganska ofta 
försenade. Det finns en bemanning och organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt 
som process och styrning utvecklas kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den komplexitet som 



många projekt har är det ändå oundvikligt med avvikelser. Förseningarna beror oftast på mer omfattande 
utredningar än vad som uppskattats, ändrade förutsättningar från exploatören eller för att åtgärder 
behöver vidtas för att förbättra projektets ekonomiska utfall. 

Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade lokaler/allmänna 
platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets exploateringsresultat som investeringsutgifter. 

Förslag till utvecklingsplaner har tagits fram för Flemingsberg, Kungens kurva, Vårby och 
Sjödalen/Fullersta med fokus på centrala Huddinge. 

Arbetsformer har anpassats, men i huvudsak har arbetet kunnat drivas med de restriktioner som 
pandemin inneburit. 

En ny process för lokalförsörjning har införts under 2020. En konsekvens av detta blir att den process 
som finns för samordning av samhällsbyggnadsprocessen, lokaförsörjningsprocessen och 
investeringsprocessen behöver ses över. 

Bostäder
I Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 bedömdes att i snitt 690 bostäder per år ska 
färdigställas under 2020-2022. Nuvarande bedömning är att endast i snitt 540 bostäder per år färdigställs 
under treårsperioden. Detta är baserat på uppföljning per 31 december. Utöver detta tillkommer ett antal 
bostäder i projekt som avslutats ekonomiskt utan att bostadsbyggandet är fullt genomfört och genom 
förtätning i villaområdet. 

Under året har slutbesked för bygglov lämnats för 248 bostäder. Startbesked har lämnats för 364 
bostäder. Detta är långt under den prognos som gjordes för ett år sedan. Bostadsbyggandet är för 
närvarande är på en mycket låg nivå i Huddinge. Flera projekt i planeringsskede har försenats av olika 
skäl och kommunen har dessvärre svårt att påverka tidpunkt för färdigställande för bostäder i 
genomförandeskede. Planberedskapen är dock förhållandevis god med mer än 15 000 bostäder i 
pågående planering. Ytterliga potential finns i de utvecklingsplaner som tas fram. Bostadspriserna går 
upp och det finns en fortsatt stor efterfrågan på bostäder i Huddinge. 

De brister som uppmärksammades i planen kvarstår. Det är fortsatt viktigt att öka attraktiviteten och 
skapa en projektportfölj som har förutsättningar för ett högt bostadsbyggande i olika konjunkturer. 
Konkurrensen är stor i länet och kommunen behöver därför också både stärka varumärkesarbete och 
fortsätta förbättra processer för att attrahera boende och exploatörer.

Arbetsplatser
Planeringen av utveckling av Flemingsbergsdalen har genomförts som planerat med i huvudsak 
oförändrade övergripande förutsättningar. 

För utveckling av verksamhetsmark har stort fokus legat på att ha kontroll över de ekonomiska 
konsekvenserna. Det har lett till att Projektet Entré Skogås föreslås avbrytas. Inom ramen för 
utvecklingsplan för Skogås och Trångsund kommer att studeras vilka värden som kan tillföras platsen 
genom till exempel ändrad användning inom och i anslutning till det berörda området.

Infrastruktur
Utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt planen har i huvudsak genomförts som planerat. 



Kommunen har deltagit aktivt i planeringen på olika nivåer för statlig och regional infrastruktur. I tidiga 
skeden har kommunen deltagit i trafikverkets åtgärdsvalsstudier och flera avsiktsförklaringar har 
tecknats under året för att reglera ansvar för hur åtgärder ska genomföras.

En överenskommelse om förskottering har möjliggjort tidigareläggning av planering av Spårväg syd 
med Region Stockholm som huvudman. Kommunen har deltagit aktivt i arbetet. 

Offentligt finansierade verksamheter/lokaler
Arbetet med pågående lokalprojekt har i huvudsak genomförts som planerat, men med vissa förseningar. 
De flesta förseningarna har uppstått bland projekt i planeringsskede där lokalprojektet är beroende av ny 
detaljplan. 
För att få en god planeringsberedskap har planeringen i tidiga skeden utgått från ett tillväxtscenario, det 
vill säga en befolkningsutveckling som är snabbare än trolig utveckling. Inför beslut om genomförande 
ska behovet bedömas utifrån befolkningsprognosen, det vill säga trolig utveckling.
I samband med beslut om planen gavs ett uppdrag om fortsatt utredning av skolor i mellersta Huddinge. 
Det resulterade i beslut om att verksamheten i Östra Balingsnäs grundskola ska bedrivas av en fristående 
aktör. Det är nu en förutsättning för det projektet, som är under uppstart.
Under året har beslut fattats att verksamheten i Bildhuggaren, såväl särskilt boende för äldre som 
förskola ska drivas av fristående aktör. Det innebär också att Huddinge Samhällsfastigheter har fått i 
uppdrag att sälja fastigheten.

Ekonomiska konsekvenser samhällsbyggnad
Förseningar i projekt har inneburit stora avvikelser från årets budget, vilka redovisas under avsnittet 
Ekonomiska konsekvenser.
Ur ett långsiktigt perspektiv bedöms inga förutsättningar ha förändrats som påverkar ekonomiska 
utfallet som helhet i större utsträckning. Någon uppföljning av den långsiktiga prognosen har dock inte 
gjorts i detta skede. 
Förvaltningen har arbetat med flera utvecklingsåtaganden i syfte att stärka den ekonomiska styrningen 
och ta fram säkrare prognoser i olika skeden för att därmed också identifiera risker i ett tidigt skede.

Kommunövergripande projekt
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar eller som ännu inte 
funnits behov av lokalisering i ett specifikt område.

Kommentar samhällsbyggnad
Huddinge har startat ett internt planeringsprojekt för Spårväg syd och deltar i samverkansprojektet 
tillsammans med Region Stockholm och Stockholms stad. Under 2020 har mycket tid lagts på planering 
av projektet, varför endast en mindre del av avsatt förskottering hittills förbrukat. 2021 kommer dock att 
innebära att ett mycket intensivt utredningsarbete genomförs.

Reinvestering i gator, gång- och cykelvägar, belysning, broar och tunnlar har genomförts i ett antal 
kommundelar. Investeringar har också genomförts i förbättrad belysning och andra trygghetsskapande 
åtgärder i utemiljöer i ett flertal områden.

12,5 hektar våtmark har återskapats/restaurerats i Flemingsbergsskogen i syfte att fördröja avvattning. 
Kemisk fällning av fosfor har genomförts i Trehörningen.



Östra Huddinge
Trångsund
Trångsund  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Hammartorp 1:1 Pågår
  Sändaren 2 Pågår

Sjöängen etapp 2 Pågår
Utvecklingsplan Skogås - Trångsund Pågår

  Nytorp 4:7 LSS-boende Detaljplan Startat
 Investeringsprojekt
  Printzparken, lekplats Startat
 Lokalförsörjningsprojekt
  Edboskolan verksamhetsanpassning Pågår
  Stortorp ombyggnad Hus C Utgår
  Mötesplats unga Trångsund Pågår
  Trångsundskolan verksamhetsanpassning Pågår
  Löparspår Trångsund utredning Pågår
  Stortorp ombyggnad (utökning platser hus B) Utgår
  Nytorp 4:7 LSS-boende lokalprojekt Startat
  Sjöängen etapp 2 Förskola Pågår

Kommentar samhällsbyggnad
De samhällsbyggnadsprojekt som skulle påbörjas 2020 har startat.
Det har inte funnits förutsättningar hos Tyresö att påbörja den gemensamma utredningen om gång- och 
cykelkoppling över Drevviken. Utgångspunkten är nu att denna utredning ska påbörjas under 2021 och 
båda parter har budgeterat för det.

Avvikelser/kommentarer lokalförsörjningsprojekt
Löparspår i Trångsund avses genomföras under 2021
Ombyggnader i Stortorp är inte aktuella.



Skogås
Skogås  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Entré Skogås Avslutas
  Låset 1. Skogås Pågår
  Balken Pågår

Utvecklingsplan Skogås – Trångsund Pågår
  Lamellen 1,2 Startat
 Investeringsprojekt
  Matteparken/Sjötorpsparken Pågår
  Härbreparken Pågår

Grönsläpp etapp 3 (Skogås/Länna) Startat
 Lokalförsörjningsprojekt
  Låset 1. Skogås Förskola Pågår
  Skogås Centrum – utredning Pågår
  Sjötorpsskolan verksamhetsanpassning Pågår
  Entré Skogås 11-spelsplan Klar
  Vandringsled Österhagen – Mörtvik Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
De samhällsbyggnadsprojekt som skulle påbörjas 2020 har startat.
Projektet Entré Skogås föreslås avslutas med anledning av risk för stora ekonomiska underskott. Detta 
beskrivs närmare i tjänsteutlåtandet för Verksamhetsberättelse för 2020 för kommunstyrelsen.
Låset 1 har försenats på grund av utredningar avseende sulfidberg. Beslut om antagande av detaljplan 
och genomförande av projektet planeras till våren 2021.

Avvikelser/kommentarer lokalförsörjning
Förskolan i Låset är beroende av ny detaljplan och är därmed försenad. Behovet ligger längre fram än 
vad som tidigare bedömts.



Länna
Länna  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Västra Länna Pågår
  Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) Pågår
  Norra Länna Industriområde Pågår
  Gräsvreten 1:1 Pågår
  Brudborsten 7 m.fl. Pågår
  Trucken 2 m.fl. Pågår
 Investeringsprojekt
  Gång- och cykelväg Nordostpassagen Pågår
 Lokalförsörjningsprojekt
  Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) LSS Pågår
  Österhagen Förskola (Privat) Pågår

Österhagen Särskilda boenden för äldre Pågår
 Enskild Detaljplan
  Svarven 11 Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Den första etappen av Norra Länna är något försenad. För resterande del pågår diskussioner om 
omfattning och hur projektet ska kunna drivas vidare som ett kostnadseffektivt projekt som tillför så 
mycket ny verksamhetsmark som möjligt. 
För Brudborsten pågår diskussioner med exploatör, vilket försenat projektet.
Österhagen har försenats bland annat på grund av utökad utredning om sulfidberg.
Gräsvreten 1:1 har försenats för att undersöka olika alternativ för masshantering för att förbättra 
projektets ekonomiska utfall.
Gång och cykelväg Nordostpassagen har försenats på grund av tillkommande utredningar.

Avvikelser lokalförsörjning
Lokalprojekten i Österhagen är försenade med anledning av samhällsbyggnadsprojektets försening.



Vidja-Ågesta
Vidja-Ågesta
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Vidja etapp 2 Pågår
  Vidja etapp 1 Pågår
 Investeringsprojekt
  Vidjavägen Pågår
  Gång- och cykelväg Bonäsvägen, Vidjav-Linatorpsv Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Vidjavägen är försenad på grund av nya projektförutsättningar. Mer kostnadseffektiva lösningar 
studeras.
Gång- och cykelväg Bonäsvägen, Vidjavägen – Linatorpsvägen är försenad med anledning av 
inventeringar som ska genomföras under sommaren 2021.



Mellersta Huddinge
Sjödalen
Sjödalen  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Brandstegen Pågår
  Klockarbacken 7 Pågår
  Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 Pågår
  Fabriken/Förrådet Pågår
  Tomtbergaskolan Ombyggnad Pågår
  Sjödalsbacken Huddinge Centrum Pågår
  Fjället 160 Förskola Pågår
  Aspen Pågår
  Runan 1 Kvarnbergsplan Pågår

Solgård 2:22 skola Paus
  Hängbjörken, Asken inkl. förskola Pågår

Östra Balingsnäs skola Ej startat 
  Storängen et 4 (Hantverket, Tonfisken, Verkstaden m.fl.) Startat
 Investeringsprojekt
  Sjödalsvägen vid Huddinge centrum Pågår
  Sjödalsparken Pågår
 Lokalförsörjningsprojekt
  Brandstegen (Sjödalen) Förskola (Privat) Pågår
  Tomtbergaskolan Ombyggnad Pågår
  Fjället 160 Balingsnäs Förskola Pågår
  Sjödalsbacken Huddinge C LSS Pågår
  Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 Förskola Klar
  Solgård 2:22 skola (Privat) Paus
  Runan 1 Kvarnbergsplan – Förskola Ej aktuellt
  Ängsnässkolan skolgårdsupprustning Pågår
  Aspen Palmen Pågår
  Bibliotek Sjödalen utredning Pågår
  Fabriken /Förrådet LSS Pågår

Östra Balingsnäs skola Startat 
  Sjödalsbacken Huddinge Centrum Förskola (Privat) Pågår

Avvikelser/kommentarer samhällsbyggnad
Av de nya projekten så har Storängen 4 startat. För Östra Balingsnäs skola görs en förnyad prövning av 
lokaliseringen, varför projektet ännu inte startat formellt. 
Efter stora förseningar i utbyggnaden av gator inom projektet Brandstegen drivs projektet nu enligt den 
nya tidplanen.
Återstående arbeten inom projektet Öster om Ängsnässkolan/Hörningsnäs 1:1 – en gång- och cykelbana 
– samordnades av ombyggnad av skolgården och är nu utbyggd.
Fabriken/Förrådet har försenats med anledning av omfattande diskussioner om kostnadsfördelning 
mellan kommunen och exploatören.
Runan har försenats på grund av diskussion om hantering av dagligvarubutik under byggtid och i ny 
byggnad.
Solgård 2:22: Inget arbete bedrivs, eftersom elevplatser inte bedöms behövas förrän 2030.



Sjödalsbacken är försenad på grund av kompletterande utredningar i sent skede och diskussion om 
gestaltning.
Sjödalsparken är försenad på grund av ledningsomläggning.
Sjödalsvägen – delen in mot centrum, har senarelagts på grund av kompletterande utredningar. 
Aspen är försenad till följd av mer omfattande utredningar än beräknat, framför allt gällande 
dagvattenhantering. Utredningarna utförs av Stockholm Vatten.
Lokalisering av lekplats i Balingsnäs har utretts. Cykelparkering har iordningställts i anslutning till 
Huddinge station. Utredning om nytt kommunhus har ännu två alternativa förslag till lokalisering och 
något samhällsbyggnadsprojekt har därför ännu inte inletts.

Avvikelser/kommentar lokalförsörjning
Aspen Palmen är försenat till följd av förseningar i samhällsbyggnadsprojektet. Behovet bedöms dock 
inte uppstår förrän detaljplanen är klar.
Tomtbergaskolans tillbyggnad är försenad med ett år och inflyttning beräknas ske under senare delen av 
höstterminen 2022.

Kommunhusutredningen har resulterat i två förslag på lokalisering. Fördjupad analys behövs innan ett 
definitivt beslut kan tas.

Kultur- och fritidsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut med begäran att kommunstyrelsen ska besluta 
om inriktning för dimensionering samt utreda placering av en ny simhall i centrala Huddinge eller 
Flemingsberg. 

Samhällsbyggnadsprojektet Runan innehåller ingen förskola. Lokalprojektet har därför avbrutits. 
Behovet tillgodoses på annat sätt.
I projektet Fabriken/Förrådet planeras för en förskola, vilket saknas i redovisningen.
LSS-boende och förskola i Sjödalsbacken är beroende av den försenade detaljplanen.
För ny grundskola i Östra Balingsnäs har beslutats att verksamheten ska drivas av fristående aktör. 
Projektet är under uppstart och drivs nu med den inriktningen.



Fullersta
Fullersta  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Vårdkasen Pågår
  Rosenhill Pågår
  Rosenhill 1:12 skola Pågår
  Tingshuset Pågår
  Udden 8 m.fl. Pågår
 Lokalförsörjningsprojekt
  Ungdomsverksamhet Fullersta Bio Pågår
  Tingshuset Förskola (Privat) Pågår
  Rosenhill Förskola (Privat) Utgår

Lokaler för kommunens utförarenhet Startat

Avvikelser/kommentarer samhällsbyggnad
Upprustning av Fullerstaparken avvaktar diskussioner om den byggnad där Röda korset har lokaler ska 
bevaras eller inte.
Rosenhill har getts en ny inriktning och projektet har en betydligt mindre omfattning än tidigare. 
Omtaget har inneburit försening. 
Tingshuset var försenat på grund av svårigheter med skyfallshantering, men frågorna har lösts och 
projektet drivs nu enligt justerad tidplan.

Avvikelser lokalförsörjning
En ansökan om att förklara Fullersta bio som byggnadsminne har lämnats in till länsstyrelsen vilket 
försenar projektet. Utredning av behov av lokaler för ungdomsverksamhet i norra delen av kommunen 
pågår.
Förskolan i Rosenhill har utgått i och med att samhällsbyggnadsprojektet getts ny inriktning.



Snättringe
Snättringe  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Stuvsta C vid Häradsvägen (Odin) Pågår
  Mjölner inkl. trygghetsboende Pågår
  Utsälje 1:48-1:53 Pågår

Skolan 2 Pågår
  Bildhuggaren 1 särskilt boende för äldre inkl. förskola Pågår
  Utsäljeskolan Utbyggnad Pågår
 Investeringsprojekt
  Gång- och cykelväg Stambanevägen etapp 1 Pågår

Häradsvägen upprustning Pågår
Rosendalsparken Pågår

  Gångbana Gamla Stockholmsv. till Fullerstakvarnsv. Startat
Gång- och cykelväg Stambanevägen etapp 2 Startat

 Lokalförsörjningsprojekt
  Utsäljeskolan Utbyggnad - Lokalförsörjning Pågår
  Bildhuggaren 1 – Särskilt boende för äldre Pågår
  Bildhuggaren 1 - Förskola Pågår
  Snättringeskolan skolgårdsupprustning Klar
  Snättringeskolan Idrottsplats Pågår
  Utsälje 1:48-1:53 Förskola (Privat) Pågår

Avvikelser/kommentarer samhällsbyggnad
De projekt som skulle påbörjas under 2020 har startat.
Projektet Odin försenas av kompletterande utredningar och omfattande diskussioner med exploatören.
Planeringen av Utsäljeskolan har varit försenad på grund av överklagande av detaljplanen. Detaljplanen 
har nu vunnit laga kraft och projektet är i genomförandeskede.
Cykelparkering vid Stuvsta är ännu inte genomförd.

Avvikelser lokalförsörjning
Utsäljeskolan har varit försenad på grund av att detaljplanen inte vunnit laga kraft, men är nu i 
genomförandeskede.
Konstgräs på Snättringeskolans Idrottsplats är försenad. Anläggande av konstgräsplan måste invänta 
Stockholm Vattens åtgärder. Åtgärderna bedöms kunna genomföras 2022.
Byggnationen i Bildhuggaren följer tidplanen. Inriktningen har varit att förskola och äldreboende skulle 
vara kommunal. Beslut har fattats att verksamheten ska vara privat och Huddinge Samhällsfastigheter 
förbereder en uthyrning och försäljning av fastigheten. 



Stuvsta
Stuvsta  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Vargen 14 Pågår
  Kungsklippeskolan 2 Pågår
  Lotusen 3 Startat
 Investeringsprojekt
  Myrparken Pågår
  Kräpplaparken Startat
 Lokalförsörjningsprojekt
  Kungsklippeskolan 2 Pågår

Solfagraskolan Pågår
  Stensängsskolan kapacitetsökning Pågår

Avvikelser/kommentarer samhällsbyggnadsprojekt
Projekt som skulle påbörjas 2020 har startat.
Myrparken är utbyggd och har tagits i bruk.
Kungsklippeskolan avvaktar beslut om lokalprojektets innehåll och detaljplanearbetet är vilande. 
Befintlig bebyggelse inom projektet Vargen 14 har rivits och exploatören planerar för byggstart efter 
sommaren 2021.

Avvikelser lokalförsörjningsprojekt
Innehåll och omfattning av utbyggnad av Kungsklippeskolan utreds.
Planering av Solfagraskolan är försenad på grund av diskussion om vägval i projektet. 



Högmora
Högmora  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Högmora, etapp 1 Pågår
  Högmora, etapp 2 Pågår
 Lokalförsörjningsprojekt
  Högmora, etapp 2 Förskola Pågår

Mellansjö Förskola Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
-

Avvikelser/kommentar lokalförsörjning
Anbudsförfarande har genomförts för förskolan i Mellansjö och avtal har tecknats med en exploatör. 



Gladö-Lissma
Gladö-Lissma
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Gladö Kvarn Förtätning Pågår
  Gladö industriområde utvidgning Startat
  Gladö kvarn Förskola (reservatsändring) Startar ej 2020
 Lokalförsörjningsprojekt
  Sundby Stall Pågår
  Sundby ridstigar Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad
Utredningar har genomförts för förutsättningar att driva ett projekt för förskola vid Gladö kvarn. 
Projektstart avvaktar ny bedömning av behov av förskola i Gladö.

Avvikelser lokalförsörjning
Sundby stall är försenat och har fått en utökad budget.  



Sydvästra Huddinge
Glömsta
Glömsta  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Vistaberg: Talldalen Pågår
  Vistaberg 1:16 förskola Pågår
  Norr om Vistavägen Pågår
  Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 m.fl.) Pågår
  Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, (f.d. Glömsta 4:17) Pågår
  Stensättningen 5 Pågår
  Lövstastigen Pågår
 Investeringsprojekt
  Glömsta lekplats Startat
 Lokalförsörjningsprojekt
  Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 m.fl.) Förskola (Privat) Pågår
  Lövstastigen förskola Pågår
  Glömstahallen, Basketbollen 1-2, (Glömsta 4:17) Idrott Klar
  Glömsta 2:60 skola Klar

Avvikelser/kommentarer samhällsbyggnad
Det projekt som skulle påbörjas under 2020 har startat.
Vista Skogshöjd är försenat på grund av många faktorer, exempelvis utmanande terräng, sulfidberg och 
förekomst av höga naturvärden.
Idrottshallen i projektet Glöstahallen är utbyggd, men utbyggnad av gång- och cykelbana är försenad på 
grund av oklara förutsättningar för anslutning mot Trafikverkets gång- och cykelväg längs 
Glömstavägen. Trafikverkets projekt är försenat.
Avvikelser lokalförsörjning
Förskola i Vista Skogshöjd är försenad med anledning av samhällsbyggnadsprojektets försening.



Loviseberg 
Loviseberg  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status Karta
  Utvecklingsplan Loviseberg / Glömsta Ej startat
 Lokalförsörjningsprojekt
  Genomgångsbostäder (Glömsta 1:96) (GAF) Klart

Avvikelser/kommentarer samhällsbyggnad

Start av utvecklingsplan Loviseberg/Glömsta kommer att ske under 2021. Projektet samordnas med 
behov av samplanering inom Spårväg syd. 



Flemingsberg
Flemingsberg
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Medicinaren 5, Operationslokaler Pågår
  Embryot 1 Pågår
  Beachvolleyanläggning Flemingsberg Paus
  Grantorp 5:3 Hälsovägen Pågår
  Generatorn 2 Hörntomten Pågår
  Visättravallen 2 (förskola) Pågår
  Stallet 3 Paus
  Grantorp 2:32 m.fl. Pågår

Planprogram Visättra Startat
  Planprogram Björnkulla Pågår
  Planprogram Flemingsbergsdalen Pågår
  Medicinaren 5 (Ronald McD) Pågår
  Flemingsbergsdalen, del av Regulatorn 1 m.fl. (Norra tomten) Startat
  Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2 m.fl. (Stadscentrum) Startat
  Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt rättscentrum) Ej startat
  Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2 och 3 (södra entrén) Startat
  Medicinaren 19 (Novum) Startat
 Investeringsprojekt
  Trafikplats Högskolan Pågår
  Gula gången Pågår

Kästadalsparken Pågår
  Gång- och cykelväg Alfred Nobels allé sträcka 7 Pågår
  Hiss Flemingsberg / Södertörns Högskola Pågår

Gång- och cykelväg Björnkullavägen sträcka 5C Startat
  Bro i Flemingsbergsledens förlängning Startat
 Lokalförsörjningsprojekt
  Grantorp 5:3 (Hälsovägen) Förskola Pågår
  Planprogram Björnkulla Förskola Pågår
  Visättravallen 2 Förskola Pågår
  Program Björnkulla Skola Pågår
  Stallet 3 Förskola (Privat) Paus
  Genomgångsbostäder (Kästa) (GAF) Klar
  Annerstaskolan bollplan Klar
  Stallet 3 LSS Paus
  Bio City 1 (Tech for Health och NEO) Gymnasium Klart

IFO Socialjouren större lokal Pågår
Ombyggnad Gruppbostäder Startat



Avvikelser/kommentarer samhällsbyggnad
Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt rättscentrum) har inte startat, eftersom förutsättningarna 
varit oklara. Övriga projekt som skulle påbörjas 2020 har startat.

Utbyggnad av allmän plats inom projekt Medicinaren 5, Operationslokaler avvaktar Region Stockholms 
arbete med fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet.
För beachvolleyanläggningen diskuteras en ny lokalisering som inte kräver någon ny detaljplan. I 
avvaktan på avtal med aktören och bygglov har samhällsbyggnadsprojektet pausats.
Grantorp 5:3 Hälsovägen är kraftigt försenat på grund av Stockholm Vattens försenade projektering. 
Under 2020 har ett anbudsförfarande genomförts för den del som ej hade en exploatör. 
Generatorn 2 har försenats av ändrade förutsättningar från exploatören, omfattande diskussioner om 
gestaltning samt behov av samordning med intilliggande projekt. 
Trafikplats Högskolan är försenad med anledning av diskussioner om finansiering av merkostnader och 
behov av omprojektering. 
Tidplan för Hiss Flemingsberg/Södertörns högskola samordnas med projektet Grantorp 2.32 m.fl. och är 
därför försenat.
Gång- och cykelväg Alfred Nobels allé sträcka 7 har försenats av mer omfattande projektering än 
beräknat.

Avvikelser lokalförsörjning
Lokaler inom samhällsbyggnadsprojekt i planeringsskede är försenade i motsvarande mån som 
samhällsbyggnadsprojekten.

Kultur- och fritidsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut med begäran att kommunstyrelsen ska besluta 
om inriktning för dimensionering samt utreda placering av en ny simhall i centrala Huddinge eller 
Flemingsberg. 

En utredning har gjorts för att se över möjligheterna att koncentrera kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter till Fleminghallen. Efter oenighet med hyresvärden har hyresnämnden avgjort ärendet till 
kommunens nackdel.  Inga verksamheter kommer att flytta till Fleminghallen och projektet avslutas 
därför.



Nordvästra Huddinge
Segeltorp
Segeltorp  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Jakobslund 2:3 Pågår
  Smista Park inom befintliga detaljplaneprogram Pågår
  Gulsparven 4 Pågår
  Segeltorps C, Lövdungen 2 Pågår
  Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) Pågår
  Detaljplanprogram Segeltorp C (Gläntan 3 m.fl.) Pågår
 Investeringsprojekt
  Gång- och cykelväg Gamla Södertäljevägen sträcka 19 Startat
  Gång- och cykelväg Dialogg.-Mickelbergsv. Sträcka 17 Pågår
  Gång- och cykelväg Smistavägen Sträcka 31 Pågår

Gång- och cykelväg Smista Allé / Häradsvägen sträcka 
20 Startat

 Lokalförsörjningsprojekt
  Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) Skola Pågår
  Gulsparven 4 Förskola (Privat) Pågår
 Enskild Detaljplan
  Bergskammen 46 Pågår

Avvikelser/kommentarer samhällsbyggnad
De projekt som skulle påbörjas 2020 har startat.
Segeltorps C, Lövdungen är försenad på grund av tillkommande behov av utredningar avseende 
sulfidberg och föroreningar.
Detaljplaneprogram för Segeltorp C är försenad på grund av diskussioner med fastighetsägarna om hur 
projektet ska drivas och finansieras. 
Gång- och cykelväg – Mickelsbergsv Sträcka 17 – är försenad eftersom olika alternativ behöver 
studeras med hänsyn till befintlig vattenledning.

Avvikelser lokalförsörjning
Uppförande av en förskola inom Gulsparven bedöms inte aktuell nu, eftersom det bedöms att det inte 
finns behov i närtid.



Kungens kurva
Kungens kurva
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Kurvan 2 etapp 2 Pågår
  Diametern 2 Detaljplaneprogram (KF) Pågår
  Segmentet 1 (etapp II) K-rauta Pågår

Cirkeln 2 Pågår
Statoil Del av Kungens kurva 1:1 Pågår

  Altartorpet 22 (Brostaden) Pågår
  Diametern (KF) Detaljplan 1 Startat
 Investeringsprojekt
  Förbifart Stockholm Pågår

Tangentvägen Pågår
  Orangea aktivitetsstråket Pågår
  Gång- och cykelväg Sadelmakarbron – Månskärsv Startat

Gång- och cykelväg Skärholmsvägen delsträcka 15 Pågår
  Gång- och cykelväg Kungens kurvaleden delsträcka 15 Startat
 Lokalförsörjningsprojekt
  Diametern 2 (KF) Förskola Pågår
  Diameter 2 (KF) Idrott Pågår
  Diametern 2 (KF) Kultur Pågår
  Diametern 2 (KF) Särskilt boende för äldre Pågår
  Diametern 2 (KF) LSS Pågår

Avvikelser/kommentarer samhällsbyggnad
De projekt som skulle påbörjas under 2020 har startat.
Orangea aktivitetsstråket ska samordnas med utbyggnad av cykelbana och försenas därför.
Tangentvägen är kraftigt försenad på grund av tillstånd för dagvattenanläggningar ännu saknas.

Avvikelser lokalförsörjning
-



Vårby
Vårby  
 Samhällsbyggnadsprojekt Status
  Vårby Gård; Östra vårberget Pågår
  Vårby Haga (Solhagaparken) Pågår
  Program Vårby udde (Spendrups) Pågår
  Vårby Udde Dp1 Pågår
 Investeringsprojekt
  Vårby strandpark Pågår
 Lokalförsörjningsprojekt
  Vårby ny skola Paus
  LSS Gruppbostad 6 bostäder Ombyggnad Vårby Allé Pågår
  Ängsgården 7 (Mogårdsv) LSS gruppboende Pågår
  Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) LSS Pågår

  
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) särskilt boende för 
äldre Pågår

  Vårbackaskolan (paviljonger) Pågår
  

Avvikelser samhällsbyggnadsprojekt
Östra Vårberget är försenat på grund av behov av kompletterande utredningar avseende bland annat 
dagvatten och geoteknik.

Avvikelser lokalförsörjning
I projektet Vårby Udde planeras för förskolor och grundskola, vilket inte redovisas ovan.



Ekonomisk redovisning av 
samhällsbyggnadsprojekt
Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar investeringar i projektet som 
helhet. Denna är oberoende av projektets tidplan och fördelningen mellan enskilda år. 
Ekonomistyrningsprinciperna reglerar när nytt genomförandebeslut behövs om projektet fördyras. 
Projektet får då en ny budget.
För projekt som befinner sig i planeringsskede finns en årlig budget som summerar prognoserna för 
samtliga planeringsprojekt. Utfall och prognos för respektive projekt ändras successivt.

Exploateringsprojekt
Exploateringsprojekten skapar värden på kvartersmark genom nya byggrätter eller ändrad 
markanvändning. Detta värde finansierar de investeringar som projekten medför. Det enskilda projektets 
ekonomiska utfall är ett resultat av kommunens markaffär och investeringar som är direkt kopplade till 
projektet. En del projekt belastas även av investeringar i övergripande anläggningar som är till nytta för 
ett större område än det enskilda projektet. 
Om kommunen äger marken så genereras ett exploateringsresultat genom inkomster från 
markförsäljningen med avdrag för utgifter för att möjliggöra markförsäljningen, till exempel 
administrativa kostnader och i förekommande fall sanering av förorenad mark eller 
gatukostnadsersättning. Investeringsutgifterna inom projektet ska täckas av exploateringsvinsten och ger 
i regel ett överskott. I de fall det inte ger ett överskott så är det omvandlingsområden där 
gatukostnadsersättningen inte ger full täckning, projekt för förskolor/grundskolor där investeringen 
enligt beslut inte ska belasta lokalprojektet eller att det ingår investeringar som betjänar ett större 
område.
Om kommunen inte äger marken uppstår ingen exploateringsvinst. Investeringarna bekostas av 
markägaren i den omfattning de är kopplade till projektet. Då det är aktuellt bidrar markägaren även till 
övergripande anläggningar i närheten och medfinansierar Spårväg syd.

Exploateringsverksamhet 2020
Exploateringsresultatet för 2020 är 24 mnkr, vilket innebär en stor avvikelse mot budgeterat 120 mnkr. 
Avvikelserna beror nästan uteslutande på förseningar i projekten. När en detaljplan försenas blir även 
kommunens förväntade fastighetsintäkter försenade vilket leder till negativa avvikelser mot budget. 
Avvikelser på projektspecifik nivå på grund av tidsförskjutningar kan även förekomma om 
markförsäljning sker senare än förväntat av andra skäl.
Att det är omfattande avvikelser under året innebär inte att det ekonomiska utfallet som helhet avviker. 
Ett undantag är dock Rosenhill, där förändringar i projektets omfattning leder till att 
försäljningsintäkterna minskar med 23 mnkr. Mindre avvikelser förekommer även i andra projekt. 
Särskilt för projekt i tidig planeringsfas är kalkylen osäker.
De största avvikelserna i projekt i genomförandefas är följande:

- Försäljning av verksamhetsmark inom projektet Vårdkasen har senarelagts utifrån förseningar 
för köparen av marken vilket innebär en negativ avvikelse om ca 15 mnkr.

- Grantorp 5:3 (Hälsovägen) har påverkats av förseningar på grund av en försenad 
groventreprenad vilket har medfört försenade försäljningsintäkter på ca 63 mnkr. 

- Fastighetsförsäljningen i projektet Västra Länna har senarelagts på grund av fastighetsbildning 
och rivning av befintliga byggnader vilket sin tur har medfört en avvikelse på ca 13 mnkr.



- Projektet Jakobslund 2:3 avviker med 8 mnkr på grund av försenat genomförande.

De största avvikelserna i projekt i planeringsfas är följande:
- Låset 1 avviker med ca 30 mnkr då den förväntade markintäkten försenas till år 2021 på grund 

av att detaljplanens antagande förskjutits i tid.
- Norra Länna, etapp 1 har påverkats av förseningar till följd av ytterligare utredningar vilket 

medför att kostnaderna för markberedning av kvartersmark om ca 21 mnkr senarelagts till 2021 
- Rosenhill uppvisar en avvikelse med ca 23 mnkr då projektet har försenats och minskat i 

omfattning.

Kommunen har köpt in mark för ca 11 mnkr under året och därmed har projektet Markreserven belastats 
med ett negativt resultat.

Investeringar i exploateringsprojekt 2020
Investeringarna i exploateringsprojekt under 2020 bedöms uppgå till cirka 65, vilket ska jämföras med 
budget på 145 mnkr. 

Projekten Gladö Kvarn, Rosenhill, Vidja etapp 2, och Entré Skogås har utgjort de stora budgeterade 
posterna och även bidragit till de stora avvikelserna.
Förändringarna i prognosticerat utfall under 2020 beror i huvudsak på tidsförskjutningar inom projekt. 
En övervägande del av avvikelsen utgörs av projekt som befinner sig i genomförandeskedet. 
Året har inneburit en stor avvikelse i utfall för 2020 gentemot budgeterade kostnader. Detta innebär att 
det finns en risk att investeringskostnaderna under 2021 kan komma att bli högre än vad som tidigare 
prognosticerat. 

Exploateringsprojekt – övrig information
Följande exploateringsprojekt har fått tilldelad investeringsbudget och gått över från planeringsskede till 
genomförandeskede:

- Utsäljeskolan
- Norra Länna, etapp 1
- Visättravallen (förskola)

Inget exploateringsprojekt har fått ny budget till följd av ökade kostnader. De projekt som riskerar att 
dra över budget följs extra noga.
Följande exploateringsprojekt slutredovisas:

- Balken
- Statoil, del av Kungens kurva 1:1
- Sågbäcksgymnasiet
- Högmora 1
- Entré Skogås (projektet avbryts i planeringsskede)

Totalt exploateringsresultat för pågående exploateringsprojekt
Det totala exploateringsresultatet för pågående projekt bedöms uppgå till cirka 1 037 mnkr, varav cirka 
370 mnkr avser projekt i genomförandeskede. Vid prognos i samband med verksamhetsplan 
uppskattades det sammanlagda exploateringsresultatet till cirka 1 100 mnkr. Det bör dock noteras att 
projektkalkyler för vissa projekt i tidig planeringsfas inte ingår i denna redovisning. 
Av projekten i genomförandeskedet förekommer avvikelser mot prognosen vid verksamhetsplan inför 
2020 i projekten Segmentet 1 och Vårdkasen, i båda projekten på grund av prognosjusteringar. I 



Segmentet 1 har förväntade intäkter ännu inte omförts till annat projekt. I projektet Vårdkasen har 
prognosen uppdaterats efter nya planeringsförutsättningar genom att Tvärförbindelse Södertörn kommer 
att ianspråkta del av kommunens verksamhetsmark som i tidigare prognoser bedömdes kunna säljas, 
vilket resulterat i en negativ avvikelse. Detta resulterar i en avvikelse om ca 25 mnkr. Ett projekt som 
däremot visar en positiv avvikelse är Grantorp 5:3 om ca 20 mnkr, med anledning av en förbättrad 
försäljningsintäkt efter markanvisning 2020.
Det totala resultatet påverkas även av projekten i planeringsskedet. Då dessa projekt befinner sig i tidigt 
skede kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i 
projekten. 

Totala investeringar för pågående exploateringsprojekt
Den totala investeringsvolymen bedöms uppgå till cirka 980 mnkr, varav 820 mnkr avser projekt i 
genomförandeskedet. Vid prognos i samband med verksamhetsplan uppskattades de sammanlagda 
investeringarna till cirka 1 300 mnkr. Det bör dock noteras att projektkalkyler för vissa projekt i tidig 
planeringsfas inte ingår i denna redovisning. 
För projekt i genomförandeskedet förekommer större avvikelser endast i projektet Vidja etapp 2 om ca 7 
mnkr. Mindre avvikelser som påverkar prognosen mot verksamhetsplan går att se i flera projekt. För 
projektet Vidja etapp 2 har även prognosen uppdaterats på grund av ökade kostnader för markinlösen, 
projektering samt mer omfattande gatuutbyggnad vilket har resulterat i en avvikelse mot tidigare 
prognos totalt för projektet. 

Den totala investeringsvolymen påverkas även av projekten i planeringsskedet. Då dessa projekt 
befinner sig i tidigt skede så kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade 
förutsättningar och vägval i projekten.
Rosenhill har fått en ny prognos då projektet har minskat i omfattning och förutsättningarna för att 
projektet har förändrats. Entré Skogås föreslås utgå och planerade investeringar utgår därför. 

Investeringsprojekt
I investeringsprojekten skapas inga ökade markvärden som kan finansiera investeringen. 
Investeringsutgifterna är i huvudsak skattefinansierade. I vissa projekt finns det möjlighet att få 
medfinansiering genom olika statliga bidrag. Övergripande anläggningar medfinansieras genom att i 
avtal reglera att exploateringsprojekt i nära anslutning lämnar bidrag till investeringen.
Den ekonomiska redovisningen omfattar samtliga investeringar, det vill säga även investeringar som ej 
har namnsatta projekt i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Det handlar till exempel om 
belysningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder med mera.

Investeringar 2020
Investeringar i offentlig miljö inom investeringsprojekten under 2020 uppgår till 71 mnkr, vilket ska 
jämföras med 155 mnkr i verksamhetsplan för 2020. Avvikelser beror framför allt på senareläggning i 
projekten, såväl gatuprojekt som parkprojekt. Både projekt i genomförandeskede och i planeringsskede 
uppvisar avvikelser. 
Den största kostnadsavvikelsen ligger i projekt Vidjavägen med ca 23 mnkr för år 2020. Projektet är 
förskjutet på grund av omprojektering av vägsträckning samt osäkerheter gällande de juridiska 
förutsättningarna. Gång- och cykelstråket Gula gången är tidsförskjutet på grund av försenade 
markarbeten och har en kostnadsavvikelse om -16 mnkr för år 2020. 
Större avvikelser finns även i Tvärförbindelse Södertörn och Trafikplats Högskolan. Mindre avvikelser i 
ett flertal projekt har också bidragit. 



Det har förekommit att vissa av de planerade projekten har överstigit sin planerade budget för 
Verksamhetsplan 2020, medan andra har understigit.

Investeringsprojekt – övrig information
Följande investeringsprojekt har fått tilldelad investeringsbudget och gått över från planeringsskede till 
genomförandeskede:

- Cykelparkering i Huddinge centrum 
- Gång- och cykelbana Gamla Södertäljevägen (Häradsvägen-kommungräns mot Stockholm)
- Upprustning Gula gången
- Sjödalsparken
- Rosendalsparken

Inget investeringsprojekt har fått ny budget till följd av ökade kostnader. De projekt som riskerar att dra 
över budget följs extra noga.
Följande investeringsprojekt har slutredovisats:

- Förbifart Stockholm
- Vårby Strandpark
- Gång- och cykelväg Åvägen
- Grönsläpp etapp 2
- Sjöängsbadet, park
- Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola
- Cykelgarage Huddinge C
- Kästadalsvägen – upprustning av park
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