


Bilaga 5 

Utredda alternativ – bruttolista 
Nedan redovisas de lokaliseringar som inte är aktuella längre. På fastighet nr 8 gjordes en 
fördjupande utredning tillsammans med kvarvarande fastigheter. Fastighet nr 8 valdes bort 
pga. angivna svårigheter. 

 

1. Områden runt en södra uppgång från Huddinge station -utreds i utvecklingsplanen. 

Kräver omfattande ändringar av infrastruktur och ligger för långt bort i tiden. 

3. Paradisbacken (Sjödalsgymnasiet och parkeringen) – alternativet skulle innebära 

ombyggnad av kontorshuset och nybyggnad i anslutning. Sjödalsgymnasiet skulle 

därför behöva flytta och det skulle innebära nybyggnad för gymnasieskola. Förslaget 

bedöms inte som ekonomiskt genomförbart. 

4. Klockarbacken 10 – området planlägges för bostäder 

5. Tomtberga 3:39 – fastigheten är för liten och det finns ingen mark i anslutning som är 

rimligt att förvärva och lägga till i närtid. 

6. Fabriken 15 – privat och under planläggning för bostäder 

7. Förrådet 23 – mer än 600 m från Huddinge station och under planläggning för 

bostäder 

8. Klockargården 4 –(infartsparkeringen) skulle på flera sätt lämpa sig bra för ett nytt 

kommunhus, men tyvärr är tomten behäftad med ett par problem av så svårlöst art att 

vi från projektgruppens sida förordar att tomten tas bort från den fortsatta utredningen. 

Den svårighet vi bedömer som störst är att det inte går att ta fram en ny detaljplan för 

tomten utan att först utreda frågan om en utökning av spårreservatet, vilket sannolikt 

leder till en avsevärd fördröjning av detaljplanearbetet. Om spårreservatet därtill blir 

utökat påverkar detta skyddsavståndet till järnvägen så att den möjliga byggrätten på 

tomten blir för liten för att inrymma ett nytt kommunhus (med gällande lokalprogram). 

Utöver detta så saknas det i dagsläget en lämplig tomt att flytta infartsparkeringen till. 

PLUS 

 Bra tomt för kontor t ex bullerskydd för bostäder innanför 

 Bra att använda tomten, förskönar platsen. 

 Fin koppling till Sjödalsparken 

 Ingen evakuering under byggtiden 
 

MINUS 

 Många komplexa frågor riskerar en utdragen planeringsprocess 

 Skyddsavstånd till spåret gör tomten svårbebyggd 

 Utredning kring utökat spårreservat riskerar att fördröja en ny detaljplan  

 Om spårreservatet utökas ryms huset inte på tomten  

 Svåra grundförhållanden 

 Plushöjderna mot gata, tomten ligger i en grop 

 Översvämningsrisk vid 100-årsregn kräver särskilda åtgärder 

 Skymmer kyrkan från Kommunalvägen 
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 Svårt få att plats med tillräckligt antal parkering 

 Infartsparkeringen och Huges parkering  måste lösas på annan plats 

 Platsen kan påverkas av framtida lösning för kollektivtrafiken i Huddinge C. 
Detta utreds just nu i utvecklingsplanen 

 

10. Forellgaraget – ej tillräckligt stor, skulle behöva innebär intrång i Sjödalsparken, vilket 

ej är aktuellt enligt beställningen. 

11. Ålen mm (berget bakom kommunalhuset) – ej aktuell som eget förslag, men kan 

komma att beröras av alternativet att stanna i och komplettera befintligt kommunhus. 

12. Solgård 2:22 – mer än 600 m från Huddinge station, planläggs för skola 

 


