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Projektbeskrivning Groventreprenad Jonvägen 

Bakgrund 
Flemingsbergsdalen ska omvandlas från ett verksamhetsområde till en tät 
stadsbebyggelse, enligt inriktningar i utvecklingsplan Flemingsberg och 
planprogram för Flemingsbergsdalen. För att möjliggöra för denna utveckling 
behöver på sikt befintlig kraftledning längs Jonvägen markförläggas. 

Nätägaren Vattenfall Eldistribution AB har sökt koncession för att öka kapaciteten 
och markförlägga sina ledningar längs bland annat Jonvägen. Detta arbete 
planeras att genomföras 2024. Genom att samförlägga ledningar och tidigarelägga 
den gatuentreprenad som kommunen annars skulle genomföras kan flera fördelar 
för stadsutvecklingen uppnås. Dessutom behöver Trafikverket använda sig av 
Jonvägen för sina byggtransporter för Tvärförbindelse Södertörn under en viss 
period. 
Eftersom Vattenfall ska göra åtgärder på Jonvägen så vill kommunen därmed 
passa på att samordna allt ledningsarbete och göra en så kallad groventreprenad. 
På så sätt undviks att gatan behöver grävas upp igen i ett senare skede. 
Groventreprenaden innebär att gatan byggs om till en arbetsgata. 
På sikt kan finplaneringen göras när Tvärförbindelse Södertörn är klar och ny 
bebyggelse kan uppföras. Redan idag möjliggör detaljplanen för 
Operan/Dramaten för en ytterligare byggnad (hus B), under förutsättning att 
kraftledningen har grävts ner. 

Faktauppgifter 
Huddinge kommun äger marken där groventreprenaden ska utföras. 
Jonvägen är allmän plats och arbetet kommer ske inom gaturummet. 
Dagvattendamen ligger delvis inom allmän plats (naturmark) samt industrimark. 
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Läge inklusive karta 

 
Figur 1. Vattenfall planerar att markförlägga sina luftburna kraftledningar mellan transformatorstationen 
och Flemingsbergsskogens naturreservat (blå ruta). Kommunens arbete med groventreprenad avser delen 
längs Jonvägen (röd ruta). 

Beskrivning av projektet 
I projektet ingår Ledningssamordning, framtagande av systemhandling och 
förfrågningsunderlag samt Groventreprenad (d.v.s. arbete under mark samt 
överbyggnad upp till bärlager) för gatan och eventuellt för en dagvattendamm. I 
groventreprenaden ingår all ledningsflytt och nyläggning av ledningar, samt 
återställande till en fungerande arbetsgata. Finplaneringen (t.ex. trädgropar) sker 
senare. 
Samordning behöver ske med Tvärförbindelse Södertörn och kommunens 
genomförandeprojekt för Tvärförbindelsen, särskilt kring bron över till Solgård. 
Jonvägens slutgiltiga/framtida funktion och utformning har identifierats i det 
övergripande arbetet med systemhandling Flemingsbergsdalen. 
Behovet av att drifta arbetsgatan samt ansvaret kring detta behöver klargöras i 
detta projekt. Trafikverket har behov av att använda gatan under byggtiden för 
Tvärförbindelse Södertörn. 
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Genomförande 

Avtal 
Genomförandeavtal ska träffas med större ledningsägare.  

Tidplan  
Projektets tidplan är beroende av Vattenfalls arbete med nedgrävning av 
kraftledningen, vilken övriga aktörer behöver förhålla sig till. 
 
Projektet behöver påbörjas omgående för att kunna samordnas med Vattenfalls 
genomförande 2024. 
 
Planering och projektering 2022-2023, genomförande 2024-2025. 

Ekonomi (kalkyl, budget, driftkostnad, statsbidrag)  
Utgifter under 2022 finansieras genom omfördelning inom budgetram för 2022. 
Projektet finansieras av exploateringsbidrag från exploatörer.  

Samlad bedömning 

Det finns stora samordningsvinster med att genomföra groventreprenad inklusive 
ledningar för den nya stadsdelens utbyggnad samtidigt med att Vattenfall 
markförlägger sin kraftledning, som man nu söker koncession för. Förutom 
ekonomiska fördelar skapas en byggväg som kan nyttjas vid kommande 
utbyggnader i området, till exempel Tvärförbindelse Södertörn. När området 
senare ska byggas ut kommer det att underlätta och innebära tidsmässiga fördelar 
samtidigt som det innebär mindre störning för redan utbyggda delar av 
Flemingsbergsdalen. Projektet finansieras av exploateringsbidrag.
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