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Delårsuppföljning 31 augusti  av Plan för samhällsbyggnad 2021 

Inledning 
I Mål och budget 2021 finns bilagan Plan för samhällsbyggnad 2021. Där 

redovisades vilka samhällsbyggnadsprojekt som planerats starta 2021. 

 

Pågående samhällsbyggnadsprojekt redovisas i kommunstyrelsens Yttrande över 

inriktning för Mål och budget. 

 

Etappmål för färdigställda bostäder finns i Mål och budget, under målet En 

kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet 

 

I denna uppföljning görs en redovisning av  

- vilka projekt som startat 2021, dvs. uppföljning av Plan för 

samhällsbyggnad 2021.  

- väsentliga tidsavvikelser för pågående samhällsbyggnadsprojekt 

- väsentliga avvikelser i ekonomiskt utfall för pågående 

samhällsbyggnadsprojekts 

- prognos för färdigställda bostäder 2021 

Sammanfattande bedömning  
Plan för samhällsbyggnad 2021 redovisade sammanlagt 25 projektstarter. Av 

dessa har 9 startat, 14 planeras att starta hösten 2021 och 2 har senarelagts. Med 

start avses att projektplanen är godkänd. 

 

Pågående projekt är tyvärr ganska ofta försenade. Det finns en bemanning och 

organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt som process och 

styrning utvecklas kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den 

komplexitet som många projekt har är det ändå oundvikligt med avvikelser. 

Förseningarna beror oftast på mer omfattande utredningar än vad som uppskattats, 

ändrade förutsättningar från exploatören eller för att åtgärder behöver vidtas för 

att förbättra projektets ekonomiska utfall.  

 

Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade 

lokaler/allmänna platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets 

exploateringsresultat som investeringsutgifter. Investeringsutgifter under året blir 

därför väsentligt lägre än budgeterat. Exploateringsresultatet bedöms också bli 

lägre än budgeterat. Ett fåtal projekt avviker från sin totala projektbudget. 

 

Färdigställda bostäder under 2021 bedöms kunna uppgå till cirka 450, vilket är 

lägre än den prognos som gjordes i samband med verksamhetsplan för 2021. 

Planeringsberedskapen för det långa perspektivet är dock god med 18 500 

bostäder i pågående planering.  
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Bostadsprognos färdigställda bostäder 2021 
Bostadsprognos* 2021 

Bostäder - Särskilda boenden för äldre   

Vårby Haga (Solhagaparken) 79 

Bostäder - Småhus   

Gladö kvarn Förtätning 20 

Högmora, etapp 1 15 

Högmora, etapp 2 90 

Rosenhill 4 

Sjöängen etapp 2 4 

Vidja etapp 1 5 

Vistaberg: Talldalen 5 

Västra Länna 20 

Bostäder - Flerbostadshus   

Brandstegen 137 

Mjölner inkl trygghetsboende 48 

Vårby Haga (Solhagaparken) 24 

Totalsumma 451 

* Prognosen är internt planeringsunderlag och inte officiell statistik varför det kan skilja mot ex 

SCB. 

Färdigställda bostäder under 2021 bedöms kunna uppgå till cirka 450, vilket är 

lägre än den prognos som gjordes i samband med verksamhetsplan för 2021. 

Prognoser är grundade på uppgifter från byggaktörer kompletterat med en 

bedömning för områden där det är inte är samlad exploatering. Förvaltningen har 

inte möjlighet att påverka utfallet under pågående år.  

Planeringsberedskapen för det långa perspektivet är god med 18 500 bostäder i 

pågående planering. Med hänvisning till att etappmål och målnivå 2050 enligt 

Mål och budget 2021 är 1 300 färdigställda bostäder per år, så behöver åtgärder 

vidtas för att bostadsbyggandet ska öka.  
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Kommunövergripande 

Pågående projekt 
Kommunövergripande Genomförande Medborgarförslag Övriga investeringar 

    Parkering Gator och vägar 

  Planering 
Belysning vid 
återvinningsstationer Övriga investeringar 

    Infartsparkeringar Gator och vägar 

    Markförsäljning Styckhus Övrig exploatering 

    Planering Spårväg Syd Övriga investeringar 

    
Sverigeförhandlingen 
cykelåtgärder Gång och Cykelvägar 

    Tvärförbindelse Södertörn Gator och vägar 

    Väg 259 Framtida funktion Gata 

    Vägvisningsplan Gator och vägar 

  Garanti Grönsläpp Etapp 3 Parker och lekplatser 

  Årlig Belysning och trygghet Övriga investeringar 

    Bullerdämp Åtgärder Övriga investeringar 

    
Cykelinvesteringar enligt 
cykelplan Gång och Cykelvägar 

    Framkomlighetsåtgärder Gator och vägar 

    Gångåtgärder Gång och Cykelvägar 

    Skyltar och vägmärken Gator och vägar 

    Strategiska cykelåtgärder Gång och Cykelvägar 

    Tillgänglighet Övriga investeringar 

    
Trafiksäkerhetståtgärder 
Huvudgator Gator och vägar 

    
Trafiksäkerhetsåtgärder 
lokalgator Gator och vägar 

    Upprustning parker Parker och lekplatser 

Avvikelser pågående projekt  
Försöksprojektet med parkeringsavgifter i Stuvsta fick avbrytas på grund av att 

beslutet om införande överklagades. I centrala Huddinge pågår projektet.  

Nya projekt 
Belysning vid återvinningsstationer - startat 

Fickparker – planeras starta hösten 2021 
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Östra Huddinge 

Pågående projekt 
Länna Genomförande Västra Länna Bostäder 

  Planering Brudborsten 7 mfl Arbetsplatser 

    GC-väg Nordostpassagen Gång och Cykelvägar 

    Gräsvreten 1:1 Arbetsplatser 

    Korallroten 15-17 Bostäder 

    Norra Länna Industriområde Övrig exploatering 

    Trucken 2 mfl Detaljplaner, Handel 

    Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) Bostäder 

Skogås Planering Lamellen 1,2 Detaljplaner 

    Låset 1. Skogås Bostäder 

  Garanti Härbreparken Parker och lekplatser 

    Matteparken/Sjötorpsparken Parker och lekplatser 

Trångsund Genomförande Hammartorp 1:1 Bostäder 

  Planering Nytorp 4:7 LSS-boende Bostäder 

    Nytorps mosse reinvestering Parker och lekplatser 

    Printzparken, lekplats Parker och lekplatser 

    Sändaren 2 Bostäder 

Vidja-Ågesta Genomförande Vidja etapp 1 Bostäder 

    Vidja etapp 2 Bostäder 

  Planering 
GC-väg Bonäsvägen, Vidjav-
Linatorpsv Gång och Cykelvägar 

    Vidjavägen Gator och vägar 

Avvikelser: 

För Brudborsten pågår diskussioner med exploatör. 

GC-väg Nordostpassagen försenas på grund av förlängd utredningsprocess. 

För Norra Länna är genomförande av etapp 1 försenat på grund av bland annat 

anmälan av vattenverksamhet. Planeringen av etapp 2 försenas eftersom nytt 

samråd krävs. 

Det är oklara förutsättningar för projektet Trucken, vilket innebär försening.  

Låset genomförandeskede försenas av utredning kring sulfidförekomst i berg.  

Gång- och cykelväg Bonäsvägen – Vidjavägen – Linatorpsvägen är försenad, 

eftersom förutsättningar måste tydliggöras tillsammans med Stockholms stad. 

Nya projekt  
Korallroten 17, Länna - startat 

Mästersångaren, Del av Östra Skogås 1:1, Skogås – planeras starta hösten 2021 

Norströms väg, Kungen 9, Brickan m.fl., Trångsund – planeras starta hösten 2021 

Valvet 3, Skogås – planeras starta hösten 2021 

Gång- och cykelbro till Tyresö - utredning, Trångsund – startat 

Västerhaningestråket, Trångsund, Skogås och Länna – startar inte 2021, inväntar 

avgränsning i samråd med Haninge kommun 

Nytorps mosse - renovering, Trångsund - startat 

Stortorpsparken - utredning, Trångsund – planeras starta hösten 2021 
Husexpo, del av Länna 45:1 m.fl., Länna – planeras starta hösten 2021 
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Mellersta Huddinge 

Pågående projekt 
Fullersta Genomförande Kvarteret Paviljongen Detaljplaner, Bostäder 

    Rosendalsparken Parker och lekplatser 

    Rosenhill 1:12 skola Skolor och förskolor 

    Vårdkasen Arbetsplatser 

  Planering Fullerstaparken Parker och lekplatser 

    Rosenhill Bostäder 

    Tingshuset Bostäder 

    Udden 8 m.fl Bostäder 

  Garanti 
Cykelparkering Fullersta torg 
södra Övriga investeringar 

Gladö-Lissma Genomförande Gladö kvarn Förtätning Bostäder 

Högmora Genomförande Högmora, etapp 2 Bostäder 

    Mellansjö Bostäder och förskola 

Sjödalen Genomförande Brandstegen Bostäder 

    Fjället 160 fsk Skolor och förskolor 

    Klockarbacken 7 Bostäder 

    Sjödalsparken Parker och lekplatser 

    Tomtbergaskolan Ombyggnad Skolor och förskolor 

  Planering Aspen 
Skolor och förskolor, Idrott, 
kultur och fritid 

    Balingsnäs lekplats Parker och lekplatser 

    Fabriken/Förrådet Bostäder 

    Hängbjörken, Asken inkl Fsk Bostäder, Skolor och förskolor 

    Runan 1 Kvarnbergsplan Bostäder 

    
Sjödalsbacken Huddinge 
Centrum Bostäder 

    
Sjödalsvägen vid Huddinge 
centrum Gator och vägar 

    
Storängen allmänna 
anläggningar 

Övriga investeringar, Gator 
och vägar 

    Verkstaden/Hantverket/Tonfisken Bostäder 

  Garanti Cykelgarage Huddinge C Gång och Cykelvägar 

    Cykelparkering Forelltorget Övriga investeringar 

    
Cykelparkering slänten vid 
Forelltorget Övriga investeringar 

Snättringe Genomförande 
Bildhuggaren 1 Äldreboende inkl 
fsk 

Skolor och förskolor, 
Äldrebostäder 

    

Förlängning av gångbana Gamla 
Stockholmsvägen till 
Fullerstakvarnsvägen Gång och Cykelvägar 

    Mjölner inkl trygghetsboende Bostäder 

    Utsälje 1:48-1:53 Bostäder, Skolor och förskolor 

    Utsäljeskolan Utbyggnad Skolor och förskolor 

  Planering GC-väg Stambanev Gång och Cykelvägar 

    GC-väg Stambanevägen etapp 2 Gång och Cykelvägar 

    
Häradsvägen upprustning (inv-
genomf) Gator och vägar 

    
Stuvsta C vid Häradsvägen 
(Odin) Bostäder 

  Garanti Cykelparkering Stuvsta station Övriga investeringar 

Stuvsta Genomförande Vargen 14 Bostäder 

  Planering Kräpplaparken Parker och lekplatser 

    Lotusen 3 Bostäder 
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    Lönnen 5 Detaljplaner 

    Toalett allmän plats Parker och lekplatser 

  Garanti Myrparken Parker och lekplatser 

Avvikelser 
Genomförande av förskolan i Mellansjö (fristående aktör) är försenad på grund av 

att bygglovet överklagats. 

Upprustningen av Sjödalsvägen vid Huddinge C försenas av komplex 

projektering. 

Rosenhill inväntar att beslut om nytt gatukostnadsreglemente ska vinna laga kraft. 

Udden har försenats med anledning av mer komplicerade utredningar och att 

projektet bytt exploatör. 

Tingshuset är försenat med anledning av omfattande skyfallsutredningar. 

Projektet Runan har försenats på grund av diskussion om hantering av 

dagligvarubutik under byggtid och i ny byggnad. 

För Fabriken/Förrådet har komplicerade avtalsförhandlingar försenat projektet. 

Detaljplan Odin vid Stuvsta station är försenad bland annat av kompletterande 

utredningar. 

 

Projektet Utsälje har inväntat upphandling och ligger något efter ursprunglig 

tidplan. 

 

Lotusen är försenat eftersom förutsättningarna är oklara. 

Nya projekt 
Lönnen 5, Stuvsta - startat 

Svartvik VA-utbyggnadsområde, Högmora – planeras starta hösten 2021 

Lekplats, Högmora - ej startat, avvaktar utredningar om grundskola i Högmora 

Solfagraparken, Sjödalen – planeras starta 2021 

Strömkarlen och Strandparken vid Trehörningen, Stuvsta – planeras starta 2021  



9 

 

Sydvästra Huddinge 

Pågående projekt: 
Flemingsberg Genomförande Embryot 1 Bostäder 

    
GC-väg Alfred Nobels allé 
sträcka 7 Gång och Cykelvägar 

    Grantorp 5:3 Hälsovägen Bostäder 

    Gula gången Parker och lekplatser 

    Medicinaren 5, Operationslokaler Arbetsplatser 

    Visättravallen 2 (förskola) Skolor och förskolor 

  Planering Del av Regulatorn 1 m.fl. Arbetsplatser 

    
Flemingsbergsdalen, del av 
Generatorn 2 mfl (Stadscentrum) Detaljplaner 

    
Flemingsbergsdalen, del av 
Generatorn 2,3 (Södra entrén) Detaljplaner 

    
Flemingsbro, Bro i 
Flemingsbergsledens förlängning Övriga investeringar 

    
GC-väg Björnkullavägen sträcka 
5C Gång och Cykelvägar 

    Generatorn 2 Hörntomten Bostäder 

    Grantorp 2:32 m.fl Bostäder 

    
Hiss Flemingsberg / Södertörns 
Högskola Övriga investeringar 

    Medicinaren 19 (Novum) Arbetsplatser 

    
Medicinaren 5 (Ronald 
McDonald) Arbetsplatser 

    Planprogram Björnkulla Detaljplaner 

    Planprogram Visättra Bostäder, Program 

    Trafikplats Högskolan Gator och vägar 

  Garanti 

Rulltrappan 
Flemingsberg/Södertörns 
högskola Övriga investeringar 

Glömsta Genomförande 
Glömstahallen, kv Basketbollen 
1-2, (fd Glömsta 4:17) Övrig exploatering 

  Planering Glömsta lekplats Parker och lekplatser 

    Lövstastigen Bostäder, Skolor och förskolor 

    Stensättningen 5 Bostäder 

    Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl) Skolor och förskolor 

  Garanti Brf Grensaxen 12 Gator och vägar 

Avvikelser: 
Generatorn 2 och 3, Södra entrén, har förändrad tidplan enligt överenskommelse 

med exploatören. 

Generatorn 2, Hörntomten, inväntar utredningar för hela Flemingsbergsdalen  

Grantorp 5:3 Hälsovägen: Groventreprenad allmän plats och ledningsflytt har 

förskjutits i tid vilket innebär ett senarelagt tillträde för exploatörerna. 

Projektet Vista Skogshöjd försenas av utredning kring sulfidförekomst. 

Projektet Medicinaren 5 inväntar nytt tilläggsavtal.  

Planprogram Björnkulla försenas av omfattande utredningar. 

Nya projekt 
Flottsbro strandpromenad - utredning, Vårby och Loviseberg – planeras starta 

2021 

Bytespunkt Flemingsberg, Flemingsberg - startat 
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Nordvästra Huddinge 

Pågående projekt 
Kungens kurva Genomförande Cirkeln 2 Arbetsplatser 

    Förbifart Stockholm H 
Gator och vägar, Gång och 
Cykelvägar 

    Kurvan 2 etapp 2 Arbetsplatser 

    Segmentet 1 (etapp II) K-rauta Arbetsplatser 

    
Statoil Kungens kurva 1:1 (del 
av) Arbetsplatser 

    Tangentvägen Arbetsplatser 

    Vinkeln 7 (Toys) Arbetsplatser 

  Planering 
Detaljplaneprogram Diametern 2 
(KF) Bostäder 

    Diametern (KF) DP1 Bostäder 

    
GC-väg Kungens kurvaleden 
delsträcka 15 Gång och Cykelvägar 

    
GC-väg Sadelmakarbron - 
Månskärsv Gång och Cykelvägar 

    
GC-väg Skärholmsvägen 
delsträcka 15 Gång och Cykelvägar 

    Kungens kurva Offentlig miljö Parker och lekplatser 

    Orangea aktivitetsstråket Parker och lekplatser 

  Garanti Förbifart Stockholm - Videgårdsv Gator och vägar 

Segeltorp Genomförande Bergskammen 46 Bostäder 

    GC-väg Smistavägen sträcka 31 Gång och Cykelvägar 

    Jakobslund 2:3 Arbetsplatser 

    Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) Skolor och förskolor 

    Reinvestering Palissadparken Parker och lekplatser 

    Smista Park inom befintliga dpl Parker och lekplatser 

  Planering Drejarparken Parker och lekplatser 

    
GC-väg Dialoggatan och 
Mickelbergsvägen Sträcka 17 Gång och Cykelvägar 

    

GC-väg Gamla Södertäljevägen, 
Söder om Segeltorp C Sträcka 
19 Gång och Cykelvägar 

    
GC-väg Smista Allé / 
Häradsvägen sträcka 20 Gång och Cykelvägar 

    Segeltorps C, Lövdungen 2 Bostäder 

  Garanti 
GC-väg Gamla Södertäljevägen, 
Norr om Segeltorp C Gång och Cykelvägar 

    Lekplatsupprustning Kurirparken Parker och lekplatser 

Vårby Genomförande Vårby Haga (Solhagaparken) Bostäder 

  Planering Vårby Gård; Vårberget Bostäder 

    Vårby Udde Dp1 Bostäder, Arbetsplatser 

    Vårbybadet mindre upprustning Parker och lekplatser 

Avvikelser 
Projekten Lövdungen och Vårberget förskjuts på grund av tillkommande 

utredningsbehov. 

Gång- och cykelväg Sadelmakarbron-Månskärsvägen försenas med anledning av 

omprojektering för att begränsa investeringskostnaden. 

Tänkt sträckning för gång- och cykelväg Dialoggatan–Mickelbergsvägen visade 

sig inte vara genomförbar och nu studeras ny sträckning. Det innebär försening av 

projektet. 
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Nya projekt 
Bäckgården 1-5 och 7, Vårby – planeras starta hösten 2021 

Regional cykelväg mellan trafikplatserna Lindvreten södra och Lindvreten norra, 

Kungens kurva – planeras starta hösten 2021 

Drejarparken, Segeltorp - startat 

Lekplats, Kungens kurva – planeras starta 2021 

Palissadparken - renovering, Segeltorp - startat 

Vårbybadet - mindre upprustning, Vårby - startat 

Effektbelysning, Kungens kurva – planeras starta 2021 
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Ekonomiska konsekvenser  

Redovisningen nedan omfattar dels ekonomiskt utfall under 2021 i förhållande till 

budget för 2021, dels sammanlagt ekonomiskt utfall för samtliga pågående 

exploaterings- och investeringsprojekt. 

Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar 

investeringar i projektet som helhet. Denna är oberoende av projektets tidplan och 

fördelningen mellan enskilda år. Ekonomistyrningsprinciperna reglerar när nytt 

genomförandebeslut behövs om projektet fördyras. Projektet får då en ny budget. 

För projekt som befinner sig i planeringsskede finns en årlig budget som 

summerar prognoserna för samtliga planeringsprojekt. Kalkyler för respektive 

projekt förfinas efterhand i processen, vilket leder till att osäkerheterna i 

prognoserna minskar. På totalen finns dock alltid en relativt stor osäkerhet, 

eftersom planeringsprojekten befinner sig i olika skeden. 

Avvikelser från budget för 2021 beror i huvudsak på att avvikelser i tidplaner för 

projekten innebär att utfall för enskilda år förändras.  

Exploateringsprojekten ger sammantaget ett betydande överskott. Det bör dock 

noteras att redovisningen omfattar projekt som pågår och som har en 

projektkalkyl. För att få en uppfattning om långsiktiga ekonomiska konsekvenser 

hänvisas till den redovisning av ekonomiska konsekvenser som gjorts i bilagan 

Plan för samhällsbyggnad i kommunstyrelsens yttrande över inriktning till Mål 

och budget.  

Exploateringsprojekt 
Exploateringsprojekten skapar värden på kvartersmark genom nya byggrätter eller 

ändrad markanvändning. Detta värde finansierar i regel de investeringar som 

projekten medför. Det enskilda projektets ekonomiska utfall är ett resultat av 

kommunens markaffär och investeringar som är direkt kopplade till projektet. En 

del projekt belastas även av investeringar i övergripande anläggningar som är till 

nytta för ett större område än det enskilda projektet.  

Om kommunen äger marken så genereras ett exploateringsresultat genom 

inkomster från markförsäljningen med avdrag för utgifter för att möjliggöra 

markförsäljningen, till exempel administrativa kostnader och i förekommande fall 

sanering av förorenad mark eller gatukostnadsersättning. Investeringsutgifterna 

inom projektet ska täckas av exploateringsvinsten och projekten ger i regel ett 

överskott. Projekt som inte ger överskott är omvandlingsområden där 

gatukostnadsersättningen inte ger full täckning av investeringsutgifterna, projekt 

för förskolor/grundskolor där investeringen i gator, gång- och cykelvägar enligt 

beslut inte ska belasta lokalprojektet eller projekt där det ingår investeringar som 

betjänar ett större område. 

Om kommunen inte äger marken uppstår ingen exploateringsvinst. 

Investeringarna bekostas av markägaren i den omfattning de är kopplade till 

projektet. Då det är aktuellt bidrar markägaren även till övergripande 

anläggningar i närheten och medfinansierar Spårväg syd. 

Enskilda exploateringsprojekt får en projektbudget vid beslut om genomförande, 

samordnat med antagande av detaljplan och godkännande av avtal. Hittills under 
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2021 har projektet Del av Regulatorn 1 m.fl. (Operan och Dramaten) gått över 

från planeringsfas till genomförandefas. Även projekten Låset 1 och 

Sjödalsbacken har fått beslutad budget. 

Exploateringsverksamhet  

Prognos 2021 
Exploateringvinsten för 2021 förväntas bli cirka 34 mnkr, vilket är 6 mnkr under 

budget. Avvikelsen avser i första hand exploateringsprojekt som är i 

planeringsskede men det finns även avvikelser i projekten som befinner sig i 

genomförandeskede. Positiva och negativa avvikelser tar delvis ut varandra. 

Orsaken till avvikelser är främst att intäkter från markförsäljning senarelagts. 

Detta gäller exempelvis projektet Vårdkasen och Utsälje 1:48-1:53, som båda 

befinner sig i genomförandeskede och projekten Flemingsbergsdalen, del av 

Generatorn 2 m.fl. (Södra entrén), Låset 1 och Sändaren 2, som är i 

planeringsskede.  

Projektet Grantorp 5:3 visar en positiv avvikelse om 5 mnkr, vilket beror på en 

tidigare ej prognosticerad handpenning för markförsäljning. 

För den del av Norra Länna som är i genomförandeskede har utgifter för 

iordningställade av kvartersmark senarelagts, vilket innebär en positiv avvikelse i 

exploateringsresultatet med 30 mnkr under innevarande år.  

Totalt för pågående exploateringsprojekt 
Det totala exploateringsresultatet för pågående exploateringsprojekt bedöms 

uppgå till cirka 1 800 mnkr, varav cirka 370 mnkr avser projekt i 

genomförandeskede. Det bedömda exploateringsresultatet överstiger prognosen 

från verksamhetsplanen med cirka 700 mnkr. 

När det gäller projekt i genomförandeskede som påverkar det totala 

exploateringsresultatet positivt förekommer inga större avvikelser i något specifikt 

projekt. Mindre avvikelser som påverkar prognosen mot verksamhetsplanen går 

att se i flera projekt.  

 

Den totala exploateringsvolymen påverkas även av projekten i planeringsskedet. 

Då projekten i planeringsskedet befinner sig i tidigt skede så kan prognoserna 

ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i 

projekten. Övervägande del av den positiva avvikelsen beror på bedömda intäkter 

från planerad försäljning av mark för kontor, service och handel i stadscentrum i 

Flemingsberg. Markanvisningsavtal har tecknats under våren och kalkylen har 

uppdaterats.  

Investeringar i exploateringsprojekt  

Prognos 2021 
Nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten under innevarande år bedöms 

uppgå till 51 mnkr. I verksamhetsplanen bedömdes att investeringarna skulle 

uppgå till 92 mnkr. Avvikelserna finns huvudsakligen i projekt som befinner sig i 

genomförandeskede.  
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De stora investeringskostnaderna innevarande år belastar projekten Gladö kvarn 

och Fabriken/Förrådet.  

 

Skälet till att nettoinvesteringarna bedöms bli lägre än vad som prognosticerades i 

verksamhetsplanen är i första hand att investeringsutgifter flyttats framåt i tiden. 

Detta gäller exempelvis den del av projektet Norra Länna, som är i 

planeringsskede och projekten Grantorp 5:3 (Hälsovägen), Tangentvägen och 

Vidja etapp 2, som är i genomförandeskede.  

 

Investeringsutgifterna för en gång- och cykelväg inom projektet Mjölner har 

flyttats från exploateringsprojektet och redovisas nu som ett investeringsprojekt.  

Totalt för pågående exploateringsprojekt 
Den totala investeringsvolymen för pågående exploateringsprojekt bedöms uppgå 

till cirka 1 100 mnkr vilket är cirka 150 mnkr mer än tidigare prognos.  

Av projekten i genomförandeskedet förekommer mindre negativa avvikelser mot 

prognosen inför 2021 i projektet Tangentvägen om cirka 20 mnkr, till följd av 

uppdaterade kostnadsprognoser.  

Det totala resultatet påverkas även av projekten i planeringsskedet. Då dessa 

projekt befinner sig i tidigt skede kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till 

följd av ändrade förutsättningar och vägval i projekten. Det projekt som berörs av 

större förändringar i investeringsresultatet totalt är Flemingsbergsdalen, del av 

Generatorn 2 m.fl, (Stadscentrum) där det tidigare saknats prognos. Även 

projekten Lövstastigen och Skyfallsåtgärder Aspen har tidigare saknat prognoser.  

Det finns även projekt i planeringsskedet som har större positiva avvikelser. Dessa 

är projekten Vårby udde Dp1 och Fabriken/Förrådet. I projektet Vårby Udde Dp1 

har en högre extern kostnadstäckning för kommunens investeringskostnader 

uppnåtts och i projektet Fabriken/Förrådet har prognosen för projektets kostnader 

uppdaterats. 

 

I dagsläget är det inte aktuellt med förnyat genomförandebeslut i något projekt. 

Framöver kan det bli aktuellt i projekten Tangentvägen och Brandstegen. 

Gällande Brandstegen förs diskussioner med Stockholm Vatten och Avfall AB om 

kostnadsfördelning mellan kommunen och bolaget. Utfallet av dessa diskussioner 

kommer att påverka om vi behöver justera kommunens budget eller inte. 

Projekten följs kontinuerligt. 

Investeringsprojekt 
I investeringsprojekten skapas inga ökade markvärden som kan finansiera 

investeringen. Investeringsutgifterna är i huvudsak skattefinansierade. I vissa 

projekt finns det möjlighet att få medfinansiering genom olika statliga bidrag. 

Övergripande anläggningar medfinansieras genom att i avtal reglera att 

exploateringsprojekt i nära anslutning lämnar bidrag till investeringen. 

Den ekonomiska redovisningen omfattar samtliga investeringar, dvs. även 

investeringar som ej har namnsatta projekt. Det handlar till exempel om 

belysningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder. 
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Investeringar 2021 
Den uppdaterade prognosen för investeringsprojekten i samband med delår 2 

uppgår till omkring 153 miljoner kronor, vilket är en sänkning av den totala 

prognosen för året med cirka 63 miljoner kronor. Orsaken till det förhållandevis 

låga utfallet, samt sänkning av totalprognosen, är framförallt att ett flertal 

investeringsprojekt i planeringsskedet fått senarelagda tidplaner.  

Det projekt som enskilt påverkar utfallet jämfört mot verksamhetsplan mest är 

projektet Trafikplats Högskolan. Projektet har försenats med anledning av ökad 

omfattning av projektering samt revidering av Trafikverkets arbete med 

vägplanen. Kostnaderna under 2021 prognostiseras att ligga avsevärt lägre än 

verksamhetsplan. Projektet har dock fått väsentligt ökade kostnader som helhet, 

vilket drabbar såväl statens som kommunens delar. För kommunen är 

merkostnaderna av en omfattning som kräver beslut om ny budget. Innan ett 

sådant ärende tas fram ska förutsättningar tydliggöras, bland annat gällande 

statens finansiering. Full finansiering av statens del i projektet är beroende av 

justering av Länsplan för regional transportinfrastruktur.   

Andra projekt som försenats och därmed ger mindre utfall under året är 

Sadelmakarbron, gång- och cykelkoppling Nordostpassagen, gång- och cykelväg 

Bonäsvägen samt bytespunkt Flemingsberg. Genomförande av Nordostpassagen 

har skjutits fram till 2022 med anledning av att projektet utökats, vilket krävt ett 

nytt inriktningsbeslut.  

Sjödalsparken har blivit 6 miljoner dyrare under 2021 på grund av att kostnader 

som planerades till 2020 försenats till 2021, samt att projektet utökats med en 

gång- och cykelväg. Förändringarna leder inte till behov av nytt 

genomförandebeslut. Kostnaden för Gula gången har blivit cirka 5 miljoner lägre i 

år och för den totala investeringen på grund av att prognosen för 

markentreprenaden har justerats.  

 



 

 

Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsbokslut per 2021-08-31 (tkr)      

         

Genomförandeprojekt Prognos totalt Budget 2021 Utfall 2021 Prognos 2021 

Område Expl Inv Expl Inv Expl Inv Expl Inv 

Mellersta Huddinge 93 146 -425 721 16 877 -56 879 -951 -55 603 2 239 -53 084 

Nordvästra Huddinge 86 724 -36 086 7 949 -14 987 789 -4 111 7 949 -7 739 

Sydvästra Huddinge 123 945 -74 509 1 455 -4 911 5 397 -4 741 3 448 11 468 

Östra Huddinge 64 293 -190 534 15 845 -11 637 -126 -6 363 15 850 5 263 

Summa genomförandeprojekt 368 108 -726 849 42 126 -88 414 5 109 -70 818 29 486 -44 092 

         

Planeringsprojekt Prognos totalt Budget 2021 Utfall 2021 Prognos 2021 

Område Expl Inv Expl Inv Expl Inv Expl Inv 

Kommunövergripande 238 784 -2 562 7 173 1 610 3 272 4 927 15 000 0 

Mellersta Huddinge 73 043 -127 994 -708 2 521 -2 295 -10 078 959 -2 448 

Nordvästra Huddinge 191 668 -41 731 -4 515 -130 -1 147 -24 -1 095 -475 

Sydvästra Huddinge 811 045 -220 407 10 536 9 090 -9 734 -48 -6 926 -150 

Östra Huddinge 148 471 -17 697 -14 612 -16 330 -3 208 -1 589 -3 177 -3 913 

Summa planeringsprojekt 1 463 012 -410 391 -2 126 -3 239 -13 112 -6 812 4 762 -6 986 

         

Summa exploateringsprojekt 1 831 119 -1 137 241 40 000 -91 653 -8 003 -77 630 34 247 -51 079 
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Investeringsprojekt         

Genomförandeprojekt         

Område Prognos totalt Budget 2021 Utfall 2021 Prognos 2021 

Kommunövergripande  -63 651  -36 778  -12 848  -38 397 

Nordvästra Huddinge  -138 906  -5 021  -459  -5 368 

Sydvästra Huddinge  -38 984  -18 390  -6 708  -13 280 

Östra Huddinge  -22 671  -1 100  -607  -3 315 

Mellersta Huddinge  -40 986  -17 855  -13 221  -25 590 

Summa genomförandeprojekt   -305 198   -79 143   -33 842   -85 950 

         

Planeringsprojekt                 

Område Prognos totalt Budget 2021 Utfall 2021 Prognos 2021 

Kommunövergripande  -228 680  -29 499  -26 526  -14 395 

Nordvästra Huddinge  -557 032  -1 891  -821  -3 128 

Sydvästra Huddinge  -1 002 599  -72 560  -5 647  -20 409 

Östra Huddinge  -248 937  -14 185  -1 437  -10 755 

Mellersta Huddinge  -338 310  -18 821  -2 572  -18 751 

Summa planeringsprojekt   -2 375 558   -136 957   -37 003   -67 438 

         

Summa investeringsprojekt   -2 680 756   -216 100   -70 845   -153 388 

         

Summa samhällsbyggnadsprojekt 1 831 119 -3 817 997 40 000 -307 753 -8 003 -148 475 34 247 -204 467 
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Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsbokslut per 2021-08-31 (tkr)       

         

Genomförandeprojekt Prognos totalt Budget 2021 Utfall 2021 Prognos 2021 

Område Expl Inv Expl Inv Expl Inv Expl Inv 

Mellersta Huddinge 93 146 -425 721 16 877 -56 879 -951 -55 603 2 239 -53 084 

Förskola Fjället 160 690 -316 -10 -45 21 -15 15 -270 

Gladökvarn 12 102 -214 899 700 -25 400 -565 -25 599 -500 -32 700 

Högmora, etapp 2 -5 618 -39 128 0 4 500 -25 5 219 -50 6 486 

Klockarbacken 7 -77 -750 -10 1 445 -2 0 -10 1 445 

Kråkvik 2:2 4 281 -2 242 -70 0 -8 -6 -70 0 

Kv Brandstegen 9 572 -100 806 -20 -19 033 -68 -32 296 -100 -23 524 

Kvarteret paviljongen 370 -2 141 0 0 367 0 -5 0 

Mellansjö 2 543 0 3 780 -10 -74 0 3 381 0 

Mjölner trygghetsboende 17 927 -10 428 -10 -12 750 -500 -623 -501 -2 450 

Ombyggnad Tomtbergaskolan -382 -2 167 -20 0 -33 -30 -40 -250 

Skola Rosenhill 1:12 -47 -14 174 75 0 -1 0 150 0 

Utbyggnad Utsäljeskolan 3 746 -7 337 -15 -2 375 -14 -986 -5 -2 700 

Utsälje 1:48-1:53 11 208 -5 722 3 000 -1 611 -4 -1 207 0 1 189 

Vårdkasen 37 041 -20 012 9 487 2 300 -14 0 -16 0 

Äldreboende Bildhuggaren 1 -176 -5 599 -10 -3 900 -9 -54 -10 -310 

Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 0 0 0 0 0 -5 0 0 

Vargen 14 -33 0 0 0 -23 -1 0 0 

Nordvästra Huddinge 86 724 -36 086 7 949 -14 987 789 -4 111 7 949 -7 739 

Jakobslund 2:3 7 883 -523 8 057 -515 817 -2 8 057 -7 

Tangentvägen -1 522 -27 002 -58 -11 222 0 -2 384 -58 -2 532 
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Vårby Haga 80 363 -8 561 -50 -3 250 -27 -1 725 -50 -5 200 

Sydvästra Huddinge 123 945 -74 509 1 455 -4 911 5 397 -4 741 3 448 11 468 

Del av regulatorn 1 mfl -1 595 2 098 2 000 0 588 3 498 -1 011 2 098 

Embryot 1 -184 -29 368 -10 0 -6 -40 -25 -350 

Grantorp 5:3 121 234 -54 334 -500 2 290 4 843 -8 141 4 500 10 290 

Idrottshall Vistaberg 4 925 -4 914 -5 -2 000 -1 -51 -1 -560 

Operationslokaler Medicinaren 5 -436 12 009 -30 -5 201 -27 -7 -15 -11 

Östra Huddinge 64 293 -190 534 15 845 -11 637 -126 -6 363 15 850 5 263 

Hammartorp 1:1 5 368 -2 556 -80 0 -29 -16 -75 5 500 

Vidja detaljplan -954 -32 714 0 1 500 -1 390 0 850 

Vidja etapp 2 -430 -100 619 0 -21 700 -2 -7 306 0 -9 400 

Västra Länna 60 309 -54 645 15 925 8 563 -93 569 15 925 8 313 

Summa genomförandeprojekt 368 108 -726 849 42 126 -88 414 5 109 -70 818 29 486 -44 092 

         

         

Planeringsprojekt Prognos totalt Budget 2021 Utfall 2021 Prognos 2021 

Område Expl Inv Expl Inv Expl Inv Expl Inv 

Kommunövergripande 238 784 -2 562 7 173 1 610 3 272 6 430 15 000 0 

Mellersta Huddinge 73 043 -127 994 -708 2 521 -2 295 -10 078 959 -2 448 

Nordvästra Huddinge 191 668 -41 731 -4 515 -130 -1 147 -44 -1 095 -475 

Sydvästra Huddinge 811 045 -220 407 10 536 9 090 -9 734 -375 -6 926 -150 

Östra Huddinge 148 471 -17 697 -14 612 -16 330 -3 208 -1 589 -3 177 -3 913 

Summa planeringsprojekt 1 463 012 -410 391 -2 126 -3 239 -13 112 -5 656 4 762 -6 986 

         

Summa exploateringsprojekt 1 831 119 -1 137 241 40 000 -91 653 -8 003 -76 474 34 247 -51 079 
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Samhällsbyggnad, investeringsprojekt delårsbokslut per 2021-08-31 (tkr)    

     

Genomförandeprojekt     

Kommundel/Projekt Prognos totalt Budget 2021 Utfall 2021 Prognos 2021 

Belysning och trygghet -1 000 -1 000 -103 -1 000 

Brf Grensaxen 12, infartsväg -596 0 -77 -310 

Bullerdämp Åtgärder -3 000 -3 000 -709 -1 230 

Förbifart Stockholm -95 698 -374 37 -100 

Förbifart Stockholm H -1 000 -200 -50 -200 

Gamla Södertäljevägen gc-bana -23 979 0 1 090 0 

Grönsläpp Etapp 3 -394 -420 -314 -305 

Gula gången -15 563 -18 380 -6 707 -13 280 

Gångåtgärder -3 045 -4 545 -461 -3 991 

Härbreparken -6 208 -20 -12 -100 

Kungens kurva offentlig miljö -2 363 -1 475 0 0 

Lekplatsupprustning Kurirparken -3 076 0 -16 -13 

Myrparken -4 454 -85 -39 -110 

Parkering -5 749 -338 -888 -1 710 

Reinvestering Palissadparken -1 900 -2 000 -130 -2 750 

Rosendalsparken -9 050 -3 580 -3 844 -4 940 

Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola -23 421 -10 0 0 

Sjödalsparken -26 886 -14 190 -9 261 -20 230 

Sjötorpsparken/Matteparken -14 169 1 340 -150 -160 

Skyltar och vägmärken -500 -500 -68 -500 

Strategiska cykelåtgärder -34 716 1 537 -2 803 -3 651 
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Sträcka 31, GC väg -7 290 2 529 -612 -2 055 

Tillgänglighet -2 643 -3 582 -490 -2 105 

Upprustning gator -2 000 -2 000 -204 -860 

Upprustning Park -500 -500 -13 -500 

Vårbybadet mindre upprustning -5 500 -5 500 -909 -3 000 

Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator -3 000 -8 700 -3 823 -8 700 

Framkomlighetsåtgärder -500 -500 -12 -500 

Trafiksäkerhetsåtgärder huvudgator -7 000 -13 650 -3 274 -13 650 

Summa genomförandeprojekt -305 198 -79 143 -33 842 -85 950 

     

     

Planeringsprojekt     

Kommundel Prognos totalt Budget 2021 Utfall 2021 Prognos 2021 

Kommunövergripande -228 680 -29 499 -26 526 -14 395 

Nordvästra Huddinge -557 032 -1 891 -821 -3 128 

Sydvästra Huddinge -1 002 599 -72 560 -5 647 -20 409 

Östra Huddinge -248 937 -14 185 -1 437 -10 755 

Mellersta Huddinge -338 310 -18 821 -2 572 -18 751 

Summa planeringsprojekt -2 375 558 -136 957 -37 003 -67 438 

     

Summa investeringsprojekt -2 680 756 -216 100 -70 845 -153 388 

 

 


