
Detaljplan Centralmarken
Skedesplan - etappindelning för utbyggnad inom kvartersmark samt allmän plats
Bilaga till mark- och genomförandeavtal. Tiderna är preliminära och kan komma att justeras.

Datum: 2022-04-12
Upprättad av: Victoria Berggren, Exploatören, och Victor Halonen, Kommunen
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Myndighetsfrågor
Detaljplan laga kraft
Fastighetsbildning/tillträde
Bygglov/startbesked Augusti

Överlåtelseområdet
Förberedande arbeten (ledningar, arbetsvägar mm)

Markarbeten/grundläggning
Byggnation Stommontering (2023) Utbyggnad samordnas med Lokalgatans utbyggnad

Hyresgästens anpassning/inredning labb Angöring samordnas med Lokalgatans utbyggnad

Anslutning mot omkringliggande mark
Inflyttning April

Allmän plats
Lokalgatan Finplanering Utbyggnad samordnas med stommonteringsarbeten mm
Nätstation (Vattenfall) Permanent ström Q2 2024

GC-väg (Lokalgatan-Kvarnängsvägen)
Torg (utbyggnad etappvis beroende av SVOAs ledning)
Torg (tillfälliga åtgärder)
SVOAs ledningar ur bruk, tidpunkt oklar (SVOA)
Parken (start beroende av SVOAs ledning)
Parken (tillfälliga åtgärder, slänter och ängsmark)
Bodetablering (på andra sidan lokalgatan)

Arbete utförs av Exploatören
Arbete utförs av Kommun Arbetet kan variera över tiden
Arbete utförs av Hyresgästen
Arbete utförs av ledningsägare
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