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Kommunstyrelsen  

Vidja - förnyat genomförandebeslut för allmänna anläggningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner en reviderad nettoinvestering på 
237 000 000 kr för genomförande av allmänna anläggningar inom 
bebyggelseområdet Vidja (detaljplanerna för Vidja etapp 1 och Vidja 
etapp 2). 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Huddinge kommun genomför sedan 2016 en omvandling i Vidja för att 
möjliggöra permanentboende. Omvandlingen sker med utgångspunkt i två 
detaljplaner: Vidja etapp 1 och Vidja etapp 2. Kommunfullmäktige beslutade den 
13 juni 2016 att fastställa den gatukostnadsutredning som är kopplad till 
detaljplanerna. Beslutet innebär att budgeten för kommunens nettoinvestering i 
områdets allmänna anläggningar, i första hand gator, uppgår till ca 115 mnkr i 
2016-års prisnivå. 

Kommunen har slutfört utbyggnaden inom detaljplanen för Vidja etapp 1. 
Utbyggnad inom detaljplanen för Vidja etapp 2 pågår sedan 2022. Utbyggnaden i 
sin helhet beräknas vara klar 2028.  

Kostnadsprognosen för kommunens anläggningsarbeten i Vidja har ökat. Den 
beslutade budgeten för kommunens nettoinvestering behöver därför höjas. 
Anledningen är bland annat kostnader för hantering av sulfidberg, vilka inte 
förutsågs vid planeringen. Därtill har de allmänna material- och 
anläggningskostnaderna ökat väsentligt sedan 2016. För att de allmänna 
anläggningarna inom bebyggelseområdet Vidja ska kunna färdigställas enligt 
beslutade detaljplaner behövs därför ett förnyat genomförandebeslut. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att budgeten för kommunens 
nettoinvestering i allmänna anläggningar i bebyggelseområdet Vidja ska uppgå till 
237 mnkr. 
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Beskrivning av ärendet 

Detaljplaner 
Bebyggelseområdet Vidja består av två olika detaljplaner: Vidja etapp 1 och Vidja 
etapp 2. Detaljplanerna syftar till att möjliggöra permanentboende i området 
genom utbyggnad av allmän plats, i första hand gator, och allmänna VA-
anläggningar. Därtill möjliggörs utökade byggrätter på enskilda fastigheter. 
Huddinge kommun ansvarar för att bygga ut de allmänna platserna och Stockholm 
vatten AB ansvarar för utbyggnaden av de allmänna VA-anläggningarna.  
Detaljplanen för Vidja etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i juni 2011 och 
vann laga kraft i januari 2013. Allmän plats inom detaljplaneområdet är utbyggd 
sedan juli 2016.  
Detaljplanen för Vidja etapp 2 antogs av kommunfullmäktige i juni 2016 och 
vann laga kraft i februari 2018. Utbyggnaden av allmän plats inom etapp 2 är 
uppdelad i två utbyggnadsetapper: etapp 2A och etapp 2BC. Utbyggnaden inom 
etapp 2A pågår och beräknas bli klar under 2024. För utbyggnaden av etapp 2BC 
pågår upphandling av gatuentreprenad. 

 
Figur 1- de olika utbyggnadsområdena inom bebyggelseområdet Vidja, där röd avser Vidja etapp 1 och 
grön/blå avser Vidja etapp 2, vilken är indelad i två olika utbyggnadsetapper. 
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Gatukostnadsutredning 
Parallellt med detaljplanerna togs en gatukostnadsutredning för Vidja fram, vilken 
fastställdes av kommunfullmäktige den 13 juni 2016 (§ 10), samtidigt som 
detaljplanen för Vidja etapp 2. Gatukostnadsutredningen omfattar hela 
bebyggelseområdet Vidja, det vill säga detaljplan för etapp 1 och detaljplan för 
etapp 2.  
I gatukostnadsutredningen beräknades den totala kostnaden för utbyggnaden av 
allmän plats inom bebyggelseområdet uppgå till ca 279 mnkr i 2016-års prisnivå. 
Kostnaden beräknades efter vad det erfarenhetsmässigt kostade att bygga ut 
kommunala gator. I kostnadsunderlaget ingick utöver kostnaderna för att bygga ut 
gator även kostnader för bland annat inlösen av mark för allmän plats.  
Enligt gatukostnadsutredningen ska en andel av de totala utbyggnadskostnaderna 
för allmänna anläggningar belasta de enskilda fastighetsägarna inom området 
genom uttag av gatukostnader. Kommunens intäkter genom gatukostnads-
ersättning bedömdes uppgå till ca 164 mnkr. Kommunens nettoinvestering för 
allmänna anläggningar bedömdes därför uppgå till ca 115 mnkr (279–164 mnkr).  

Utbyggnadskostnader 
Kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar Vidja etapp 1 är genomförd. 
Kostnaden för utbyggnaden i etapp 1 översteg den i gatukostnadsutredningen 
kalkylerade kostnaden med ca 7 %. Anledningen till detta var främst att 
kommunens inlösen av privatägd mark blev dyrare än beräknat.  
För Vidja etapp 2 pågår genomförandet inom utbyggnadsetapp 2A. Denna etapp 
beräknas vara klar i slutet av 2024. Genomförandet inom utbyggnadsetapp 2BC 
återstår. Denna etapp avses påbörjas under 2024 och avslutas 2028.  
Kommunstyrelsens förvaltning har kontinuerligt följt upp kommunens 
upparbetade kostnader inom Vidja etapp 2 och tagit fram justerade kostnads-
kalkyler för de återstående arbetena. Översynen visar att kostnaderna i etapp 2 
bedöms öka väsentligt i förhållande till de beräknade kostnaderna från 2016. Det 
finns flera anledningar till de ökade kostnaderna. Ett viktigt skäl är att den 
allmänna prisnivån inom anläggningssektorn har ökat väsentligt sedan 2016. 
Entreprenadindex har under de aktuella åren ökat med cirka 35–70%, beroende på 
vilken typ av entreprenadarbete som jämförs. Därtill kommer ökade kostnader för 
projektering och byggledning med anledning av att området är stort med 
komplexa förutsättningar, samt behovet av att hantera allmän trafik samtidigt som 
kommunens utbyggnadsentreprenad pågår. Sulfidbergshantering medför också 
betydande extra kostnader, vilka inte förutsågs vid planeringen. Inlösen av 
privatägd mark för allmän plats och kostnaderna för lantmäteriförrättningar har 
också stigit för kommunen. 
Den totala kostnaden för utbyggnaden av allmänna anläggningar i Vidja, det vill 
säga såväl etapp 1 som etapp 2, bedöms nu uppgå till ca 401 mnkr i 2024-års 
prisnivå. Detta är en fördyring med ca 122 mnkr jämfört med vad som beräknades 
i gatukostnadsutredningen, motsvarande ca 44%. 
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Trots att utbyggnadskostnaderna inom området har ökat har kommunen 
begränsade möjligheter till kostnadsbesparingar då de nya gatorna behöver byggas 
med kommunal gatustandard. Standarden baseras bland annat på krav för 
trafiksäkerhet, utrymmesbehov för ledningar i gatorna, plats för 
utryckningsfordon och snöröjning, samt krav från SRV återvinning angående 
svängradier och Storstockholms Lokaltrafiks krav för att trafikera området med 
buss. Kommunen kommer dock att se över möjligheterna att förbelasta ytor för att 
påskynda sättningar som kan uppstå till följd av de nya gatorna. Detta görs för att 
undvika behovet av mer omfattande markförstärkningar.  

Nettoinvestering 
Kommunens nettoinvestering, det vill säga kostnaden för att bygga ut allmänna 
anläggningar minus intäkterna genom gatukostnadsersättningar från privata 
fastighetsägare, för bebyggelseområdet Vidja beräknades i 
gatukostnadsutredningen från 2016 till ca 115 mnkr. Med anledning av att de 
bedömda utbyggnadskostnaderna för allmänna anläggningar har ökat beräknas 
kommunens nettoinvestering öka till ca 237 mnkr. Kommunens nettoinvestering 
för hela bebyggelseområdet ökar därmed med ca 122 mnkr jämfört med 
gatukostnadsutredningen. Det motsvarar en ökning med ca 107%.  
Anledningen till att kommunens nettoinvestering ökar med en högre procentuell 
takt än vad utbyggnadskostnaden gör är att det belopp som respektive fastighet 
ska betala i gatukostnadsersättning regleras i den år 2016 fastställda 
gatukostnadsutredningen. Utredningen fastställer en takkostnad i fast prisnivå per 
fastighet. Alla tillkommande kostnader inom projektet belastar därför endast 
kommunen. 
Kommunens bedömda kostnader och intäkter redovisas i nedanstående tabell.  

 Utbyggnadskostnad 
(mnkr) 

Gatukostnadsintäkt 
(mnkr) 

Kommunens 
nettoinvestering 
(mnkr) 

Vidja 
etapp 1 

Enligt 
gatukostnadsutredning 

69,6 41,0 28,7 

Vidja 
etapp 2 

Enligt 
gatukostnadsutredning 

209,4 123,2 86,1 

TOTALT  279,0 164,2 114,8 
 
Vidja 
etapp 1 

Enligt utfall 74,5 41,0 33,5 

Vidja 
etapp 2 

Enligt senaste prognos 327 123,2 203,8 

TOTALT  401,4 164,2 237,3 
 

Förvaltningens synpunkter 
En reviderad budget är nödvändig för genomförandet av allmänna anläggningar 
inom bebyggelseområdet Vidja. Prognosen för den totala utbyggnadskostnaden 
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om cirka 401 mnkr är gjord utifrån erfarenhet från områdets förhållanden och 
risker och är anpassad för vad entreprenaden för utbyggnadsetapp för Vidja etapp 
2A kostar. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att risken för att 
andra oförutsägbara kostnader dyker upp är låg i detta relativt sena skede i 
projektet. Kommunen kommer efter utbyggnadens färdigställande att fakturera ut 
gatukostnader motsvarande 41 mnkr inom Vidja etapp 1 och 123 mnkr inom 
Vidja etapp 2, vilket innebär att en nettoinvestering på 237 mnkr är nödvändig för 
att genomföra utbyggnaden inom bebyggelseområdet Vidja.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunens totala 
nettoinvestering för genomförande av allmänna anläggningar inom 
bebyggelseområdet Vidja revideras till 237 mnkr. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna förväntas pågå fram till 2028. Den 
del av utbyggnaden som avser Vidja etapp 2 finns med i underlagen till Mål och 
Budget 2024 med en prognos på totalt 185 mnkr. Den nuvarande prognosen 
uppgår till 204 mnkr. De ökade utgifterna bedöms rymmas inom befintlig beslutad 
investeringsvolym för samhällsbyggnadsprojekt kommande år. 
En reviderad nettoinvestering innebär inte några utökade driftkostnader jämfört 
med kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2016 då det är samma allmänna 
anläggningar som ska genomföras. 
 

Camilla Broo 
Kommundirektör 
 

 

Mats Hermansson 
Samhällsbyggnadsdirektör 
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