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Inledning 
Nämnderna ansvarar för att prognostisera och beskriva sina lokalbehov med sådan 
framförhållning och tydlighet att lokalbehov kan utvärderas, resursplaneras och 
mötas av ny eller utökad verksamhet i tid. Förvaltningarna har till kommunstyrelsens 
förvaltning presenterat lokalbehovsprognoser som baseras på kommunens 
befolkningsprognos. Lokalbehovsprognoserna utgör underlag för Huddinge 
kommuns Lokalresursplan.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande analysen och planeringen avseende 
lokalförsörjning, nyttjandet av kommunens mark, nyttjande av fastighets- och 
lokalbestånd samt beslut som rör förändrad lokalanvändning, underhållsplanering 
samt  ny- till- ombyggnad i fastigheter. I samband med att lokalresursplanen 
godkänns, beslutar kommunstyrelsen  om uppdrag/utredningar. Kommunstyrelsens 
förvaltning har den ledande strategiska lokalförsörjningsfunktionen med styrnings-, 
samordnings- och uppföljningsuppdrag. Strategisk lokalförsörjning utvärderar 
delarna och den totala lokalbehovsprognosen, den totala tillgångs/resursförsörjningen 
av lokaler samt ansvarar för att utveckla, resursplanera och lämna förslag till beslut 
gällande hela kommunens lokalförsörjning. Lokalstrategfunktionen på 
kommunstyrelsens förvaltning samordnar mellan fastighetsbolag och kommunens 
tjänstemannaorganisationer i strategiska lokal- och fastighetsfrågor för 
verksamhetslokaler. 
 
2021 års lokalresursplan är försenad i förhållande till det årshjul som beslutades i 
samband med ny lokalförsörjningsprocess för Huddinge kommun i september 2020. 
Förseningen beror främst på att arbetet påbörjades senare på grund av att 
lokalförsörjningsprocessens arbetsmoment inte var klar i april 2020, när arbetet 
skulle ha påbörjats, samt att kommunens organisation för lokalförsörjningsfrågor har 
genomgått och genomgår förändringar sedan september 2020, för att anpassas till 
beslutad lokalförsörjningsprocess. Den relativt stora mängd uppdrag som föreslås i 
årets lokalresursplan står inte i proportion till kommunens aktuella organisation och 
bemanning på området. En konsekvens av det är att en prioriteringsordning behöver 
göras för uppdragen. Det kommer sannolikt att ta några år innan samtliga uppdrag i 
lokalresursplanen har utförts. 
 
2021 års lokalresursplan saknar redovisning av underhållsbehovet på kort och lång 
sikt i det egna lokalbeståndet. Det beror på att Huddinge samhällsfastigheter inte 
kunnat ta fram en samlad långsiktig underhållsplan för hela beståndet under den 
korta tid som funnits tillgänglig sedan lokalförsörjningsprocessen beslutades. Till 
nästa års lokalresursplan ska även underhållsplaneringen ingå för att möjliggöra en 
sammanhängande planering av genomförandet av stora underhållsprojekt med 
tillhörande evakueringsplanering. 
 
I 2021 års lokalresursplan är det inte möjligt att beskriva driftkonsekvenser av 
förslag till lösningar, på grund av att det saknas tillgängliga fakta.  
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Grundskolenämnden 

Kommunövergripande 
Totalt redovisar barn och utbildningsförvaltningen ett underskott om 1938 
grundskoleplatser för läsåret 20/21, av vilka 1019 avser åk. 7-9 och resterande 919 
avser åk. F-6. Den redovisade bristen är i sig svår att tolka då den inte motsvaras av 
några barn som saknar skolplacering. Istället utgör den en mellanskillnad mellan det 
totala antalet skolbarn som bor i Huddinge kommun och det antal skolplatser som 
finns tillgängliga genom Huddinges egna kommunalt drivna skolor samt en andel av 
platserna i de friskolor som finns inom kommunens gränser. 
 
För att få ett klarare begrepp om balansen mellan behov och utbud av seende 
skolplatser under innevarande läsår består i får man titta på nedanstående siffror, som 
går att härleda ur de uppgifter som redovisas i behovsprognosen: 
 
- 16 av kommunens 33 egna grundskolor tar emot färre elever än de har plats för. 

Totalt rör det sig om 887 lediga platser på dessa skolor. 
 
- 13 av kommunens skolor tar emot fler elever än deras redovisade kapacitet. 

Totalt tar dessa skolor emot 575 fler elever än den redovisade kapaciteten. I de 
flesta av dessa skolor handlar det om att man har en genomsnittlig klasstorlek 
som överstiger de 27 barn per klass som kapacitetsberäkningen utgår från, medan 
det i enstaka fall rör sig om att lokalerna i ett eller flera avseenden (så som 
dimensionering av matsal, idrottshall och liknande) är dimensionerade för ett 
lägre antal elever än de tar emot. 

 
- De 7 friskolor som är belägna i kommunen har kapacitet att ta emot 3105 elever. 

Totalt tar de emot 1797 barn från Huddinge kommun.  
 
- 2010 barn från Huddinge kommun går i skola utanför Huddinge kommun. 

 
Sammantaget ger detta en nulägesbild där det är relativt god balans mellan tillgång 
och efterfrågan av grundskoleplatser i Huddinge kommun, men också att fler 
Huddingebarn går i skola utanför kommunen än antalet barn boende i andra 
kommuner som söker sig till skolor belägna i Huddinge. I Vårby, Högmora och i 
östra Huddinge är andelen elever som söker sig utanför kommunen så stor att det 
finns anledning att genomföra fördjupade studier för att förstå dess orsaker. 
 
Det är också viss obalans så till vida att vissa av kommunens skolor är så populära att 
de tvingas tacka nej till elever som söker sig dit, medan andra skolor har svårt att 
fylla sina platser. Det framgår inte av behovsprognosen hur sökmönstret ser ut till de 
olika skolorna i kommunen. Det finns ett behov av utvecklad och fördjupad analys 
på det här området för att bättre förstå vad som döljer sig bakom siffrorna. Kunskap 
om hur stor del av barnen som har sin närmaste skola som förstahandsval, hur många 
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barn i olika områden som får sitt förstahandsval tillgodosett och hur detta förändras 
över tid är nödvändig för att förstå behoven. 
 

Utveckling fram till 2030 
Behovsprognosen visar på en relativt svag tillväxt med en genomsnittlig ökning av 
antalet barn i skolålder på 0,72% per år fram till 2030. Bara inräknat redan beslutade 
projekt som är under genomförande kommer det redovisade underskottet av platser 
att sjunka från 1938 platser till ca 1100 platser läsåret 25/26. Detta kan förväntas leda 
till att fler av kommunens skolor kommer att få svårt att fylla sina platser de 
närmaste åren. 
 
Under perioden 2025 till 2030 visar prognosen att underskottet på platser ökar igen 
för att nästan nå nuvarande nivå år 2030. Det är dock under förutsättning att inga 
ytterligare skolplatser tillförs utöver redan beslutade fram till 2030. 
 

 
 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos 
för grundskolenämndens verksamhetsområde. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter inventera 
kommunens bestånd av skolor med avseende på kapacitet och 
kapacitetsbegränsande faktorer. 
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 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter utreda 
förutsättningarna samt skapa en beredskap för att med tillfälliga eller permanenta 
åtgärder utöka kapaciteten på kommunens samtliga skolor. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen ta fram skolstrukturplaner för östra, mellersta, sydvästra 
och nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och 
grundskolenämnden). 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter ta fram 
standardiserade lokalprogram, rumsfunktionsprogram och lokallösningar för 
grundskolor i Huddinge kommun. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen utreda och beskriva skolgårdens funktion för 
grundskolans verksamhet.  
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter ta fram ett generellt 
program för skolgårdars utformning och funktion.  

 

Östra Huddinge 
Behovsprognosen för östra Huddinge förutspår en kraftigare tillväxt i Vidja och 
Länna medan tillväxten i Skogås och Trångsund förväntas bli betydligt svagare. I 
genomsnitt prognostiseras antalet skolbarn i området växa med ca 1,1% per år.  
 
Den prognostiserade befolkningsökningen i Vidja bör bevakas noga och möjligheten 
för en eventuell framtida etablering av en småskalig kombinerad förskola/skola bör 
ses över i samband med framtagande av en skolstrukturplan för Östra Huddinge. 
 
Skogås, Trångsund och Länna kännetecknas alla av att en relativt stor andel av 
eleverna går i skola utanför kommunen, trots att samtliga skolor i området utom  
Östra grundskolan har kapacitet att ta emot fler elever. Det är en situation som 
behöver analyseras mer noggrant för att få mer kunskap om bakomliggande orsaker. 
Samtidigt behöver det finnas en beredskap för att möta en potentiell ökad efterfrågan 
som skulle följa om man kunde vända den nuvarande trenden. Enligt förvaltningens 
lokalbehovsprognos finns ett underskott av skolplatser i området och det är delvis på 
grund av den höga benägenheten att söka sig utanför kommungränsen som man 
klarar av att ta emot alla elever. Med anledning av denna situation är det angeläget 
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att se över möjligheten till kapacitetsökning på befintliga skolor parallellt med att 
man utreder och bemöter bakomliggande orsaker till en nuvarande frånvalstrend. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen utreda bakomliggande orsaker till att en relativt hög 
andel av barnen i östra Huddinge går i skola utanför kommunen. 

 

Mellersta Huddinge 
Behovsprognosen för mellersta Huddinge visar på en kraftig tillväxt i Högmora där 
antalet barn i skolålder förväntas dubblas de närmaste 10 åren. I Sjödalen och Gladö-
Lissma förväntas en relativt stark tillväxt i antal skolbarn under perioden (ca 1,7 % 
per år) medan Fullersta står still och Snättringe och Stuvsta har ett sjunkande antal 
barn. Sammanräknat förväntas hela Mellersta se en relativt svag tillväxt runt 0,7 % 
per år.  
 
Vidare pekar lokalbehovsprognosen på att det i dagsläget är många skolor i Mellersta 
som tar emot fler elever än den bedömda maxkapaciteten, vilket tyder på viss brist på 
platser. Samtidigt tillförs fler skolplatser bara genom de pågående projekten på 
Tomtbergaskolan och Utsäljeskolan, än den förväntade tillväxten i mellersta för hela 
den kommande 10-årsperioden.  
 
Följande brister i området skulle behöva bemötas under den kommande 10-
årsperioden: 
- I Högmora saknas både en skola och en lämplig skoltomt. I nuläget bor det 

tillräckligt med barn i området för att fylla en enparallellig F-6 skola och i slutet 
av prognosperioden förväntas antalet barn ha växt till att motsvara en 
tvåparallellig F-6 skola. I dagsläget går en stor andel av Högmorabarnen i skola 
utanför kommunen. 

 
- I Fullersta saknas kapacitet inom F-6 motsvarande en parallell. 
 
- I Sjöängen visar lokalbehovsprognosen en brist på platser inom åk. 7-9. 

Samtidigt har Kvarnbergsskolan kapacitet att ta emot fler elever. Detta 
förhållande behöver analyseras djupare för att kunna leda till förslag på lämplig 
åtgärd. En möjlig åtgärd för att skapa fler platser inom 7-9 är att anpassa 
lokalerna på Balingsnässkolan för ändamålet efter att en ny fristående skola har 
etablerats i Balingsnäs. 

 
- Gladö-Lissma saknar skola idag. Kommunen bör se över om det är möjligt att 

planlägga en tomt för en mindre kombinerad förskole och skolverksamhet för att 
möjliggöra en framtida etablering av en fristående verksamhet i området. 
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Det ligger en utmaning i att möta beskrivna brister utan att totalt sett skapa ett 
överskott av skolplatser i området. 
 
Solfagraskolan och Kungsklippeskolan har båda inomhusmiljöproblem som behöver 
åtgärdas så snart som möjligt. Solfagraskolan har också en byggnad som är uppförd 
med tidsbegränsat bygglov, som behöver ersättas i samband med detta.  
 
Det råder obalans i mellersta Huddinge avseende förhållandet mellan friskolor och 
kommunala skolor. Myrängsskolan, med sina 150 platser, är det enda fristående 
alternativet i kommundelen. Utifrån valfrihetsperspektivet är ett förslag att  överväga 
om samtliga nya skolor som ska etableras i området ska bli friskolor, inklusive 
Aspen Palmen, där det tidigare beslutats att den ska uppföras och drivas i kommunal 
regi. 
 
Vad gäller den nya F-3 skola som ska uppföras i Balingsnäs finns anledning att 
överväga en justering av det beslut som säger att skolan ska uppföras som en 
fyrparallellig F-3 skola. Beslutet påverkar den framtida friskoleaktörens 
bestämmanderätt över sin egen verksamhet. Beslutet motverkar målsättningen att 
skapa valfrihet för kommuninvånarna då man förutsätter att samtliga F-3 klasser i 
området ska ligga hos friskolan, medan samtliga klasser inom 4-6 ska finnas i den 
kommunala skolan. Med en sådan struktur kommer barn i området mer eller mindre 
vara hänvisade att gå i friskola upp till och med årskurs 3 för att därefter byta till den 
kommunala skolan för resterande del av sin skolgång. En fördelning skulle kunna 
vara att den nya friskolan etableras som en tvåparallellig F-6 skola och att 
kommunen samtidigt erbjuder F-6 verksamhet i egen regi på Balingsnässkolan.  
Med anledning av den svaga tillväxten i mellersta Huddinge bör uppförandet av den 
nya skolan på Aspen Palmen skjutas till efter 2030. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen utreda lämplig lokalisering av en tvåparallellig F-6 
skola i Högmora.  
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen utreda hur man på bästa sätt utökar kapaciteten inom F-
6 i Fullersta. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen genomföra en fördjupad analys avseende bristen på 7-9 
platser i Sjöängen och ta fram förslag på lämplig åtgärd. 
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 Kommunstyrelsens förvaltning ska utreda möjligheten att planlägga mark för en 
kombinerad skol- och förskoleverksamhet i Gladö/Lissma. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter arbeta fram förslag 
avseende om och tillbyggnad av Solfagraskolan. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter arbeta fram förslag 
avseende om och tillbyggnad av Kungsklippeskolan. 

 

Förslag till beslut 

 

 

Sydvästra Huddinge 
Lokalbehovsprognosen för sydvästra Huddinge visar ett överskott av platser i 
förhållande till antal barn i området. Situationen balanseras upp till viss del av ett 
nettoinflöde av elever från andra kommundelar. Samtidigt prognostiseras en svag 
tillväxt på under 0,5 % per år avseende antal skolbarn i kommundelen. Antalet barn i 
Flemingsberg förväntas växa medan antalet barn i Glömsta sjunker under perioden. 
 
Totalt sett behöver ingen kapacitet tillföras till området före 2030 för att skolorna i 
området ska klara av att ta emot barnen som är bosatta där.  
 
Det finns dock två brister i området som behöver hanteras så snart som möjligt. 
- Det är brist på idrottshallskapacitet i området i förhållande till skolornas behov. 

Främst berör det Vistaskolan, Lindskolan och Rosenhillskolan. 
 
- Vistaskolan är byggd som en tvåparallellig F-9 skola men har i omgångar utökats 

till en treparallellig skola genom tillfälliga byggnader och andra mer eller mindre 
kortsiktiga lösningar. Skolan bär dock på ett flertal brister i lokalerna utifrån det 

Den nya skolan på Aspen Palmen senareläggs i planeringen till att uppföras efter 2030. 
Kommunfullmäktiges beslut om framtida verksamhetsutförare och byggherre från den 17 
december 2018 avseende Aspen/Palmen ändras och kommunstyrelsen får i uppdrag att genom 
markanvisningsförfarande tillse att ny grundskola för årskurs F-9 uppförs av en privat aktör.

Kommunfullmäktiges beslut om F-3 skola i östra Balingsnäs från den 24 augusti 2020, 
paragraf 2 ändras och kommunstyrelsen får i uppdrag att genom markanvisningsförfarande 
tillse att ny grundskola för årskurs F-6 uppförs av en privat aktör.
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stora elevantalet. Sett till antalet barn i området under den närmaste 
tioårsperioden skulle Vistaskolan inte behöva ta emot mer än två klasser per 
årskurs. Om skolan ska fortsätta vara en treparallellig skola som idag behöver 
den genomgå en omfattande om- och tillbyggnad för att hantera brister och 
ersätta tillfälliga lokaler. Det är dock tveksamt om det är rimligt att bygga ut en 
skola i Glömsta för att kunna ta emot barn från Vårby. Vistaskolan är å andra 
sidan en populär skola och en eventuell återgång till tvåparallellig verksamhet 
skulle medföra att många vårdnadshavare inte skulle kunna få sitt förstahandsval 
tillgodosett.  

 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen utreda hur man på 
bästa sätt tillför idrottshallskapacitet till skolorna i sydvästra Huddinge. 

  
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen utreda för- och nackdelar med möjliga vägval avseende 
Vistaskolan. 

 

Nordvästra Huddinge 
Enligt lokalbehovsprognosen för nordvästra Huddinge är tillväxten totalt i området 
under 0,6% per år. I Vårby prognostiseras en årlig tillväxt på ca 0,3% per år medan 
Segeltorp ser en svag minskning av antalet Barn. Prognosen för hela området lyfts av 
den planerade bostadsbebyggelsen i Kungens Kurva och Vårby udde. 
I Segeltorp tar skolorna emot fler elever än den bedömda kapaciteten, vilket pekar på 
en bristsituation. Från och med höstterminen 2022 tillkommer dock kapacitet när 
Långsjöskolans nya byggnad står klar, vilket i kombination med långsamt sjunkande 
elevantal kommer att leda till en bättre balans i området. 
 
Vårby sticker ut kraftigt i jämförelse med resten av kommunen så till vida att en stor 
andel (ca 50 %) av barnen i området går i skola utanför Vårby. 36% av barnen i 
Vårby går i skola utanför kommunen och 42 % går i en kommunal skola i området. 
Detta medför att de kommunala skolorna i Vårby har gott om utrymme att ta emot 
fler elever trots att lokalbehovsprognosen pekar på en brist på mer än 500 skolplatser 
i området. Dessa siffror visar behöver djupanalyseras för att kunna bemötas med 
relevanta åtgärder.   
 
Under hösten 2021 kommer Vårbackaskolan att evakueras till tillfälliga lokaler till 
följd av inomhusmiljöproblem i den gamla skolbyggnaden. På grund av osäkerheten 
gällande möjligheten att förlänga det tillfälliga bygglovet avseende 
evakueringslokalerna behöver arbetet med att ta fram program och påbörja 
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projektering av en ny skola på Vårbackaskolans gamla tomt påbörjas omgående. 
Parallellt med detta bör en snabbutredning genomföras för att se över om det finns 
någon möjlig alternativ placering i området. 
 
Engelska skolan kommer att etablera en ny verksamhet vid Vårby udde. Deras 
målsättning är att starta verksamheten så snart som möjligt (2023 eller 2024) 
oberoende av genomförandetakten avseende de nya bostäderna i området. 
 
Den preliminära planeringen för den nya skolan i Kungens Kurva innebär att skolan 
byggs i två etapper där den första delen står klar hösten 2028. När skolan är 
färdigbyggd ska den inrymma en treparallellig F-9 verksamhet. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen utreda bakomliggande orsaker till att en relativt hög 
andel av barnen i Vårby går i skola utanför Vårby och utanför kommunen. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen utreda möjliga alternativ för lokalisering av den nya 
Vårbackaskolan. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter påbörja 
programarbetet för den nya Vårbackaskolan. 

Kommande investeringar 
Nedanstående tabell visar det från lokalresursplanen härledda investeringsbehovet 
för perioden 2021-2030, både omfattande projekt som ska genomföras och drivas i 
kommunal regi och de som ska ske i privat regi. Investeringsbelopp är angivna i 
miljoner kronor. Samtliga siffror utom de som ligger närmast i tid (2021-2022) 
utgörs av grova uppskattningar vars främsta syfte är att ge en uppfattning om 
storleken på de enskilda projekten och förhållandet mellan kommunala och privata 
investeringar. Beloppen avser det totala investeringsbehovet för respektive projekt 
och de står utplacerade på året för planerad byggstart. 
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Grundskolenämnden 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Nya Utsäljeskolan 475
Ombyggnad Stensängsskolan 110
Skolgårdsupprustning Hörningsnäs 3
Nya Vårbackaskolan 100
Om och tillbyggnad Kungsklippeskolan 100
Om och tillbyggnad Solfagra 200
Ny grundskola F-6 Högmora (privat) 150
Ny F-6 skola i Ballingsnäs (privat) 150
Engelska skolan Vårby Udde (privat) 290
Ny skola Kungens kurva (privat) 430
Summa 588 0 290 400 150 0 580 0 0 0
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Förskolenämnden 

Kommunövergripande 
Totalt redovisar barn och utbildningsförvaltningen en bedömd överkapacitet på ca 
580 förskoleplatser avseende toppbelastningen under våren 2021. Antagandet om 
överkapacitet bygger på en beräkning där förskolorna under toppbelastningen i april-
maj tar emot det antal barn per avdelning i snitt som de är byggda för (nybyggda 
förskolor är normalt sett dimensionerade för 20 barn per avdelning). Överskottet ser 
ut att vara relativt jämnt fördelat över hela kommunen. Ungefär en tredjedel av det 
bedömda överskottet återfinns inom fristående förskolor och två tredjedelar i 
kommunens egna förskolor. 
Det bör framhållas att för att det ska finnas utrymme för valfrihet och för att alla barn 
ska kunna få en förskoleplats i relativ närhet till hemmet behöver det finnas ett visst 
överskott i lokalbeståndet. Ett överskott av platser ger också verksamheten bättre 
förutsättningar att arbeta med mindre barngrupper.  
Den redovisade överkapaciteten bör inte tolkas som att kommunen behöver avveckla 
580 förskoleplatser. Främst ska det tolkas som en del av bakgrundsbeskrivningen till 
de förslag i lokalresursplanen som handlar om att minska den planerade 
tillkommande kapaciteten av nya förskolelokaler, samt att på vissa geografiska 
platser avveckla kapacitet.  
 
En del av förklaringen till att det har uppstått ett överskott av platser står att finna i 
att befolkningsprognoserna de senaste åren överskattat tillväxten av barn i 
förskoleålder. Det i sin tur beror på flera orsaker så som att det har färdigställts färre 
bostäder än planerat, att barnafödandet har legat på en relativt låg nivå och att 
inflyttningen från andra länder minskat under pandemin. Nedanstående graf visar de 
fyra senaste befolkningsprognoserna för antalet 1-5 åringar i Huddinge kommun. 
Den senaste prognosen (gula linjen) visar på en minskning år 2022 och därefter en 
svag uppgång åren 2023-2024. Från prognosen för två år sedan som pekade på att det 
skulle vara 9119 barn 1-5 år 2027 så är det en stor skillnad från den senaste 
prognosen som visar 7940 barn 1-5 år 2027 (skillnad på 1179 barn). Detta får en stor 
påverkan på planeringen av verksamheten för behov av personal, lokaler och övrigt. 
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Lokalkostnader är, näst efter personalkostnader, förskolenämndens största 
kostnadspost. För de kommande åren 2022-2024 kommer lokalkostnaderna öka 
ytterligare då bland annat två nya förskolor står färdiga för inflyttning. Minskningen i 
volymer de kommande åren gör att lokalkostnaden per inskrivet barn ökar då 
verksamheten har svårt att minska lokalkostnader i motsvarande takt. 
Lokalöverskottet utgör en belastning för verksamheten på så vis att det binder upp 
ekonomiska resurser i lokaler som annars hade kunnat användas till verksamhet, men 
också genom att de förskolor som inte fyller sina platser får sämre 
planeringsförutsättningar för att bemanna och resurssätta sin verksamhet. En annan 
effekt av överskottet är att det blir svårt att locka fristående aktörer att etablera sig i 
kommunen. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv bör kommunen eftersträva att ligga så nära noll som 
möjligt avseende balansen mellan behov och utbud. Varje avdelning som tillförs 
beståndet utöver det antal som behövs kostar kommunen ungefär en halv miljon 
kronor om året i tillkommande lokalkostnad. Utöver det tillkommer en kostnad för 
verksamheten i form av att det blir svårare att utnyttja andra resurser (främst 
personal) effektivt då man inte i verksamheten kan fylla sina avdelningar. Denna 
kostnadseffekt kan vara lika stor eller större än lokalkostnadseffekten, men den är 
dock inte linjärt korrelerad till överskottets storlek då verksamheterna har möjlighet 
(i alla fall i viss utsträckning) att anpassa bemanningen i förhållande till hur många 
barn man har i verksamheten.  
Förskolenämnden har i sina tematiska strategier bland annat slagit fast att förskolor i 
Huddinge kommun ska utformas med hänsyn tagen till skolverkets 
rekommendationer om barngruppers storlek. Det finns anledning till att fördjupa sig i 
hur detta implementeras i verksamheten och vad det ställer för krav på lokalernas 
utformning i samband med arbetet med att ta fram standardiserade lokalprogram, 
rumsfunktionsprogram och lokallösningar för förskolor i Huddinge kommun. 
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Utveckling fram till 2030 
Behovsprognosen visar på en relativt stark tillväxt med en genomsnittlig ökning av 
antalet barn i förskoleålder på 2,1% per år fram till 2030. Merparten av den 
prognostiserade tillväxten förväntas ske i slutet av prognosperioden (2027-2030) då 
fler nya bostäder förväntas bli färdigställda. Totalt behöver det tillföras ytterligare 
718 platser utöver befintliga och redan beslutade förskolor för att möta behovet till 
2030. De förskolor som utgör mellanskillnaden mellan dessa 36 avdelningar och de 
20 respektive 30 förskolor som anges i lokalbehovsprognosen är sådana förskolor 
som bedöms behövas på sikt, men som behöva skjutas till ett färdigställande efter 
2030. För att undvika att bygga upp ett stort och kostnadsdrivande överskott av 
förskoleplatser är det viktigt att kommunen arbetar med kontinuerlig uppdatering av 
prognoser och agerar följsamt gentemot förändringar i dessa.  
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos 
för förskolenämndens verksamhetsområde. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter utreda 
förutsättningarna för att med tillfälliga eller permanenta åtgärder utöka 
kapaciteten på kommunens friliggande förskolor. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen ta fram skolstrukturplaner för östra, mellersta, sydvästra 
och nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och 
grundskolenämnden). 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter ta fram 
standardiserade lokalprogram, rumsfunktionsprogram och lokallösningar för 
förskolor i Huddinge kommun. 
 
 

Förskolor i bottenvåning av bostadshus 
En stor andel av de nya förskolor som planeras i kommunen ligger i bottenvåning av 
flerbostadshus. En fördel med detta är att det i slutändan möjliggör en högre 
exploateringsgrad och därmed bättre förutsättningar för att nå ekonomi i kommunens 
exploateringsprojekt. Samtidigt finns det negativa aspekter med planläggning av 
förskolor i bottenvåning av bostadshus som både kan påverka verksamhetens 
förutsättningar och medföra andra ekonomiska konsekvenser för kommunen vid 
sidan av exploateringsprojektets budget. 
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- Det höga värdet för markens alternativanvändning i tätbebyggda områden (där 
det normalt är aktuellt med förskolor i bottenvåning av bostadshus) och den höga 
graden av konkurrerande intressen leder till att förskolegårdar ges en 
förhållandevis liten storlek.  

- Förskolelokalen blir sällan effektivt eller väl utformad då lokalens yttre 
avgränsning styrs av bostädernas utformning före verksamhetens behov. 

- Lokalens färdigställande styrs i tid av när bostäderna i huset behöver byggas. Det 
innebär att man i ett tidigt skede avhänder sig möjligheten att styra lokalens 
färdigställande utifrån när i tiden behovet uppstår. Om det endast handlar om en 
enstaka förskola är problemet inte så stort, men i stora exploateringsområden där 
alla nya förskolor planeras i bottenvåning (som exempelvis Kungens kurva och 
Vårby udde) finns en påtaglig risk att det uppstår stora överskott eller underskott 
av platser under lång tid. Sådana överskott kan komma att bli mycket kostsamma 
för kommunen och kan på relativt kort tid äta upp de exploateringsvinster som 
möjliggörs genom den högre exploateringsgraden.  

 

Det finns anledning att ta fram en ytterligare utvecklad strategi för hur förskolor 
planeras i och i anslutning till större exploateringsområden, där verksamhetens 
förutsättningar att genomföra sitt uppdrag väl beaktas liksom andra 
kommunalekonomiska långsiktiga effekter beaktas, tillsammans med ekonomin i 
exploateringsprojektet 
 

Planläggning av förskolor på privatägd mark 
I flera av kommunens stora utvecklingsområden äger kommunen lite eller ingen 
mark. Kommunen kan fortfarande planlägga annans mark för allmänna ändamål som 
skola och förskola, men det saknas lagstöd för att ålägga privata fastighetsägare att 
bygga lokaler för sådana allmänna ändamål. Plan- och bygglagen ger istället 
fastighetsägaren rätt att kräva inlösen av sådan mark till för kommunen ofördelaktiga 
villkor. Om kommunen planlägger förskolor på annans mark (och särskilt om det 
sker i form av förskola i bottenvåning av bostadshus) är det viktigt att kommunen 
och exploatören från ett tidigt skede är överens om förutsättningarna för det. Det kan 
vara nödvändigt för kommunen att erbjuda sig att hyra eller på annat sätt garantera 
hyran för förskolelokaler som planläggs i bottenvåning av bostadshus på annans 
mark. Sådant åtagande riskerar att försämra förutsättningarna för kommunen att nå 
målet om 50 % fristående utförare i nybyggda områden. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska utarbeta ett förslag på strategi för planering 

av förskolor i större exploateringsområden. 
 



16 

Förskolegårdarnas funktion, storlek och utformning 
Huddinge kommun har sedan april 2020 ett beslut om riktlinjer för storlek på friyta 
vid förskolor och skolor. Beslutet utgör ett förtydligande av kommunens tolkning av 
plan- och bygglagen på detta område, vilket bidrar till att skapa tydliga 
förutsättningar för detaljplaner som innehåller skol- och förskolegårdar.  
 
Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag, som grundar sig på skollagen och förskolans 
läroplan. Förskolegårdarna är viktiga i undervisningssyfte och för att kunna uppfylla 
målen i läroplanen. Förskolegården är en lärmiljö som behöver innehålla varierade 
och mångsidiga miljöer som gynnar lärande och utforskande, rörelse och lek på både 
plan och kuperad mark 
 
Kommunens riktlinjer beskriver möjligheten att kompensera för brist på friyta genom 
att tillgängliggöra närliggande park- eller naturområden som knyts till en förskola 
genom tillgängliga och trafiksäkra gångstråk.  
 
Som ett komplement till kommunens riktlinjer för storlek på friyta vid skolor och 
förskolor skulle kommunen behöva ta fram en beskrivning av vilken funktion som 
förskolegården fyller för verksamheten. I samband med det behöver också beskrivas 
hur verksamheten använder sig av kompensatoriska ytor, hur en kompensatorisk yta 
behöver vara beskaffad för att fylla sin funktion, samt vilka krav som ställs på en 
kompensatorisk yta för att den ska kunna utgöra en resurs för mer än en förskola.  
 
Vidare behöver kommunen genom inventering säkerställa att det finns ett bestånd av 
parker och naturområden som står i proportion till beståndet av befintliga och 
planerade förskolor med otillräcklig friyta. 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen utreda och beskriva förskolegårdens och de 
kompensatoriska ytornas funktion för verksamheten. 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen inventera beståndet av befintliga och planerade 
förskolors friyta, bristande friyta samt tillgång till kompensatoriska ytor kopplade 
till dessa. Inventeringen ska omfatta både kommunala och fristående förskolor i 
kommunen. 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter ta fram ett generellt 
program för förskolegårdars utformning och funktion.  
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Östra Huddinge 
Behovsprognosen avseende förskolebarn i östra Huddinge förutspår en kraftigare 
tillväxt i Vidja och Länna medan tillväxten i Skogås och Trångsund förväntas bli 
svagare. Totalt förväntas en tillväxt på ca 1,6 % om året i området.  
 
I Vidja förväntas antalet barn i förskoleålder öka från 69 till strax över 100 under 10-
årsperioden. Behovet möts i första hand av den nya förskola som är planerad i 
Mellansjö. I samband med framtagandet av skolstrukturplanen för östra Huddinge 
bör möjligheten för en eventuell framtida etablering av en småskalig kombinerad 
förskola/skola ses över. 
 
I Skogås och Trångsund finns för närvarande en överkapacitet om ca 40 platser. 
Överkapaciteten kommer att öka ytterligare när den nya förskolan i Sjöängen står 
klar. Kommunen bör skjuta fram byggstarten för den planerade förskolan i Sjöängen 
till 2027.  
 
Inga ytterligare förskolelokaler behövs i vare sig Skogås eller Trångsund före 2030. 
Den nya förskola som planerats på Svalans gamla tomt föreslås skjutas till efter 
2030. 
 
En ny privat förskola är planerad att uppföras i Österhagen i Länna i samband med 
utbyggnaden av bostäder i området. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Den nya förskolan på Svalans gamla tomt i Skogås senareläggs i planeringen till 

att uppföras efter 2030. 
 
 Byggstart för den nya förskolan i Sjöängen skjuts fram till 2027.   

 

Mellersta Huddinge 
Behovsprognosen för mellersta Huddinge visar på en kraftig tillväxt av antalet 
förskolebarn. I genomsnitt förväntas antalet förskolebarn växa med 2,1 % om året. 
Starkast tillväxt förväntas i Sjödalen och Fullersta, där det också planeras flest nya 
bostäder. Samtidigt finns för närvarande ett överskott på ca 200 förskoleplatser i 
mellersta Huddinge vilket, i kombination med ett stort inflöde av nya förskoleplatser, 
skapar en utmaning att under den kommande 10-årsperioden undvika ett stort och 
kostsamt överskott.  
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I Snättringe färdigställer Huddinge samhällsfastigheter under året en ny förskola i 
kvarteret Bildhuggaren. I samband med att den nya förskolan tas i bruk uppstår ett 
överskott av förskoleplatser i området. Kommunen behöver se över var i området 
man lämpligast avvecklar kapacitet för att minska överskottet. Om möjligt bör man 
avveckla lika många avdelningar som tillkommer genom den nya förskolan. 
 
I Stuvsta är det i nuläget relativt god balans mellan behov och tillgång till 
förskoleplatser. I samband med att den nya förskolan i Högmora tas i bruk uppstår ett 
överskott i området som sedan sakta minskar över tid. Ingen ytterligare kapacitet 
behöver tillföras under perioden. Däremot finns ett behov av att se över var i området 
det är möjligt att lämna lokaler efter att den nya förskolan i Högmora tagits i drift. 
 
I Fullersta finns för närvarande ett relativt stort överskott som till följd av den stora 
tillväxten förväntas vändas till ett litet underskott mot slutet av prognosperioden. Då 
är dock inte den planerade förskolan i Tingshuset inräknad. Med hänsyn till den 
rådande situationen i mellersta Huddinge skulle det finnas stor potentiell vinning i att 
lyfta bort den planerade förskolan från Tingshuset för att istället hitta en annan 
förskoletomt där kommunen har större rådighet över när i tid den nya förskolan 
byggs. Alternativt behöver man se över var i Fullersta det är lämpligt att avveckla 
kapacitet i samband med att den nya förskolan står klar. 
 
I Sjödalen finns i nuläget ett stort överskott av platser.  
 
En ny fristående förskola beräknas stå klar i Sjödalsbacken under 2024.    
 
Sedan tidigare har tre nya förskolor planerats i Fabriken/Förrådet och två nya 
förskolor i Storängen etapp 4. Samtliga dessa förskolor är förlagda till bottenvåning 
på bostadshus. För att minska det stora prognostiserade överskottet av förskoleplatser 
i Sjöängen föreslås det samlade antalet förskolor i de två detaljplanerna minskas från 
fem till tre. 
 
I kvarteret Aspen Palmen planeras en ny förskola med 8-10 avdelningar. Förskolan 
skjuts i tid till efter 2030. 
 
I Hängbjörken planeras en ny förskola med 4-5 avdelningar. Förskolan skjuts i tid till 
efter 2030. 
 
I Högmora byggs en ny förskola med 8 avdelningar som är klar att tas i bruk under 
hösten 2021. En fristående förskola planeras stå klar i Mellansjö under 2022. Dessa 
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två förskolor bedöms svara väl mot det samlade behovet i Högmora, Mellansjö och 
Vidja. 
 
I Gladö-Lissma prognostiseras tillräckligt många barn för att fylla en förskola med 4-
5 avdelningar. Det bedöms som möjligt att planlägga en tomt för förskola/skola i 
Gladö, men innan kommunen går vidare med en eventuell planläggning behöver 
behovet utredas närmare. Det är relativt stora avstånd inom området och medan det 
skulle vara en påtaglig förbättring för småbarnsfamiljer i Gladö att få en förskola i 
området, så skulle boende i Lissma inte alls ha ut samma nytta. En stor del av barnen 
i Gladö-Lissma går idag dessutom i förskola i Sjödalen, vars överskott av 
förskoleplatser skulle växa ytterligare till följd av en eventuell ny förskola i Gladö. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen utreda var kommunen lämpligast avvecklar kapacitet i 
samband med att den nya förskolan i Bildhuggaren tas i bruk. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen utreda var kommunen lämpligast avvecklar kapacitet i 
samband med att den nya förskolan i Balingsnäs tas i bruk. 
 

 Den nya förskolan i Hängbjörken senareläggs i planeringen till att uppföras efter 
2030.  
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen utreda förutsättningarna för att lyfta bort den planerade 
förskolan från Tingshuset och hitta en annan lämplig lokalisering för en förskola 
i området. 

 

Förslag till beslut 
 

 

Det samlade antalet förskolor i detaljplanerna Fabriken/Förrådet och Storängen etapp 4 
ändras från fem till tre. Alla dessa tre förskolor ska drivas i kommunal regi.

Den nya förskolan i Aspen Palmen senareläggs i planeringen till att uppföras efter 2030. 
Kommunfullmäktiges beslut om framtida verksamhetsutförare och byggherre från den 
17 december 2018 avseende Aspen/Palmen ändras och kommunstyrelsen får i uppdrag 
att genom markanvisningsförfarande tillse att ny förskola uppförs av en privat aktör.
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Sydvästra Huddinge 
Lokalbehovspronosen för sydvästra Huddinge visar en stark tillväxt i Flemingsberg 
medan antalet barn i förskoleålder förväntas minska i Glömsta under 
prognosperioden. Den genomsnittliga tillväxttakten i området prognostiseras till 1,7 
% per år. I nuläget finns det ett överskott på ca 200 platser. Med de tillkommande 
160 platserna på Hälsovägen och de platser som planeras att avvecklas under 
perioden prognostiseras ett överskott av platser fram till år 2029 då ytterligare 6-8 
avdelningar behöver tillföras för att nå balans. Samtidigt bedrivs flera av de 
befintliga förskolorna i området i ej funktionella lokaler som ur ett 
verksamhetsperspektiv med fördel skulle kunna bytas mot nya och bättre lokaler. I 
samband med arbetet med en skolstrukturplan för sydvästra Huddinge bör detta 
beaktas. 
 
Flera av de nya förskolorna i området planeras i bottenvåning av bostadshus. Om inte 
detta kan ändras finns en stor risk att det prognostiserade överskottet byggs på 
ytterligare under perioden.   
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Tidigare planerad förskola i Campus Flemingsberg utgår ur planeringen. 

 
 Den nya förskolan på Visättravallen senareläggs i planeringen till att uppföras 

efter 2030. 
 

 De nya förskolor som planeras i samband med utbyggnad och förtätning av 
Flemingsberg skjuts i tid till 2029 respektive efter 2030. Om möjligt bör en eller 
flera av dessa förskolor planeras som en friliggande förskolebyggnad på egen 
tomt. 
 

 De båda förskolorna i Vista skogshöjd och Peter Pans väg/Lövstastigen skjuts i 
tid till efter 2030. 

 

Nordvästra Huddinge 
Enligt lokalbehovsprognosen för nordvästra Huddinge förväntas en kraftig tillväxt 
avseende antalet förskolebarn i området fram till 2030. Den genomsnittliga ökningen 
prognostiseras till 3,25 % per år, men huvuddelen av den tillväxten förväntas ske 
under perioden 2026-2030, främst med anledningen av den planerade 
bostadsutbyggnaden i Kungens kurva och Vårby udde.  
 
I stort bedöms planeringen av kapacitet i de nya bostadsområdena i Vårby udde och 
Kungens kurva stå i god proportion till de förväntade behoven. Det ligger dock ett 
stort mått av osäkerhet i denna planering, dels eftersom prognoser avseende 
befolkningsstruktur i outbyggda områden är betydligt mer osäkra än i befintliga 
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områden, dels utifrån att samtliga nya förskolor i dessa två områden är planerade i 
bottenvåning av bostadshus. Konsekvensen av detta är att det saknas möjlighet att 
anpassa utbyggnadstakten av förskolor till det verkliga behovet om detta visar sig 
avvika från prognoserna. 
 
För att öka förmågan att möta behoven på ett effektivt sätt i dessa områden bör 
möjligheten undersökas att planera en eller flera förskolor i vartdera området som 
friliggande förskolebyggnad på egen tomt. Parallellt med detta behöver också 
möjligheten att anordna tillfälliga förkolebyggnader i närområdet utredas. 
 
Enligt tidigare beslut ska den första förskolan som byggs i Kungens kurva drivas i 
kommunal regi. Det framgår dock inte av nuvarande planering i vilken ordning 
förskolorna i området kommer att byggas. Det finns goda skäl att planera så att den 
förskola i området som är belägen närmast den nya skoltomten drivs av samma 
huvudman som också driver skolan. På så sätt ges möjlighet att omfördela 
lokalresurser mellan skola och förskola i takt med att behovet förändras i området. 
Det tidigare beslutet bör därför ändras så att denna fråga ges företräde.  
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen utreda förutsättningarna för att planera en eller flera 
förskolor i Kungens kurva som friliggande förskolebyggnad på egen tomt. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen utreda förutsättningarna för att planera en eller flera 
förskolor i Vårby udde som friliggande förskolebyggnad på egen tomt. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter utreda lämpliga 
platser för uppförande av tillfällig förskola i närområdet till Vårby udde och 
Kungens kurva. 

 

Förslag till beslut 
 

 

Kommande investeringar 
Nedanstående tabell visar det från lokalresursplanen härledda investeringsbehovet 
för perioden 2021-2030, både omfattande projekt som ska genomföras och drivas i 

Den förskola i kvarteret Diametern som är närmast belägen skoltomten i området ska i 
första hand om möjligt drivas av samma huvudman som skolan. Den första av övriga 
förskolor i området att byggas ska drivas i kommunal regi.



22 

kommunal regi och de som ska ske i privat regi. Investeringsbelopp är angivna i 
miljoner kronor. Samtliga siffror utom de som ligger närmast i tid (2021-2022) 
utgörs av grova uppskattningar vars främsta syfte är att ge en uppfattning om 
storleken på de enskilda projekten och förhållandet mellan kommunala och privata 
investeringar. Beloppen avser det totala investeringsbehovet för respektive projekt 
och de står utplacerade på året för planerad byggstart. 
 

 
  

Förskolenämnden 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Sjöängen 7 avd 71
Ballingsnäs 8 avd 67
Hälsovägen Flemingsberg 8 avd 60
Flemingsberg 5 avd 50
Fabriken/förrådet 5 avd (privat investering, kommunal drift) 50
Vårby udde 5 avd (privat investering, kommunal drift) 50
Kungens kurva 5 avd (privat investering, kommunal drift) 50
Österhagen 5 avd (privat) 50
Sjödalsbacken 5 avd (privat) 50
Hängbjörken 4 avd (privat) 40
Mellansjö/Svartvik 4 avd (privat) 40
Hälsovägen Flemingsberg 3 avd (privat) 30
Flemingsberg 5 avd (privat) 50
Vårby udde 5 avd (privat) 50
Kungens kurva 5 avd (privat) 50
Summa 107 0 100 60 30 0 171 100 50 140
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 

Kommunövergripande 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens lokalbehovsprognos visar att det sannolikt 
saknas behov av att tillföra ytterligare lokaler till nämndens verksamheter innan 
2035. Prognosen visar också på ett betydande lokalöverskott inom befintliga 
gymnasieskolor. Det finns skäl att se över om det är möjligt att effektivisera 
lokalanvändningen i det befintliga lokalbeståndet för att spara resurser under den 
kommande 10-årsperioden. 
Det finns också ett behov av att utveckla en mer djupgående prognosmodell för 
kommande lokalbehovsprognoser för att få en fördjupad förståelse för nämndens 
behov. Gymnasieskolan är också på många sätt kommunens mest komplicerade 
verksamhet att prognostisera. Behovssituationen påverkas inte bara av antalet barn i 
gymnasieålder, utan också av elevkullarnas storlek i andra närliggande kommuner, 
förändringar i utbudet i regionen, söktryck och förändring i sökmönster över tid till 
olika program, osv.  
Det finns också anledning att utarbeta en strategisk målbild för gymnasieskolans 
utveckling på lång sikt. På kort sikt har man dom lokaler man har, men på längre 
sikt, i takt med att det befintliga lokalbeståndet slits och åldras uppstår tillfällen då 
lokaler behöver genomgå större underhållsåtgärder, eller till och med rivas och 
ersättas. Då är det också möjligt att få till stånd större förändringar, som att flytta en 
hel gymnasieskola till ett nytt mer strategiskt läge. Det förutsätter dock att man från 
början har en långsiktig planering för verksamhetens utveckling. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med gymnasie- och 

arbetsmarknadsförvaltningen utveckla en ny modell för en fördjupad 
behovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamhetsområden 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen utreda förutsättningarna för att effektivisera 
gymnasieskolornas lokalanvändning 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ta fram förslag till en strategisk utvecklingsplan för 
gymnasieskolorna i Huddinge kommun 
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Socialnämnden 

Allmänt 
Socialnämndens lokalbehovprognos identifierar ett antal verksamhetsanknutna behov 
för den kommande 10-årsperioden, men preciserar inte tydligt när behoven förväntas 
uppstå och hur olika verksamheters behov kan förväntas ändras över tid. Om de 
beskrivna behoven redan föreligger i nutid kan de behöva lösas genom mer akuta 
åtgärder i stället för att utredas på det sätt som är avsikten med hanteringen genom 
lokalresursplanen och kommunens lokalförsörjningsprocess. 
 
Behoven inom socialnämndens verksamhetsområden är endast delvis 
sammankopplade med den allmänna befolkningsutvecklingen och det kan därför vara 
nödvändigt att utveckla andra strategier för att kunna prognostisera behov över tid. 
Det är dock viktigt att utveckla metoder som ger möjlighet till en mer långsiktig 
planering där det finns utrymme att identifiera och utreda strategiska vägval. 
 
Det finns också ett behov av att, tillsammans med vård och omsorgsnämnden, ta 
fram och uppdatera standardiserade lokalprogram, rumsfunktionsprogram och 
lösningar för de två nämndernas olika boendeformer, samt identifiera lämpliga 
tomter för uppförande av framtida boenden. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen utveckla 

metoder för att ta fram långsiktiga behovsprognoser för socialnämndens 
verksamhetsområden.  

 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen ta fram 

förslag på standardiserade lokalprogram, rumsfunktionsprogram och 
lokallösningar för socialnämndens olika boendeformer. 

 

Kommunövergripande 
Socialnämndens lokalbehovsprognos pekar på ett eventuellt behov av att skapa fler 
boendeplatser inom socialpsykiatrin för att kunna avsluta externa placeringar. I 
samband med det behöver kommunstyrelsens förvaltning och socialförvaltningen 
gemensamt se över förutsättningarna för att tillskapa fler boendeplatser så att beslut 
kan tas på rätt grund. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen utreda 

förutsättningarna för tillskapande av fler boendeplatser inom socialpsykiatrin 
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 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen 
precisera behovet av nytt stödboende för kvinnor med beroendeproblematik och 
utreda möjliga lösningar för att möta behovet 
 

Mellersta Huddinge 
De behov som beskrivs för mellersta Huddinge avseende nya lokallösningar för barn- 
och ungdom, delar av socialpsykiatrins boendestöd, enheten som arbetar med 
familjehemsplacerade barn och familjecentralen i Huddinge centrum behöver alla 
preciseras och utredas för att tydliggöra förutsättningarna. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen utreda 

möjliga lösningar för att möta behovet av stödboende för äldre män med 
långvarigt missbruk 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen 
precisera och utreda behovet av lokaler för barn- och ungdom, delar av 
socialpsykiatrins boendestöd och enheten som arbetar med familjehemsplacerade 
barn 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen 
precisera och utreda behovet av lokaler för familjecentralen i Huddinge centrum 

 

Sydvästra Huddinge 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen 

precisera behovet av att samlokalisera familjecentralen med 
barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen, samt att utreda möjliga 
lösningar. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Allmänt 
Vård och omsorgsnämndens behovsprognos visar på en högre tillväxt än den 
allmänna befolkningstillväxten både avseende äldreboenden och LSS-boenden och 
andra boendeformer. Samtidigt visar behovsprognosen att behovet av 
äldreboendeplatser har sjunkit till följd av covid-19. Det är ett rimligt antagande att 
behovskurvan kommer att normaliseras så småningom, när pandemin är under 
kontroll till följd av vaccination, men prognosen betraktas som osäker tills vidare. 
 
Behovsprognosen skulle med fördel kunna utvecklas till kommande år för att ge en 
mer detaljerad bild och därigenom möjlighet till djupare förståelse av de 
prognostiserade behoven.  
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen utveckla 

vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsprognos  
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen ta fram 
förslag på standardiserade lokalprogram, rumsfunktionsprogram och 
lokallösningar för socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens olika 
boendeformer 

 

Behov inom funktionshinderområdet 
Vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsprognos visar på ett behov av 8 nya LSS-
bostäder under den närmaste 10-årsperioden av vilka 6 avser behov utifrån växande 
antal brukare, medan 2 avser externa placeringar som socialförvaltningen bedömer 
skulle kunna tas hem till egen regi. Behovet bedöms till ett nytt LSS-boende om året 
från 2021 till och med 2026, och därefter ett nytt vart annat år. Det är oklart om de 
LSS-bostäder som är planerade i olika exploateringsprojekt runt om i kommunen har 
förutsättningar att möta behovet.  
 
Det ligger ett problem i att planera in LSS-bostäder i pågående bostadsprojekt så till 
vida att behovet inte är knutet till det specifika bostadsområdet som boendet är 
inplanerat i. Det innebär att när flera bostadsprojekt med inplanerade LSS-boenden 
blir försenade samtidigt uppstår en bristsituation som är svår att lösa.  
 
Det är också kostnadsdrivande för kommunen att planera in LSS-boenden i 
flerbostadshus då det innebär att boendena prissätts i relation till marknaden för 
bostadsrätter. I rådande marknadsläge innebär det uppskattningsvis en merkostnad 
för kommunen på ca 10 mnkr för en gruppbostad med 6 lägenheter om man jämför 
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med att bygga fristående LSS-boenden på egna tomter. Med anledning av det bör 
kommunen utarbeta en konceptlösning för fristående LSS-boenden och arbeta med 
att hitta lämpliga tomter för deras uppförande. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen ta fram 

en plan för hur kommunen ska möta behovet av LSS-bostäder, serviceboenden 
och bostäder med särskild service under de närmaste 10 åren 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen och 
Huddinge samhällsfastigheter ta fram en konceptlösning för LSS-boende i 
fristående byggnad 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen 
lokalisera tomter som är lämpliga för uppförande av fristående LSS-boenden 

 

Äldreomsorgen 
Lokalbehovsprognosen visar på ett relativt stort överskott av äldreboendeplatser från 
det att Bildhuggaren står klar under 2021. Överskottet av platser förväntas sedan 
sjunka succesivt i takt med att behovet ökar. Utöver Bildhuggaren bedöms två 
ytterligare nya äldreboenden, med 54 platser vardera, behövas för att möta behovet 
till 2030. Med beaktande att fem nya äldreboenden planeras i privat regi i kommunen 
finns risk för framtida överetablering. För att minska risk för det är det viktigt att 
kommunen för en dialog med de exploatörer som planerar nya boenden i kommunen, 
med transparens i prognoser.  
 
Utifrån förestående behov av större underhållsåtgärder av befintliga kök på 
kommunens äldreboenden finns behov av att utreda ekonomiska konsekvenser av en 
eventuell verksamhetsförändring där matproduktionen koncentreras till ett fåtal kök. 
  

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen och 

Huddinge samhällsfastigheter ta fram standardiserade lokalprogram, 
rumsfunktionsprogram och lokallösningar för äldreboende 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med socialförvaltningen och 
Huddinge samhällsfastigheter utreda lämplig framtida användning av Stortorp 
hus C 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans medsocialförvaltningen och 
Huddinge samhällsfastigheter utreda konsekvenserna av och förutsättningarna för 
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en eventuell organisationsförändring för köksverksamheten på kommunens 
äldreboenden. 

 

Kommande investeringar 
Nedanstående tabell visar det från lokalresursplanen härledda investeringsbehovet 
för perioden 2021-2030, både omfattande projekt som ska genomföras och drivas i 
kommunal regi och de som ska ske i privat regi. Investeringsbelopp är angivna i 
miljoner kronor. Samtliga siffror utom de som ligger närmast i tid (2021-2022) 
utgörs av grova uppskattningar vars främsta syfte är att ge en uppfattning om 
storleken på de enskilda projekten och förhållandet mellan kommunala och privata 
investeringar. Beloppen avser det totala investeringsbehovet för respektive projekt 
och de står utplacerade på året för planerad byggstart. 
 

 
  

Vård och omsorgsnämnden 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Servicebostad 10 lgh 30
Servicebostad 10 lgh 30
Servicebostad 10 lgh 30
Servicebostad 10 lgh  30
LSS bostad 20
LSS bostad 20
LSS bostad Trångsund 20
LSS bostad Österhagen (privat investering, kommunal drift) 30
LSS bostad Fabriken/Förrådet (privat investering, kommunal drift) 30
LSS bostad Diametern (privat investering, kommunal drift) 30
LSS bostad Vårby Udde (privat investering, kommunal drift) 30
LSS bostad Sjödalsbacken (privat investering, kommunal drift) 31
Äldreboende 54 platser (privat) 150
Äldreboende 54 platser (privat) 150
Summa 0 0 20 210 91 180 60 20 0 50
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Kultur- och fritidsnämnden 

Allmänt 
Kultur- och fritidsnämndens tar i lokalbehovsprognosen upp inte bara behov av nya 
verksamhetslokaler utan även idrotts- och parkanläggningar (anläggning utan lokal) 
av olika slag. En anläggning är inte en lokal, ligger utanför 
lokalförsörjningsprocessen, och därför kommer anläggningsbehoven inte att beröras 
vidare i denna lokalresursplan. Däremot behöver även anläggningars 
investeringsbehov hanteras på ett sätt som är tydligt för organisationen, hur 
budgetbeslut hanteras för anläggningar, hur ansvarsfördelningen ser ut och hur det 
säkerställs att förvaltningen får tillräckliga resurser för att kunna hantera drift av nya 
anläggningar. 
Kultur- och fritidsnämnden har flertalet styrdokument och lagar som beskriver 
ramverket för vad kommunen ska erbjuda inom kultur- och fritidsverksamhet. Enligt 
FNs barnkonvention, som är svensk lag sedan 2020, så ska alla barn och ungdomar 
ha rätt till lika möjligheter till åldersanpassad rekreations- och fritidsverksamhet. 
Bibliotekslagen reglerar att alla kommuner ska ha folkbibliotek, att folkbiblioteken 
ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Kultur- och 
fritidsförvaltningens lokalbehovsprognos utgår ifrån kommunens Mål och budget, 
från befolkningsprognos kopplat till antal lokaler/anläggningar idag och 
beläggningsgraden kopplat till nyckeltal i jämförelse med andra kommuner. Vidare 
finns inte möjlighet att i varje kommundel ha alla typer av lokaler/anläggningar utan 
det styrs också av kommande utvecklingsplaner, en växande kommun och 
marktillgång. Ytterligare finns utredningar utifrån politiska initiativ i botten för 
särskilda lokaler/anläggningar som exempelvis ny simhall, ridsportverksamhet. 
Idrottspolitiska programmet, Kulturpolitiska programmet och Biblioteksprogrammet 
som är kommunövergripande program anger en politisk viljeinriktning med framtida 
behov för respektive verksamhetsområde. 
En lokalbehovsprognos och beskrivning behöver utgå från en grund där det är tydligt 
vad kommunen ska stå för och inte stå för i form av kommunal service. När man har 
definierat den grunden kan man genom kommunövergripande strukturplaner för de 
funktioner och verksamheter som ingår i den kommunala servicen definiera var olika 
verksamheter behöver finnas. Med det som grund går det sedan att definiera vilka 
lokalbehov som finns och vilka lokalbehov som uppstår i takt med att kommunen 
växer. Vid framtagande av strukturplaner bör beaktande tas av krav på effektivt 
användande av kommunens lokaler. 
 
Idrottshallar och gymnastikhallar används av skolorna vardagar på dagtid.  På kvällar 
och helger används hallarna av föreningslivet genom kultur- och fritidsförvaltningen. 
Huvudmannaskapet är uppdelat så att fullstora idrottshallar ligger på kultur- och 
fritidsförvaltningen, medan gymnastiksalar tillhör skolan. Det finns anledning att se 
över om nuvarande upplägg är funktionellt eller om det finns anledning att 
genomföra en förändring. 
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Föreningars och studieförbunds verksamhet utgör en viktig del av kommunens 
arbete, inte minst med att erbjuda unga en aktiv fritid. Huddinges föreningsliv ska 
därför ges stöd och uppmuntran, inte minst i form av ändamålsanpassade lokaler 
utifrån identifierat lokalbehov. Genom samverkan kan ett bredare utbud av idrott, 
rörelse och motion åstadkommas. För att kunna tillgodose lokalbehov hos de 
”smalare” sporterna är det särskilt viktigt med en regional samverkan med andra 
kommuner kring nyttjande och utveckling av de regionala anläggningarna. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen ta fram en kommunövergripande biblioteksstrukturplan 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram en kommunövergripande fritidsgårdsstrukturplan 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen utreda 
huvudmannaskap för idrotts- och gymnastikhallar 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen och ta fram en kommunövergripande simhallsstrukturplan. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen och ta fram en kommunövergripande kulturskolestrukturplan. 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen se över och utveckla investeringsprocessen och 
ansvarsfördelningen för idrottsanläggningar i kommunen  

 

Östra Huddinge 
Kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsprognos pekar på brister gällande 
tillgänglighetsanspassning i ungdomsverksamhetens Rockvilles lokaler, och brist på 
omklädningsrum i Stortorps ishall. 
Ungdomsverksamheten Rockville tillhör kulturhus för unga ”Kultopia”, som även 
omfattar verksamheten Huset. Kultopia erbjuder verksamhet för ungdomar i hela 
kommunen, och har samarbete med kulturskolan. Vid en framtida avveckling av 
Rockvilles lokal i Trångsund behöver hänsyn tas till den effektiviseringsprocess som 
ska råda de närmsta åren. Verksamheten Rockville behöver synkroniseras med 
befintliga verksamheter inom förvaltningen, och lokaler behöver samutnyttjas. 
Under 2020 stängdes biblioteket i Trångsund till följd av brister i den dåvarande 
bibliotekslokalen. Lokalprogram och rumsfunktionsprogram för ett nytt bibliotek 
behöver tas fram, parallellt med att möjlighet till ny lokalisering utreds. I samband 
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med detta arbete bör möjligheten till samlokalisering och samnyttjande av lokaler 
med andra verksamheter ses över. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Kultur- och 

fritidsförvaltningen utreda det långsiktiga lokalbehovet för ungdomsverksamhet 
med bäring på Rockville och samtidigt utreda möjliga lösningar på bristerna i 
befintliga lokaler 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Kultur- och 
fritidsförvaltningen utreda bristen på omklädningsrum i Stortorps ishall och se 
över möjliga lösningar 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram lokalprogram och rumsfunktionsprogram för ett nytt 
bibliotek i Trångsund  
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Kultur- och 
fritidsförvaltningen utreda möjliga alternativ till ny lokallösning för Trångsunds 
bibliotek  

 

Mellersta Huddinge 
Den planerade skolan i Aspen Palmen föreslås på grund av bristande lokalbehov för 
skola/föskola skjutas i tid till efter 2030. Det påverkar också planeringen av nya 
lokaler för kulturskolan samt idrottshallen, som var tänkt att bli en specialhall för 
gymnastik. För kulturskolans räkning behöver en ny lokallösning tas fram. 
Specialhallen för gymnastik kan lösas i anslutning till Solfagraskolan i samband med 
den kommande om- och tillbyggnaden av skolan. Frågan behöver dock utredas först. 
Parallellt med att en lokaliseringsutredning genomförs för en ny simhall behöver 
också lokalprogram och rumsfunktionsprogram tas fram. 
I samband med uppförandet av en ny simhall behövs också en ny idrottshall som 
ersätter Huddingehallen. 
Den pågående fortsatta utredningen av ett nytt kommunhus inbegriper och påverkar 
Huvudbibliotekets nuvarande lokaler. Ett nytt huvudbibliotek ska planeras antingen 
ihop med ett nytt kommunhus, alternativt i egna lokaler i Huddinge centrum, 
beroende på förutsättningarna på den tomt som väljs för ett nytt kommunhus. 
Projektering avseende ombyggnad av Fullersta bio för Kultopia pågår. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Kultur- och 

fritidsförvaltningen utreda möjliga alternativ till ny lokallösning för kulturskolan  
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 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Kultur- och 

fritidsförvaltningen utreda förutsättningarna för att bygga en specialhall för 
gymnastik i anslutning till Solfagraskolan i samband med om- och tillbyggnaden 
av skolan   
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram lokalprogram, rumsfunktionsprogram och mått 
avseende byggnadens fotavtryck för en ny simhall  
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram lokalprogram och rumsfunktionsprogram för den nya 
idrottshall som ska ersätta Huddingehallen 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Kultur- och 
fritidsförvaltningen genomföra en lokaliseringsutredning för en ny simhall. 
Utredningen ska omfatta möjliga lokaliseringar i mellersta Huddinge och 
Flemingsberg. 

 

Sydvästra Huddinge 
Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat behov av att tillföra ytterligare 
hallkapacitet i sydvästra Huddinge (företrädesvis i Glömsta) för att klara skolornas 
behov. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver vara delaktiga i utredningsarbetet 
kring frågan. 
I lokalbehovsprognosen pekas på behov av en samordnad verksamhet i delade 
lokaler i Flemingsberg för bibliotek och ungdomsverksamhet med målgruppen 0-100 
år. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar starta  en sådan gemensam verksamhet i 
samarbete med ABF, där målgruppen 16-20 år ingår i konceptet. Sedan åldern för 
fritidsgårdarnas målgrupp sänktes till att gälla högstadieelever, pågår en 
metodutveckling kring målgruppen 16-20 år, och syftet är att arbeta med 
vuxenblivande och inkludering i samhället. Det behöver också tydliggöras om detta 
är ett behov som endast föreligger i Flemingsberg, eller om det kan bli aktuellt på 
andra platser i kommunen. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen utreda hur man på 
bästa sätt tillför idrottshallskapacitet till skolorna i sydvästra Huddinge. 

 

Nordvästra Huddinge 
I nordvästra Huddinge pågår planering för två nya stadsdelar i Kungens Kurva och 
Vårby udde. Den nya stadsdelen i Kungens kurva blir så stor att den behöver en egen 
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fullstor idrottshall, medan det för Vårby udde behövs en djupare analys avseende 
behovet. 
 
Den aktör som är tänkt att driva den nya friskolan i Kungens kurva har inte 
förutsättningar att på egen hand finansiera en fullstor idrottshall. För att ändå se till 
att det byggs en fullstor idrottshall i Kungens kurva bedömer förvaltningen att 
kommunen behöver gå in som förstahandshyresgäst i den nya hallen för att sedan 
hyra ut hallen i andra hand på dagtid, vardagar, till friskolan. 
I nordvästra Huddinge finns även behov av biblioteks-, kultur- och 
kulturskoleverksamhet, baserat på prognosticerad befolkningstillväxt. 
 

 Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning uppdras att tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen förhandla fram avtal avseende inhyrning och vidare 
uthyrning avseende en fullstor idrottshall i Kungens kurva 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning uppdras att tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen utreda förutsättningarna för att hyra en fullstor idrottshall i 
Vårby udde 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning uppdras att tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen utreda behovet av en fullstor idrottshall i Vårby udde 
 

Kommande investeringar 
Nedanstående tabell visar det från lokalresursplanen härledda investeringsbehovet 
för perioden 2021-2030, både omfattande projekt som ska genomföras och drivas i 
kommunal regi och de som ska ske i privat regi. Investeringsbelopp är angivna i 
miljoner kronor. Samtliga siffror utom de som ligger närmast i tid (2021-2022) 
utgörs av grova uppskattningar vars främsta syfte är att ge en uppfattning om 
storleken på de enskilda projekten och förhållandet mellan kommunala och privata 
investeringar. Beloppen avser det totala investeringsbehovet för respektive projekt 
och de står utplacerade på året för planerad byggstart. 
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Kultur och fritidsnämnden 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ny simhall 350
Ny idrottshall som ersätter Huddingehallen 120
Nytt huvudbibliotek 100
Nytt bibliotek Trångsund 15
Ombyggnad Fullersta bio 34
Stall Sundby gård 50
Idrottshall Utsäljeskolan (ingår i skolan)
Bibliotek Kungens kurva 15
Fritidsgård Utsälje (ingår i skolan)
Fullstor idrottshall för gymnastik Solfagra 60
Kulturskolelokal Sjödalen 40
Kulturskolelokal Kungens kurva 15
Idrottshall Vårby udde (privat investering, kommunal drift) 50
Idrottshall Kungens kurva (privat investering, kommunal drift) 50
Summa 50 74 0 75 570 0 0 0 0 30
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Huddinge samhällsfastigheter 
Huddinge samhällsfastigheter arbetar med att ta fram underhållsplaner för hela det 
egna beståndet. Underhållsplanerna behöver sedan sammanställas till en lista över 
framtida större underhållsprojekt med en inbördes prioriteringsordning, en 
bedömning avseende när i tid de bör genomföras och en preliminär grov 
kostnadsbedömning. Listan ska fungera som underlag för en gemensam planering av 
större underhållsprojekt mellan Huddinge samhällsfastigheter, kommunstyrelsens 
förvaltning och övriga berörda förvaltningar. 
 

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan 
 Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Huddinge 

samhällsfastigheter ta fram långsiktiga underhållsplaner för hela det egna 
beståndet av verksamhetslokaler 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förvaltning leder arbetet med att ta fram förslag på lösning för ett 
nytt kommunhus där kommunens förvaltningar och bolag kan samlas. Det nya 
kommunhuset är tänkt att inrymma över 1200 anställda och kommer därmed att bli 
en stor byggnad som också innebär en stor investering för kommunen. Det uppvägs 
sannolikt av de effektiviseringar och det förbättrade samarbete över 
förvaltningsgränser som möjliggörs då dagens fysiska barriärer inom organisationen 
byggs bort.  
 
I samband med förslag på lösning för nytt kommunhus, leder kommunstyrelsens 
förvaltning leder arbetet med at ta fram förslag på lösning för ett nytt drifthus, som 
ska inrymma driftpersonal inom Huddinge samhällsfastigheter och miljö- och 
bygglovsförvaltningen. 
 
I enlighet med beslutad lokalförsörjningsprocess föreslås att en årlig 
investeringsreserv om 50 mnkr fördelas till kommunstyrelsen för att förenkla 
beslutsprocessen kring tilldelning av budget till brådskande lokalprojekt samt 
tilldelning av utökad investeringsram till projekt som behöver det. 

Kommande investeringar 
Nedanstående tabell visar det från lokalresursplanen härledda investeringsbehovet 
för perioden 2021-2030, både omfattande projekt som ska genomföras och drivas i 
kommunal regi och de som ska ske i privat regi. Investeringsbelopp är angivna i 
miljoner kronor. Samtliga siffror utom de som ligger närmast i tid (2021-2022) 
utgörs av grova uppskattningar vars främsta syfte är att ge en uppfattning om 
storleken på de enskilda projekten och förhållandet mellan kommunala och privata 
investeringar. Beloppen avser det totala investeringsbehovet för respektive projekt 
och de står utplacerade på året för planerad byggstart. 
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