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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
26 november 2025

 

§ 6  Genomförandebeslut för Solfagraskolan inklusive 
spelplan och idrottshall  
Diarienummer: KS-2025/1567 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Genomförandebeslut för projektet Solfagraskolan med idrottshall och 11-
spelsplan godkänns.  

2. Investeringsram om 600 miljoner kronor för projektet godkänns.  

Sammanfattning 
Inriktningsbeslut fattades för uppförande av en ny Solfagraskola med en 11-
spelsplan och en idrottshall den 22 april 2024, KS-2022/2744, respektive 24 mars 
2025, KS-2024/2267. Projektet tilldelades en total budgetram på 568,1 miljoner 
kronor. I inriktningsbesluten ingick en skola för 630 elevplatser varav 30 i 
anpassad grundskola, en reducerad 11-spelsplan, en mellanstor idrottshall, 
parkeringsytor samt anpassning av befintligt skyddsrum. Handlingarna och 
kalkylerna i inriktningsärendet baserades på programhandlingar. Dessa har 
omarbetats till systemhandlingar.  

De huvudsakliga revideringarna från inriktningsärendena är: 

• En fotbollsplan med godkända mått för spel 11 mot 11. 
• Borttag av atriumlösningen/stänga igen våningsplanen i skolmiljön av 

säkerhetsskäl. 
• Utökade kostnader för markstabilisering samt marksanering. 
• Minskad kostnad för hybridstomme (tidigare trästomme).  
• Utökning med ett dagvattenmagasin på fastigheterna Kallan 7 och 8 för att 

klara 100-årsregn. 

Huddinge Samhällsfastigheter AB bedömer investeringsramen till 632 miljoner 
kronor, vilket är 64 miljoner kronor mer jämfört med tidigare beslutad budgetram. 
Förvaltningen föreslår att ramen för projektet utökas med 32 mkr till 600 miljoner 
kronor. Justeringen omfattar dels en lägre riskpremie, 7% istället för 10 % 
eftersom ett flertal tidigare identifierade risker har hanterats under 
systemhandlingsskedet, dels att rivnings- och saneringskostnader om ca 20 
miljoner kronor för befintliga lokaler lyfts ur nuvarande kalkyl och 
direktfaktureras till kommunen. 

Investeringskostnaden medför en preliminär årshyra på cirka 48 mnkr. 
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Tidpunkt för slutleverans av projektet förblir oförändrad jämfört med tidigare 
överenskommelse, förutsatt att alla erforderliga beslut erhålls enligt uppsatt 
tidplan. 

Särskilt yttrande 
Felix Byström (SD) och Karl Henriksson (KD) anmäler varsitt särskilt yttrande 
som biläggs protokollet. 

Love Bergström (M) anmäler ett särskilt yttrande. Till justeringen har det inte 
inkommit något särskilt yttrande och därför finns inte något bilagt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Bilaga 1. 5754 Offert beslutsunderlag Solfagraskolan inkl. spelplan och  
idrottshall 20251006. 
Bilaga 2. Systemhandlingsritningar 
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