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Inriktning- och genomförandebeslut för uppförande av nytt 
LSS-gruppboende i Trångsund, fastighet Fantasin 1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Besluta om uppförande av LSS-gruppboende på fastigheten Fantasin 1 i 
Trångsund.  
 

2. Tilldela projektet en investeringsram om 54,3 mnkr för detaljprojektering 
samt produktion.  
 

3. Uppdra Huddinge Samhällsfastigheter AB att ta fram systemhandlingar 
samt genomföra projektet.  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar ett inriktning- och 
genomförandebeslut för att etablera ett nytt LSS-boende på fastigheten Fantasin 1 
i Trångsund. Beslutet syftar till att säkerställa att kommunen långsiktigt kan 
tillgodose behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning, i enlighet 
med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunens 
behovsanalys indikerar ett underskott av LSS-platser, och det föreslagna boendet 
är en del av kommunens strategi för att säkerställa lagstadgade insatser och främja 
social hållbarhet samt öka livskvaliteten för de berörda individerna. 
 
Den föreslagna investeringsramen för projektet uppgår till 54,3 mnkr, vilket 
inkluderar kostnader för detaljprojektering och produktion. Driftskostnaderna 
beräknas uppgå till cirka 3,2 mnkr per år. Byggnationen beräknas påbörjas under  
2026 och stå färdig 2027, vilket kommer att öka kommunens kapacitet för LSS-
boenden och ge personer med funktionsnedsättning en trygg och tillgänglig 
boendemiljö. 
 
Projektet, som initierades 2017, saknar inriktningsbeslut och avviker därmed från 
de gällande riktlinjerna för kommunens lokalförsörjning. Kommunfullmäktige 
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behöver fatta beslut om både inriktning och genomförande baserat på befintliga 
underlag. Beslutet gör det möjligt att gå vidare med detaljprojektering och 
produktion. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Den 02 februari 2022 godkände Huddinge kommun ett mark- och 
genomförandeavtal med Huddinge Samhällsfastigheter AB för att bygga ett LSS-
boende på fastigheten Nytorp 4:7 i Trångsund, numer kallad Fantasin 11. Avtalet 
reglerar marköverlåtelse och ansvar för allmänna anläggningar. Kommunen 
kommer att få en intäkt om 5 314 000 kronor från försäljning av fastigheten 
genom direktanvisning till Huddinge Samhällsfastigheter AB. Avtalet reglerar att 
tillträde kan ske först när bygglov vunnit laga kraft. Kommunen godkände även 
en nettoinvestering på 500 000 kronor för dessa anläggningar. Projektets syfte var 
att möta behovet av fler LSS-boenden, med upp till sex lägenheter. 
Kommunen beslutade den 2 februari 2022 att anta detaljplanen för Fantasin 1, 
LSS-boende, i Huddinge kommun. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra 
uppförande av ett LSS-boende i två våningar med tillhörande 
komplementbyggnad, parkering samt gårds- och utemiljöer2.  
Detaljplanen för Fantasin 1 överklagades och den 16 augusti 2022 beslutade 
Mark- och miljödomstolen att kommunen inte säkerställt i detaljplanen att det 
finns förutsättningar att hantera dagvattnet och därmed möjliggöra en godtagbar 
dagvattenhantering. Mark och miljödomstolen upphävde detaljplanen3. 
Den 19 januari 2024 ändrade Mark- och miljödomstolen domen då Mark- och 
miljööverdomstolen fastställde kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2022, att 
anta detaljplan för fastigheten Fantasin 1. Detta efter att Huddinge kommun 
åberopat en dagvattenutredning som visade på att detaljplanen för Fantasin 1 inte 
kommer att bidra till en sämre översämningssituation i området. De åtgärder som 
behövs för att skydda tillkommande bebyggelse mot översvämning finns med som 
planbestämmelser i detaljplanen4. 
Vård och omsorgsnämnden har genom deras lokalbehovsprognos identifierat ett 
ökat behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning inom kommunen. 
För närvarande är alla platser inom kommunens befintliga LSS-boenden 
fullbelagda. Kommunen erbjuder därav platser hos externa aktörer runt om i 
landet. Väntetiderna för platser ökar, vilket riskerar att påverka livskvaliteten för 

 
1 02/02-2022 KS, Mark- och genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och HUSF avseende Nytorp 4:7 samt beslut 

om genomförande av projektet, dnr: KS-2021/2360.214. 
 
2 06/05-2020 KS, Detaljplan för LSS-boende på fastighet Nytorp 4:7 i kommundelen Trångsund – beslut om planuppdrag, 

dnr: KS-2020/390.312  
 
3 16/08-2022 Nacka Tingsrätt, mark och miljödomstolen. Detaljplan för Nytorp 4:7 i Huddinge kommun, Mål nr: P 1686-

22. 
 
4 16/08-2022 Nacka Tingsrätt, mark och miljödomstolen. Detaljplan för Nytorp 4:7 i Huddinge kommun, Mål nr: P 10498-

22 
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berörda individer och deras anhöriga. Enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) har kommunen ett ansvar att tillgodose behovet av 
bostäder med särskild service.  
I kommunstyrelsens lokalresursplan framgår att det idag finns totalt 148 platser 
inom LSS gruppbostad. Kommunen har 91 platser i egen regi och 19 platser är 
upphandlade på entreprenad inom kommunen. Resterande behov av 38 platser 
köps från externa aktörer utanför Huddinge kommun. Av de 38 platserna hos 
externa aktörer utanför kommunen bedömer vård- och omsorgsnämnden att det 
finnas möjlighet att flytta tillbaka 27 brukare till egen regi. I nuläget finns dock 
inte tillräckligt med kapacitet i egen regi för att kunna ombesörja dessa 27 
brukare. Övriga 11 brukare har individuella behov som inte kan tillgodoses inom 
kommunens egen regi. De personer som har behov som inte kan tillgodoses inom 
kommunens regi har komplexa behov av stöd som kommunens verksamhet inte 
har tillräcklig kompetens för och/eller där kostnaderna skulle bli högre än vid en 
extern placering.   
Befolkningsprognosen för 2023–2032 visar på ett tillkommande behov med 47 
boendeplatser under prognosperioden 2023 - 2032. Idag, 2024 står 5 personer med 
gynnande beslut i kö till gruppbostad. I det fall de 27 externt placerade brukarna 
skulle erbjudas plats i egen regi så ökar behovet till 74 boendeplatser fram till och 
med 2032.    
 

Platser inom egen regi  91  

Platser upphandlade på entreprenad  19  

Platser köpta från externa aktörer  38  

Totalt antal platser 2024  148   
Bild 1: Tabell på antal platser inom LSS-gruppbostad 2024 enligt vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsprognos 2025. 

 

Tillkommande behov 2023–2032 enligt prognos  47  

Antal brukare som kan flytta hem från externa aktörer  27 (27 av 38)  

Underskott behov till 2032  74  
Bild 2: Tabell på underskott av platser inom LSS-gruppbostad från 2023–2032 enligt vård- och omsorgsnämndens 
lokalbehovsprognos 2025. 

 

Kommunens ansvar enligt LSS 9 § 9 Insatser enligt lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) bygger på frivillighet och kräver den 
enskildes samtycke samt förutsätter att den enskilde kan utöva sitt 
självbestämmande. Detta innebär att den enskilde kan neka en erbjuden bostad om 
personen inte anser att erbjudandet motsvarar dennes önskemål om bostadens 
standard och läge. Verksamhet inom LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas.  
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En gruppbostad är ett boende för personer med omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov med bemanning dygnet runt. En gruppbostad består av 
fullvärdiga lägenheter grupperade kring gemensamma utrymmen. En lägenhet 
inom en gruppbostad är den enskildes egna hem. 
 
Ärendets sammansättning 
Till detta tjänsteutlåtande följer bland annat nedan bilagor som tillsammans anger 
det framtida investeringsprojektets helhet och inriktning. 

1. Generellt lokal- och funktionsprogram. 
2. Projekteringsunderlag från Huddinge Samhällsfastigheter AB. 
3. Preliminär offert från Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

 

Investeringsprojektets process och nämndens roll 
Vid hanteringen av detta ärende bör det särskilt uppmärksammas att beslut 
behöver fattas om både inriktning och genomförande, då projektet saknar tidigare 
inriktningsbeslut. Projektet initierades 2017 och dess förlopp avviker därmed från 
kommunens riktlinjer för lokalförsörjning. I detta fall har programarbete samt 
projektering genomförts innan ett beslut om inriktning har fattats. Det innebär att 
Kommunfullmäktiges genomförandebeslut inte kan baseras på ett tidigare 
inriktningsbeslut. Både inriktnings- samt genomförandebeslut i detta ärende 
behöver därmed baseras på befintliga projekteringsunderlag som grundar sig i 
vård och omsorgsnämndens generella lokal- och funktionsprogram5 samt drift- 
och investeringskalkyl framtagen av Huddinge Samhällsfastigheter AB. 
 
Genom inriktnings- och genomförandebeslut från kommunfullmäktige går 
projektet över till nästa fas i både investering och byggprocessen. 
Kommunfullmäktiges beslut syftar till att starta detaljprojektering och ger 
projektet finansiering, både vad gäller drift och investering. Kommunfullmäktiges 
beslut utgör kommunens beställning till Huddinge Samhällsfastigheter AB att 
påbörja arbete inför systemhandlingsprojektering samt produktion. När 
systemhandlingar upprättats och kommunen godkänt slutgiltig projektkalkyl för 
såväl investering som framtida drift, kan produktion påbörjas. 
 
Bakgrund 
År 2017 beställde Huddinge kommun en förstudie av en fristående LSS-
gruppbostad från Huddinge Samhällsfastigheter AB6. År 2020 gjorde kommunen 
ytterligare en beställning av en förstudie, denna gång för en fristående 
gruppbostad enligt LSS på fastigheten Nytorp 4:7, numera kallad Fantasin 17. Vid 
den tidpunkten benämndes en projekteringsbeställning som en förstudie. Detta 

 
5 2015 SN, Generellt lokal- och funktionsprogram för bostad med särskild service enligt LSS för personer med 

funktionsnedsättning i Huddinge kommun, dnr: SN-2015/2056. 
6 26/06-2017 SN, Beställning av förstudie – LSS boende Mogårdvägen 35-37 och fristående LSS gruppbostad, dnr: SN-

2017/1944.273 
7 25/03-2020 SOF, Förnyad beställning av förstudie avseende en fristående gruppbostad inom LSS. 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

5 (9) 

 Datum Diarienummer 
 2024-12-03, Rev. 2025-01-30 KS-2024/1791.271 
   

 

 

innebär att Huddinge kommun har gjort två projekteringsbeställningar till 
Huddinge Samhällsfastigheter: en första beställning 2017 för att projektera ett 
gruppboende generellt och en andra beställning 2020 för att projektera ett 
gruppboende på just den specificerade fastigheten Fantasin 1.  
 
Under 2022 upprättade Huddinge Samhällsfastigheter AB projekteringsunderlag 
för ett gruppboende på fastigheten Fantasin 1. Både Huddinge Samhällsfastigheter 
AB och Socialförvaltningen har, i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag från 
2021, varit delaktiga i planarbetet och planerat gruppboendet i linje med 
funktionsprogrammet för LSS. Ett generellt lokal- och funktionsprogram 
framtaget av Socialförvaltningen och godkänt av Socialnämnden i oktober 2015.   
 
Gruppboendets utformning 
Gruppboendet planeras bestå av sex lägenheter och gemensamma utrymmen för 
social samvaro samt möjligheter till integritet och självständighet för den 
enskilde. Boendet är planerat för att möta målgruppens behov och erbjuda en 
trygg och stimulerande miljö. I det fortsatta arbetet ska projektet utgå från de 
projekteringsunderlag8 som togs fram av Huddinge Samhällsfastigheter AB 2022. 
Det nya boendet föreslås etableras i Trångsund på fastigheten Fantasin 1 med 
beaktande av områdets tillgång till kollektivtrafik, närhet till samhällsservice samt 
trygghet och tillgänglighet för de boende. Målet är att möjliggöra en smidig 
etablering som integrerar boendet i den befintliga miljön på ett sätt som främjar 
inkludering och en god livskvalitet.   
 
 
 

 
Bild 3: Situationsplan för LSS-boende på fastighet Fantasin 1, Trångsund. 
 
 
 

 
8 Nollhandling 16/03–2022, rev. B 13/05–2022, HMXW arkitekter, Nytorp 4:7 Huddinge, LSS-boende. 
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Bild 4: LSS-boende, plan 1. Upprättad 2022-03-16, reviderad 2022-05-13 
 
 
 

 
Bild 5: LSS-boende, plan 2. Upprättad 2022-03-16, reviderad 2022-05-13 

 

Investerings- och driftkalkyl 
Investeringskalkylen syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
en uppskattning om projektets totala behov av investeringsram för det alternativ 
som förordas.   
 
Huddinge Samhällsfastigheter AB har tagit fram en investeringskalkyl baserad på 
de projekteringsunderlag som togs fram 20229. Det ska beaktas att beräkningarna 
görs i ett tidigt skede och att föreliggande handlingar inte är kalkylerbara i detalj. 
Nyckeltal och referensobjekt används som stöd i kalkylerna.  
 

 
9 16/10-2024, Preliminär hyra avseende LSS Nytorp, dnr: HS/2023:67 
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Kalkylen utgörs av investeringskostnader och inkluderar bland annat material, 
byggherrekostnader, etablering och övriga kostnader. Investeringskalkylen gäller 
för kostnadsläget 2024.  
 
Den sammanvägda investeringskostnaden är uppskattad till 54,3 mnkr och 
kommer att medföra en ny hyreskostnad för verksamheten på cirka 3,3 mnkr per 
år. Kostnadsuppskattningen innehåller inte kostnad för lös egendom och 
verksamhetstillbehör, som exempelvis: 

• Möbler 
• Flyttkostnader 
• IT, säkerhet- och tekniklösningar 

 
Det åligger vård- och omsorgsnämndens att inventera behovet och äska medel för 
inventarier samt IT- säkerhet- och tekniklösningar. Övriga kostnader tas inom 
nämndens beviljade driftramar. Det åligger även nämnden att säkerställa att 
brukarna av de nybyggda LSS-gruppboendena har de förutsättningar som krävs 
för att kunna hantera sin hyresbetalning.  
 
Preliminär tidplan 
En preliminär tidplan för projektets genomförande ska utarbetas med 
målsättningen att det nya boendet ska stå färdigt cirka 2 år från beslut. Nedan 
följer en preliminär tidplan för projektet.   
 
Detaljplan vann laga kraft  Q1 2024 

Inriktning- och genomförandebeslut  Q1 2025  

Upphandling och detaljprojektering   Q1 2025 – Q3 2026  

Byggproduktion  Q1 2026 – Q1 2027  

Inflytt   Q1 2027  
Bild 6: Preliminär tidplan för projektet. 

 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen bedömer att uppförandet av ett LSS-gruppboende på fastigheten 
Fantasin 1 i Trångsund är en angelägen åtgärd för att möta det ökande behovet av 
bostäder för personer med rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Kommunens behovsanalys visar att antalet personer 
med beviljade LSS-insatser förväntas öka under de kommande åren, och 
tillgången till gruppbostäder inom egen regi är idag begränsad. 
Att uppföra ett LSS-boende på fastigheten Fantasin 1 bedöms strategiskt lämpligt 
trots att fastigheten har vissa utmaningar som påverkar projektets kostnader. Den 
geografiska placeringen anses fördelaktig för målgruppen med närhet till 
kommunikationer, service och grönområden, vilket gynnar målgruppens 
livskvalitet. Även om kostnadsläget är ansträngt bedöms investeringen vara väl 
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motiverad utifrån lokaliseringens fördelar, det långsiktiga behovet samt dagens 
ekonomiska förutsättningar. 
Den föreslagna investeringsramen om 54,3 mnkr bedöms vara rimlig och täcka 
både detaljprojektering och produktion av gruppboendet.  
Förvaltningen ser också positivt på projektets långsiktiga effekter, där en ökad 
kapacitet av LSS-boenden bidrar till att säkerställa kommunens förmåga att 
tillhandahålla lagstadgade insatser och stärka den sociala hållbarheten. 
 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Den föreslagna investeringsramen för projektet uppgår till 54,3 mnkr och omfattar 
kostnader för detaljprojektering samt produktion av LSS-gruppboendet. 
Finansieringen föreslås hanteras inom ramen för kommunens investeringsbudget. 
Driftskostnader för boendet finansieras av vård och omsorgsnämnden. En 
detaljerad hyresoffert kommer att upprättas mellan Huddinge Samhällsfastigheter 
AB samt kommunen i samband med detaljprojekteringen. 
Kommunen har enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) skyldighet att tillhandahålla bostäder med särskild service för personer som 
har behov av detta. Byggnationen av LSS-boendet på fastigheten Fantasin 1 bidrar 
till att kommunen kan uppfylla detta lagstadgade ansvar. Projektet ska följa krav 
enligt plan- och bygglagen (PBL) samt andra tillämpliga regelverk, som 
tillgänglighets- och arbetsmiljölagstiftning. 
 
 

Camilla Broo 
Kommundirektör 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Asplund Eriksson 
Ekonomidirektör 
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Bilagor 
1. Huddinge kommuns mark- och genomförandeavtal med Huddinge    
Samhällsfastigheter AB (KS-2021/2360.214). 
2. Antagande av detaljplan Fantasin 1 (KS-2020/390.313). 
3. Detaljplan överklagades. 
4. Mark- och miljööverdomstolen fastställde kommunstyrelsens beslut.  
5. Generellt lokal- och funktionsprogram  
6. Beställning av förstudie för fristående gruppbostad.  
7. Beställning av förstudie för fristående gruppbostad på fastigheten Fantasin 1.  
8. Projekteringsunderlag bilder 
9. Investeringskalkyl 
 

Övriga Bilagor  
1. Plankarta 
2. Planbeskrivning 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Avdelning för budget och verksamhetsstyrning 
Strategisk fastighet- och lokalsektion 
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