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Inriktningsbeslut för Solfagraskolan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna start av projektering av en ny skola, en 11-spelsplan och 
anpassning av befintligt skyddsrum samt finplanering av mark. 

2. Tilldela projektet en investeringsram på 497,5 mnkr för skola, 11-
spelsplan, skyddsrum samt finplanering av mark. 

3. Uppdra Huddinge Samhällsfastigheter AB att starta projektering enligt 
specifikationerna i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 
den 14 februari 2024, med tillhörande bilagor. 

4. Godkänna evakueringslösning enligt bilaga 6, Evakueringsplan för 
Solfagraskolan. 

Sammanfattning 
Solfagraskolans verksamhet har vuxit med åren i både elevantal och inriktning. 
Skolans inomhusmiljö har med åren försämrats, vilket har påverkat elever och 
personal negativt. Kommunen behöver därför vidta omfattande åtgärder för att 
erbjuda verksamheten ändamålsenliga och effektiva lokaler. Olika 
åtgärdsalternativ har studerats. Bedömningen är att den mest resurseffektiva 
lösningen är att ersätta befintliga skolbyggnader med en ny skolbyggnad, en ny 
friliggande idrottshall samt en 11-spels konstgräsplan. Med en enda skolbyggnad 
uppnås flexibilitet i utformning och anpassning av lokalerna utifrån 
verksamhetens behov samtidigt som kommunen får nya verksamhetslokaler som 
kan möta dagens energi- och miljökrav bättre än vad nuvarande skolbyggnader 
gör. 
Kultur- och fritidsnämnden har under en tid påpekat behovet av en 11-spelsplan i 
mellersta Huddinge och det har startats utredningar för att lokalisera yta för 
ändamålet, men utredningarna har inte mynnat ut i någon lösning. En 11-spelsplan 
är ytkrävande vilket är anledningen till att utredningarna inte resulterat i en 
lämplig lokalisering. Den nu föreslagna omdisponering av ytorna på Handbollen 3 
och 4 samt Kallan 7 och 8 till följd av Solfagraskolans ombyggnad, möjliggör för 
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en 11-spelsplan i mellersta Huddinge, förutsatt att skolan har dispositionsrätt över 
planen under skoltid. Undersökningar av markförhållanden har visat på 
försvårande omständigheter, med behov av förstärkning av grundmark på de 
platser där marksättningar måste undvikas. Ytorna där konstgräsplanen är 
planerad omfattas av fördyrande markåtgärder och ingår i friyta skolgård. 
Investeringskostnaden för ny skolbyggnad inklusive tillagningskök och skolmiljö 
samt 11-spelsplan uppskattas för närvarande till 497,5 mnkr med en preliminär 
hyreskostnad på 34,9 mnkr per år. Investeringskostnad och hyresnivå för 
Solfagrahallen tillkommer utöver de kostnader som redovisas i detta ärende. 
Kostnadsberäkningen är baserad på framtaget lokal- och anläggningsprogram för 
skola respektive 11-spelsplan. En slutgiltig hyresoffert tas fram inför 
genomförandebeslutet baserat på en reviderad investeringsbedömning där 
systemhandlingar kommer ligga till grund för beräkningen. 
Skolbyggnaden uppskattas ha ett restvärde på 612 tkr och kommer att belasta 
kommunens resultaträkning om projektet beviljas start av produktion. 
Kostnader som finansieras av verksamheten utöver ett hyresavtal är 
evakueringskostnader, flyttkostnader, lösöre och investeringskostnader i enlighet 
med gränsdragningslistan för investeringsprojekt. Verksamheten erhåller full 
kompensation för lokalens hyreskostnad. 
Skyddsrummet på Handbollen 4 behålls men anpassas för att naturligt smälta in i 
skolmiljön. Kostnaden för anpassningarna är inkluderade i den totala 
investeringskostnaden för projektet. 
Omdisponering av utemiljön på fastigheten Handbollen 3 föranleder 
hyrespåverkande anpassningar/kompletteringar av Björkängshallen och hanteras i 
en egen ordning efter att åtgärderna är fastställda. 
Ny idrottshall på fastigheterna Kallan 7 och 8 hanteras i ett eget inriktningsärende 
2025. Solfagrahallens inriktningsärende hanteras separat med anledning av att 
lokalprogrammet för Solfagraskolans idrottshall är under framtagning och 
uppskattas vara färdig Q4 2024. För att inte försena projektet har förvaltningarna i 
samråd med Huddinge samhällsfastigheter AB beslutat att dela upp 
investeringsprojektet i två inriktningsärenden och ett genomförandebeslut, vilket 
innebär att verksamhetslokaler och -anläggningar lämnas över till verksamheten 
samtidigt. 
Den nya skolan med idrottshall och konstgräsplan bedöms vara inflyttningsklara 
till sommaren 2028. 

Beskrivning av ärendet 
Solfagraskolan är byggd på 1970-talet och var vid uppförandet planerad för 
skolundervisning upp till årskurs 6. Skolan är byggd för 378 elever uppdelat på 14 
klassrum. Skolan har idag ett mottagningskök och en gymnastiksal. För att kunna 
tillhandahålla fler skolplatser och möta elevökningen hyrde kommunen år 2011 in 
paviljonger för 110 elever. Paviljongerna har ett tidsbegränsat bygglov som löper 
ut 2026. På tomten intill skolan, fastigheterna Kallan 7 och 8, finns ytterligare två 
paviljonger med ett permanent bygglov, där en av dessa nyttjas av den anpassade 
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skolverksamheten som finns på Solfagraskolan. Införandet av anpassad 
grundskola i kombination med utökat elevantal har lett till att befintliga 
skollokaler inte möter de behov som finns. Solfagraskolan samt paviljongerna på 
fastigheterna Kallan 7 och 8 separeras av en gång- och cykelväg (GC-väg), vilket 
inte tillåter att fastigheterna slås ihop till en skolfastighet.  

 
Bild 1: Rödmarkerade ytor är fastigheterna Handbollen 2, 4 och delar av Handbollen 3 (Solfagraskolan) 
samt Kallan 7 och 8. 
 
Solfagraskolan har de senaste åren haft problem med inomhusmiljön vilket 
bekräftas i en inomhusmiljöutredning utförd 2019. I grundskolenämndens 
lokalförsörjningsplan för 2015–2019, GSN-2014/1546, beskrivs behovet av att 
ersätta den tillfälliga paviljongen som finns på skolgården samt att skollokalerna 
är i behov av arbetsmiljöåtgärder, verksamhetsanpassningar och tillskapandet av 
ett tillagningskök.  
Utöver problem med inomhusmiljön har skolbyggnaden ett omfattande 
underhållsbehov som kräver byte av byggnadsdelar och invändiga och utvändiga 
installationer. Det förekommer sprickbildning i fasad och byggnadens 
värmeisolering samt tätskikt är undermåliga. Skolbyggnaden har en 
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golvkonstruktion av skumbetong innehållande kasein som ruttnar vid kontakt med 
vatten. 
Det har gjorts olika åtgärder för att skolan ska kunna vara kvar i sina nuvarande 
lokaler såsom komplettering av städåtgärder, ökad luftomsättning och invändigt 
övertryck för att motverka fuktens och mögelskadornas påverkan på personal och 
elever. Dessa åtgärder avhjälper problemen som finns på skolan tillfälligt, men på 
sikt krävs mer omfattande ingrepp.  
En volymstudie genomfördes 2021 för att studera olika lösningsalternativ och har 
under 2023 kompletterats med ett standardiserat funktionsprogram för 
grundskolan, en verksamhetsbeskrivning för Solfagraskolan och ett lokalprogram. 
Volymstudien ligger till grund för föreslagen hantering av Solfagraskolan och 
funktionsprogrammet tillsammans med verksamhetsbeskrivning samt 
anläggnings- och lokalprogram kommer att ligga till grund för fortsatt arbete med 
Solfagraprojektet. Både funktionsprogrammet, GSN-2023/34.602, och 
verksamhetsbeskrivningen, GSN-2023/33.602, är beslutade i grundskolenämnden 
2023-02-21. Anläggnings- och lokalprogrammen, KFN-2023/160.69 respektive 
GSN-2023/533, beslutas i respektive nämnd 2024-02-13 och 2024-03-26. 
Volymstudien som genomfördes 2021 studerade tre olika alternativ vilka 
redovisas i bilaga 3. Kriterierna som har legat till grund för jämförelsen mellan de 
olika utredningsalternativen återges i rapporten. Kontentan av studien är att om 
skolan ska ha en kapacitet på minst 510 grundskoleelever samt kapacitet för 30 
elever i anpassad grundskola och ett tillagningskök samt en idrottshall med rätt 
dimensioner kan det tillgodoses bara om befintliga skolbyggnader rivs och slås 
ihop till en enda skolbyggnad och en friliggande idrottshall. För att uppfylla 
kravet för friyta/ elev måste hela ytan för spelplanen räknas in i den totala friytan 
oberoende av om kommunen väljer att bygga nytt eller underhålla befintliga 
skolbyggnader.  
I bilaga 4. Lokalprogram Solfagraskolan respektive bilaga 5. Anläggningsprogram 
för 11-spelsplan redovisas disponering av ytor på Handbollen 3 och 4. 
Programmen redogör för det totala ytbehovet för respektive verksamhetslokal/ -
anläggning. Enligt verksamhetsbeskrivningen ska den nya Solfagraskolan 
planeras för 540 elever för att ersätta befintligt behov. Just nu ser elevantalet ut att 
sjunka. Samtidigt behöver en ny skola byggas för mer långsiktiga behov än vad 
som går att överblicka idag. I ett retrospektiv kan konstateras fluktuationer i 
elevantal men en sammantagen succesiv ökning över tid. Dessutom pågår ett 
arbete med strukturprogram vilka pekar ut behoven i ett geografiskt perspektiv. I 
en sammantagen bedömning har skolans program baserats på en kapacitet om 630 
elever varav 30 elever i anpassad grundskola. Konstgräsplanen är dimensionerad 
för att möta behovet på fotbollsträningar för barn och unga i åldrarna 7-20 år. 
Konstgräsplanen kommer att ha dimensionerna 90x45 meter i enlighet med 
Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer för avsedd målgrupp, inklusive 
kringytor och funktioner.  
Tilltänkt placering av konstgräsplanen är den stora grusplanen öster om 
Björkängshallen som består av en 7-spels grusplan, Björkängens IP, och 
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Björkängshallens besöksparkering. På samma fastighet, Handbollen 3, finns 
Björkängshallen med två ispister.  
Konstgräsplanen ska förutom att tillgodose det lokala föreningslivets behov av 
fotbollsplaner, fungera som spontanidrottsyta och ingå som del av skolgården. 
Solfagraskolan på grannfastigheten får en naturlig rast- och idrottsyta. Med hjälp 
av omprogrammering av Handbollen 3 ökas friytan för skolgård med cirka 7500 
kvadratmeter. Med det tillgodoräknandet av friyta uppfylls rekommendationen för 
friyta skolgård för Solfagraskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det 
även finns förutsättningar för samnyttjande mellan föreningsverksamhet på nya 
konstgräsplanen och intilliggande Björkängshallen:  

 Fotbollsföreningarna behöver ha tillgång till omklädningsrum och 
WC/dusch.  

 Det finns behov av fler vinterplaner i kommunen. Konstgräsplaner som 
ligger i anslutning till ishallar/konstfrusna isbanor kan ansluta sitt 
markvärmesystem så att överskottsvärme från dessa anläggningar tas hand 
om för att värma upp konstgräsplanen. Kultur- och fritidsförvaltningen vill 
att möjligheten att nyttja ishallens överskottsvärme till vinteruppvärmning 
av konstgräsplanen ska utredas under projekteringsfasen.  

Under planering och genomförande av projektet kommer verksamheten på 
Solfagraskolan att flyttas till provisoriska skollokaler. Flera alternativ till 
evakueringslösning har studerats och barn- och utbildnings-, kultur- och fritids- 
samt kommunstyrelsens förvaltning är ense om att paviljongerna på Källbrink IP, 
som för närvarande används av Utsäljeskolan, är det bästa alternativet bland 
utredda lösningsförslag. En fullständig redogörelse av utredda 
evakueringsalternativ och resultat återges i bilaga 6. Evakueringsplan 
Solfagraskolan. Vald inriktning för evakuering medför inga ökade hyreskostnader, 
möjligen mindre hyresjusteringar, då lokalerna är en del av befintligt 
lokalinnehav.  Hyreskostnad för evakueringslokaler faktureras 
grundskolenämnden och en eventuell justering av nämndens ram hanteras i 
budgetarbetet/ budgetrevideringarna. Ingen hyresfakturering kommer att ske av 
befintliga skollokaler när verksamheten lämnar, däremot uppstår ett restvärde som 
resultatförs det året lokalerna rivs. Flyttkostnader finansieras av 
grundskolenämnden. 
Befintligt skyddsrum på skolfastigheten behålls men anpassas för att naturligt 
smälta in i skolmiljön. 
Enligt verksamhetsbeskrivningen ska den nya Solfagraskolan vara inflyttningsklar 
under 2027, men samberedningsprocessen har tagit längre tid än bedömt i tidig 
planering vilket har förskjutit inflyttsdatumet till 2028. 

Ärendets sammansättning 
Till detta tjänsteutlåtande finns flera bilagor som tillsammans anger det framtida 
investeringsprojektets helhet och inriktning, bortsett från Solfagrahallen som 
hanteras i ett särskilt ärende 2025 och Björkängshallen som också hanteras i en 
särskild ordning beroende på åtgärdernas omfattning. Det som redovisas 
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hädanefter är baserat på att riva befintliga verksamhetslokaler och bygga nya 
skollokaler och en 11-spelsplan.  
1. Verksamhetsbeskrivning Solfagraskolan. 
2. Funktionsprogram grundskola. 
3. Volymstudie Solfagraskolan. 
4. Lokalprogram Solfagraskolan 
5. Anläggningsprogram 11-spelsplan. 
6. Evakueringsplan Solfagraskolan. 
7. 5754 Preliminär offert Huddinge Samhällsfastigheter AB 2024-02-09. 

Investeringskalkyl  
Investeringskalkylen syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
en uppskattning om projektets totala behov av investeringsram för det alternativ 
som förordas.  
Huddinge Samhällsfastigheter AB har tagit fram en investeringskalkyl baserat på 
lokalprogrammet för Solfagraskolan och anläggningsprogrammet för 
konstgräsplanen. Det ska beaktas att beräkningarna görs i ett tidigt skede och att 
föreliggande handlingar inte är kalkylerbara i detalj. Nyckeltal och referensobjekt 
används som stöd i kalkylerna. 
Kalkylen utgörs av investeringskostnader och inkluderar bland annat material, 
byggherrekostnader, etablering och övriga kostnader. Investeringskalkylen gäller 
för kostnadsläget 2024. 
Den sammanvägda investeringskostnaden är uppskattad till 497,5 mnkr eller 
58,5 tkr per kvadratmeter, räknat på en total bruttoarea (BTA) om 8 505 kvm. I 
kostnadsuppskattningen ingår yta för skyddsrum och teknikutrymmen. 
Kostnadsuppskattningen är i linje med gränsdragningslistan för investeringar som 
finns avtalat mellan Kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter AB. 
Kostnadsuppskattningen innehåller inte kostnad för lös egendom och 
verksamhetstillbehör, exempelvis: 

 Skolmöbler. 

 Flyttkostnader. 

 IT-, säkerhet- och tekniklösningar.  
Det åligger grundskole- respektive kultur- och fritidsnämnden att inventera 
behovet och äska medel för inventarier samt IT- säkerhet- och tekniklösningar. 
Övriga kostnader tas inom nämndernas beviljade driftramar. 
Investeringsbeloppet för 11-spelsplanen i tabell 3 är baserat på programhandlingar 
och underliggande undersökningar. Det finns fördyrande omständigheterna som 
består av dels dåliga markförhållanden och dels att det är en stor yta. Insatserna 
för att förstärka bärigheten i mark för konstgräsytan uppgår till cirka 11 mnkr. I 
prissättningen ingår även ersättningsparkeringar på båda sidorna om 
Björkängshallen. Den totala ytan för konstgräsplan och parkeringsplatser uppgår 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

7 (10) 

 Datum Diarienummer 
 2024-03-13 Rev. 2024-03-25 KS-2022/2744.252 
   

till drygt 12 000 kvadratmeter, mer än dubbelt så mycket än för bara en 11-
spelsplan.  

 

Tabell 1Preliminär investeringskostnad baserat på lokal- och anläggningsprogram för grundskola och 
konstgräsplaner, samt anpassningar av skyddsrummet. 

 Kostnadspost  Belopp (kr) 
Skolbyggnad inkl. skolgård 416 156 000  
11-spelsplan, parkeringsplats norr om Björkängshallen och 
parkeringsplats norr om 11-spelsplanen 

55 589 000 

Finplanering av mark runt Solfagrahallen 22 263 000 
Anpassning av skyddsrum 3 500 000 
Totalt  497,5 mnkr 

Driftkalkyl  
Driftkalkylen syftar till att ge en preliminär uppskattning om den kommande 
verksamhetens driftsekonomi, lokalhyra samt andra driftkostnader som uppstår i 
samband med byggprojektet. En slutgiltig hyresoffert tas fram inför 
genomförandebeslutet baserat på systemhandlingarna som tas fram under 
projekteringen. I tabell 2 nedan redovisas nuvarande och preliminär ny hyra för 
Solfagraskolan och konstgräsplanen. 

Tabell 2 Nuvarande och kommande årshyra för Solfagraskolan.  
Nuvarande årshyra (mnkr) Ny årshyra (mnkr) 
6,9 34,9 

 
Huddinge Samhällsfastigheter AB har, i enlighet med ramavtalet med 
diarienummer KS-2017/1706.183 från 2018, justerat hyresnivån för den befintliga 
Solfagraskolan för att skriva av tillgången under en kortare period och på så vis 
minimera storleken på restvärdet som ska resultatföras vid utrangering. För 
närvarande uppskattas ett restvärde på ca 612 tkr som faktureras kommunen vid 
rivning. 
Solfagraskolans verksamhet prognostiseras ha en budget på ca 75 mnkr per år 
exklusive hyreskostnader. Prognosen är baserad på 630 elever varav 30 elever i 
anpassad grundskola. Kostnaden är schablonmässigt framräknad och utgår ifrån 
2024 års budgeterade ram. Eventuella ramjusteringar hanteras i budgetarbetet 
inför skolstarten augusti 2028. 
I tabell 3 redovisas konstgräsplanens uppskattade budget exklusive hyreskostnad. 
Eventuella ramjusteringar hanteras i budgetarbetet inför skolstarten augusti 2028 
Projektet kommer, i enlighet med kommunfullmäktiges mål om hållbar 
naturkommun, återbruka material och inventarier som inte är uttjänta. 
Flyttkostnader kopplat till projektet tas inom nämndens ram och redovisas inte i 
detta ärende.  Hyreskostnad för evakueringslokaler är en befintlig kostnad som 
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faktureras grundskolenämnden. Justering av ändrad hyresnivå för tillfälliga 
skollokaler hanteras i budgetarbetet eller i budgetrevideringarna. Ingen 
hyreskostnad faktureras kommunen för befintliga skollokaler. 
Utrangeringskostnader fakturerar kommunen vid rivning av befintliga 
verksamhetslokaler. 

Tabell 3 Uppskattad årsbudget för 11-spelsplan exklusive hyra. 

Intäkt/ kostnadspost Tkr 

  
Bidrag  - 
Övriga intäkter 160 
Intäkter totalt 160 
  
Personal 82 
Lokaler 15 
Varor och tjänster 34 
Kapitalkostnad 102 
Kostnader totalt 233 
  
Budget 73 

 

Investeringsprojektets process och nämndens roll 
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut tas baserat på volymstudie, 
funktionsprogram, lokal- och anläggningsprogram, verksamhetsbeskrivning samt 
en uppskattad drift- och investeringskalkyl.  
Genom inriktningsbeslutet från kommunfullmäktige går projektet över till nästa 
fas i både investering- och byggprocess. Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 
syftar till att starta projekteringsarbetet och ger projektet finansiering, både 
gällande drift och investering. Inriktningsbeslutet utgör kommunens beställning 
till Huddinge Samhällsfastigheter AB för att påbörja arbete inför 
systemhandlingsprojektering.  
När systemhandlingar upprättats och slutgiltig projektkalkyl för såväl investering 
som framtida drift finns, tas ett genomförandebeslut i kommunstyrelsen. I ärendet 
för genomförande ska en uppdaterad tidplan samt en uppdaterad hyresoffert 
redovisas.  

Preliminär tidplan 

 

Preliminär tidplan Solfagraskolan inkl. idrottshall och konstgräsplan 2026 2027
KF inriktningsbeslut Solfagraskolan inklusive fullstor konstgräsplan
KF inriktningsbeslut Idrottshall
Projektering
KS genomförandebeslut
Produktion
Inflytt

2024 2025 2028
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Förvaltningens synpunkter 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att gå vidare med att ersätta samtliga 
Solfagraskolans byggnader med en ny skolbyggnad och en 11-spelsplan på 
Handbollen 3 och 4. Det kompletta lösningsförslaget för Solfagraskolan innehåller 
en idrottshall som hanteras i ett eget inriktningsärende 2025.  
Föreslagen lösning möjliggör att hela skolverksamheten hålls ihop i en byggnad 
vilket ger en möjlighet till ett varierande arbetssätt samt stödjer verksamheten som 
är organiserad i arbetslag. Det kommer att bidra till en lugn, trygg och 
överblickbar studiemiljö med en förbättrad arbetsmiljö för pedagoger och barn. 
Utemiljön blir en sammanhållen överblickbar skolgård för såväl pedagogisk 
verksamhet som spontanidrott och rörelse.  
Skolan får ett tillagningskök som kommer att kunna samutnyttjas av andra än 
skolan på kvällstid, likaså idrottshall och konstgräsplan. 
Förslaget med en 11-spelsplan på Handbollen 3 möter upp behovet som Kultur- 
och fritidsnämnden har haft på konstgräsplaner i mellersta Huddinge. Det har 
pågått lokaliseringsutredningar för ändamålet, men utan framgång på grund av 
ytbrist. Nu uppstår en möjlighet för att uppfylla behovet på 11-spelsplan i 
mellersta Huddinge i samband med att Solfagraskolan görs om. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Inköp av lösöre eller andra verksamhetskostnader som uppkommer i samband 
med projektering och genomförande belastar grundskole- respektive kultur- och 
fritidsnämnderna och är tillkommande utöver redovisad drift- och 
investeringskostnad.  
Skolverksamheten kommer att sitta i tillfälliga skollokaler under projektets gång. 
Lokallösningen som rekommenderas under evakueringen ingår i kommunens 
lokalinnehav och därav tillkommer ingen utökad hyreskostnad för 
lösningsförslaget. Det kan eventuellt tillkomma utökade underhållskostnader men 
dessa inarbetas i hyran och eventuella ramjusteringar hanteras i första hand i mål- 
och budgetarbetet och i andra hand i budgetrevideringarna. Lösningsförslaget 
medför utökade driftkostnader för grundskolenämnden för bussning av elever till 
och från skolan. 
Inför genomförandebeslutet ska en hyresoffert upprättas mellan Huddinge 
Samhällsfastigheter AB samt Kommunen. Om hyreskostnaden behöver fördelas 
över flera nämnder regleras detta i ett senare skede.  
Kommunkoncernen är med i Klimatarena Stockholm som jobbar för 
klimatneutrala bygg-och anläggningsprojekt, vilket är i linje med kommunens 
miljöprogram 2022-2025. I kostnadsbedömningen för projektet har 
utgångspunkten varit att bygga skolan på en trästomme för att uppnå miljömålet 
om minskat koldioxidavtryck. Trästommen har en fördyrande effekt på projektet 
och i den vidare projekteringen kommer projektgruppen att se över materialvalet 
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för stommen och om möjligt byta ut trästommen mot ett ekvivalent klimatneutralt 
material. Återrapportering sker i genomförandebeslutet. 
 
Ärendet är ett inriktningsbeslut och medför i sig inga direkta juridiska 
konsekvenser.  
 
 

Camilla Broo 
Kommundirektör 
 

 

Petra Asplund Eriksson 
Ekonomidirektör 
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