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Avtal avseende genomförande och finansiering – 
väg 226 anslutning Tpl. Högskolan anslutning 
Alfred Nobels allé 

  
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal enligt följande:  

§1 Parter 
 

1. Trafikverket, region Stockholm, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, (nedan 
Trafikverket) 
 

2. Huddinge kommun, org.nr 212000-0068, 141 61 Huddinge, (nedan Kommunen) 
 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i Avtalet: 
 
Trafikverket  Trafikverket 
Kommunen  Huddinge kommun 
Vägplan  Vägplan för Väg 226/571 Pålamalmsvägen – Tpl Högskolan  
Detaljplan   Detaljplan för ny cirkulation (Trafikplats Högskolan), lokalvägar med 

gång- och cykelvägar samt bro som ansluter till vägplan, inom 
Huddinge kommun  

Åtgärd De byggrelaterade insatser som krävs för att realisera detaljplan i den 
omfattning som täcks av detta Avtal med tillägg för åtgärder som 
framgår av §6 nedan 

Projektet   Samtliga åtgärder i Vägplan och Detaljplan 
ÄTA Ändring/Tillägg/Avgående 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta Avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
Åtgärderna. 
 
Vägplan och detaljplan har tagits fram därför att Huddingevägen, väg 226, utmed 
sträckan förbi Flemingsberg har problem med framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö, 
eftersom den söder om Flemingsberg övergår från fyra till två körfält. Trafikverket 
planerar att åtgärda dessa problem genom att ge vägen en ny lokalisering samt ge vägen 
fyra körfält en längre sträcka än idag. I samband med Åtgärderna på Huddingevägen så 
ska Trafikverket, sammanbinda Flaggplan och Hälsovägen med en ny gång- och 
cykelbana längs med väg 226.  
  
För att underlätta transporter till och från universitetsområdet och Björnkulla samt 
möjliggöra en framtida förändring av Hälsovägen, så har Huddinge kommun planerat för 
en ny anslutning från väg 226 till Universitetsområdet. Denna trafikplats, tillsammans 
med kapacitetsökning på väg 226, är en förutsättning för en utveckling av 
Flemingsbergsområdet med fler bostäder och verksamheter.   
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Avtalet syftar till att reglera finansiering och genomförande av Åtgärderna. 
Genomförande av Åtgärderna inbegriper projektering, framtagande av 
förfrågningsunderlag, upphandling och produktion. 
 
Avtalet omfattar Åtgärder som framgår av §6 nedan samt inom färgade områden i bilaga 
1.  
 
Avtalet reglerar även följande Åtgärder:  

 BEST-arbeten (Bana, El, Signal, Tele) inom järnvägsanläggningen som erfordras 
för anläggande av kommunal bros (konstruktionsnummer 100-22037-6, bågbro) 
ena brostöd 

 Bro över framtida spår 8 (konstruktionsnummer 100-22037-6, plattramsbro) 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är 
Väg 226 har utretts av Trafikverket under en längre tid med förstudier (1999 och 2001) 
samt en vägutredning (2004) som redovisade Förbifart Tullinge, en omläggning av väg 
226 söder om Tullinge. Olika etapplösningar av förbifarten har studerats sedan 2008. I 
detta objekt ingår en första deletapp av Förbifart Tullinge mellan väg 226 och 
Pålamalmsvägen (väg 571).   
 
Vägutredning väg 226 Tumba – Flemingsberg, via Riksten, Utställelsehandling 2004-12-
31 (ärendenummer saknas)  
Förstudie, ÖVR 2001:0156  
Idéstudie, Slutrapport 2011-08-30 (ärendenummer saknas)  
Åtgärdsvalsstudie väg 226 Vårsta – Södra länken, TRV 2016/96935  
Vägplan, dnr TRV 2018/43674  

§4 Förutsättningar för genomförandet 

Uppfyllandet av följande förutsättningar är nödvändigt för att undvika hinder och 
störningar vid utförande av Åtgärderna: 
 

1. Björnkullavägen behöver stängas av för all trafik avseende skyddade och 
oskyddade trafikanter. Kommunen ansvarar för att tillse möjliga 
omledningsvägar för dessa trafikanter. Entreprenören söker och ansvarar för 
genomförande av TA-plan. 
 

2. Kommunen ska i samband med framtagandet av förfrågningsunderlag tillse att 
nödvändiga uppgifter finns tillgängliga för Trafikverkets entreprenör som ska 
söka TA-plan enlig ovan. 
 

3. Ledningsägare är klar med nödvändig projektering av sin anläggning som berör 
Kommunens delar. 
 

4. Kommunen har tillsett att teckna nödvändiga avtal med bl.a. fastighetsägare, 
ledningsägare, och andra intressenter som krävs för Åtgärdernas genomförande 
avseende Kommunens anläggning.  
 

5. Inför upphandling av Trafikverkets entreprenör har Kommunen tillsett att 
samtliga avtal gällande rättigheter och markåtkomst, inklusive arbetsområde, 
som erfordras för Kommunens delar enligt detaljplanen, är tecknade och 
gällande.   
 

6. Om hinder- och störningskostnader skulle uppstå för Trafikverket på grund av 
att avtal enligt punkt 5 ovan inte är tillräckliga och/eller säkerställda står 
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Kommunen för dessa kostnader.  
 

7. Kommunen ansvarar för att söka erforderliga myndighetstillstånd för de 
anordningar som utgör anordningar för detaljplan, då Trafikverket i 
förekommande fall endast kan bereda ärenden där det krävs att Kommunen är 
sökande för sina anläggningsdelar. Bygglov/marklov sökes av Trafikverket. 

8. Kommunen ansvarar för att utföra en förberedande markentreprenad på 
Högskolevägen. Entreprenaden säkerställer att Trafikverkets entreprenör kan 
utföra entreprenaden inom detaljplaneområdets gränser. Entreprenaden ska 
vara färdigställd innan Trafikverket skriver kontrakt med sin entreprenör. 
  

§5 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende finansiering och samverkan 
för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avtal avseende finansiering av Åtgärderna  
 Avsiktsförklaring för infrastrukturåtgärder i Flemingsberg, träffat 2014-01-23, 

TRV 2013/88149, Huddinge kommun KS 2013/1420  
 Finansieringsavtal tpl Högskolan anslutning till Alfred Nobels allé, träffat 2014-

01-23, TRV 2013/88148, Huddinge kommun KS 2013/1420  
 Tilläggsavtal till ovanstående Finansieringsavtal. Träffat 2017-08-16, TRV 

2017/78917, Huddinge kommun KS 2017/521 
 Genomförandeavtal – objekt väg 226/571 Pålamalmsvägen-tpl Högskolan, 

träffat 2018-04-13, TRV 2017/95029, Huddinge kommun KS-2017/2211 
gemensamt med Botkyrka kommun. 

 
Det nu träffade Avtalet ersätter ovan angivna tidigare tecknade avtal med undantag för 
det genomförandeavtal som tecknats med tre parter vilket kommer att ersättas av två 
separata avtal med respektive kommun i separat ordning. 

§6 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser huvudsakligen Åtgärder i anläggningar som Kommunen är huvudman för. 
Samtliga Åtgärder planeras, projekteras och genomförs dock med Trafikverket som 
byggherre (i Kommunens anläggningar med Kommunen som uppdragsgivare). 
 
Avtalet omfattar följande Åtgärder: 
 

Åtgärder i den statliga anläggningen för vilken Trafikverket är huvudman  
Åtgärd 1Error! Reference source not found.: Flytt av 
kontaktledningsbrygga.  

 

Åtgärder i den kommunala anläggningen för vilken Kommunen är huvudman 
Åtgärd 2: Nybyggnation av trafikplats Högskolan vilken utgörs av cirkulation 

tillika bro (konstruktionsnummer 100-22037-1) över väg 226. 

Åtgärd 3: Anslutning för gång-, cykel- och biltrafik till Björnkulla. Anslutningen 
består av bro över järnväg (konstruktionsnummer 100-22037-6, 
bågbro). 

Åtgärd 4: Anslutning för gång-cykel och biltrafik till Björnkulla. Anslutningen 
består av bro över framtida spår 8 (konstruktionsnummer 100-22037-
6, plattramsbro). 

Åtgärd 5: Ny dragning av Björnkullavägen inklusive cirkulationsplats. 
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Åtgärd 6: Anslutning för gång-, cykel- och biltrafik från cirkulation till Alfred 
Nobels allé. Anslutningen består av ny kommunal gata; Högskolevägen. 
För denna entreprenad kommer endast gång- och cykelväg anläggas på 
den södra sidan av Högskolevägen.  

Åtgärd 7: Anslutande gång- och cykelvägar från regionala cykelstråket utmed väg 
226 upp till kommunala cykelvägen på Högskolevägen. 

Åtgärd 8: Nybyggnation av kommunal dagvattenanläggning intill 
Björnkullavägen vid Riksarkivet. 

Åtgärd 1-Åtgärd 8 framgår av bilaga 1. 

§7 Finansiering 

Trafikverket finansierar 100 % av kostnader för de Åtgärder Trafikverket är huvudman 
för enligt §6.  
 
Som framgår av §8 finansierar Kommunen 100 % av kostnader för de Åtgärder som avser 
delar Kommunen kommer vara huvudman för enligt §6.  
 
Därtill gäller följande: 

 
- Kommunen finansierar 100 % av kostnaden för genomförande av Åtgärd 1: flytt 

av kontaktledningsbrygga då flytten erfordras för att ena brostödet till 
Kommunens bro över järnväg, Åtgärd 3, ska kunna anläggas. Arbetet handlas 
upp och utförs av Trafikverket i en separat entreprenad.  
 

- Trafikverket finansierar 33 % av kostnaden för genomförande av Åtgärd 4: Bro 
över framtida spår 8, vilket motsvarar merkostnaden för att bygga denna del av 
anläggningen som bro istället för på bank. Detta för att inte behöva bygga om 
anläggningen i ett senare skede i och med framtida spårutbyggnad.  

 
Med ”kostnader” enligt ovan stycken avses samtliga kostnader hänförliga till Åtgärder 
fram till färdigställandet av anläggningen (det vill säga kostnader i samband med 
planering, projektering, anläggande samt hantering av tvister och tilläggskostnader). 
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan 
angivna totala kostnader.  
 
Kommunen förbinder sig till att bekosta Åtgärder som inte explicit redovisas i §6, men 
som, i ett senare skede kan komma att krävas för genomförandet av de Åtgärder i §6 som 
Kommunen ansvarar för. 

§8 Ansvarsfördelning 

Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för Åtgärderna som Trafikverket i egenskap av 
byggherre ansvarar för att genomföra.  
 

2. Trafikverket ansvarar för upphandling av samtliga Åtgärder och ansvarar för att 
ge Kommunen möjlighet att medverka vid framtagande av förfrågningsunderlag 
för upphandling av entreprenör avseende det som rör Kommunens delar. Efter 
att Kommunen har givits tillfälle att granska förfrågningsunderlaget och detta 
går ut på upphandling har Kommunen inte möjlighet att påverka 
förfrågningsunderlagets utformning eller upphandlingens genomförande. 
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Trafikverket övertar därför inte något ansvar för de delar av 
förfrågningsunderlaget som avser Kommunens anläggning.  

3. Trafikverket ansvarar för att Kommunen ges möjlighet att granska 
entreprenörens bygghandling med en granskningstid på 10 arbetsdagar. Om 
avsteg från granskade bygghandlingar krävs, ska Kommunen ges möjlighet att 
granska samt godkänna de med en granskningstid på 10 arbetsdagar. 
 

4. Trafikverket ska informera Kommunen om anbudssumma avseende 
Kommunens anläggning innan kontrakt tecknas med entreprenör. Om 
anbudsumman inte ryms inom Kommunens beslutade budgetmedel ska 
Trafikverket inhämta Kommunens godkännande.  
 

5. Trafikverket utför som byggherre samtliga Åtgärder som beskrivs i §6. Det 
betyder att Åtgärdernas genomförande hanteras som om de var Trafikverkets 
åtgärder. Projektledningen har därmed mandat och befogenhet att driva 
genomförandet av både Trafikverkets och Kommunens Åtgärder på effektivast 
möjliga vis och vara en samlad och beslutsfattande part gentemot entreprenören.  
 

6. Om Trafikverket genom vårdslöshet förorsakar Kommunen onödiga och 
obefogade kostnader i entreprenaden är Trafikverket skadeståndsskyldig. 
 

7. Trafikverket genom sin entreprenör ansvarar för att dialog förs med 
Trafikförvaltningen på region Stockholm. 
 

8. Trafikverket ansvarar för att området inom Kommunens detaljplan samt 
omkringliggande anläggningar som påverkats av Trafikverkets entreprenad 
lämnas i återställt skick. Trafikverket ansvarar för eventuella skador som 
åsamkats av Trafikverket eller dess entreprenör.  

 
9. Trafikverket ansvarar för att områden som tas i anspråk med tillfällig 

nyttjanderätt enligt vägplan, återställs till återställt skick. Vegetation ska 
återställas så lång det är möjligt där den tagits bort 
 

10. Trafikverket svarar för alla kostnader som uppstår på grund av nödvändig 
marklösen och/eller fastighetsbildningsåtgärder samt avtal nödvändiga för de 
delar där Trafikverket är huvudman enligt vägplan, detta genom en laga-
kraftvunnen detaljplan. 
 

11. Trafikverket ansvarar för, och samordnar information till närboende kopplat till 
eventuella störningar orsakade av byggproduktionen för vägplan och detaljplan. 

 
 

 
Kommunens ansvar 

1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som krävs på Kommunens 
anläggning inte ingår i Åtgärderna som omfattas av §6. 
 

2. Kommunen uppdrar till, och medger på dessa villkor, att Trafikverket tar 
Kommunens anläggningar i anspråk för att utföra Åtgärderna och att 
Kommunen accepterar att Trafikverket utför Åtgärderna som om de utfördes i 
egen regi. Kommunen medger även att Kommunens fria förfoganderätt i 
förhållande till sina anläggningar inskränks i den omfattning som är nödvändig 
för Trafikverket att utföra de Åtgärder Trafikverket vidtar enligt Trafikverkets 
ansvar punkt 1. ovan, så långt Trafikverket agerar på ett fackmässigt sätt och 
enlighet med god sed för en byggherre av anläggningsprojekt. Kommunen 
accepterar vidare att eventuella justeringar eller ändringar i Åtgärderna som 
önskas av Kommunen efter upphandlingens igångsättning kräver Trafikverkets 
godkännande. Kommunen är införstådd i att man inte har rätt att agera i direkt 
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kontakt med Trafikverkets konsulter, leverantörer eller entreprenörer om inte 
Trafikverket godkänt detta. 
 

3. Kommunen svarar för alla kostnader som uppstår på grund av Åtgärderna, 
nödvändig marklösen och/eller fastighetsbildningsåtgärder samt avtal 
nödvändiga för detta Avtals genomförande för de delar där Kommunen är 
huvudman enligt detaljplan. Ingen ersättning skall erläggas av Trafikverket för 
den mark som Kommunen äger och upplåter till Trafikverket med vägrätt, 
tillfällig nyttjanderätt eller inskränkt vägrätt, enligt vägplan. 

 
4. Kommunen tecknar de avtal som identifierats som nödvändiga vid 

förfrågningsunderlagets färdigställande. I de fall ytterligare behov uppstår 
under entreprenadens genomförande, ska detta kommuniceras omgående till 
Kommunen. 
 

5. Kommunen ska genomföra och bekosta eventuellt erforderliga ändringar av 
detaljplaner för genomförande av Åtgärder knutna till detta Avtal. 
 

6. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning för de 
delar som hör till Kommunens anläggning. 

 
7. Kommunen ansvarar för risker som är kopplade till eventuella hinder och 

störning som kan uppkomma för entreprenören på Högskolevägen och 
Kommunens ansvar under punkt 3 ovan, Kommunen tar över garantiansvar för 
de valda tekniska lösningarna i Åtgärderna på Kommunens  

 
8. Kommunen ansvarar för att delta på byggmöten samt granska och skriftligen 

godkänna upprättade bygghandlingar inom 10 arbetsdagar från emottagandet 
av handlingarna 
 

§9 Hantering av avvikelser 

Parterna ska verka för att undvika kostnadsökningar i förhållande till Åtgärderna och 
därmed agera för att störningar inte ska uppstå i förhållande till respektive parts 
genomförande av vägplan respektive detaljplan. 
 
I de fall arbeten med åtgärderna i Kommunens anläggning påverkar arbeten för 
Trafikverkets delar i vägplan svarar Kommunen för dessa kostnader. 
 
I de fall arbeten med åtgärderna på Trafikverkets anläggning påverkar arbeten på 
Kommunens delar i detaljplan, svarar Trafikverket för dessa kostnader. 
 
Kommunen svarar för de kostnadsökningar som uppstår för Trafikverket till följd av att 
förutsättningar för genomförande enligt §4 inte skulle föreligga.  
 
Kostnadsökningar till följd av en parts ensidigt önskade tilläggsåtgärder på sådan parts 
anläggning bekostas till 100 % av den parten, om inte annat överenskommits skriftligt i 
förväg, förutsatt, ifråga om Kommunens anläggning, att Trafikverket medgivit 
tilläggsåtgärden. 
 
För kostnadsökningar till följd av entreprenadavtalets natur som ÄTA, hinder, 
indexering etc fördelas detta efter huvudmannaskap enligt §6.  Trafikverket har mandat 
att acceptera kostnadsökningar samt tidsförlängningar i sin roll som byggherre, så länge 
det ryms inom Kommunens beslutade investeringsbeslut. Om kostnaden överstiger 
Kommunens budget behöver Kommunen lämna nytt godkännande till Trafikverket för 
denna kostnadsökning. 
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Trafikverket ska redovisa fortlöpande hur projektet framskrider gällande ekonomi. 
Eventuellt nytt investeringsbeslut tas i Huddinge kommuns kommunstyrelse. 
 
I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla eller om Avtalet hävs står 
respektive part för de kostnader inom sitt ansvar som dittills nedlagts. 
 
 

§10 Garantiåtagande 

Resultatet av Åtgärd 2–8 enligt §6, på Kommunens anläggning övergår löpande till 
Kommunen och avslutas med godkänd slutbesiktning. I samband med godkänd 
slutbesiktning övertar Kommunen de rättigheter och skyldigheter som Trafikverket har 
gentemot entreprenören avseende Kommunens anläggning under dessa parters 
entreprenadavtal framförallt med avseende på fel och garantifel. Trafikverket ska tillse 
säkerställande av entreprenörens medgivande till detta vid tecknande av 
entreprenadavtalet. 

  
 

I och med att anläggningen övergår till Kommunen efter godkänd slutbesiktning upphör 
Trafikverkets ansvar vad avser kommunens anläggning. Detta innebär att Kommunen 
ansvarar för garantibesiktning. 
 
Kommunens ansvar 
 
Kommunen svarar för de garantiåtaganden som följer av entreprenadkontrakten 
Trafikverket handlat upp. 
 

§11 Betalning 

Trafikverket har rätt att löpande fakturera Kommunen för upparbetade kostnader 
inklusive moms avseende Kommunens delar enligt §6 och §7. Under skedet för 
framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenad sker fakturering halvårsvis. Under 
produktionsskede sker fakturering månadsvis.  
 
Faktura ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 
hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Till fakturan ska bifogas ett underlag där samtliga upparbetade kostnader framgår.  
 
Fakturering adresseras till: 
Huddinge kommun 
Faktura 
Box 1004 
141 21 Huddinge 

§12 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Trafikverket ska ge Kommunen insyn avseende genomförande av Åtgärderna enligt §6. 
Detta sker genom kontinuerlig rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt, 
tidsmässigt samt ekonomiskt. Kommunen ska ha en representant som deltar på 
byggmöten för att tillhandahålla och inhämta nödvändig information dock utan rätt att 
fatta beslut som rör kontraktsförhållandet gentemot entreprenören. 
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§13 Hävningsgrund 

Trafikverket har rätt att ensidigt häva Avtalet under följande förutsättningar: 
 

- att ändring av vägplan inte vinner laga kraft senast 2028-12-31 
- att Avtalet ersätts av ett nytt 
- att inte Trafikverket erhåller erforderliga medel för genomförande. 
- att inte Kommunen erhåller erforderliga medel för genomförande. 
- att genomförande av Åtgärden inte påbörjats senast 2030-12-31. 

 
Om Avtalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår respektive parts 
finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna 
Åtgärderna enligt §6. 

§14 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 

§15 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 

___________________________ 
_ 

Detta Avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket (Namnförtydligande) Trafikverket (Namnförtydligande) 
 

 

 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Huddinge kommun (Helené Hill)  Huddinge kommun (Charlotta 

Thuresson Giberg) 
 

Bilagor 

1. Principiell karta över ägda anläggningar
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