
Samhällsbyggnad, delårsrapport per 2023-04-30 (tkr)

Exploateringsutfall

VP 2023 Utfall jan-apr Prognos 2023

Genomförandeprojekt 141 019 26 106 132 801

Varav:

Sändaren 2 19 270 22 458 22 466

Tingshuset 26 075 5 26 075

Västra Länna 19 800 -1 28 947

Vårdkasen 14 490 0 14 490

Grantorp 5:3 64 100 -527 43 200

Planeringsprojekt -39 396 -11 116 -49 598

Summa exploateringsutfall 101 623 14 990 83 203

Investering

Exploateringsprojekt Budget 2023 Utfall jan-apr Prognos 2023

Genomförandeprojekt 32 071 777 -6 023

Planeringsprojekt -95 641 -5 861 -33 410

Summa exploateringsprojekt -63 570 -5 084 -39 434

Investeringsprojekt Budget 2023 Utfall jan-apr Prognos 2023

Projekt med genomförandebeslut -150 507 -10 816 -172 919

Återkommande åtgärder -27 890 -2 409 -19 602

Projekt i planering -2 079 -9 595 15 413

Projekt i garantiskede -335 -354 -1 735

Summa investeringsprojekt -180 811 -23 173 -178 843

Summa investering -244 381 -28 258 -218 277

Exploateringsutfallet är definierat som exploateringsvinster i form av markförsäljning 
minus utgifter i exploateringsdelen i exploateringsprojekten. Investeringsutgifter och 
investeringsinkomster ingår ej. Exploateringsutfallet utgörs av kassaflöden och är inte att 
likställa med kommunens exploateringsresultat. Baserat på risk för förskjutningar i 
tidplaner och tidigare erfarenheter är det budgeterarde exploateringsresultat för 2023 
lägre än prognostiserat exploateringsutfall.



Samhällsbyggnad, investering i exploateringsprojekt delårsrapport per 2023-04-30 (tkr)

Genomförandeprojekt Exploatering Investering Totalt Investering 2023

Område/projekt Prognos totalt Genomförandebudget Utfall hittills Prognos Budget Utfall jan-apr Prognos helår

Mellersta Huddinge 119 472 -426 270 -533 124 -523 616 68 227 20 998 15 611

Förskola Fjället 160 687 0 -1 152 -48 0 -8 1 106

Gladökvarn 12 082 -200 000 -269 714 -245 460 32 350 25 060 31 910

Högmora, etapp 2 -5 577 -42 000 -38 888 -40 016 -1 000 -22 -1 100

Klockarbacken 7 30 -2 900 -2 072 -627 0 0 0

Kråkvik 2:2 4 398 -4 930 -3 164 -3 172 0 -22 -100

Kv Brandstegen 9 511 -123 000 -124 857 -154 461 24 000 -407 -29 325

Kvarteret paviljongen 970 -1 800 -2 121 -2 141 0 0 0

Mellansjö 2 469 0 -6 994 -6 908 0 0 0

Mjölner trygghetsboende 18 108 -15 640 -13 991 -14 029 0 -107 -97

Ombyggnad Tomtbergaskolan -459 -1 200 -2 197 -2 196 0 -1 0

Skola Rosenhill 1:12 -160 -13 700 -13 873 -14 174 0 0 0

Stuvsta C vid Häradsvägen -188 0 -95 -136 -59 -17 -20

Tingshuset 25 915 0 -93 0 5 290 -53 -1 410

Utbyggnad Utsäljeskolan 3 689 -6 500 -3 436 -8 387 -200 -32 -610

Utsälje 1:48-1:53 11 193 -4 000 -26 171 -8 259 4 325 -2 852 12 666

Vårdkasen 36 971 -6 500 -21 588 -20 014 4 000 0 4 000

Äldreboende Bildhuggaren 1 -169 -4 100 -2 718 -3 587 -479 -541 -1 409

Nordvästra Huddinge 88 748 -8 000 -9 676 -10 279 -510 -11 -54

Jakobslund 2:3 8 419 -500 -9 -522 -510 -1 -4

Vårby Haga 80 330 -7 500 -9 667 -9 757 0 -10 -50

Sydvästra Huddinge 193 867 -96 100 -61 335 -102 440 -1 500 -8 651 16 694

Del av regulatorn 1 mfl 773 0 0 0 0 0 0

Grantorp 5:3 112 280 -50 000 -59 633 -55 890 -700 -7 256 19 887

Stensättningen 5 -40 0 0 0 0 0 0

Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1 80 854 -46 100 -1 703 -46 550 -800 -1 396 -3 193

Östra Huddinge 138 837 -175 710 -201 325 -236 315 -34 147 -11 559 -38 273

Hammartorp 1:1 5 280 -1 800 -8 090 -2 556 0 -15 5 500

Låset 1, Skogås 34 631 0 -2 467 -2 610 -594 -641 -887

Sändaren 2 22 215 0 -278 -857 823 -75 -1 004

Vidja detaljplan -955 -28 601 -64 299 -32 591 2 500 -208 2 500

Vidja etapp 2 -436 -87 209 -63 798 -143 057 -38 500 -12 812 -48 250

Västra Länna 78 103 -58 100 -62 393 -54 645 1 624 2 192 3 868

Summa genomförandeprojekt 540 925 -706 080 -805 460 -872 651 32 071 777 -6 023

Genomförandeprojekten har ett genomförandebeslut och därmed en beslutad totalbudget.



Planeringsprojekt Exploatering Investering Totalt Investering 2023

Område Prognos totalt Prognos Budget Utfall jan-apr Prognos helår

Mellersta Huddinge 101 016 -44 561 -11 335 -2 898 23 554

Nordvästra Huddinge 259 449 -51 393 -37 115 -250 -2 055

Sydvästra Huddinge 719 432 -167 316 456 -182 -14 644

Östra Huddinge 126 583 -9 792 -47 646 -2 674 -40 265

Kommunövergripande 236 174 -2 563 0 143 0

Summa planeringsprojekt 1 442 654 -275 625 -95 641 -5 861 -33 410

Summa exploateringsprojekt -63 570 -5 084 -39 434

Planeringsprojekten har ännu inget genomförandebeslut eller beslutad totalbudget.



Samhällsbyggnad, investeringsprojekt delårsrapport per 2023-04-30 (tkr)

Projekt med genomförandebeslut Investering Totalt Investering 2023

Projekt Genomförandebudget Utfall hittills Prognos Budget Utfall jan-apr Prognos helår

Belysning vid återvinningsstationer -1 100 -211 -1 100 -765 -194 -1 160

Drejarparken -11 000 -3 059 -10 956 -6 700 -2 228 -9 750

Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv -2 350 -1 208 -6 682 -455 -540 -6 400

GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19 -2 824 -467 -2 824 -4 440 -65 -3 333

Gula gången -15 563 -13 259 -14 656 -250 -23 -710

Kräpplaparken -19 000 -15 908 -18 304 -205 -489 -2 395

Lekplats Glömsta -8 700 -6 775 -9 438 -175 -108 -2 260

Nytorps mosse reinvestering -6 540 -6 112 -6 674 -200 -77 -450

Printzparken, lekplats -7 000 -6 252 -6 775 -170 -547 -870

Rosendalsparken -7 700 -8 017 -8 367 -225 -12 -260

Toalett allmän plats -2 900 -2 842 -2 917 0 -9 -10

Trafikplats Högskolan -441 000 -26 816 -441 000 -116 017 -2 517 -128 210

Tvärförbindelse Södertörn -45 150 -19 180 -50 666 -3 212 -1 287 -7 232

Vårbybadet mindre upprustning -1 700 -1 388 -5 500 -2 126 -8 -3 955

Skyltning av parker och torg -500 -21 -1 500 -270 -11 -397

Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden -7 000 -450 -6 753 -3 200 -97 -6 399

Ingvar Kamprads Allé -1 500 -35 791 -37 197 -13 522 -1 286 902

GC-väg Nordostpassagen -4 800 -7 330 -7 408 0 -332 -400

GC väg Smistavägen, Sträcka 31 -9 200 -11 933 -10 589 1 425 -985 370

Totalsumma -595 527 -167 018 -649 303 -150 507 -10 816 -172 919

Projekt med genomförandebeslut har i genomförandebeslutet tilldelats en totalbudget. Enligt tidigare process beslutades ingen totalbudget i 
mindre projekt. I de fallen används prognosen i MoB/VP 2023 som totalbudget i tabellen nedan. 

Vårbybadet mindre upprustning har ett genomförandebeslut endast för etapp 1. Genomförandebeslut för etapp 2-3 kommer senare.  I projektet Ingvar 
Kamprads Allé behövs ett nytt genomförandebeslut.



Projekt med återkommande åtgärder Investering 2023

Projekt Budget Utfall jan-apr Prognos helår

Belysning och trygghet -1 000 -64 -1 300

Bullerdämp Åtgärder -2 950 -197 -910

Gångåtgärder -4 220 -187 -4 220

Skyltar och vägmärken -500 -149 -346

Tillgänglighet -3 015 -659 -3 015

Upprustning gator -2 000 -46 -1 418

Upprustning Park -500 -7 -200

Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator -3 000 -320 -1 500

Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator -7 000 -726 -5 000

Mindre cykelåtg. Planering cykelinfrastruktur -3 705 -53 -1 693

Totalsumma -27 890 -2 409 -19 602

Planeringsprojekt Investering Totalt Investering 2023

Kommundel Prognos Budget Utfall jan-apr Prognos helår

Kommunövergripande -188 746 7 377 -1 762 17 835

Nordvästra Huddinge -302 232 -1 410 -4 777 154

Sydvästra Huddinge -1 001 433 -1 240 -721 -734

Östra Huddinge -189 205 -1 720 -326 -715

Mellersta Huddinge -300 621 -5 086 -2 009 -1 125

Summa planeringsprojekt -1 982 236 -2 079 -9 595 15 413

Nedan redovisas projekt i planering som ännu inte har något genomförandebeslut och därmed ingen beslutad totalbudget. För projekt i 
planering beslutas en årlig budgetram.  Under planeringsskedet är prognoserna osäkra och de uppdateras löpande i takt med att ny
information tillkommer. 



Projekt i garantiskede Investering Totalt Investering 2023

Projekt Prognos Budget Utfall jan-apr Prognos helår

Brf Grensaxen 12, infartsväg -708 0 -1 0

Gamla Södertäljevägen gc-bana -23 979 0 -2 0

Grönsläpp Etapp 3 -404 -5 0 -5

Reinvestering Palissadparken -2 157 -30 -286 -130

Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola -23 412 0 0 0

Sjödalsparken -26 696 -300 -66 -1 600

Totalsumma -77 356 -335 -354 -1 735

Totalt Investering 2023

Budget Utfall jan-apr Prognos helår

-180 811 -23 173 -178 843

Projekt i garantiskede är projekt där anläggningarna är klara och tagna i bruk men där garantitid återstår.


