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Detaljplan for Rosenhill i Fullersta — minskning av
planomradet

Kommunstyrelsens samhallsbyggnadsutskotts beslut

Samhallsbyggnadsutskottet overlamnar drendet till kommunstyrelsen utan eget
stdllningstagande.

Sammanfattning

Rosenhill dr ett omrade som ligger cirka 1 km vister om Huddinge centrum.
Planomradet omfattar cirka 24 hektar och angrénsar till omradet Vistabergs allé. Det
ar glest bebyggt med villor och ett antal tomter &r obebyggda. Projektet for Rosenhill
initierades ar 2011 av ddvarande samhillsbyggnadsndmnden och &r forenligt med
kommunens 6versiktsplan (OP 2030). Malet med projektet ér att fortsitta
utvecklingen av Vistaberg genom att ge mojlighet till fortdtning av omradet med
gruppbebyggda smahus, villor och flerbostadshus. Uppforande av forskola samt
utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnitet ingér ocksa i projektet.

Ett planprogram uppréttades 1 september 2012 och kommunstyrelsen beslot att ge
dévarande samhéllsbyggnadsndmnden i uppdrag att uppritta en detaljplan for
Rosenhill den 15 december 2014. I samband med beslut om planuppdrag togs dven
beslut om ramavtal med tva exploatérer, NCC Boende AB (numera Bonava Sverige
AB) och Fastighet 1:14 Vistaberg AB (en del av Cohen Fastigheter AB).

Plansamrdd skedde under maj-juni 2017 och granskning under mars-april 2019.

Liansstyrelsen konstaterade 1 sitt granskningsyttrande att planomrédet ligger inom
forhojd risk for forekomst av sulfidhaltigt berg samt att omradets beskaffenhet
innebdr en del springning. Kommunen undersokte de bergpartier som enligt
planforslaget innebér stor sprangning och hittade da sulfidberg pa tva av de tre platser
for undersokningen. Resultatet indikerar dock att sulfidberg inte &r ett problem 1 den
norra delen.

Sulfidberg ér en ny friga hos lénsstyrelsen och det rider stor osikerhet vad det kan
innebéra for ekonomin 1 projektet. Sulfidberg ér inte farligt f6r ménniskor men det
finns risk for forsurning lokalt om det utfors sprangningar i omradet.

Osikerheten kring de ekonomiska konsekvenserna kopplad till hantering av
sulfidberg, projektets ekonomi som redan idag dr negativ samt att kommunen och
exploatdrerna inte dr dverens om markpris gjorde att planarbetet for Rosenhill
pausades 1 november 2019. Med anledning av att projektets ekonomi ar negativ sa
foreslds nu att detaljplaneomradet ska omfatta endast den del som inte har problem
med sulfidberg.
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Overliggning
Roseana de Almeida, planarkitekt och Mattias Carlswird, exploateringsingenjor,
informerar om drendet.

I drendet yttrar sig d&ven Yossi Sigal (S), Gunilla Helmerson (M), Sara Heelge
Vikmang (S), Anders Abel (MP), Heléne Hill, samhéllsbyggnadsdirektdr, Daniel
Dronjak (M) och Nicholas Nikander (L).

Harefter forklaras overlaggningen avslutad.
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