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Projektuppföljning 
I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 30 april 2023. Uppföljningen omfattar projektstarter 
enligt Plan för samhällsbyggnad 2023 samt pågående samhällsbyggnadsprojekt som kommunstyrelsen 
ansvarar för. 
 
Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en översiktlig bild av 
samhällsbyggandet som helhet genom den sammanfattande bedömning som presenteras inledningsvis.  
 
Redovisningen sker utifrån de fyra strategiska planområdena enligt nedan. För projekt som enligt Plan 
för samhällsbyggnad 2023 ska starta under 2023 redovisas om de startat eller inte. För övriga projekt 
anges i vilket skede de befinner sig. För samtliga projekt rapporteras eventuella avvikelser av betydelse. 
Den ekonomiska redovisningen redovisas samlat i slutet av dokumentet. 

 
 

Sammanfattande bedömning 
Utgångspunkter för planen 
Mål och budget för 2023 och strategiska dokument för samhällsbyggnad har varit utgångspunkt för 
planen. Förutsättningarna beskrivs så här i Plan för samhällsbyggande 2023: 
Samhällsplanering sker på olika nivåer. Huddinge har valt att arbeta systematiskt med nivån mellan 
översiktsplan och detaljplan genom att ta fram utvecklingsplaner för kommundelarna. 
Utvecklingsplanerna kan följas av fördjupningar eller större detaljplaneprogram om det finns behov. 
Därefter upprättas detaljplaner som reglerar markanvändning och genomförande. I avvaktan på färdiga 
utvecklingsplaner kommer planering att behöva ske på flera nivåer parallellt.  
 
Översiktsplan 2030 (aktualitetsförklarad 2018) visar Huddinge kommuns långsiktiga vilja när det gäller 
hur den fysiska miljön bör utvecklas med bebyggelse, naturområden och infrastruktur för att skapa en 
hållbar utveckling med goda livsmiljöer. Arbete pågår med en revidering av översiktsplanen. Det finns 
ytterligare ett antal styrande och vägledande dokument för samhällsbyggandet inom en rad områden. 
Politiska prioriteringar under innevarade mandatperiod framgår av Mål och budget 2023. 
 
Målet är att ha en planberedskap för totalt 20 000 nya bostäder i kommunen som helhet fram till 2030, 
räknat från 2017. Kommunen har genom Sverigeförhandlingen åtagit sig att bygga 18 500 bostäder i 
anslutning till Spårväg syd under perioden 2017-2035. Det är också ett mål att uppnå en arbetsplatskvot 
på 1,0.  
 
När kommunen växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt där utgångspunkten är att kombinera en 
ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling genom till exempel ansvar för och planering i förhållande till 
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klimatpåverkan, ekosystemets ramar och sociala konsekvenser. Det är också en utgångspunkt att alla 
nya exploateringsprojekt ska bära sina kostnader.  
 
Projekt med start 2023 valdes med utgångspunkt från dessa förutsättningar. 

Samlad bedömning av utfallet 

Allmänt 
Projektportföljen för pågående samhällsbyggnadsprojekt innehåller per 30 april 2023 sammanlagt 74 
exploateringsprojekt, 4 planprogram 71 investeringsprojekt samt 2 enskilt detaljplaneprojekt. Planen 
presenterade 20 projektstarter av vilka 2 startat sedan årsskiftet. Starterna ligger fördelade över året och 
några projekt planeras inte starta förrän kvartal 4. Respektive projekt kommenteras under den 
geografiska redovisningen nedan. 
 
Det sker ofta tidsförskjutningar i pågående samhällsbyggnadsprojekt. Det finns en bemanning och 
organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt som process och styrning utvecklas 
kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den komplexitet som många projekt har är det ändå 
oundvikligt med avvikelser. Förseningarna beror oftast på mer omfattande utredningar än vad som 
uppskattats, ändrade förutsättningar från exploatören, behov av samordning med andra projekt eller för 
att åtgärder behöver vidtas för att förbättra projektets ekonomiska utfall.  
 
Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade lokaler/allmänna 
platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets exploateringsresultat som investeringsutgifter.  
 
Kommunens åtagande gällande bostadsbyggande och cykelåtgärder inom ramen för 
Sverigeförhandlingen följs upp separat i årlig rapportering till staten. 
 
På grund av rådande omvärldsförutsättningar, med stigande inflation, logistiska svårigheter med 
leveranser av material, och stigande priser inom bygg-och anläggningssektorn, finns risk för att framtida 
kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar kommer att öka än vad som idag är prognosticerat.  

Bostäder 
Beräknat antal inflyttade bostäder under 2023 är ca 60 stycken.  
 
Totalt sett är planberedskapen förhållandevis god med cirka 20 000 bostäder i pågående planering, 
inklusive godkända eller pågående program. Ytterligare potential finns i de utvecklingsplaner som tas 
fram.  
 
Det är fortsatt viktigt att öka attraktiviteten och skapa en projektportfölj som har förutsättningar för ett 
högt bostadsbyggande i olika konjunkturer. Konkurrensen är stor i länet och kommunen behöver därför 
också både stärka varumärkesarbete och fortsätta förbättra processer för att attrahera boende och 
exploatörer. 
  



   

 

Projekt som pausas eller beslutats avbrytas 

Projekt som föreslås tillkomma under 2023 

Vid delårsuppföljning per april 2023 föreslås tre projekt tillkomma i Plan för samhällsbyggnad: 
GC-väg Månskärsvägen – Projektet ersätter GC Sadelmakarbron, Kungens kurva 

Gustav Adolfsvägen Sträcka 12, Glömsta 

GC-väg Glömstavägen Sträcka 25, Glömsta 

Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att under 2023 påbörja planering för investeringsprojekten GC-
väg Gustav Adolfsvägen Sträcka 12, GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 och GC-väg Månskärsvägen. 
Normalt beslutas projektstarter för investeringsprojekt inom samhällsbyggnad i Plan för 
samhällsbyggnad som är en bilaga till Mål och Budget. Projekten GC-väg Gustav Adolfsvägen Sträcka 
12 och GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 har inte varit med i Plan för samhällsbyggnad men behöver 
nu ett beslut om projektstart så att planeringen kan startas. Avtal inom Sverigeförhandlingen reglerar hur 
många bostäder som ska byggas i anslutning till Spårväg syd samt utbyggnad av ett antal cykelvägar. 
GC-väg Gustav Adolfsvägen Sträcka 12 och GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 är två av de 
cykelvägarna. Projekten finns med i verksamhetsplanen för 2023 med en totalprognos om 2,7 respektive 
8,4 mnkr. Även projektet GC-väg Månskärsvägen som avser gc-koppling mellan regional gc-väg och 
Månskärsvägen behöver ett beslut om projektstart. Projektet är nytt och planeras ersätta delar av 
planerade åtgärder inom planeringsprojektet GC-väg Sadelmakarbron – Månskärsvägen. 
Investeringsutgifterna i GC-väg Månskärsvägen bedöms rymmas inom befintlig ram för 
investeringsprojekt inom samhällsbyggnad. 

Projekt som ligger för paus 
Projekt kan behöva pausas av olika anledningar. Det kan vara resursprioritering, avvaktan på beslut om 
vägval, marknadsförutsättningar etc. Paus innebär i praktiken att projektets resurser avallokeras och 
löpande uppföljning inte görs. Följande projekt ligger för paus: 
 
Pausade projekt 
Altartorpet 22 (Brostaden) - Fastigheten är såld och ny exploatör sätter sig in i projektet. 
Bäckgården 8, Vårby Centrum – Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby. 
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder – Projektet väntar på att avslutas. 
GC-bro Tyresö – Höga kostnader för projektet, avvaktar förändrade förutsättningar. 
Kungsklippeskolan 2 – Projektet återupptas troligen utan åtgärd i detaljplan. 
Lotusen 3 – Projektet avvaktar diskussion mellan fastighetsägare, exploatör och kommun. 
Markreserv naturreservat – Administrativt projekt för ekonomihantering vid markförvärv. 
Medicinaren 5, Operationslokaler – Detaljplan klar, avvaktar utbyggnad allmän plats. 
Sjödalsvägen vid Huddinge centrum – avvaktar diskussioner pga. höga kostnader. 
Stallet 3 – Avvaktar planprogram Visättra. 
Vårbackaskolan – Avvaktar lokaliseringsutredning för skola.  
Ålen 3 – Avvaktar besked från Huddinge Samhällsfastigheter. 

 

Projekt som föreslås avbrytas 

Ett pågående projekt upptaget i Plan för samhällsbyggnad kan avbrytas. Ofta är det reviderade 
förutsättningar som marknadsläget, på begäran av byggaktör, ny målstyrning, ändrade politiska direktiv 
eller prioritering inom portföljen som ligger till grund för att avbryta ett pågående projekt.  
 



 

Då Plan för samhällsbyggnad är en del av kommunfullmäktiges beslutade ”Mål och budget” krävs att 
kommunfullmäktige också beslutar om att projekt ska avbrytas och därmed tas bort från planen. Detta 
görs i samband med verksamhetsberättelsen eller i delårsuppföljningar.  
 
Följande projekt föreslår förvaltningen ska avbrytas: 
 
Rotorn 1 - Projektet föreslås att avbrytas. Anledningen är dels att polismyndigheten kommer att lämna 
det befintliga polishuset och att projektet ej längre innebär att anpassa en ny detaljplan efter 
polismyndighetens behov. Dels att förutsättningarna för utvecklingen av Flemingsbergsdalen har 
förändrats relativt mycket sedan 2016. Ett nytt planprogram är framtaget som innebär en kraftig 
utökning och utveckling av Flemingsbergsdalen. Den kommande kraftiga exploateringen skapar nya 
förutsättningar och beroenden mellan fastighetsägarna och vilka krav kommunen behöver ställa på 
nytillkommen bebyggelse.   
 
Rotorn 2 - Projektet föreslås att avbrytas. Anledningen är att föreslagen om- och tillbyggnad av 
nuvarande Tingsrätt inom Rotorn 2 i stället genomförs inom uppstartat projekt Södra entrén med 
projektnummer 60355, för att en planläggning ska genomföras som en helhet tillsammans med de 
omkringliggande fastigheterna. 
 
 
Myrängen 1:21 och 1:13 (Gullarängen mottagningsstation) - Projektet föreslås avbrytas. Stockholm 
Vatten och Avfall har meddelat att det i dagsläget inte är aktuellt att gå vidare med planläggning för att 
möjliggöra föreslagen mottagningsstation för septic då de på nytt behöver utreda om det finns behov av 
anläggningen.   

  



   

 

Kommunövergripande projekt 
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar eller där det ännu inte 
funnits behov av lokalisering i ett specifikt område. 

Nya projekt  
Laddinfrastruktur infartsparkering – ej startat 
Lokala åtgärdsprogram för sjöar – ej startat 
Spårväg Syd, detaljplaner – ej startat 

Projekt under uppstart  
Västerhaningestråket (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Fickparker (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående investeringsprojekt 
Kommunövergripande Återkommande åtgärder Belysning och trygghet övr investering 

  Bullerdämp Åtgärder övr investering 

  Gångåtgärder övr investering 

  Mindre cykelåtgärder, planering cykelinfrastruktur Gator och vägar 

  Skyltar och vägmärken övr investering 

  Tillgänglighet övr investering 

  Trafiksäkerhetståtgärder Huvudgator Gator och vägar 

  Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator Gator och vägar 

  Upprustning gator Gator och vägar 

  Upprustning parker Park och lekplats 

 Projekt med genomförandebeslut Belysning vid återvinningsstationer övr investering 

  Skyltning av parker och torg övr investering 

  Tvärförbindelse Södertörn övr investering 

  Vägvisningsplan övr investering 

 Projekt i garantiskede Grönsläpp etapp 3 Park och lekplats 

Kommentarer och avvikelser  
Inga större avvikelser att kommentera. 

  



 

Östra Huddinge 
Nya projekt  
Inga projekt har startat i Östra Huddinge 

Projekt under uppstart  
Mästersångaren (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
Östra Huddinge Projekt i planering GC-väg Bonäsvägen, Vidjav-Linatorpsv Gator och vägar 

  Gräsvreten  Arbetsplatser 

  Korallroten Bostäder 

  Lamellen 1,2 Bostäder 

  Norra Länna Industriområde Arbetsplatser 

  Norströmsväg, Kungen, m.fl Bostäder 

  Nytorp 4:7 LSS-boende Bostäder 

  Vidjavägen Gator och vägar 

  Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) Bostäder 

 Projekt med genomförandebeslut GC-väg Nordostpassagen Gator och vägar 

  Hammartorp 1:1 Bostäder 

  Låset 1, Skogås Bostäder 

  Nytorps mosse reinvestering Park och lekplats 

  Printzparken Park och lekplats 

  Vidja detaljplan Bostäder 

  Vidja etapp 2 Bostäder 

  Västra Länna Bostäder 

 Projekt i garantiskede Härbreparken Park och lekplats 

  Matteparken/Sjötorpsparken Park och lekplats 

 

Kommentarer och avvikelser 

För projektet Sändaren 2 vill Byggherren senarelägga byggstart med 12 månader men hänvisning till 
marknadsläget. 
Bostadsprojektet Hammartorp har startat utbyggnad ca 12 månaders försening på grund av överklagad 
upphandling. 
Arbetet med Gräsvreten försenas med anledning av många orsaker; kompletterande utredningsbehov, 
komplexa detaljplanfrågor, ökade kostnader. 
  



   

 

Mellersta Huddinge 
Nya projekt 
Brynjan 5 – ej startat 
Bågvägen vändplan och naturmark – ej startat 
Infartsparkering vid Kommunalvägen – ej startat 
Infartsparkering vid Tingshuset – ej startat 
Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar – ej startat 
Gång- och cykelbana längs med del av Storängsleden – ej startat 
Ny korsning Dalhemsvägen/Storängsleden – startat 
Planprogram för Kvarnbergsplan/Gymnasieområdet – ej startat 
Planprogram för utvidgning av Gladö industriområde – ej startat 

Projekt under uppstart  
Östra Balingsnäs skola (Plan för samhällsbyggnad 2020) 
Högmora lekplats (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Solfagraparken (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Strömkarlen och Strandparken Trehörningen (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
Mellersta Huddinge Projekt i planering Aspen Bostäder 

  Balingsnäs lekplats Park och lekplats 

  Fabriken/Förrådet Bostäder 

  Fullerstaparken Park och lekplats 

  GC-väg Stambanev Gator och vägar 

  GC-väg Stambanevägen etapp 2 Gator och vägar 

  Hängbjörken, Asken inkl Fsk Bostäder 

  Häradsvägen upprustning (inv-genomf) Gator och vägar 

  Lönnen 5 Bostäder 

  Myrparken Park och lekplats 

  Rosenhill Bostäder 

  Runan 1 Kvarnbergsplan Bostäder 

  Sjödalsbacken Huddinge Centrum Bostäder 

  Sjödalsvägen vid Huddinge centrum Gator och vägar 

  Storängen allmänna anläggningar övr investering 

  Tingshuset Bostäder 

  Udden 8 m.fl Bostäder 

  Verkstaden/Hantverket/Tonfisken Bostäder 

 Projekt med genomförandebeslut Förlängning gångbana G.a Sthlmv.  Gator och vägar 

  Förskola Fjället 160 Lokalplanering 

  Gladökvarn Arbetsplatser 

  Högmora, etapp 2 Bostäder 

  Klockarbacken 7 Bostäder 

  Kråkvik 2:2 Lokalplanering 

  Kräpplaparken Park och lekplats 

  Kv Brandstegen Bostäder 

  Kvarteret Paviljongen Arbetsplatser 

  Mellansjö Bostäder 

  Mjölner trygghetsboende Bostäder 

  Odin, Stuvsta C vid Häradsvägen Bostäder 

  Ombyggnad Tomtbergaskolan Lokalplanering 

  Rosendalsparken Park och lekplats 

  Sjödalsparken Park och lekplats 

  Skola Rosenhill 1:12 Lokalplanering 



 

  Toalett Allmän plats övr investering 

  Utbyggnad Utsäljeskolan Lokalplanering 

  Utsälje 1:48-1:53 Bostäder 

  Vårdkasen Arbetsplatser 

  Äldreboende och förskola Bildhuggaren 1 Lokalplanering 

 

Kommentarer och avvikelser 
Flera projekt inom området för exploatering av Storängen påverkas av diskussioner om skyfalls- och 
dagvattenlösningar. 
Gång- och cykelväg längs Stambanevägen dras med försening på grund av kompletterande utredningar 
och frågor som trafik och projektomfattning. 
Projektplan för upprustning av Häradsvägen har på grund av projektets komplexitet, omfattning, 
tillkomna frågeställningar och ändrade förutsättningar dragit ut på tiden. Ytterligare anledning är de 
pågående samhällsbyggnadsprojekten i Stuvsta, Segeltorp och Kungens Kurva som ställer högre krav på 
noggranna avvägningar gällande målkonflikter och prioriteringar mellan trafikslag i projektet.  
Bostadsprojektet Udden 8 har efter uppdaterad tidplan senarelagd granskning. 
  



   

 

Sydvästra Huddinge 
Nya projekt 
Södertörns högskola – ej startat 
Rotorn 1 – Föreslås avbrytas 
Rotorn 2 – Föreslås avbrytas 
Dagvattendamm – ej startat 
Uppströms skyfallsåtgärder – ej startat 
Nedsänkning väg 226 – ej startat 
Regional gång- och cykelväg längs del av Glömstaleden – ej startat 
Groventreprenad Jonvägen – startat 

Tillkommande projekt 
Gustav Adolfsvägen Sträcka 12, Glömsta 

GC-väg Glömstavägen Sträcka 25, Glömsta 

Projekt under uppstart  
Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt polishus) (Plan för samhällsbyggnad 2020) 

Pågående projekt: 
Sydvästra Huddinge Projekt i planering Del av Regulatorn 1 m.fl. Arbetsplatser 

  Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2 mfl (Stadscentrum) Arbetsplatser 

  Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2,3 (Södra entrén) Arbetsplatser 

  GC-väg Björnkullavägen sträcka 5C Gator och vägar 

  Grantorp 2:32 m.fl Bostäder 

  Hiss Flemingsberg / Södertörns Högskola övr investering 

  Lövstastigen Bostäder 

  Medicinaren 19 (Novum) Arbetsplatser 

  Planprogram Björnkulla Bostäder 

  Planprogram Visättra Bostäder 

 Ehövs det beslutsmening? Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl) Bostäder 

 Projekt med genomförandebeslut Del av regulatorn 1 mfl Arbetsplatser 

  Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1 Arbetsplatser 

  Glömsta lekplats Park och lekplats 

  Grantorp 5:3 Bostäder 

  Gula gången övr investering 

  Stensättningen 5 Bostäder 

  Trafikplats högskolan övr investering 

 Projekt i garantiskede Brf Grensaxen 12 övr investering 

  Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola övr investering 

Kommentarer och avvikelser 
Flera projekt i Flemingsbergsdalen hanterar gemensamma komplexa frågor med beroenden vilket 
resulterar i osäkra tidplaner. 

  



 

Nordvästra Huddinge 
Nya projekt 
Stigfinnaren – ej startat 

Tillkommande projekt 
Projekt GC-väg Månskärsvägen föreslås startas. Projektet har fått statlig medfinansiering och behöver 
därav starta under året för att kunna ta del av denna medfinansiering. Kopplingen är en del av 
kommunens huvudcykelstråk och är en saknad länk i kommunens cykelnät idag. 

Projekt under uppstart  
Reg. cykelväg Lindvreten S - Lindvreten N (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Lekplats Kungens kurva (fd röda aktivitetsstråket) (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Effektbelysning Kungens Kurva (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Bäckgården 1-5, 7 (Plan för samhällsbyggnad 2020) 
Vårby strandparks terrasser, koppling Vårbergstoppen (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
Nordvästra Huddinge Projekt i planering Diametern (KF) DP1 Bostäder 

  Förbifart Stockholm  övr investering 

  GC-väg Dialoggatan och Mickelbergsvägen Sträcka 17 Gator och vägar 

  GC-väg Gamla Södertäljevägen, Norr om Segeltorp C Gator och vägar 

  GC-väg Gamla Södertäljevägen, Söder om Segeltorp C Sträcka 19 Gator och vägar 

  GC-väg Kungens kurvaleden delsträcka 15 Gator och vägar 

  GC-väg Sadelmakarbron - Månskärsv Gator och vägar 

  GC-väg Skärholmsvägen delsträcka 15 Gator och vägar 

  GC-väg Smista Allé / Häradsvägen sträcka 20 Gator och vägar 

  Kungens kurva Offentlig miljö övr investering 

  Orangea aktivitetsstråket övr investering 

  Segeltorps C, Lövdungen 2 Bostäder 

  Vårby Udde Dp1 Bostäder 

 Projekt med genomförandebeslut Drejarparken Park och lekplats 

  GC-väg Smistavägen sträcka 31 Gator och vägar 

  Ingvar Kamprads Allé övr investering 

  Jakobslund 2:3 Arbetsplatser 

  Vårby Haga Bostäder 

  Vårbybadet mindre upprustning Park och lekplats 

 Projekt i garantiskede GC-väg G:a Södertäljevägen Gator och vägar 

  Reinvestering Palissadparken Park och lekplats 

Kommentarer och avvikelser 
Utredningar visar att projektet Vårberget behöver omfattande markarbete. Konsekvenserna måste 
analyseras och försenar projektet. 
Antagande av detaljplan för Lövdungen senareläggs på grund av utökat utredningsbehov av 
markföroreningar. 
Park i norra Långsjön inväntar besked från externa aktörer för att arbeta vidare med programhandling. 
Projektet Diametern i Kungens kurva försenas något på grund av många frågor om skyfall och 
dagvattenhantering samt inriktning avseende huvudman för skola. 

 



   

 

Ekonomisk redovisning av 
samhällsbyggnadsprojekt 
Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar investeringar i projektet som 
helhet. Denna är oberoende av projektets tidplan och fördelningen mellan enskilda år. 
Ekonomistyrningsprinciperna reglerar när nytt genomförandebeslut behövs om projektet fördyras. 
Projektet får då en ny budget. 
För projekt som befinner sig i planeringsskede finns en årlig budget som summerar prognoserna för 
samtliga planeringsprojekt. Utfall och prognos för respektive projekt ändras successivt. 

Exploateringsprojekt 
Exploateringsprojekten skapar värden på kvartersmark genom nya byggrätter eller ändrad 
markanvändning. Detta värde finansierar de investeringar som projekten medför. Det enskilda projektets 
ekonomiska utfall är ett resultat av kommunens markaffär och investeringar som är direkt kopplade till 
projektet. En del projekt belastas även av investeringar i övergripande anläggningar som är till nytta för 
ett större område än det enskilda projektet.  
Om kommunen äger marken så genereras ett exploateringsresultat genom inkomster från 
markförsäljningen med avdrag för utgifter för att möjliggöra markförsäljningen, t ex administrativa 
kostnader och i förekommande fall sanering av förorenad mark, fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning. Investeringsutgifterna inom projektet ska täckas av exploateringsvinsten och ger 
i regel ett överskott. I de fall det inte ger ett överskott så är det omvandlingsområden där 
gatukostnadsersättningen inte ger full täckning, projekt för förskolor/grundskolor där investeringen 
enligt beslut inte ska belasta lokalprojektet eller att det ingår investeringar som betjänar ett större 
område. 
Om kommunen inte äger marken uppstår ingen exploateringsvinst. Investeringarna bekostas av 
markägaren i den omfattning de är kopplade till projektet. Då det är aktuellt bidrar markägaren även till 
övergripande anläggningar i närheten och medfinansierar Spårväg syd. 
Exploateringsverksamhet 2023 
Exploateringsresultatet för året bedöms uppgå till ca 83 mnkr. Detta understiger prognosen i 
verksamhetsplanen med ca 30 mnkr, se bilaga Ekonomisk sammanställning samhällsbyggnadsprojekt 
DÅ1. Den identifierade avvikelsen avser exploateringsprojekt som befinner sig i både planeringsskedet 
och genomförandeskedet. 
Orsaken till avvikelsen i det bedömda exploateringsresultatet för året är främst att intäkter från 
markförsäljning flyttats framåt i tiden. Ett annat skäl är att tidplaner i projekt har förskjutits, vilket leder 
till att kostnader flyttas fram till kommande år.  
När det gäller exploateringsprojekt i planeringsskedet har större intäkter senarelagts i projektet Norra 
Länna Industriområde. Projektet har fått en förskjuten tidplan, vilket innebär att de planerade 
markförsäljningarna om totalt ca 22 mnkr förskjuts till nästkommande år.  
När det gäller exploateringsprojekt i genomförandeskedet kan nämnas att intäkten från markförsäljning i 
projektet Grantorp 5:3 (Hälsovägen) enligt den nya prognosen beräknas infalla nästa år. Detta påverkar 
exploateringsresultat för 2023 negativt med cirka 20 mnkr. 
Projekten Sändaren 2 och Västra Länna prognosticerar en positiv avvikelse om ca 12 mnkr avseende 
försäljningsintäkter som beräknas inkomma i år istället för 2022, vilket tidigare prognosticerats.  
  



 

Investeringar 2023 
Nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten bedöms under 2023 uppgå till ca 39 mnkr. 
Investeringarna förväntades i prognosen till verksamhetsplanen uppgå till ca 64 mnkr. Skälen till 
avvikelsen finns huvudsakligen i projekt som befinner sig i genomförandeskedet. 
 
Bland projekten i genomförandeskedet förekommer större avvikelser i projekten Vidja etapp 2 och 
Brandstegen. För projektet Brandstegen är det reglering av tidigare upparbetade kostnader som kommer 
att belasta innevarande år med ca 53 mnkr. För projektet Vidja etapp 2 finns en avvikelse om 10 mnkr 
eftersom entreprenadkostnad och projektlednings- och byggledningskostnader förväntas bli högre än 
vad som tidigare prognosticerats.  
 
Projekten Grantorp 5:3 (Hälsovägen), Utsälje 1:48-1:53 och Hammartorp 1:1 redovisar positiva 
avvikelser om totalt ca 33 mnkr. Projektet Grantorp 5:3 (Hälsovägen) avviker om ca 20 mnkr eftersom 
entreprenaden har blivit försenad vilket innebär att kostnader förskjuts till kommande år.  Projekten 
Utsälje 1:48-1:53 och Hammartorp 1:1 avviker tillsammans med ca 13 mnkr. I projektet Utsälje 1:48-
1:53 har gatukostnadsintäkterna reglerats och därmed har intäkterna ökat med ca 8 mnkr.  
  
Bland projekten i planeringsskedet förekommer större negativa avvikelser i projekten Norra Länna och 
Hängbjörken. Den totala avvikelsen för de två projekten uppgår till ca 33 mnkr.  Projektet Norra Länna 
avviker med ca 11 mnkr till följd av senarelagda intäkter och att en större del av de prognosticerade 
entreprenadkostnaderna än förväntat inkommer under innevarande år. I projektet Hängbjörken beror 
avvikelsen om ca 22 mnkr på att projektets tidplan förskjutits.  
 
Även positiva avvikelser går att se i planeringsprojekten, exempelvis i projekten Vårby Udde och 
Österhagen om totalt ca 49 mnkr. Detta till följd av förskjutna tidplaner och senarelagda kostnader. 
 
Totalt exploateringsresultat 
Det totala exploateringsresultatet bedöms uppgå till ca 1 985 mnkr, varav ca 540 mnkr avser projekt i 
genomförandeskede. Det bedömda exploateringsresultatet ligger i nivå med prognosen vid 
verksamhetsplanen. 
När det gäller projekt i genomförandeskedet som påverkar det totala exploateringsresultatet går det att 
se mindre avvikelser. Projekten i planeringsskedet befinner sig i tidigt skede och prognoserna ändra sig i 
stor utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i projekten.  
Totala investeringar 
Den totala investeringsvolymen bedöms uppgå till cirka 1 146 mnkr, vilket överstiger prognosen i 
verksamhetsplanen med ca 113 mnkr.  
Av projekten i genomförandeskedet finns prognoser om större avvikelser i projekten Brandstegen och 
Vidja etapp 2. I projektet Brandstegen har kommunens prognosticerade nettokostnader ökat efter att 
förlikningar slutits med Stockholm vatten och avfall och Huddinge kommun. I projektet Vidja etapp 2 
ser vi en avvikelse på grund av att entreprenadkostnaderna förväntas blir dyrare än tidigare beräknat. 

 
Generella kommentarer 
I projekten Brandstegen, Vidja etapp 2 och Gladö kvarn behövs det nya genomförandebeslut när 
förutsättningarna har klarnat. I samband med delårsrapporten kommer projekten Lissma 4:84, Rotorn 1 
och Rotorn 2 att slutrapporteras.  

  



   

 

Investeringsprojekt 
I investeringsprojekten skapas inga ökade markvärden som kan finansiera investeringen. 
Investeringsutgifterna är i huvudsak skattefinansierade. I vissa projekt finns det möjlighet att få 
medfinansiering genom olika statliga bidrag. Övergripande anläggningar medfinansieras genom att i 
avtal reglera att exploateringsprojekt i nära anslutning lämnar bidrag till investeringen. 
Årets budget inklusive överföring från föregående års investeringsbudget uppgår till 181 mnkr. 
Prognosen delår 1 visar på 179 mnkr för helåret. Då det gäller projekt i genomförandeskedet finns risk 
för avvikelser med anledning av nya okända projektförutsättningar. GC-väg Nordostpassagen, GC-väg 
Smistavägen sträcka 31 samt förlängning av gångbana  
Gamla Stockholmsvägen till Fullerstakvarnsvägen är projekt där kostnadskalkylen visar på en fördyring 
av projekten mot tidigare prognos. Fördyringarna beror på oförutsägbara händelser, tillkommande 
arbeten och nytt kostnadsläge för material. Trafikplats Högskolan riskerar att bli försenad med 
anledning av Trafikverkets arbete med ändrad vägplan och därmed inte nyttja årets avsatta medel.  
Till delår 1 har 13 % av årets budgeterade kostnader fallit ut. Vid genomgång av projekt i 
planeringsskedet kan konstateras att det finns förseningar och att dessa förseningar beror på nya och 
tidigare okända projektförutsättningar. Sammantaget bedöms utfallet i slutet av året hamna under, eller 
åtminstone inte över, årets budget. 

  



 

Projektbeskrivning för gång- och cykelväg Gustav 
Adolfsvägen/Margaretavägen/Talldalsvägen Sträcka 12 i Glömsta 

Mål och bakgrund 

Längs Gustav Adolfsvägens och Margaretavägens norra sida finns en gemensam gång- och cykelbana 
som är bristfällig sett till bredd och utformning av korsningspunkter. Gång- och cykelvägen tillhör 
huvudcykelnätet enligt Huddinge kommuns cykelplan och gatan är utpekad som stamnät för 
kollektivtrafik enligt Huddinges kollektivtrafikplan. 

 

Beskrivning av idén 
Längst i söder vid Glömstavägen kommer gång- och cykelvägen att ansluta till den gång- och cykelväg 
som Trafikverket planerar att bygga ut längs Glömstavägen. I norr fortsätter gång- och cykelbanan 
österut längs Talldalsvägen mot Vistaberg samt norrut mot den friliggande gång- och cykelvägen mot 
Källbrink.  

Karta 

 
 

Genomförande  
Gång- och cykelvägen ska bindas ihop med den gång- och cykelväg som Trafikverket planerar längs 
med norra sidan av Glömstavägen. 
I projektets kostnadsprognos ingår inte eventuella landskapsåtgärder längs sträckan.  

Samlad bedömning 
 Breddning av befintlig gång- och cykelväg där så är möjligt, antingen mot fastighetsgräns eller 

över grönyta. 
 Längsgående passager 
 Förbättrad passage i korsningen Margaretavägen- Gustav Adolfsvägen 

  



   

 

Projektbeskrivning för gång- och cykelväg 
Huddingevägen/Katrinebergsvägen Sträcka 25 i Glömsta 

Mål och bakgrund 
Genomförande av förbättrings- och trafiksäkerhetsåtgärder på gång- och cykelvägen längs 
Glömstavägen mellan Huddingevägen och Patron Lars väg, cirka 1,5 kilometer. Enligt avtal med 
Sverigeförhandlingen.  

Beskrivning av idén 

Genomföra punktåtgärder på sträckan. Detta genom hastighetssäkrade gång- och cykelpassager i 
korsningspunkter och prioritering av gång- och cykeltrafik genom införandet av väjningsplikt för 
korsande trafik, enligt principer i Teknisk Handbok. Vidare genom införandet av Cykelgata på 
blandtrafiksträckan i den östra delen. Avgränsning i väster till TrVs projekt GC Glömstavägen samt 
Tvärförbindelsen trafikplats Kästa. 

Karta 

 

Genomförande  
Bygghandling tas fram under 2023. Byggstart 2023/24. Färdigställt 2025.  
Kostnad i avtal 11 250 000 kr. Bidrag från Sverigeförhandlingen på 25 % av denna summa. 

Samlad bedömning 

Åtgärderna kommer att förbättra såväl framkomligheten som trafiksäkerheten för cyklande och gående 
längs sträckan. 
 

 
  



 

Projektbeskrivning för gång- och cykelväg Månkärsvägen Sträcka 12 i 
Glömsta 

Mål och bakgrund 

Målet med projektet är att skapa en koppling mellan den regionala cykelvägen utmed E4/E20 vid 
Lindvreten/Kungens kurva som färdigställts i samband med Förbifart Stockholm och dem befintliga 
huvud- och lokalcykelstråken. Denna koppling har inte varit möjlig att bygga tidigare inom byggandet 
av Förbifart Stockholm på grund av Trafikverkets etablering, vilken nu är avetablerad. 

Beskrivning av idén 
I projektet ingår anläggning av huvudcykelstråk mellan trafikplats Lindvreten Norra och Månskärsvägen 
samt anpassning/förlängning av regionalt cykelstråk från anslutande regionalt cykelstråk mot 
Sadelmakarbron. Denna anläggning utförs för att förbereda kommande utbyggnad av regionalt 
cykelstråk längs E4/E20 och för att anpassa Trafikverkets serviceväg, som dem nyttjar för access till 
deras dagvattendamm. 

Karta 

Genomförande  
Genomförande 

• Cirka 50 meter regional cykelväg (asfalterad med belysning) 
• Cirka 160 meter regional cykelväg (asfalterad med belysning) 

 

Samlad bedömning 

Genom en byggnation av denna gång- och cykelkoppling kan den regionala cykelvägen mellan 
Sadelmakarbron och trafikplats Lindvreten norra öppnas upp och kopplas ihop med dem befintliga 
cykelvägarna längs Månskärsvägen och Videgårdsvägen. Detta innebär förbättrad tillgänglighet, 
trafiksäkerhet och framkomligheten för både den regionala och lokala cykeltrafiken. 
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