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Handläggare  
Maria Edblad Jansson 
Maria.edblad-jansson@huddinge.se 

Kommunstyrelsen 

Genomförandebeslut för Sjödalsgymnasiet och Elevhälsan  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Genomförande av hyresgästanpassning samt tilläggsbeställning 
hyresgästanpassning för Sjödalsgymnasiet i fastigheten Gymnasiet 4 
godkänns.   

2. Genomförande av hyresgästanpassning för Sjödalsgymnasiets och 
Huddingegymnasiets elevhälsa i fastigheten Gymnasiet 4 godkänns.   

3. För genomförandet av hyresgästanpassningen samt tilläggsbeställning 
hyresgästanpassning för Sjödalsgymnasiet godkänns en investeringsbudget 
på 26,9 miljoner kronor.  

4. Huddinge Samhällsfastigheter ABs kostnader för utrangering av befintliga 
lokaler uppgår till 321 tusen kronor. Kostnaden belastar 
Kommunstyrelsens driftbudget och finansieras genom omfördelning av 
centralt anslag för ökade lokalkostnader. 

5. För genomförandet av hyresgästanpassningen för Elevhälsan godkänns en 
investeringsbudget på 5,4 miljoner kronor.  

6. 32,3 miljoner kronor omfördelas från Kommunstyrelsens investeringsram 
2024 till Huddinge Samhällsfastigheter AB.  

Sammanfattning 
På grund av att kommunens nya kommunhus ska lokaliseras till Paradisbacken 33 
behöver Sjödalsgymnasiet flytta till nya lokaler. Hösten 2023 fattade 
Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut som innebär att projektering av nya 
lokaler beställdes och att finansieringen skulle beaktas i mål och budget för 2024. 
Nu föreslås beslut att genomföra hyresgästanpassningarna.  
Sjödalsgymnasiet har lämnat 2 675 kvm yta i Forellen 11 på Paradistorget 16 och 
kommer att lämna 9 696 kvm på Paradisbacken 33 för permanent flytt in i 
Huddingegymnasiet, som minskar lokalytorna till förmån för Sjödalsgymnasiet 
med ca 1 530 kvm. Huddingegymnasiet har en överkapacitet i teorisalar och 
matsal som nu kommer i bruk, vilket för Sjödalsgymnasiet är en effektivare och 
mer ekonomisk lösning i jämförelse med en ny lokal. Etableringen av en 
gemensam Elevhälsa för både Sjödalsgymnasiet och Huddingegymnasiet innebär 
att resurser och lokaler kan samordnas. Ett minskat programutbud för 
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Sjödalsgymnasiet i kombination med att lokalerna samnyttjas med 
Huddingegymnasiet, ger ökade förutsättningarna för samarbeten, effektiviseringar 
och en ekonomi i balans för gymnasieverksamheten. Den långsiktiga 
målsättningen att öka antalet elever som väljer att gå gymnasiet i Huddinge kräver 
en satsning på kvalitet och attraktivitet i undervisning och lärmiljöer, vilket endast 
kan möjliggöras genom att frigöra medel som idag är bundna i lokalkostnader. 
(GAN-2022/401).  
Investeringskostnaden bedöms av Huddinge Samhällsfastigheter AB uppgå till 21 
miljoner kronor för Sjödalsgymnasiet. Elevhälsans lokalbehov har också 
definierats för att motsvara de två gymnasieskolornas behov. 
Investeringskostnaden för Elevhälsan uppgår till 5,4 miljoner kronor. 
Tilläggsbeställningen bedöms uppgå till 5,9 miljoner kronor och finns inte med i 
mål och budget 2024. 
Av medel avsatta i mål och budget för Kommunstyrelsens och flytt och 
evakueringar föreslås 32,3 miljoner omfördelas till Huddinge Samhällsfastigheter 
AB från Kommunstyrelsens budget.  
Driftkostnaden för Sjödalsgymnasiet och Huddingegymnasiet beräknas minska på 
grund av att verksamhetens totala hyreskostnader sjunker från 33,8 miljoner till 
20,0 miljoner kronor per år när Sjödalsgymnasiet lämnar lokalerna i Forellen 11 
och Paradisbacken 33, varav årshyran för hyresgästanpassningarna för Elevhälsan 
beräknas till 0,6 miljoner kronor per år, 2,5 miljoner kr per år för 
Sjödalsgymnasiet och för tilläggsbeställningen estimeras 0,9 miljoner kronor.  
Samlokalisering av Sjödalsgymnasiet, Huddingegymnasiet och Elevhälsan har 
många positiva konsekvenser för eleverna men också för gymnasieverksamheten. 
Verksamheten flyttar till permanenta lokaler, får effektivare lokalanvändning, 
ökade möjligheter att driva förändring av organisation och kultur samt lägre 
hyreskostnader i jämförelse med tidigare lokalisering av Sjödalsgymnasiet. 
Elevhälsans lokaler och verksamhet kommer att finnas både för 
Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiets elever.  
Lokalerna ska vara färdiga för inflyttning i augusti 2024 med förskjutning för de 
anpassningar som omfattas av tilläggsbeställningen.   
Ärendet är samberett mellan Kommunstyrelsens förvaltning och gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige tog den 4 oktober 2021 beslut att godkänna en fördjupad 
utredning om nytt kommunhus och fastställde att det nya kommunhuset ska 
lokaliseras till fastigheten Paradisbacken 33. Det innebär att Sjödalsgymnasiet 
som är lokaliserad till fastigheten behöver flytta.  
Kommunfullmäktige gav gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att 
beskriva Sjödalsgymnasiets framtida lokalbehov, som i samarbete med 
Kommunstyrelsen tog fram ett strukturprogram för Huddinges 
gymnasieverksamhet (KS-2019/504). Strukturprogrammet beslutades i augusti 
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2022 (GAN-2022/339) och ger en riktning för att planera och organisera 
Huddinges utbud av kommunal gymnasieverksamhet och verksamhetslokaler. I 
programmet identifierades faktorer som skapar förutsättningar för långsiktigt 
kvalitativ och attraktiv gymnasieverksamhet i ändamålsenliga, attraktiva och 
hållbara lokaler samt förslag till prioritering av kommunens framtida 
utbildningsmiljöer. 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vidare med stöd av 
strukturprogrammet att minska antalet gymnasieprogram till de yrkesförberedande 
programmen VVS, EL och Försäljning och service för Sjödalsgymnasiet. VVS-
programmet ska fortsatt lokaliseras till Forellen 11 (adress Paradistorget 16), som 
ägs av Huge Bostäder AB, medan programmen EL och Försäljning och service 
lokaliseras till Gymnasiet 4 och till Huddingegymnasiet.  Huddinge 
Samhällsfastigheter AB äger fastigheten Gymnasiet 4. 
Utifrån programinriktningen för Sjödalsgymnasiet har ett lokalprogram tagits 
fram och beslutats av nämnden. För att säkra att skolans lokalbehov kan mötas i 
fastigheten Gymnasiet 4 har en förstudie genomförts. Den visar att verkstäder 
måste byggas för EL-programmet, vidare måste ytor för personal, egen entré för 
skolan, uppehållsytor samt en mediasal för båda skolorna tillskapas. Elevhälsan 
som finns i Gymnasiet 4 i en uttjänt lokal, behöver utökas och samtidigt flyttas till 
Huddingegymnasiet. För Försäljnings- och serviceprogrammet behöver grupprum, 
expeditionsytor och teorisalar anpassas. Det finns idag en överkapacitet i 
teorisalar och i matsalen vilket gör att det finns yta för fler elever i 
Huddingegymnasiet.   
Beslutet från Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att behålla 
Sjödalsgymnasiet som egen skolenhet och utveckla ett campus ingick inte i 
inriktningsbeslutet och därför krävs hyresgästanpassningar så att skolorna skall 
kunna samlokaliseras. För detta ändamål har det gjorts en tilläggsbeställning för 
att tillskapa rektorsexpedition, mediasal, uppehållsytor och lärarrum.  
Vidare föreslås ett genomförandebeslut för Elevhälsan. Elevhälsan är till för 
eleverna på Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet och ska förläggas i en ny 
del av fastigheten Gymnasiet 4. Huddingegymnasiets elevhälsa ligger idag i 
kontorshuset på Gymnasiet 4, vilket är en byggnad med tekniska skulder, vars 
livslängd är slut, varför det pågår ett arbete med att evakuera samtliga hyresgäster 
ur kontorshuset. Elevhälsan behöver totalt sett utökas för att stödja det ökade 
sammanlagda antalet elever i den berörda fastigheten och flyttas till nya lokaler.   
Lokalprojekten samordnas till ett byggprojekt för att påverka skolverksamheten i 
så liten grad som möjligt. Genomförandet av tilläggsbeställningen kommer att 
slutföras något senare. Projekten kommer ekonomiskt att redovisas som tre 
separata projekt. Sjödalsgymnasiets och Elevhälsans lokalbehov har definierats 
och projekteringsarbetet har genomförts för Gymnasiet 4.  
Samlokaliseringen har många positiva konsekvenser för eleverna men också för 
gymnasieverksamheten som får lägre hyreskostnader i jämförelse med annan 
lokalisering av Sjödalsgymnasiet.  



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

4 (6) 

 Datum Diarienummer 
 2024-01-17 KS-2023/1498 
   

Efter inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige har Huddinge Samhällsfastigheter 
AB genomfört projektering i samverkan med både Kommunstyrelsens förvaltning 
och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Med projekteringsunderlaget 
som grund har en offert tagits fram. Investeringen är beräknad till 26,4 miljoner 
kronor, varav Elevhälsan beräknas till 5,4 miljoner kronor och Sjödalsgymnasiet 
till 21,0 miljoner kronor. Tidigare investeringskalkyl på hyresgästanpassning av 
Sjödalsgymnasiet summerade till 26 miljoner kronor. Då ingick inte 
tilläggsbeställningen som lagts till för att hantera att det blir två olika skolenheter i 
fastigheten. Tilläggsbeställningen för Sjödalsgymnasiet omfattar uppehållsytor, 
rektorsexpedition, mediasal, entré och personalutrymmen. Den är beräknad på en 
schablon på 10 000 kr/kvm och summerar till 5,9 miljoner kronor. Ytan är 585 
kvm. Osäkerheter finns främst i bedömning av anpassningen av mediasalen och i 
vilken omfattning ventilationen behöver ändras i de nya lärarrummen.  
För Elevhälsan finns ingen tidigare presenterad investeringskalkyl. 
Inriktningsbeslut för lokalprojektet är inte fattat i ärendet, vilket innebär en 
avvikelse från lokalförsörjningsprocessen som påkallas av att anpassningarna 
behöver samordnas. I mål och budget 2024 finns investeringsmedel avsatta för 
flytt och evakuering varav en post på 2 miljoner kronor avser Elevhälsan och 26 
miljoner kronor avser Sjödalsgymnasiet.  
Utrangeringskostnaden för befintliga lokaler i Gymnasiet 4 beräknas uppgå till 
320 000 kronor som belastar Kommunstyrelsens driftbudget och föreslås 
finansieras genom ianspråktagande av centralt avsatta medel för tillkommande 
lokalkostnader.  

Tidplan 

Tidplanen för Sjödalsgymnasiets flytt till nya lokaler är satt för att säkra ett 
färdigställande av det nya kommunhuset. Sjödalsgymnasiets lokaler i fastigheten 
Gymnasiet 4 beräknas vara färdiga för inflyttning i augusti 2024 med viss 
förskjutning för de anpassningar som omfattas av tilläggsbeställningen. Offerten 
och schablonberäkningen för tilläggsbeställningen för Sjödalsgymnasiet utgör ett 
underlag för detta genomförandebeslut. Eftersom tilläggsbeslutet är en 
konsekvens av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut i ett sent skede 
och nya kommunhusets tidplan inte medger förseningar, är hanteringen utan 
inriktningsbeslut en avvikelse från beslutad lokalförsörjningsprocess. 

Investeringsprojektets process och nämndens roll 
Kommunstyrelsens genomförandebeslut är baserade på de offerter som tagits fram 
som en del av projekteringsarbetet som Huddinge Samhällsfastigheter AB har 
genomfört samt en preliminär hyreskalkyl och driftkalkyl. I ärendet ingår också 
tidplaner för projektet. Projekteringsarbetet är i sin tur baserat på den förstudie 
med lokalprogram som utarbetats för Gymnasiet 4. Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden har beslutat om aktuella lokalprogram och underlaget är 
framtaget i samverkan med berörd verksamhet.  
Efter Kommunfullmäktiges genomförandebeslut går projekten över i en 
genomförandefas där hyresgästanpassningarna genomförs. Kommunfullmäktiges 
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genomförandebeslut syftar till att ge projektet finansiering, både gällande drift och 
investering.  

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen bedömer att verksamhetens lokalbehov kan tillgodoses i de lokaler 
som föreslås. Lokalerna är centralt placerade i Gymnasiet 4 och med goda 
kommunikationer i enlighet med vad verksamheten framhåller som viktigt.  
Stegen tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt ingår i fyrstegsprincipen, som 
har använts i processen. Principen säkerställer att totalen blir bättre och att 
investeringarna sker utifrån funktion, ekonomi och hållbarhet samt följer förslag 
till nytt ramavtal.  

Konsekvenser för barn 
Beslutet får positiva konsekvenser genom att lokalerna blir bättre och mer 
attraktiva för gymnasieeleverna som studerar vid Huddingesgymnasiet och 
Sjödalsgymnasiet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Hyresgästanpassningarna i kvarteret Gymnasiet 4 för Sjödalsgymnasiet beräknas 
till 21 miljoner kronor. Investeringen för Elevhälsan prognosticeras till 5,4 
miljoner kronor. Utrangeringskostnaden för befintliga lokaler på Gymnasiet 4 
bedöms vid rivningstillfället uppgå till 320 222 kr. Tilläggsbeställningen är 
estimerad till 5,9 miljoner kronor. 
Flytten av Sjödalsgymnasiet ingår som ett projekt med 26 miljoner kronor och 
ingår i avsatta medel i mål och budget 2024 för evakuering och flyttar. Det finns 
en budgetpost för ej utpekade evakueringar varav 2 miljoner kronor avser 
Elevhälsan. Eftersom Huddinge Samhällsfastigheter AB saknar riktade 
investeringsmedel föreslås att avsatta medel på 32,3 miljoner kronor omfördelas 
till Huddinge Samhällsfastigheter AB. I mål och budget ingår inte 
tilläggsbeställningen. Huddinge Samhällsfastigheter AB har lämnat uppgift på en 
schablonkostnad om 10 000 kr/kvm och en yta på 585 kvm, vilket ger en 
prognosticerad investeringskostnad för tilläggsbeställningen på 5,9 miljoner 
kronor.  

 
Driftkostnaden för Sjödalsgymnasiet bedöms minska på grund av att 
verksamhetens totala hyreskostnader sjunker. Hyran för hyresgästanpassningarna 
beräknas till 4,0 miljoner kronor per år. Hyran för Huddingegymnasiet, 
Sjödalsgymnasiet, Sjödalsgymnasiet VVS-programmet samt Elevhälsan 
tillsammans beräknas till 20,0 miljoner kronor per år att jämföra med nuvarande 
33,8 miljoner kronor.   

Verksamhet

Yta 
kvm 
LOA

Investering, 
mnkr

Hyra/år, 
mnkr

Mål och 
budget 2024 Hyrestid

Fastighets-
beteckning

Sjödalsgymnasiet i Huddingegymnasiet 1530 21,0 2,4 26,0 20 år Gymnasiet 4
Elevhälsan 350 5,4 0,6 2,0 20 år Gymnasiet 4
Sjödalsgymnasiet tilläggsbeställning * 585 5,9 0,9 20 år Gymnasiet 4

32,3 4,0 28,0
*) Tilläggsbeställning beräknad på schablon till 5,9 mnkr, estimat hyra 20 år = 0,9 mnkr/år.
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Paviljongerna placerade vid Gymnasiet 4 som hyrs ut av Huddinge 
Samhällsfastigheter AB kommer att användas som tillfälliga lokaler för 
verksamheten under ombyggnationstiden och för de gymnasieprogram på 
Sjödalsgymnasiet som kommer att fasas ut år 2024/2025. Hyreskontrakt är tecknat 
tom 30 juni, 2025. Hyran för paviljongerna är 4,5 miljoner kronor per år.  
Inköp av inventarier eller andra verksamhetskostnader som uppkommer i 
samband med projektering och genomförande ska bäras av Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden. Huddinge Samhällsfastigheter AB ska finansiera 
flyttkostnader uppskattade till 100 000 kr enligt inriktningsbeslutet. 

Juridiska konsekvenser 

Ärendet är ett genomförandebeslut och medför i sig inga direkta juridiska 
konsekvenser.  
  
 
Camilla Broo 
Kommundirektör 
 

 

Petra Asplund Eriksson 
Ekonomidirektör 
 

  

   

Bilagor 
Bilaga 1. Offert Sjödalsgymnasiet från Huddinge Samhällsfastigheter AB   
Bilaga 2. Driftkalkyl kvarvarande program Sjödalsgymnasiet 
Bilaga 3a. Skiss Sjödalsgymnasiet 
Bilaga 3b. Skiss Elevhälsan 
Bilaga 4. Beställning av projektering Elevhälsan Husf 

Verksamhet Fastighets- Hyra, mnkr Hyra, mnkr Differens
Sjödalsgymnasiet Gymnasiet 4 12,1 Sjödalsgymnasiet i Huddingegymnasiet 5,2 *)
Elevhälsan Gymnasiet 4 0,2 Elevhälsan i Huddingegymnasiet 1,0
Huddingegymnasiet Gymnasiet 4 15,2 Huddingegymnasiet 13,1
Sjödalsgymnasiet (VVS) Forellen 11 0,7 Sjödalsgymnasiet (VVS) i Forellen 11 0,7
Sjödalsgymnasiet Forellen 11 5,6 0,0

33,8 * Tilläggsbeställning estimerad hyra 0,9 mnkr/år ingår 20,0 -13,9

Idag Efter flytt fr Paradisbacken 
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