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Inriktningsbeslut ny simhall i Huddinge kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner inriktningsbeslut för ny simhall i Mellersta 
Huddinge. 
Kommunstyrelsen beslutar att ny simhall ska lokaliseras till fastigheten 
Gymnasiet 4 i Sjödalen. 
Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att förbereda för att snarast möjligt 
kunna påbörja ett detaljplanearbete för simhallen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ger Huddinge Samhällsfastigheter AB i uppdrag att starta en 
projektering enligt specifikationerna i detta tjänsteutlåtande samt bilagor 1, 2, 3 
och 5. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inarbeta finansieringen av en investering för 
ny simhall år 2022 genom förslag till omfördelning i delårsrapport 1. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i nästkommande mål och budget beakta 
investering för ny simhall för åren 2023–2028 i nästkommande mål och 
budgetprocess. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att beakta finansieringen av utökad 
verksamhetsdrift av ny simhall i budgetprocess inför driftsättning. 

Sammanfattning 
I 2020 års budget gav kommunfullmäktige i uppdrag att utreda byggnation av en 
ny simhall (Kommunfullmäktige Mål- och budget för 2020, KF 2019-06-10, dnr 
KS-2018/2972.182). 
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter 
AB utrett frågan och i december 2020 antog nämnden en inriktning i ärendet och 
hemställde vidare till kommunstyrelsen kring lokalisering och finansiering. 
Nämnden har i inriktningsbeslutet den 8 december 2020 (Inriktningsbeslut 
simhall, KFN 2020-12-08, dnr KFN-2019/106.69) föreslagit kommunstyrelsen att 
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en ny simhall ska byggas. Behovet tar sitt avstamp i att kommunen vill kunna 
erbjuda tillräckliga ytor och tider för skolsim samt en ökad befolkningstillväxt. 
Till detta tjänsteutlåtande finns flera bilagor som tillsammans ger en helhet och 
inriktning för den nya simhallen i Mellersta Huddinge. 
I nya simhallen finns en 50 metersbassäng, två multi-/undervisningsbassänger, ett 
familjebad och friskvårdslokaler. Med de funktionerna möts dagens och 
framtidens behov för simundervisning, motionssim (folkhälsa) samt 
föreningsverksamhet. 
Genom den utökade vattenytan kan verksamheten gällande simskolor, både i egen 
regi och genom förening utökas. Bassängtyper med hög flexibilitet bidrar till att 
utbudet av vattenaktiviteter kan breddas. Den mindre multibassängen där 
vattentemperaturen ska vara högre kan, förutom till simundervisning, också 
nyttjas för babysim/minisim, mjuk vattenträning och rehabiliteringsträning. Bästa 
sättet för barn att få vattenvana är att leka fram den i en trygg och säker miljö. 
God vattenvana är grunden för att lära sig simma. Det föreslagna familjebadet 
vänder sig till familjer med yngre barn. För äldre barn och ungdomar finns i nya 
simhallen hoppsvikt och flytande lekutrustning. 
Inriktningsbeslutet är kommunens beställning till Huddinge Samhällsfastigheter 
AB på planering samt projektering av projektet i fråga. Inriktningsbeslutet syftar 
till att starta projektarbetet. Projektarbetet börjar i en projekteringsfas med 
upprättande av program- och systemhandlingar.  
Den nya simhallen föreslås placeras inom fastigheten Gymnasiet 4, på den 
obebyggda marken längs Huddingevägen. Simhallen kan då också fungera som 
bullerskydd för framtida bostadsbebyggelse. 
I kommunstyrelsens detaljbudget fanns vid årets ingång ingen budget för 
finansiering av en ny simhall och medel för start av projektering under 2022. 
Projektet bedöms till 593 mnkr, fördelat mellan åren 2022 till och med 2028, 
vilket föreslås inarbetas i kommande budgetar. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Huddinge har idag tre simhallar, samtliga uppförda i slutet av 60-talet/början av 
70-talet. Dessa är Huddingehallen som ligger vid Kvarnbergsplan, Vårby simhall 
samt Skogåshallen. 
I 2020 års budget gav kommunfullmäktige i uppdrag att utreda byggnation av en 
ny simhall (Kommunfullmäktige Mål- och budget för 2020, KF 2019-06-10, dnr 
KS-2018/2972.182). 
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter 
AB utrett frågan och i december 2020 antog nämnden en inriktning i ärendet och 
hemställde vidare till kommunstyrelsen kring lokalisering och finansiering. 
Nämnden har i inriktningsbeslutet den 8 december 2020 (Inriktningsbeslut 
simhall, KFN 2020-12-08, dnr KFN-2019/106.69) föreslagit kommunstyrelsen att 
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en ny simhall ska byggas. Behovet tar sitt avstamp i att kommunen vill kunna 
erbjuda tillräckliga ytor och tider för skolsim samt en ökad befolkningstillväxt. 
Kommunens simhallsstrukturprogram ligger till grund för inriktningsbeslut 
gällande ny simhall i mellersta Huddinge. Barn och ungas behov står i fokus i 
simhallsstrukturprogrammet, så även i det lokalprogram och 
verksamhetsbeskrivning som ligger till grund för detta ärende. Den nya simhallen 
prioriterar simundervisning, folkhälsa och föreningsliv med särskild hänsyn till 
barn och unga, men även äldre och personer med olika funktionsvariationer. De 
sistnämnda genom att Huddinge i och med förslaget får en rehabiliteringsbassäng 
som idag saknas i de kommunala simhallarna. I simhallsstrukturprogram föreslås 
en likartad struktur av simhallar som finns i dagsläget. Denna struktur utgår från 
en centralt placerad huvudhall som tillsammans med övriga simhallar möter 
kommunens samlade behov. Kapacitet för simundervisning och del av folkhälsa 
som möter behov i kommunens östra och västra delar ska även säkras. 
Det finns argument både för och emot kommunal eller privat fastighetsägande och 
verksamhetsdrift. Frågan har utretts i samband med arbetet inför kultur- och 
fritidsnämndens inriktningsbeslut och nämnden förordar eget fastighetsägande, 
men anser att hela eller delar av verksamhetsdriften med fördel kan upphandlas. 
Otydlighet i projekteringsskeden kring fastighetsdrift respektive verksamhetsdrift 
kan vara kostnadsdrivande vid förändrade behov och otydliga beställningar. 
Förslaget är därför att simhallen projekteras för verksamhetsdrift genom egen 
regi, men att delar eller helheten ska kunna upphandlas i ett senare skede. 

Ärendets sammansättning 
Till detta tjänsteutlåtande finns flera bilagor som tillsammans ger det framtida 
investeringsprojektets helhet och inriktning. 

 Lokalprogram ny simhall (Huvudskribent: Kommunstyrelsens 
förvaltning/Norconsult) 

 Verksamhetsbeskrivning ny simhall (Kultur- och fritidsförvaltningen) 
 Investeringskalkyl ny simhall (Huvudskribent: Kommunstyrelsens 

förvaltning/Norconsult) 
 Driftkalkyl ny simhall (Huvudskribent: Kommunstyrelsens 

förvaltning/Norconsult) 
 Lokaliseringsutredning ny simhall Huddinge (Huvudskribent: 

Kommunstyrelsens förvaltning) 
 Utredning tekniskt skick och underhållsbehov (Huvudskribent: Huddinge 

Samhällsfastigheter AB) 
 GAP1-analys mellan föreslaget lokalprogram och befintlig simhall 

(Huvudskribent: Huddinge Samhällsfastigheter AB/Sweco) 

Lokalprogram ny simhall 
Lokalprogrammet ska läsas tillsammans med kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsbeskrivning gällande beskrivning av funktioner och syften. 

 
1 Syfte är att identifiera gapet mellan nuläge och då-läge. 
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Simhallens utformning och kapacitet är baserad på 450 000 besök/år, med en 
maxbelastning om 2 000 besökare/dag. 
Simhallen har ett tydligt flöde för besökare att följa från entré med reception och 
servering. Från entré rör besökaren sig genom entréspärrarna och korridor till 
omklädningsrummen. Här delas besökare upp i Dam och Herr, men även i olika 
grupper (som skolklasser) eller till separat kombiomklädning för besökare med 
varierade behov. 
Efter omklädning och dusch kommer besökaren ut i de olika bassängrummen. 
Mellan de olika bassängrummen finns varierade rörelsevägar för att kunna ha 
ökad flexibilitet, exempelvis kan funktionen familjebad utökas genom att en 
multibassäng får sitt mellangolv upphöjt så att vattendjupet kan bli 0,7 m och 
därmed finns ytterligare en småbarnsbassäng tillgänglig. 
Lokalprogrammet visar principiella areor och funktioner i den nya tilltänkta 
simhallen. Vid beslutad lokalisering behöver flöden och våningsplacering studeras 
vidare i detalj. Slutlig utformning beror till stor del på tomtlokalisering eftersom 
olika tomter har olika förutsättningar, exempelvis vad gäller markförhållanden, 
markhöjder, angöringspunkter, omkringliggande bebyggelse, 
detaljplanbestämmelser, trafikföring, buller etcetera. 

Verksamhetsbeskrivning ny simhall 
Syftet med verksamhetsbeskrivningen är att redogöra för den rådande bad- och 
simsituationen i Huddingehallen samt beskriva planerad verksamhet i ny simhall. 
Kommunens fastställda simhallsstrukturprogram och idrottspolitiska programmet 
har tagits i beaktande vid planeringen av den framtida verksamheten och utbudet. 
Verksamhetsbeskrivningen ligger som grund till det framtagna lokalprogrammet 
för den nya simhallen i Mellersta Huddinge. 
I nya simhallen finns en 50 metersbassäng, två multi-/undervisningsbassänger, ett 
familjebad och friskvårdslokaler. Med de funktionerna möts dagens och 
framtidens behov för simundervisning, motionssim (folkhälsa) samt 
föreningsverksamhet. 
Genom den utökade vattenytan kan verksamheten gällande simskolor, både i egen 
regi och genom förening kan utökas. Bassängtyper med hög flexibilitet bidrar till 
att utbudet av vattenaktiviteter kan breddas. Den mindre multibassängen där 
vattentemperaturen ska vara högre kan, förutom till simundervisning, också 
nyttjas för babysim/minisim, mjuk vattenträning och rehabiliteringsträning. 
God vattenvana är grunden för att lära sig simma. Bästa sättet för barn att få 
vattenvana är att leka fram den i en trygg och säker miljö. Det föreslagna 
familjebadet vänder sig till familjer med yngre barn. För äldre barn och ungdomar 
finns i nya simhallen hoppsvikt och flytande lekutrustning, exempelvis uppblåsbar 
och demonterbar hinderbana såsom Aquarun, Wibit, som kan finnas monterad vid 
helger och lov. 
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Investeringskalkyl ny simhall 
Investeringskalkylen syftar till att ge kommunstyrelsen en preliminär uppskattning 
om projektets totala behov av investeringsram. 
Kalkylen utgörs av investeringskostnader och inkluderar bland annat material, 
byggherrekostnader, etablering och övriga kostnader. Investeringskalkyl gäller för 
denna förstudie med kostnadsläge december 2021. 
Kalkylen bygger på det bilagda lokalprogrammet och inkluderar 
investeringsnivåer för byggnaden med dess grundläggning samt mark 1 meter runt 
om byggnadslivet. Lokalprogrammet visar principiella areor och funktioner i den 
nya tilltänkta simhallen. Vid beslutad lokalisering behöver flöden och 
våningsplacering studeras vidare i detalj. Slutlig utformning avgörs av 
tomtlokalisering då olika tomter har olika förutsättningar, exempelvis vad gäller 
markförhållanden, markhöjder, angöringspunkter, omkringliggande bebyggelse, 
detaljplanbestämmelser, trafikföring, buller etcetera. 
Kalkylen baseras på två tänkta alternativ som redovisar alternativa lösningar för 
placering av bassängplan med källare eller ej. De olika alternativen som bedöms 
är relaterade till olika tomt- och markförhållanden och ge en uppskattad ram utan 
att simhallen är lokaliserad. Den sammanvägda investeringskalkylen med en 
uppskattad medelsumma landar en total investeringskostnad (för byggnad 
inklusive grundläggning för bygganden och 1 meter utanför byggnadsliv) om 
cirka 505 000 000 kronor, +/-30 miljoner kronor. 

Driftkalkyl ny simhall 
Driftkalkylen syftar till att ge kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen en 
preliminär uppskattning om verksamhetens driftsekonomi i en ny simhall. Den 
framtagna drifts-och intäktskalkylen åskådliggör en årskostnad (nettokostnad) för 
simhallen och dess tänkta verksamhet för Huddinge kommun. Inspelade taxor i 
kalkylen är endast förslag för att beräkna den framtida nettokostnaden för nya 
simhallen. Faktiska taxor för simhallen kommer hanteras i ett senare skede. 
Kalkylen är uppbyggd av intäkter och kostnader. Intäkter kommer från 
exempelvis entréavgifter. Kostnader inkluderar bland annat personal, lokalhyra, 
media, el, värme, avskrivningar och övriga kostnader. Driften uppskattas till totalt 
cirka 22 miljoner kronor när den nya simhallen står klar att tas i bruk. 
Kalkylen bygger på det bilagda lokalprogrammet och verksamhetsbeskrivning. 
Hyran baseras i dagsläget på den investeringsnivå som gäller för byggnaden med 
dess grundläggning samt mark 1 meter runt om byggnadslivet. Beroende på vart 
exakt simhallen lokaliseras, och förutsättningar med den platsen (exempelvis 
markförhållanden, ledningsomläggningar) och kommande detaljplan kan den 
faktiska hyran komma att skilja sig mot den angivna hyran i driftkalkylen. 
I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2022 är nettoram för befintliga 
Huddingehallen (inklusive sporthall) beräknad till drygt 8 miljoner kronor. 
Kultur- och fritidsnämnden bedömning är att finansiering av ny simhall inte 
kommer kunna rymmas inom nuvarande resursfördelningsmodell. 
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Kommunstyrelsen kommer att behöva beakta finansieringen av utökad 
verksamhetsdrift av ny simhall i budgetprocess inför driftsättning. 
Lokalkompensation för tillkommande hyreskostnader tilldelas kultur- och 
fritidsnämnden enligt gällande resursfördelningsmodell. Tillkommande 
driftskostnader för verksamheten behöver därför hanteras i särskild ordning inför 
att simhallen öppnar. 

Lokaliseringsutredning ny simhall Huddinge 
Syftet med lokaliseringsutredningen är att ta fram möjliga platser för en ny 
simhall i enlighet med kommunens simhallsstrukturprogram.  
Möjliga platser har inventerats i Flemingsberg, centrala Huddinge och Stuvsta. 
Huvudsakligen har mark som ägs av kommunkoncernen studerats. 
Med hänsyn till befintlig bebyggelse och verksamheter, kulturmiljövärden och att 
befintlig simhall behöver vara i drift tills den nya simhallen kan öppna föreslås 
simhallen placeras inom fastigheten Gymnasiet 4, på den obebyggda marken 
längs Huddingevägen. Simhallen kan då också fungera som bullerskydd för 
framtida bostadsbebyggelse. 

 
För den föreslagna platsen har en översiktlig kalkyl tagits fram för bedömning av 
markrelaterade kostnader. Kostnaderna har bedömts av Huddinge 
Samhällsfastigheter AB. En noggrannare kostnadsbedömning kommer att kunna 
göras i samband med detaljplanearbetet.  

Kostnad Prel totalbelopp Uppskattad schablon 
Markanskaffning 0 mnkr  
Detaljplan2 4 mnkr  
Finplanering tomt 17 mnkr 3360 kr/kvm tomtyta 
Kostnad parkeringslösning 52 mnkr 350 000 kr/plats 
Anpassning tillfartsvägar 15 mnkr 7500 kr/kvm 
Totalt: 88 mnkr  

 
2 Kostnad exklusive erforderliga utredningar och systemhandlingar 
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Utredning tekniskt skick och underhållsbehov 
Huddingehallen togs i drift 1971 och konstruktion och tekniska system 
dimensionerades för dåtidens besöksprognoser och krav. Under åren har 
kravbilden förändrats, vilket har inneburit en ökad belastning på byggnaden.  
Enligt Huddinge Samhällsfastigheter AB och de tekniska experter som Huddinge 
Samhällsfastigheter AB anlitat under de senaste åren är livslängden på 
bassängkonstruktionerna passerad. 
I väntan på beslut från kommunen kring vilket val, mellan att bygga en ny simhall 
eller genomföra en omfattande renovering av befintliga Huddingehallen, har 
Huddinge Samhällsfastigheter AB i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen 
genomfört felavhjälpande och löpande underhåll. Bland annat har ytskikt, tak och 
tekniska system delvis ersatts.  
Enligt den senaste tekniska undersökningen (2021) bedöms simhallen kunna 
drivas i nuvarande skick fram till 2026. Avgörande faktorer är de skador som 
finns i betongkonstruktionens bärande delar kring bassängerna. 
Skadeutvecklingen är svårbedömd då det är svårt att veta i vilken hastighet den 
accelererar. 

GAP -analys mellan föreslaget lokalprogram och befintlig simhall 
GAP-analysen har till syfte att jämföra dagens simhall, Huddingehallen, med en 
tilltänkt ny simhall. GAP-analysen har begränsats till att jämföra den befintliga 
Huddingehallens badhusdel med det nya lokalprogram som tagits fram inför 
kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Lokalprogrammet är i sin tur knutet till 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning, vilket också är bilagt till 
detta ärende. 
Nuvarande bad i Huddingehallen har en otidsenlig utformning med många 
logistiska och tekniska brister. Anläggningens funktioner och upplägg speglar inte 
längre samhällets behov. En ombyggnad av befintlig anläggning som kan matcha 
programmet i en modern anläggning skulle bli så omfattande att det är svårt att 
motivera kostnadsmässigt. 
Lokalprogrammet för en ny simhall som presenteras i detta ärende är 
genomgående funktionspräglat och inriktat på de fundamentala delarna i ett 
modernt bad. Det motsvarar innehållet i mellanstora kommuners badhus i Sverige, 
generellt. Ett nytt bad med detta innehåll tillgodoser i hög grad kommunens 
åtagande gentemot alla åldersgrupper och behov. De stora skillnaderna mellan 
dagens Huddingehall och lokalprogrammet sammanfattas i bilagd rapport. 

Investeringsprojektets process  
Inriktningsbeslutet syftar till att starta projektarbetet. Projektarbetet börjar i en 
projekteringsfas med upprättande av program- och systemhandlingar. 
Inriktningsbeslutet är kommunens beställning till Huddinge Samhällsfastigheter 
AB på planering samt projektering av projektet i fråga. 
Projektet ska genomföras på de tidsmässiga, ekonomiska samt kvalitets- och 
funktionsmässiga ramarna som har fastställts i detta tjänsteutlåtande samt berörda 
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bilagor. Beprövad teknik ska användas. Tekniska utrymmen ska dimensioneras 
om möjligt för framtida lösningar. 
När systemhandlingar upprättats och slutgiltig projektkalkyl för såväl investering 
som framtida drift (inklusive livscykelkostnader) finns tas genomförandebeslut av 
kommunstyrelsen. Då ska även en uppdaterad tidplan redovisas samt en 
preliminär hyresoffert.  
Exempel på faktorer som behöver vidare belysas i projekteringen är: 

 Fastighetsrelaterade frågor 
 Planerat underhåll 
 Angöring 
 In- och utfart 
 Parkering 
 Utemiljö koppling till simhall 
 Koppling till kommande förstudie för Huddingehallens sporthallsärende 
 Utformning/gestaltning 
 Dagvattenhantering 
 Lås och larm 
 Informations- och Kommunikations-Teknik (IKT) 
 Hållbarhet (miljö) 
 Miljöaspekter av investeringen  
 Tekniklösningar 
 Städbarhet 
 Gym och serveringsdelens utformning och syfte. Del av 

stadsbilden/kommersiellt gångbart alternativt för föreningsbehov 
Målsättningen är en så liten total kostnad som möjligt över hela byggnadens 
livslängd, därför ska kostnadseffektiva lösningar eftersträvas genom hela 
projektarbetet. Det innebär välfungerande och anpassade funktioner för så liten 
bygginvestering som möjligt, där hänsyn tas till kultur- och fritidsnämndens drift. 
Vid val av material, byggtekniska konstruktioner och installationer ska Huddinge 
Samhällsfastigheter AB:s underhållskostnad beaktas och belysas. 

Relation och förhållande till andra projekt 
Projekteringen ska även anpassas efter övriga pågående projekt inom fastigheten.  

Projektnamn Verksamhetsans. nämnd 
 

Kommentar 

Ny sporthall – 
Huddingehallens 
ersättning 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden är 
intressent då två av 
kommunens gymnasieskolor 
idag använder Huddinge 
hallen för undervisning i 
ämnet Idrott och hälsa 
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Utvecklingsplanen 
för centrala 
Huddinge 

Kommunstyrelsen Gymnasietområdet är 
utpekad som 
stadutvecklingsområde i 
utvecklingsplanen för 
centrala Huddinge. Detta 
arbete måste beaktas i 
projektering och 
genomförande. 

Ekonomiska ramar 
I kommunstyrelsens detaljbudget fanns det vid årets ingång ingen budget för 
finansiering av det fortsatta arbetet med en ny simhall i mellersta Huddinge under 
året. Kommunstyrelsen behöver finansiera projektets totala budget om 593 mnkr. 
För år 2022 behöver detta ske genom omfördelning av investeringsbudget i 
delårsrapport 1 och för åren 2023–2028 ska finansiering beaktas i nästkommande 
mål och budgetprocess. Projektet skall projekteras, genomföras samt slutföras i 
linje med tidsramen presenterad i detta ärende. 

Projektbudget 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totalt 
Ny simhall 20 mnkr 25 mnkr 27 mnkr 29 mnkr 164 mnkr 164 mnkr 164 mnkr 593 mnkr 
-byggnad3 10 mnkr 15 mnkr 15 mnkr 15 mnkr 150 mnkr 150 mnkr 150 mnkr 505 mnkr 
-mark/lokalisering 10 mnkr 10 mnkr 12 mnkr 14 mnkr 14 mnkr 14 mnkr 14 mnkr 88 mnkr 

Tidsramar 
För simhallen ska stå klar i tid förutsätts att tidplan för byggnation och 
detaljplaneprocess löper utan avbrott. Redan idag överskrider Huddingehallen den 
återstående uppskattade livslängden. 

Tidplan – ny simhall 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Inriktningsbeslut KF 
(ska ärendet till KF?) 

2022-04-25       

Planprogram         
-Detaljplan         
-Fastighetsbildning/Bygglov        
- Projektering           
-Genomförande          
-Överlämn./inflytt         

 
Större ej planerade underhållsåtgärder kan behöva genomföras för att förlänga den 
tekniska livslängden så att simhallen kan fungera tills dess att den nya står klar, 
med hyrespåverkan som följd. 
Hela gymnasieområdet är utpekat som stadutvecklingsområde i utvecklingsplanen 
för centrala Huddinge. Ovan tidplan ger dock inte utrymme för att 
kommunstyrelsen ska kunna handlägga och besluta om planprogram eller 
liknande för områdets sammanhållande utveckling. 
Det finns även en risk för att detaljplanen kan bli överlagad, vilket påverkar 
tidplanen och riskerar därmed att försena projektet. 

 
3 Kalkylen innefattar byggnaden och grundförutsättningar max om 1 meter utanför byggnadslivet 
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Konst 
Huddingehallen har idag flera konstverk och installationer som ska bevaras. De 
ska i första hand omhändertas inom projektet och i andra hand överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden för vidare hantering. Kommunen har sedan tidigare 
avskaffat regeln om finansiering av konst i offentliga lokaler inom byggprojekt.  

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen bedömer att principer och vägval beskrivna i lokalprogram och 
verksamhetsbeskrivning ger en bild av den verksamhet, förutsättning och 
utformning som finns för den nya simhallen i mellersta Huddinge. Ärendet i sin 
helhet ger en vägledning för vidare projektering av Huddinge Samhällsfastigheter 
AB. 
Förvaltningen föreslår även att ytor som investeringsprojektet bedömer skulle 
kunna vara av en mer kommersiell karaktär utreds vidare under projekteringen för 
att passar in i den stadsbild som ska växa fram på den utpekade platsen. 
Ärendet bedöms ha positiva effekter för barn genom en ökad bassängyta som 
möjliggör för kommunens skolor att bedriva en mer ändamålsenlig 
simundervisning i ämnet Idrott och hälsa. Den ökande bassängytan kommer även 
barn och unga till del genom ökad möjlighet till både organiserade och spontana 
aktiviteter. 
Ärendet har handlagts av ansvarig lokalstrateg på kommunstyrelsens förvaltning 
tillsammans med representanter från samhällbyggandsavdelningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen samt Huddinge Samhällsfastigheter AB. Även externa 
konsulter från Norconsult AB och Sweco har deltagit i beredningen och bidragit 
med teknisk sakkompetens kring teknik och arkitektur. Representanter från barn- 
och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarkandsförvaltningen har 
informerats löpande om arbetet. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
I kommunstyrelsens detaljbudget fanns det vid årets ingång ingen budget för 
finansiering av en ny simhall och medel för start av projektering under 2022. 
Kommunfullmäktige behöver finansiera projektets totala budget om 593 mnkr. 
För år 2022 behöver detta ske genom omfördelning av investeringsbudget i 
delårsrapport 1 och för åren 2023–2028 ska finansiering beaktas i nästkommande 
mål och budgetprocess. 
Projektet behöver preliminärt tilldelas en budget på 593 mnkr. Dessa fördelas över 
åren enligt nedan tabell: 

Projektbudget 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totalt 
Ny simhall 20 mnkr 25 mnkr 27 mnkr 29 mnkr 164 mnkr 164 mnkr 164 mnkr 593 mnkr 
-byggnad4 10 mnkr 15 mnkr 15 mnkr 15 mnkr 150 mnkr 150 mnkr 150 mnkr 505 mnkr 
-mark/lokalisering 10 mnkr 10 mnkr 12 mnkr 14 mnkr 14 mnkr 14 mnkr 14 mnkr 88 mnkr 

 

 
4 Kalkylen innefattar byggnaden och grundförutsättningar max om 1 meter utanför byggnadslivet 
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Projektets totalbudget och fördelning förutsätter att projektet projekteras, 
genomföras samt slutförs i linje med tidsramen satt i detta ärende. 
Framtida kostnader för rivning, restvärden, marksanering med mera för den 
befintliga Huddingehallen är inte inkluderade i detta ärende eller dess 
kalkylunderlag. Dessa kostnader kommer att belasta fastighetsägaren vid 
utrangering. Kommunstyrelsen förordar att Huddinge samhällsfastigheter AB 
inkluderar dessa kostnader i samband med exploatering av samma yta. 
Investeringen kommer att ingå i hyresberäkningen för ny simhall och debiteras 
kultur- och fritidsnämnden enligt kommunens hyresprinciper. 
Ärendet är ett inriktningsbeslut och medför i sig inga direkta juridiska 
konsekvenser.  
 
 

Camilla Broo 
Kommundirektör 
 

Petra Asplund Eriksson 
Ekonomidirektör 
 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Lokalprogram ny simhall 
Bilaga 2. Verksamhetsbeskrivning ny simhall 
Bilaga 3. Investeringskalkyl ny simhall 
Bilaga 4. Driftkalkyl ny simhall 
Bilaga 5. Lokaliseringsutredning ny simhall Huddinge 
Bilaga 6. Utredning tekniskt skick och underhållsbehov 
Bilaga 7. GAP-analys mellan föreslaget lokalprogram och befintlig simhall 

Beslutet ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
Grundskolenämnden 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
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