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99718 Barn, Elev, Utb Automatisk synkronisering av användare till Edlevo1 pågår 203 500 kr 178 159

99729 Kommunikation & Service Utbildning för att ta fram tillgängliga dokument plan? 125 000 kr

99730 Pedagogiska verktyg (dig arb) JAMF till grundskolan pågår 250 000 kr 260 001 del avseende JAMF som digipotten finansieras är avslutad

99711 Offentlighet & Demokrati Digitalisering av gymnasiebetyg
1 pågår 200 000 kr 185 630

99731 Sambygg & Miljö Samla, digitalisera och tillgängliggöra befintliga utredningar inom GPS plan 158 400 kr

99732 Soc, Vård & Omsorg Pilot för hantering av delade telefoner inom äldreomsorgens särskilda boenden 
plan 70 000 kr 0 000

99733 Offentlighet & Demokrati Uppdatera och utveckla användningen av Visual Arkiv hos kommunarkivet
pågår 10 000 kr

SSA har genomförts

99734 LSVU Automatisering av användarhantering i Stratsys  plan? 169 000 kr

99735 Sambygg & Miljö Inventering och digitalisering av enskilda väghållare pågår 150 000 kr
Inventerat var info om väghållare kan hittas, Detaljering av uppdrag för 

konsult pågår

99736 Kommunikation & Service Smart sökmotor med AI-stöd plan? 250 000 kr

99737 Säkerhet & Lokaler Digitalt stöd för återbruk plan? 75 000 kr

99738 HR Återuppväckning av användarkonton i Heroma plan 43 350 kr Försenat p.g.a Roboyos rekonstruktion

99739 HR Föräldraledighetsprocessen plan 45 960 kr

99740 Offentlighet & Demokrati Digitalisering av grundskolebetyg pågår 250 000 kr Underlag för direktupphandling framtages

99741 Kommunikation & Service Schema/bemanningsplaneringsverktyg  plan? 150 000 kr

99742 Sambygg & Miljö Nya Ipads med tillhörande digital penna plan 33 745 kr

99743 Sambygg & Miljö Uppgradering av bygglovstjänster  pågår 121 000 kr

99744 Sambygg & Miljö Införande av NOVA på lantmäteriavdelningen plan? 113 772 kr

99745 Soc, Vård & Omsorg Införande av systemstöd för metodblad – Lifecare Utförardokument pågår 99 000 kr 0 000 Inköp pågår. Faktureras troligen under juni.

99746 Sambygg & Miljö Digitalisera befintliga detaljplaner Plan 250 000 kr
projektbeställning klar, framtagande av projektplan pågår

99747 Säkerhet & Lokaler Digitalt stöd systematiskt brandskyddsarbete plan? 200 000 kr

99748 Kultur & Fritid Databas för kommunens konstsamling pågår 65 000 kr genomgått och avslutat SSA och offertförfrågan är ute

99749 Säkerhet & Lokaler Anskaffning av digitalt stöd för lokalbank pågår 200 000 kr
projektet startat med behovsanalys. Upphandling av digitalt verktyg 

beräknas till september 2024

99750 Redovisning, Upphandling & Inköp Integration mellan Upphandlingsstödssystem och W3D3 
pågår 250 000 kr

17/4  vet vi om tilldelningsbeslut om nytt upphandlingssystem (vars 

integration bidraget avser) blir överprövad eller inte, sedan uppstart med 

leverantör och införande av grunduppsättning

99751 HR Införande ATS (Rekryteringsverktyg)  pågår 250 000 kr

99752 Offentlighet & Demokrati Automatisering av e-tjänsteärenden i W3D3 plan 250 000 kr Tid för processkartläggning ska bokas

99753 Säkerhet & Lokaler Digitalt PDV-stöd plan? 200 000 kr
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