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Projektuppföljning 
I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 30 april 2024. Uppföljningen omfattar projektstarter 

enligt Plan för samhällsbyggnad 2024 samt pågående samhällsbyggnadsprojekt som kommunstyrelsen 

ansvarar för. 

 

Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en översiktlig bild av 

samhällsbyggandet som helhet genom den sammanfattande bedömning som presenteras inledningsvis.  

 

Samlad bedömning av utfallet 

Allmänt 

Plan för samhällsbyggnad 2024 presenterade 24 initiativ, några formerade som projekt och andra mer av 

formen förstudie eller tidig utredning. Förberedelsearbete pågår i de flesta initiativ två projekt har 

beslutad projektplan och därmed skarp projektstart per sista april 2024. Starterna ligger fördelade över 

året och några projekt planeras inte starta förrän kvartal 4.  

 

Det sker ofta tidsförskjutningar i pågående samhällsbyggnadsprojekt. Det finns en bemanning och 

organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt som process och styrning utvecklas 

kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den komplexitet som många projekt har är det ändå 

oundvikligt med avvikelser. Förseningarna beror oftast på mer omfattande utredningar än vad som 

uppskattats, ändrade förutsättningar från exploatören, behov av samordning med andra projekt eller för 

att åtgärder behöver vidtas för att förbättra projektets ekonomiska utfall.  

 

Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade lokaler/allmänna 

platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets exploateringsresultat som investeringsutgifter.  

 

Kommunens åtagande gällande bostadsbyggande och cykelåtgärder inom ramen för 

Sverigeförhandlingen följs upp separat i årlig rapportering till staten. 

Bostäder 

Prognos på inflyttningsklara bostäder under 2024 är ca 80 stycken.  

 

Totalt sett är planberedskapen förhållandevis god med upp till 25 000 bostäder i pågående planering, 

inklusive godkända eller pågående program. Ytterligare potential finns i de utvecklingsplaner som tas 

fram.  

 

Det är fortsatt viktigt att öka attraktiviteten och skapa en projektportfölj som har förutsättningar för ett 

högt bostadsbyggande i olika konjunkturer. Konkurrensen är stor i länet och kommunen behöver därför 

också både stärka varumärkesarbete och fortsätta förbättra processer för att attrahera boende och 

exploatörer. 

  



 

 

Projekt som föreslås tillkomma, pausas eller avbrytas 

Projekt som föreslås tillkomma  

-  

Projekt som ligger för paus 

Projekt kan behöva pausas av olika anledningar. Det kan vara resursprioritering, avvaktan på beslut om 

vägval, marknadsförutsättningar etc. Paus innebär i praktiken att projektets resurser avallokeras och 

löpande uppföljning inte görs. Följande projekt ligger för paus: 

 

Pausade projekt 

Altartorpet 22 (Brostaden) - Fastigheten är såld och ny exploatör sätter sig in i projektet. 
Bäckgården 8, Vårby Centrum – Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby.  
Kungsklippeskolan 2 – Projektet återupptas troligen utan åtgärd i detaljplan. 

Markreserv naturreservat – Administrativt projekt för ekonomihantering vid markförvärv. 

Medicinaren 5, Operationslokaler – Detaljplan klar, avvaktar utbyggnad allmän plats. 

Sjödalsvägen vid Huddinge centrum – avvaktar diskussioner pga. höga kostnader. 

Stallet 3 – Avvaktar planprogram Visättra. 
Vårbackaskolan – Avvaktar lokaliseringsutredning för skola.  

Bäckgården 1-5,7 - Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby och vilken inverkan det har på utvecklingen. 
Brudborsten 7 – Projektet avvaktar dialog med exploatör 
Glömstahallen (Basketbollen 1-2) – Inväntar Trafikverkets projekt längs Glömstavägen. 
 
Projekt som inte längre är paus: 
Lotusen 3 – förvaltningen utreder om projektstart kan föreslås 
Ålen 3 – förvaltningen utreder om projektstart kan föreslås 
 
Hundrastgård nordvästra Huddinge – förvaltningen utreder om projektet kan föreslås avbrytas 
GC-bro till Tyresö – förvaltningen utreder om projektet kan föreslås avbrytas  

 

Projekt som föreslås avbrytas 

Ett pågående projekt upptaget i Plan för samhällsbyggnad kan avbrytas. Ofta är det reviderade 

förutsättningar som marknadsläget, på begäran av byggaktör, ny målstyrning, ändrade politiska direktiv 

eller prioritering inom portföljen som ligger till grund för att avbryta ett pågående projekt. Då Plan för 

samhällsbyggnad är en del av kommunfullmäktiges beslutade ”Mål och budget” krävs att 

kommunfullmäktige också beslutar om att projekt ska avbrytas och därmed tas bort från planen. Detta 

görs i samband med verksamhetsberättelsen eller i delårsuppföljningar.  

 

Följande projekt föreslår förvaltningen ska avbrytas: 

 

Inga projekt föreslås avbrytas denna uppföljning.  



   
 

 

 

Kommunövergripande projekt 
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar eller där det ännu inte 

funnits behov av lokalisering i ett specifikt område. 

Nya projekt  
Laddinfrastruktur allmän plats – ej startat 

Projekt under uppstart  
Västerhaningestråket (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Fickparker (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
Kommunövergripande 

Planering 

Laddinfrastruktur allmän plats 

Laddinfrastruktur infartsparkering 

Lokala åtgärdsprogram för sjöar 

Markförsäljning Styckhus* 

Markreserv* 

Spårväg Syd 

Tilldelad budget 

Belysning och trygghet 

Belysning vid återvinningsstationer 

Trafiksäkerhetståtgärder Huvudgator 

Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator 

Genomförande 

Bullerdämp Åtgärder 

Gångåtgärder 

Mindre cykelåtgärder och planering av cykelinfrastruktur 

Skyltar och vägmärken 

Skyltning av parker och torg 

Tillgänglighet 

Tvärförbindelse Södertörn 

Upprustning gator 

Upprustning Park 

* Administrativa förvaltningsprojekt 

Kommentarer och avvikelser  

Inga större avvikelser att kommentera. 

  



 

 

Östra Huddinge 

Nya projekt  
Porten 13 i Skogås – ej startat 

Detaljplan för Sågverket 1, Länna – ej startat men har positivt planbesked 

Planering för kompletterande bostadsformer i Trångsund 

Projekt under uppstart  
Mästersångaren (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
Östra Huddinge 

Planering 

GC -väg Bonäsvägen, Vidjav-Linatorpsv 

Gräsvreten 1:1 

Hundrastgård Nytorps mosse 

Husexpo, del av Länna 45:1 m.fl 

Korallroten 17 

Lamellen 1,2 

Norra Länna Industriområde 

Norströmsväg, Kungen 9, Brickan m.fl 

Nytorp 4:7 LSS -boende Dp 

Skogåstorget 

Utbyte bro över GC-tunnel Tornslingan 

Utvecklingsplan centrala Skogås-Trångsund 

Valvet 3 

Vidjavägen 

Österhagen-sanering 

Genomförande 

GC-väg Nordostpassagen 

Hammartorp 1:1 

Låset 1, Skogås 

Sändaren 2 

Vidja detaljplan 

Vidja etapp 2 

Västra Länna 

Avvaktar ekonomisk slutreglering 

Nytorps mosse reinvestering 

Printzparken, lekplats 

Garanti 

Grönsläpp Etapp 3 

Reinvestering Palissadparken 

 

Kommentarer och avvikelser 

Projektet Sändaren 2 försenas på grund av senarelagd bostadsproduktion med hänvisning av exploatören 

till dåligt marknadsläge. 

Projektet Skogåstorget avser samplanera med upprustning av centrumbyggnaden och senareläggs 

troligen. 

  



   
 

 

 

Mellersta Huddinge 

Nya projekt 
Gång- och cykelväg Lönnvägen, Snättringe – ej startat 

Upprustning lekplats Milsten, Snättringe – ej startat 

Planering för en blandning av stora och mindre projekt  

Nya grundskolor i Högmora och Balingsnäs 

Hantering skyfall och dagvatten, Storängen 

Utredning omledning dagvatten, Stuvsta 

Projekt under uppstart  
Östra Balingsnäs skola (Plan för samhällsbyggnad 2020) 

Solfagraparken (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Strömkarlen och Strandparken Trehörningen (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Bågvägen vändplan och naturmark (Plan för samhällsbyggnad 2023) 

Gång- och cykelbana längs med del av Storängsleden (Plan för samhällsbyggnad 2023) 

Pågående projekt 
Mellersta Huddinge 

Planering 

Aspen 

Brynjan 5 

Centralvägen merkostnad bussgata 

Cykelparkering Stuvsta station 

Fabriken/Förrådet 

Fullerstaparken - upprustning park 

Förbättrade gång- och cykelförbindelser Gömmarbadet 

Förstärkningsåtgärder underbyggnad Källvägen, Ängsvägen, Häradsvägen 

GC-väg Stambanevägen etapp 1 

GC-väg Stambanevägen etapp 2 

Gymnasiet 4 (ny simhall) 

Huddinge C stationsnära miljö 

Hundrastgård mellersta Huddinge 

Hängbjörken 1-3, Asken 1 och 4 

Högmora lekplats 

Karin Boyes torg 

Korsning Björkebovägen Storängsleden 

Korsning Centralvägen Storängsleden 

Ledningsschakt och GC-väg Björkebovägen 

Lekplatser Milsten 

Lotusen 3 

Lönnen 5 

Lönnvägen gc-bana 

Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden 

Närpark etapp 4 

Orren 2 

Planprogram för gymnasieområdet 

Planprogram för utvidgning av Gladö industriområde 

Rosenhill 

Runan 1 

Sjödalsbacken, Huddinge Centrum 

Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar 

Skyfallsåtgärder Aspen 



 

 

Storängen allmänna anl 

Storängen et 4 

Stödmur Fullersta gård 

Svartvik VA-omv. (Högmora 3) 

Trafikåtgärder Utsäljeskolan 

Udden 8 

Genomförande 

Balingsnäs lekplats 

Drejarparken 

Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv 

Förskola Fjället 160 

Gladökvarn 

Högmora, etapp 2 

Klockarbacken 7 

Kråkvik 2:2 

Kv Brandstegen 

Kvarteret paviljongen 

Mellansjö 

Mjölner trygghetsboende 

Mossparken 

Ombyggnad Tomtbergaskolan 

Paradisbacken 33 - Nytt kommunhus 

Rådsparken reinvestering 

Skola Rosenhill 1:12 

Stuvsta C vid Häradsvägen 

Tingshuset 

Utbyggnad Utsäljeskolan 

Utsälje 1:48-1:53 

Vårdkasen 

Äldreboende Bildhuggaren 1 

Avvaktar ekonomisk slutreglering 

Kräpplaparken 

Toalett allmän plats 

Garanti 

Brf Grensaxen 12, infartsväg 

Sjödalsparken 

 

Kommentarer och avvikelser 

Flera projekt i Storängsområdet dras med förskjutning med anledning av arbete med skyfall och 

översvämning. 

Bostadsprojektet Odin vid Stuvsta C försenas av överklagan och påverkar projektering av GC-väg längs 

Stambanevägen.  

Projektet Rosenhill behöver gå ut på förnyad granskning på grund av ändrade användningsbestämmelser 

avseende allmän plats och kvartersmark. Projektet passar även på att se över behov av projektering och 

samordning med SVOA. 

  



   
 

 

 

Sydvästra Huddinge 

Nya projekt 

Ny förskola, Glömsta – ej startat 

Regionnätstation, Glömsta – ej startat 

Gång- och cykelväg Björnkulla - hantverksbyn, Flemingsberg – ej startat 

Upprustning Röda gången, Flemingsberg – ej startat 

Utveckling av prioriterade stråk och platser, Flemingsberg – ej startat 

Förbättrade gång- och cykelförbindelser till Gömmarbadet, Glömsta – ej startat 

Behov av nya detaljplaner i Visättra och Björnkulla 

Projekt under uppstart  
Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt polishus) (Plan för samhällsbyggnad 2020) 

Södertörns högskola – (Plan för samhällsbyggnad 2023) 

Dagvattendamm – (Plan för samhällsbyggnad 2023) 

GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 – (Plan för samhällsbyggnad 2023) 

Pågående projekt: 
Sydvästra Huddinge 

Planering 

Flemingsbergsdalen Samordning 

Flemingsbergsdalen systemhandling övergripande 

Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2 m.fl 

Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2,3 

GC-väg Alfred Nobels allé, sträcka 7 

GC-väg Björnkullavägen 

GC-väg Gustav Adolfsvägen 

Generatorn 2 Hörntomten 

Grantorp 2:32 m.fl. 

Groventreprenad Jonvägen 

Hiss Flemingsberg / Södertörns Högskola 

Hundrastgård Flemingsbergs gård 

Lövstastigen 

Medicinaren 19 (Novum) 

Planprogram för Björnkulla 

Planprogram för Visättra 

Planprogram Loviseberg 

Stigfinnaren 10 m.fl. 

Utvecklingsplan Flemingsberg 

Vista skogshöjd (Vistaberg 3:61 m.fl.) 

Tilldelad budget 

Trafikplats Högskolan 

Genomförande 

Del av regulatorn 1 mfl 

Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1 

Grantorp 5:3 

Stensättningen 5 

Avvaktar ekonomisk slutreglering 

Gula gången 

Lekplats Glömsta 



 

 

 

Kommentarer och avvikelser 

Projekt Vista Skogshöjd dras med försening på grund av arbete med att minska mängden schaktmassor 

samt arbete med utredningar och systemhandlingar inför granskning. 

Projektet Stensättningen har pausats av exploatör och ingen byggnadsskyldighet föreligger. 

Flera projekt i Flemingsbergsdalen är komplexa och har interna beroenden. Att överenskomma en 

struktur tar längre tid än tidigare bedömt, då samsyn mellan Huddinge kommun och aktör inte har 

uppnåtts om planens innehåll.  



   
 

 

 

Nordvästra Huddinge 

Nya projekt 
Diametern 2 m.fl., etapp 2, Kungens kurva – ej startat 

Spårvägsdepå, Masmo 1:1, Kungens kurva – ej startat 

Ängsgården 1, Vårby – ej startat 

Godsägaren 2 & 3, Segeltorp - startat 

Utegym Långängen, Segeltorp - startat 

Nya lokaler till Vårbackaskolan, Vårby 

Planering för en blandning av stora och mindre projekt 

Projekt under uppstart  
Reg. cykelväg Lindvreten S - Lindvreten N (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Vårby strandparks terrasser, koppling Vårbergstoppen (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
Radetiketter 

Planering 

Diametern (KF) DP1 

Drakskeppet 

Förbifart Stockholm 

Förbifart Stockholm H 

GC tunnel Ekgårdsvägen 

GC-väg Kungens kurvaleden delsträcka 15 

GC-väg Skärholmsvägen, sträcka 15 

GC-väg Smista Allé / Häradsvägen sträcka 20 

Godsägaren 2,3 (Radhus) Segeltorp 

Hundrastgård nordvästra Huddinge 

Ikea Kurvan 2 och 5 (Omfördelning byggrätter) 

Kurvan 2 etapp 2 

Norra Långsjön park 

Odalmannen 

Program för Segeltorp industriområde 

Segeltorp C (Gläntan 3 m.fl.) 

Segeltorps C, Lövdungen 2 

Strandpromenad Flottsbro 

Sträcka 17, GC väg 

Utvecklingsplan Kungens kurva 

Utvecklingsplan Vårby 

Vårby Gård; Vårberget 

Vårby Udde Dp1 

Genomförande 

Cirkeln 2 

GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19 

GC-väg Månskärsvägen 

GC-väg Smistavägen sträcka 31 

Grönsläpp Etapp 4 

Ingvar Kamprads Allé 

Jakobslund 2:3 

Segmentet 1 (etapp II) K-rauta 

Smista Park inom befintliga dpl 

Vattenvårdsåtgärder Tranvägen 

Vinkeln 7 (Toys) 



 

 

Vårby Haga 

Vårbybadet mindre upprustning 

Kommentarer och avvikelser 

Projektet Drakskeppet försenas på grund av utredningar om parkeringslösningar och koppling till 

regionala gång- och cykelvägar. 

Projektet Vårby Udde är komplext och fördröjs på grund av utredning av hantering av förskoleplatser i 

området samt marksanering. 

Upprustningen av Vårbybadet förläggs mot hösten för att inte störa vår- och sommarverksamheten.  

Projektet Vårby Gård försenas efter skyfallsutredning som påvisar problem med föreslagen 

byggnadsstruktur.  



   
 

 

 

Ekonomisk redovisning av 
samhällsbyggnadsprojekt 
Sist i detta dokument redovisas projektens ekonomi i tabeller. I tabellerna och i analysen nedan delas 

samhällsbyggnadsprojekten upp i investeringsprojekt och exploateringsprojekt som i sin tur delas upp i 

projekt i genomförandeskede eller projekt i planeringsskede. 

Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar investeringar i projektet som 

helhet. Om projektets prognos avviker för mycket från projektbudgeten krävs ett nytt 

genomförandebeslut. 

För investerings respektive exploateringsprojekten finns det även en årlig investeringsram som 

summerar prognoserna för samtliga projekt. Ramen fastställs i kommunstyrelsens verksamhetsplan. 

Prognoserna inför verksamhetsplanen används också som referens under det kommande året för att följa 

projektens ekonomiska utveckling. 

Exploateringsprojekt 
Exploateringsprojekten skapar värden på kvartersmark genom nya byggrätter eller ändrad 

markanvändning. Detta värde finansierar de investeringar som projekten medför. Det enskilda projektets 

ekonomiska utfall är ett resultat av kommunens markaffär och investeringar som är direkt kopplade till 

projektet. 

Om kommunen äger marken så genereras en exploateringsvinst genom inkomster från 

markförsäljningen med avdrag för utgifter för att möjliggöra markförsäljningen, t ex administrativa 

kostnader, bokfört värde på marken och fastighetsbildning. Tillsammans med utgifter och inkomster för 

framtagande av detaljplaner utgör det exploateringsutfallet.  

Som investering redovisas dels investeringsutgifter för att upprätta den allmänna anläggningen, dels 

investeringsinkomster i form av gatukostnadsersättning och exploateringsersättning där markägaren är 

med och finansierar utbyggnaden. 

Exploateringsprojekten ska i regel medföra ett ekonomiskt överskott. Undantagen är främst 

omvandlingsområden där gatukostnadsersättningen inte ger full täckning och projekt för 

förskolor/grundskolor. 

Exploateringsutfall 2024 

Exploateringsutfall tkr   VP 2024 Utfall jan-apr Prognos 2024 

Genomförandeprojekt  62 678 -39 63 013 

Planeringsprojekt  22 758 -13 917 5 671 

Summa exploateringsutfall   85 436 -13 956 68 684 

 

Exploateringsutfallet för året förväntas uppgå till en nettointäkt om 69 mnkr. Det är en avvikelse med 16 

procent jämfört med de 85 mnkr som prognosticerades i verksamhetsplanen 2024. Några projekt 

prognostiserar positiva avvikelser och andra negativa avvikelser. Större avvikelser finns i projektet 

Tingshuset (positiv avvikelse ca 28 mnkr) och projekt Grantorp 5:3 Hälsovägen (negativ avvikelse ca 25 

mnkr). Båda projektens avvikelser förklaras av tidsförskjutningar. För Tingshuset är anledningen att 

förrättningen dragit ut på tiden vilket lett till att en försäljningsintäkt senarelagts jämfört med 

verksamhetsplanen. För Grantorp/Hälsovägen är anledningen att markförsäljning till exploatören flyttats 

fram till år 2025 i tidplanen.  



 

 

Prognosen utgörs av kassaflöden och är inte att likställa med kommunens budgeterade 

exploateringsresultat. Kommunens budgeterade resultat från exploateringsverksamheten som även 

innehåller intäktsförd gatukostnads- och exploateringsersättning uppgår till 85 mnkr och prognosen för 

året är att utfallet blir i linje med budget. 

Exploateringsutfall totalt 

För samtliga pågående exploateringsprojekts uppgår det totala prognostiserade exploateringsutfallet till 

2 073 mnkr, en ökning med ca 105 mnkr från verksamhetsplanen till följd av förändrade prognoser för 

projekt i planering där förutsättningarna uppdateras löpande.  

 

Investeringar 2024 

Exploateringsprojekt - investering tkr   Budget 2024 Utfall jan-apr Prognos 2024 

Genomförandeprojekt   -47 594 -7 526 -25 601 

Planeringsprojekt  -12 366 -6 532 -31 337 

Summa exploateringsprojekt   -59 960 -14 058 -56 939 

 

För investeringarna i exploateringsprojekt uppgår årets budget till 60 mnkr medan prognosen uppgår till 

57 mnkr. Det finns projekt med negativa avvikelser och projekt med positiva avvikelser. Avvikelserna 

förklaras främst av att inkomster eller utgifter skjutits framåt i tid. Om inkomster skjuts fram innebär det 

att nettoinvesteringarna ökar medan utgifter som skjuts framåt innebär att nettoinvesteringarna minskar. 

Totala investeringar 

Det totala nettoinvesteringsvolymen i pågående exploateringsprojekt uppgår till 1 320 miljoner kronor 

vilket inte är någon större förändring jämfört med prognosen i verksamhetsplanen. 

Projekten Gladökvarn och Vårdkasen har sedan tidigare avvikelser från genomförandebesluten som 

överstiger gränsen för när nytt genomförandebeslut är nödvändigt. Med anledning av att projekten redan 

är utbyggda kommer avvikelsen rapporteras i samband med slutredovisning av projekten. 

I projektet Kv Brandstegen och Grantorp 5:3 Hälsovägen behövs det nya genomförandebeslut. 

 

Generella kommentarer 

I samband med den förstärkta månadsrapporten per april 2024 slutrapporteras projekten Vargen 14 och 

Fjället 160 fsk. 

 

 

  



   
 

 

 

Investeringsprojekt 
För investeringsprojekten uppstår normalt inga intäkter som finansierar utbyggnaden. Projekten är alltså 

i huvudsak skattefinansierade. I vissa projekt finns det möjlighet att få medfinansiering genom olika 

statliga bidrag. Allmänna anläggningar som bidrar med värde till markägare kan medfinansieras genom 

att i avtal reglera att exploateringsprojekt i nära anslutning lämnar bidrag till investeringen. Den 

ekonomiska redovisningen omfattar samtliga investeringar, d v s även investeringar som ej har 

namnsatta projekt i Plan för samhällsbyggnad. Det handlar t ex om belysningsåtgärder, 

trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder med mera. 

Investeringsprojekt 2024 

Investeringsprojekt tkr   Budget 2024 Utfall jan-apr Prognos 2024 

Projekt med genomförandebeslut  -86 178 -8 026 -69 675 

Återkommande åtgärder  -21 510 -1 209 -21 175 

Projekt i planering  -462 -4 341 -15 562 

Projekt i garantiskede  1 150 -1 708 -555 

Summa investeringsprojekt   -107 000 -15 284 -106 967 

 

För investeringsprojekten uppgår årets budget till 107 mnkr. Till och med april har 14 procent av årets 

budget förbrukats. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 107 mnkr och det finns både 

negativa och positiva avvikelser i prognoserna. Trafikplats högskolan har fortsatt stora osäkerheter och 

det finns risk för att projektet använder mindre pengar än beräknat. 

Investeringsprojekt totalt 

Jämfört med verksamhetsplanen har den totala prognostiserade investeringsvolymen i pågående och 

planerade projekt ökat kraftigt till följd av att nya investeringsprojekt i Flemingsbergsdalen lagts till i 

prognosen.  

Projektet Ingvar Kamprads allé behöver sedan tidigare ett nytt genomförandebeslut då kostnader 

tillkommit för att entreprenaden varit stillastående en period för att invänta tillstånd för 

vattenverksamhet som Stockholm Vatten sökt. 

 



Samhällsbyggnad, investering i exploateringsprojekt 2024-04-31 (tkr)

Genomförandeprojekt Exploatering Investering Totalt Investering 2024

Område/projekt Prognos totalt Genomförandebudget Utfall hittills Prognos Budget Utfall Prognos

Mellersta Huddinge 127 533 -426 270 -585 132 -530 226 31 005 4 184 38 918

Förskola Fjället 160 718 0 -237 -237 0 -1 0

Gladökvarn 13 210 -200 000 -270 236 -256 561 5 795 7 368 5 345

Högmora, etapp 2 -5 558 -42 000 -39 780 -40 121 -300 -609 -950

Klockarbacken 7 34 -2 900 -2 110 -2 072 0 -38 0

Kråkvik 2:2 4 393 -4 930 -3 337 -3 337 -40 -3 -5

Kv Brandstegen 9 511 -123 000 -177 886 -147 549 23 425 -421 30 040

Kvarteret paviljongen 951 -1 800 -2 121 -2 141 0 0 0

Mellansjö 2 036 0 -6 994 -6 908 0 0 0

Mjölner trygghetsboende 17 885 -15 640 -13 786 -13 830 0 -1 0

Ombyggnad Tomtbergaskolan -455 -1 200 -2 198 -2 198 0 0 0

Skola Rosenhill 1:12 -212 -13 700 -13 873 -14 174 0 0 0

Stuvsta C vid Häradsvägen -324 0 -111 -136 -20 -1 -20

Tingshuset 27 858 0 -5 633 0 -1 470 -2 151 5 100

Utbyggnad Utsäljeskolan 3 689 -6 500 -4 027 -9 269 -4 650 -64 -5 283

Utsälje 1:48-1:53 11 176 -4 000 -16 811 -7 968 599 705 8 889

Vårdkasen 36 971 -6 500 -21 588 -20 014 3 000 0 2 000

Äldreboende Bildhuggaren 1 -170 -4 100 -3 690 -3 711 0 -1 -20

Paradisbacken 33 - Nytt kommunhus 5 821 0 -714 0 4 666 -600 -6 178

Nordvästra Huddinge 88 646 -8 000 -9 823 -10 458 -105 -125 -130

Jakobslund 2:3 8 394 -500 -11 -521 -5 0 -5

Vårby Haga 80 251 -7 500 -9 812 -9 937 -100 -125 -125

Sydvästra Huddinge 196 613 -96 100 -58 352 -121 721 -22 120 8 593 1 783

Del av regulatorn 1 mfl 670 0 0 0 0 0 0

Grantorp 5:3 110 671 -50 000 -52 970 -74 944 -700 10 288 23 903

Stensättningen 5 -32 0 1 319 0 0 1 319 0

Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1 85 304 -46 100 -6 701 -46 777 -21 420 -3 014 -22 120

Östra Huddinge 150 885 -292 301 -271 033 -301 707 -56 374 -20 178 -66 173

Hammartorp 1:1 5 506 -1 800 -2 631 -2 056 0 -8 500

Låset 1, Skogås 46 778 0 -11 192 -4 306 3 035 -7 275 -218

Sändaren 2 22 014 0 -960 -45 -1 250 -1 -1 250

Vidja detaljplan -956 -28 601 -63 882 -32 799 1 436 417 1 136

Vidja etapp 2 -474 -203 800 -127 715 -204 757 -62 100 -13 276 -67 250

Västra Länna 78 016 -58 100 -64 651 -57 745 2 505 -35 910

Summa genomförandeprojekt 563 676 -822 671 -924 340 -964 112 -47 594 -7 526 -25 601

Genomförandeprojekten har ett genomförandebeslut och därmed en beslutad totalbudget.



Planeringsprojekt Exploatering Investering Totalt Investering 2023

Område Prognos totalt Prognos Budget Utfall Prognos

Mellersta Huddinge 147 747 -67 570 2 365 -2 983 -18 247

Nordvästra Huddinge 266 428 -73 840 20 090 -100 -3

Sydvästra Huddinge 514 915 -194 656 -13 210 -1 180 -12 260

Östra Huddinge 342 074 -18 659 -21 611 -5 587 -827

Kommunövergripande 236 183 -2 563 0 3 317 0

Summa planeringsprojekt 1 507 347 -357 289 -12 366 -6 532 -31 337

Summa exploateringsprojekt 2 071 023 -1 281 628 -59 960 -14 058 -56 939

Planeringsprojekten har ännu inget genomförandebeslut eller beslutad totalbudget.



Samhällsbyggnad, investeringsprojekt  2024-04-31 (tkr)

Projekt med genomförandebeslut Investering Totalt Investering 2024

Projekt Genomförandebudget Utfall hittills Prognos Budget Utfall Prognos

Balingsnäs lekplats -7 000 -3 290 -5 979 -4 090 -2 371 -4 600

Belysning vid återvinningsstationer -1 100 -911 -1 110 0 -1 -100

Drejarparken -11 000 -8 538 -9 361 -200 -26 -650

Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv -6 400 -691 -6 932 0 -23 0

GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19 -2 824 -2 158 -2 424 -25 -52 -1 208

Grönsläpp Etapp 4 -500 -438 -445 0 0 0

Gula gången -15 563 -13 565 -13 910 -430 -10 -355

Kräpplaparken -19 000 -16 760 -17 790 -260 -10 -810

Lekplats Glömsta -8 700 -8 103 -8 688 -360 -5 -310

Mossparken -13 500 -2 093 -13 528 -10 850 -1 015 -11 050

Nytorps mosse reinvestering -6 540 -6 660 -6 758 -190 -312 -410

Printzparken, lekplats -7 000 -6 299 -6 599 -200 0 -300

Rådsparken reinvestering -13 800 -1 604 -13 744 -9 350 -161 -11 600

Toalett allmän plats -2 900 -3 100 -3 186 0 -1 0

Trafikplats Högskolan -441 000 -31 458 -441 000 -63 126 -3 540 -35 560

Tvärförbindelse Södertörn -45 150 -24 247 -50 666 6 588 -2 153 4 748

Vårbybadet mindre upprustning -1 700 -1 603 -5 501 -190 -102 -3 915

Skyltning av parker och torg -500 -423 -3 537 -3 050 0 -3 114

Ingvar Kamprads Allé -1 500 -36 390 -35 758 -425 -32 -1 450

GC-väg Nordostpassagen -4 800 -7 587 -7 406 -10 -15 -8

GC-väg Smistavägen sträcka 31 -9 200 -10 339 -10 689 -10 1 833 -100

GC-väg Månskärsvägen -1 700 -2 733 -1 593 0 -23 1 117

Vattenvårdsåtgärder Tranvägen -1 000 -571 -600 0 -7 0

Totalsumma -622 377 -189 562 -667 204 -86 178 -8 026 -69 675

Projekt med genomförandebeslut har i genomförandebeslutet tilldelats en totalbudget. Vårbybadet mindre upprustning har ett 
genomförandebeslut endast för etapp 1. Genomförandebeslut för etapp 2-3 kommer senare.  I projektet Ingvar Kamprads Allé behövs ett nytt 
genomförandebeslut.



Projekt med återkommande åtgärder Investering 2024

Budget Utfall Prognos

Belysning och trygghet -3 000 -63 -3 000

Bullerdämp Åtgärder -315 -125 -315

Gångåtgärder -3 585 -84 -3 900

Skyltar och vägmärken -500 7 -300

Tillgänglighet -3 110 -316 -2 710

Upprustning gator -2 000 -86 -1 950

Upprustning Park -500 -16 -500

Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator -1 500 -211 -1 500

Trafiksäkerhetståtgärder Huvudgator -5 000 -268 -5 000

Mindre cykelåtgärder och planering av cykelinfrastruktur -2 000 -48 -2 000

Summa Projekt med återkommande åtgärder -21 510 -1 209 -21 175

Planeringsprojekt Investering Totalt Investering 2024

Kommundel Prognos Budget Utfall Prognos

Kommunövergripande 1 -182 423 3 480 -1 220 -6 050

Nordvästra Huddinge -273 902 -2 389 -307 -4 931

Sydvästra Huddinge 1 -1 672 975 -575 -1 073 -637

Östra Huddinge -193 097 430 -505 620

Mellersta Huddinge 3 -335 869 -1 409 -1 236 -4 564

Projekt i planering 5 -2 658 265 -462 -4 341 -15 562

Nedan redovisas projekt i planering som ännu inte har något genomförandebeslut och därmed ingen beslutad totalbudget. För dessa projekt 
beslutas en årlig budgetram.  Under planeringsskedet är prognoserna osäkra och de uppdateras löpande i takt med att ny information 
tillkommer. 



Projekt i garantiskede Investering Totalt Investering 2024

Projekt Prognos Budget Utfall Prognos

Brf Grensaxen 12, infartsväg -708 0 -1 0

Grönsläpp Etapp 3 -404 0 0 -5

Reinvestering Palissadparken -2 882 1 500 -331 1 300

Sjödalsparken -27 506 -350 -1 376 -1 850

Projekt i garantiskede -31 500 1 150 -1 708 -555

Totalt Investeringsprojekt Investering 2024

Budget Utfall Prognos

Summa Investeringsprojekt -107 000 -15 284 -106 967

Projekt i garantiskede är projekt där anläggningarna är klara och tagna i bruk men där garantitid återstår.


