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Beställning av projektering för evakuering av elevhälsan till 
Huddingegymnasiets lokaler (Gymnasiet 4) 

 

 

Huddinge kommun (beställaren) beställer av Huddinge Samhällsfastigheter AB 

(utföraren, bolaget) projektering för evakuering av elevhälsan till Gymnasievägen 

3 (Gymnasiet 4). Underlag för projektering kommer att delges bolaget, så som 

lokalprogram och planskisser. Det sker preliminärt i augusti 2023.  

Kommunen har även att gjort en separat beställning av hyresgästanpassning för 

Sjödalsgymnasiet till samma fastighet. Lokalerna för Sjödalsgymnasiet och 

elevhälsan ska projekteras och anpassas i ett sammanhang. I enlighet med 

lokalförsörjningsprocessen ska gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen samt 

kommunstyrelsens förvaltning medverka i projekteringen. 

Samråden ska dokumenteras av bolaget och redovisas till beställaren på 

kommunstyrelsens förvaltning. Om avvikelser från lokalprogram uppstår under 

projekteringen ska dessa godkännas av beställare och ska av bolaget 

dokumenteras vad avser förändring av tid, kvalitet och/eller ekonomi. Efter 

genomförd projektering ska kommunfullmäktige fatta genomförandebeslut. Efter 

projektets färdigställande, omgående efter att verksamheterna tagit lokalen i bruk, 

ska bolaget ta fram en slutrapport innefattande tid, kvalitet samt ekonomi, och 

som lämnas till beställaren. Rapporten ska innehålla en avvikelserapportering 

inklusive orsaker till eventuella avvikelser. När systemhandlingar upprättats och 

slutgiltig projektkalkyl för såväl investering som framtida drift (inklusive 

livscykelanalys) finns tas genomförandebeslut av kommunfullmäktige. Då ska 

även en uppdaterad tidplan redovisas samt en preliminär hyresoffert. 

Lokalanpassningen av Gymnasiet 4 för Sjödalsgymnasiet och elevhälsan behöver 

under såväl projekterings- som genomförandefas särredovisas eftersom de 

hanteras som två olika projekt i kommunen.   
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Roller  

Lokalstrateg på kommunstyrelsens förvaltning är beställare för hyresobjektet. 

Lokalstrategen tillsätter beställarens företrädare i de berednings- och beslutsforum 

som behövs för projektets genomförande. Ansvarig lokalstrateg är Tibelya 

Abdelki Chahin. Beställaren ska omgående meddela bolaget om ansvarig 

lokalstrateg byts ut.  

Lokalsamordnare på Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen medverkar som 

sakkunnig i verksamhetsfrågor. Denne är verksamhetsbeställare av nämndens 

investeringar av verksamhetstillbehör/lösöre enligt gränsdragningslistan för 

investeringar mellan Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huddinge kommun.  

Bolaget har byggherreansvar gentemot byggentreprenör. Val av entreprenadform 

ska tas i samråd men beställaren. Bolagets ombud är Christer Johansson. Bolaget 

ska omgående meddela beställaren om ombudet byts ut. Ombud har 

samordningsansvaret mellan fastighetsförvaltning och byggprojekt, gentemot 

beställaren. 

 

Tidsramar  

Hyresgästanpassningen för elevhälsan ska vara färdig den 1 augusti 2024.  
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