
 

Uppföljning av lokaler och anläggningar – i VB 2022 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdras att ta fram ett kommunövergripande 
biblioteksstrukturprogram. 
Uppdraget påbörjades under våren 2022 och drevs i projektform. Då kommunens 
biblioteksprogram ska revideras har uppdraget pausats i avvaktan på densamma. I kommunens 
lokalresursplan 2023 har uppdragets tidplan ändrats till att beslut kommer att tas under 2024. 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att ta fram ett kommunövergripande 
fritidsgårdsstrukturprogram  
Uppdraget är inte påbörjat under 2022. Under samberedning med kommunstyrelsens förvaltning 
av lokalresursplan 2023 ändrades tidplan för uppdraget till att genomföras under 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras ta fram ett kulturskolestrukturprogram. 
Uppdraget har under hösten 2022 påbörjats i projektform. Beslut av strukturprogrammet 
planeras tas av kultur- och fritidsnämnden i maj 2023. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska se över och utveckla investeringsprocessen och 
ansvarsfördelningen för idrottsanläggningar i kommunen tillsammans med kommunstyrelsens 
förvaltning. 
I Kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsprognos 2023 ingår både verksamhetslokaler och 
anläggningar, så även i kommunfullmäktiges beslutade lokalresursplan 2023 - 2030. Uppdraget 
anses därmed vara slutfört.   

Kommunstyrelsen leder arbetet med fördjupat lokalprogram för nytt huvudbibliotek (uppdrag 
från kommunhusbeslutet). 
Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om omprövat lokalprogram för nya huvudbiblioteket den 8 
november 2022 (dnr KFN-2022/62). Därmed anses uppdraget vara slutfört. 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras öppna en tillfällig träffpunkt för bibliotekstjänster i 
Trångsund (uppdrag från nämnden). 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning utrett olika 
möjliga lokaler för en ”träffpunkt”. Inga lämpliga lokaler har funnits tillgängliga. Förvaltningen 
föreslår att avsluta uppdraget då det finns separat uppdrag till 2024 om förstudie ”Kultur- och 
fritidsnämnden uppdras utreda möjliga alternativ till lokalisering för ett bibliotek i Trångsund” 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda förutsättningarna för att bygga en specialhall för 
gymnastik i anslutning till något kommande byggprojekt. 
Utredningen har mynnat ut i en rapport som godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 6 
december 2022, (dnr KFN-2022/177), och i det beslutet ansågs även uppdraget vara slutfört. 

Kommunstyrelsen leder förstudie och lokalprogram samt lokalisering av lokal för 
kampsportföreningar. 
Förstudien har mynnat ut i en rapport som godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 6 
december 2022, (dnr KFN-2022/116), och i det beslutet ansågs även uppdraget vara slutfört 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda det långsiktiga behovet, ambitioner och struktur för 
ungdomsverksamhet som idag finns på Rockville och Huset. 
Arbetet är påbörjat i projektform. Redovisning av uppdraget planeras göras i Kultur- och 
fritidsnämnden under 2023. 

Kommunstyrelsen leder förstudie gällande gödselhantering Långängens gård/Gömmargården 
Efter att en tillsynsanmärkning på anläggningen, har kultur- och fritidsförvaltningen sedan ett tag 
tillbaka utrett åtgärder för att förbättra gödselhanteringen. Bygglovet för de beslutade 
åtgärderna har överklagats och förvaltningen avvaktar beslut av länsstyrelsen. Under tiden har 



andra åtgärder genomförts. Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut, via delegation, om 
förgävesprojektering, inför ett avslutande av projektet.  

Kommunstyrelsen leder förstudie gällande framtida hantering av den tomställda 
brottarlokalen. 
Kultur- och fritidsnämnden har hyrt lokal i Flemingsberg för vidareuthyrning till en av 
kommunens brottningsföreningar. Efter att föreningen sagt upp lokalen runt årsskiftet 
2021/2022, har nämnden en tomställd lokal som behöver hanteras. Utredning kring behov och 
åtgärder pågår.  

Förstudie: Anlägga BMX-bana i Skogås 
Förstudien har mynnat ut i en rapport som godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 6 
december 2022 (dnr KFN-2022/101), och i det beslutet ansågs även uppdraget vara slutfört.  

Förstudie: Finna ny lokallösning för scoutförening i nordvästra Huddinge 
Förstudiearbete pågår med bland annat behovsinventering samt verksamhetsbeskrivning.  

Förstudie: Inventera behov och åtgärda tillgänglighetsanpassningar 
Ej genomfört på grund av brist på personella resurser. Tidplanerna för att genomföra 
förstudierna är flyttat till 2024 i samband med att lokalresursplanen för 2023 - 2030 beslutades 
av kommunfullmäktige i december. 

Förstudie: Starta en ungdomsverksamhet i Visättra under 2022 
Nämnden har ett uppdrag att inrätta en fritidsgård i Visättra. Under senhösten har ett 
samverkansavtal med Visättraskolan upprättats om samnyttjande av lokalen Panncentralen. 
Fritidsgården planeras att öppna i början av 2023. 

Förstudie: Inventera behov av trygghetsskapande åtgärder 
Undersöka och inventera behov och förslag på eventuella förändringar inom lås och larm. 
Uppdraget är inte påbörjat och föreslås lyftas till nämndens lokalbehovsprognos 2024. Åtgärder 
för förbättrat skalskydd på Visättra sportcenter är klart. 

Förstudie: Utreda och påbörja arbetsmiljöåtgärder (Rådsparken, Vårby bibliotek)  
Förstudiearbetet pågår, bland annat med att klargöra ägarförhållanden mellan kommunstyrelsen 
och kultur- och fritidsnämnden för att därefter fastställa ett avtal. Förstudien finns med i 
kommunens Lokalresursplan 2023 som beslutades av kommunfullmäktige i december. 
”Kommunstyrelsens förvaltning leder förstudie gällande utveckling av Rådsparkens ”djurparklek” 
som permanent verksamhetslokal. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att medverka i 
arbetet. Arbetsmiljöåtgärder på Vårby bibliotek är utförda under 2022. 

Förstudie: Utreda behov, utförande och lokalisering av spontanidrottsyta (utegym och 
hinderbana) 
Kultur- och fritidsnämnden godkände förstudien om ny BMX-anläggning den 6 december (dnr 
KFN-2022/101). Den fortsatta behovsanalysen för att kunna göra prioritering av 
spontanidrottsanläggningar i Huddinge kommun är inte påbörjad.  

Förstudie: Åtgärder ridanläggningar 
Kultur- och fritidsnämnden godkände funktionsprogram för allmänna ridanläggningar den 7 juni 
(dnr KFN-2022/43). Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med en 
handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar. I årets 
lokalresursplan uppdras kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett ridskolestrukturprogram. Det 
kommer att påbörjas i början av 2023.   

I samband med beslut av delårsrapport 1 hemställde kultur- och fritidsnämnden hos 
kommunstyrelsen om att investeringsmedel om 2,5 mnkr för åtgärder på Gladö ridskola återförs 
till kommunstyrelsen då projektet är investering i annans fastighet och således ska ligga hos 
fastighetsägaren. Beslut att beställa anslutning till kommunalt vatten och avlopp för Gladö 
ridskola fattades på delegation av kultur- och fritidsdirektören den 29 mars (KFN-2022/79). 



Beställning av detsamma är gjort av kommunstyrelsens förvaltning till Huddinge 
Samhällsfastigheter AB. Projektet pågår och beräknas vara klart under första halvan av 2023. 

Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och barn- 
och utbildningsförvaltningen utreda huvudmannaskap för idrotts- och gymnastikhallar 
Ej genomfört på grund av brist på personella resurser. Tidplanen för att genomföra är flyttat till 
2023 i samband med att lokalresursplanen för 2023 – 2030 beslutades av kommunfullmäktige i 
december. 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda möjliga alternativ till ny lokalisering för ett 
bibliotek i Trångsund 
I lokalresursplanen för 2023 – 2030, som beslutades av kommunfullmäktige i december, är detta 
uppdrag framskjutet till 2024, bland annat i avvaktan på att bibliotekstrukturprogrammet är klart.  

Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram 
lokalprogram och rumsfunktionsprogram för ett nytt bibliotek i Trångsund 
Uppdraget är framflyttat till 2024, i likhet med att uppdrag att utreda möjliga alternativ till ny 
lokalisering är framflyttat.  

Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram 
lokalprogram, rumsfunktionsprogram och mått avseende byggnadens fotavtryck för en ny 
simhall 
Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om lokalprogram för nya simhallen den 29 mars 2022 (dnr 
KFN-2022/52). Därmed anses uppdraget vara slutfört. 

Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen genomföra 
en lokaliseringsutredning för en ny simhall. Utredningen ska omfatta möjliga lokaliseringar i 
mellersta Huddinge och Flemingsberg. 
Kultur- och fritidsnämnden tog den 29 mars 2022 (dnr KFN-2022/52) beslut om lokalprogram för 
nya simhallen inklusive lokaliseringsutredning. Därmed anses uppdraget vara slutfört. 

 

Flytta Kultopias verksamhet ”Huset” till Fullersta Bio 

Bakgrund och uppdrag 
Fullersta Bio 
Byggnaden uppfördes 1933 i tidstypisk funkisstil och har ett 
historiskt värde som ett exempel på KFAI:s (Kooperativa 
Förbundets Arkitekt- och Ingenjörsbyrå) utveckling av 
moderna konsumbutiker där butikslokaler kombinerades med 
flera funktioner som samlingslokaler mm. 

Även interiören har arkitektoniska och antikvariska värden 
med till stor del intakt planlösning och med den ursprungliga 
verksamheten avläsbar i butikslokalen och biografsalongen. 

Sedan butik och biograf stängdes har olika kulturaktörer 
bedrivit verksamhet i delar av lokalerna; Folkets Hus, 
Huddinge konstnärsklubb, Fullerstagruppen och studieförbund. Senaste aktiva aktör på Fullersta 
Bio var À la carte-teatern, Studieförbundet Vuxenskolans barn- och ungdomsteater, som 2018 
flyttade ut till Huset och som sedan 2021 bedriver sin verksamhet i Huddingegymnasiets aula. 

Kultopia 
Verksamheten bedriver öppen konst- och musikverksamhet på Huset (Sjödalen) och Rockville 
(Trångsund). Målgruppen 13–24 år erbjuds kurser, öppna verkstäder och lovläger samt ges 
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tillgång till ateljé, replokaler, studios och en fullt utrustad konserthall där regelbundna 
arrangemang utgör en viktig motor i verksamheten. 

Syftet är att erbjuda Huddinges unga en meningsfull fritid där det egna musik/konstintresset står 
i centrum och tas på allvar samt att främja ungdomars personliga, sociala och konstnärliga 
utveckling. 

Utvecklingsåtagandet ”Flytta Huset till Fullersta Bio” 
Huset ligger på adressen Sjödalsvägen 46 (Storängens industriområde) och har bedrivit 
verksamhet där sedan 1991. Lokalerna är i dåligt skick, och med anledning av att industriområdet 
håller på att exploateras och omvandlas till en attraktiv blandstad i anslutning till Huddinge 
centrum såldes fastigheten av Huge Bostäder till ett privat fastighetsbolag. 

Hösten 2017 började kultur- och fritidsförvaltningen undersöka idén om att flytta 
ungdomsverksamheten Huset/Kultopia till Fullersta Bio. Hyresvärden Huddinge 
Samhällsfastigheter (HUSF) var positiva och en förstudie påbörjades. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2017 att gå vidare med en planering och 
projektering av en renovering av Fullersta Bio, med avsikt att flytta Husets kultur- och 
musikverksamhet dit (dnr KFN-2017/131.692). 

I nämndens verksamhetsplan för 2018 (dnr KFN-2017/146) gav nämnden förvaltningen 
utvecklingsåtagandet att genomföra flytt av verksamhet från Huset till Fullersta Bios gamla 
lokaler. HUSF påbörjade projekteringen hösten 2018. 

Projekteringsarbetet kom att präglas av förseningar, missnöjda grannar och krockar mellan 
verksamhetens behov och det antikvariska värdet på fasad och lokaler. Tidigt stod 
det klart att ljudläckage var en central utmaning - både mellan lokaler och från den 
tilltänkta konserthallen (biosalongen) mot grannskapet. Akustiker gjorde mätningar 
och förslag på åtgärder ritades in, bland annat att mura igen biosalongens fönster - 
något som ingick i den bygglovsansökan som HUSF skickade in 2019. 

Boende i området överklagade bygglovsbeslutet med motiveringen att 
ombyggnationen skulle förfula Fullersta Bio. Kort därefter skickade Huddinge 
Konstnärsklubb in en ansökan till Länsstyrelsen om att göra Fullersta bio till 
byggnadsminnesmärke. 

Efter ett möte med representanter från förvaltningen stod det klart att Länsstyrelsen var 
positiv till ett nytt försök till projektering, förutsatt att de kulturhistoriska värdena bevakades av 
en antikvarie genom hela processen. 

Under 2020 togs nya bygglovsritningar fram för renovering av Fullersta Bio. Förutsatt att ett 
beslut fattas som ger klartecken att gå vidare, kan bygglov sökas. Dock har det i arbetet med de 
nya ritningarna framkommit ett antal förändringar som kraftigt försämrar förutsättningarna att 
bedriva den verksamhet som är menad att flytta in. 

Under 2021 har ett projekteringsförslag, utifrån beställningen från Huddinge kommun, tagits 
fram av HUSF och det överklagade bygglovet har under 2022 återkommit från Länsstyrelsen där 
det mesta har godkänts. 

Förvaltningens synpunkter 
Redan i början av planerna på att flytta Husets verksamhet till Fullersta Bio var lokalerna en 
utmaning; Husets nuvarande lokaler har den dubbla ytan idag, men Fullersta Bio bedömdes ändå 
initialt kunna rymma verksamheten. Det vackra läget, möjligheten att levandegöra en klassisk 
huddingebyggnad, smarta planlösningar och ett mångårigt stadigt minskat intresse för replokaler 
bedömdes kompensera för den minskade ytan. 
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Under projekteringens gång har dock ytor ytterligare minskat på grund av antikvariska orsaker; 
väggar och kök som inte får rivas, ventilationsutrustning som måste inhysas i lokalerna då de 
annars riskerar att förfula taket mm. Därtill har den nedåtgående trenden gällande 
replokalsbehov vänt efter pandemin och verksamheten har större tryck på befintliga lokaler idag 
än när planerna utformades 2017. 

En ännu större fråga har dock varit ljudisolering. Musik, arrangemang och konserter är centrala i 
Kultopias verksamhet, och de byggnadstekniska begränsningar som de kulturhistoriska kraven 
innebär gör att det omöjligen går att garantera funktionsdugliga, ändamålsenliga lokaler för den 
verksamhet som ska bedrivas. 

Förvaltningen gör nu bedömningen, sett till ovan nämnda problematik, att Fullersta Bio inte är en 
fullgod lokal för Husets verksamhet. Förvaltningen föreslår därmed att nämnden ska avbryta 
utvecklingsåtagandet Husets flytt till Fullersta Bios gamla lokaler, samt hemställa till 
kommunstyrelsen att avbryta projekteringen.  

Lokallösningen för Huset behöver dock fortsätta. Hyresavtalet är för närvarande förlängt till och 
med december 2024. Förvaltningen planerar att föreslå i nämndens behovsprognos för 2024 och 
framåt ett nytt uppdrag att ta fram ett lokalprogram för Kultopia, oavsett lokalisering, samt 
initiera lokaliseringsutredning utifrån det nya lokalprogrammet. 

Fylla Fullersta Bio med annan verksamhet  
Fullersta Bio förordas av förvaltningen alltjämt bli en mötesplats 
för föreningsliv och kulturintresserade Huddingebor. I ett tänkt 
framtida kulturkluster skulle Fullersta Bio utgöra en viktig 
pusselbit i att möjliggöra förenings- och kulturverksamhet i 
centrala Huddinge.  

Huddinge kommun har ett brett kulturliv som till stor del drivs av 
det ideella föreningslivet. Dock råder brist på ändamålsenliga 
lokaler för föreningsdriven öppen kulturverksamhet såsom 
scenframträdanden, film och konst. Aktiva kulturföreningar har 
under flera år påpekat behovet av funktionella och lämpliga 
kulturlokaler för sin verksamhet. Likaså råder brist på 
föreningslokaler i stort.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår således att nämnden i 
Verksamhetsplanen för 2023 inkluderar uppdraget att utarbeta plan för att 
omvandla Fullersta Bios gamla lokaler till en föreningsdriven mötesplats, 
där husets goda förutsättningar för öppen kulturverksamhet tas tillvara. Planen ska inkludera 
behovsanalys, förutsättningar för tänkt verksamhet utifrån lokalens beskaffenhet, samt att ta 
fram ett lokalprogram. 

Ekonomiska konsekvenser 
HUSF har tidigare meddelat att det finns 2 641 tkr exkl. moms i upparbetade kostnader på 
projektet. Dessa kommer belasta kommunen om projektet stoppas, i form av 
”förgävesprojektering”.  
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