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60403 Ängsnäs förskola 2015-03-15 Förskola -270 -780 -510 3 239 2 459

Projektet översteg ursprunglig prognosticerad 

nettoinvestering med cirka 500 tkr. Anledningen är att 

schablonen som användes för att räkna ut kostnaden 

byggde på siffror som hann att bli flera år gama. Det tillkom 

även kostnader för att lägga om dagvattenrör, rensa dike 

samt att ta ner träd. 

73005 Embryot 1 2014-07-04 Bostäder -23 900 -29060 -5 160 -167 -29227

Investeringen i projektet är en del av utbyggnaden av 

allmän platsmark i ett större geografiskt område i 

Flemingsberg. Den allmänna platsen ingår delvis i 

ytterligare två detaljplaner dels Grantorp 2:17 och dels 

Universitetsområdet II, del av Grantorp 2:18 m.fl. 

Utbyggnaden har  genomförts i samband med 

detaljplanenför Embryot 1 varför  investeringen redovisas i 

detta projekt. Utbyggnaden av allmän plats blev cirka 5 160 

tkr dyrare än genomförandebeslutet. Anledningen till 

fördyrningen är att genomförandet drog ut på tiden och 

fler arbetstimmar har lagts på projektet, installation av 

felaktig belysningsarmaturer,  leveransproblem från 

leverantör samt även andra mindre tillkommande arbeten. 

61309 Medicinaren 5 2021-11-25 Vård 0 0 0 -15 -15 Utgift för administration.

62328

Glömstahallen, kv 

Basketbollen 1-2 2016-07-08 Idrott - 5 500  -2200 3 300 5 420 3220

Projketets investeringsnetto är lägre än enligt ursprungligt 

investeringsbeslut med anledning av att tidigare planerad 

cirkulationsplats inte är aktuell.  

62317 Beachvolleyanläggning Ingen antagen dpl Verksamhet/idrott -1 051 -1051

Det negativa utfallet består av plankostnader som inte 

kunnat faktureras till exploatör på grund av kostnadstak i 

undertecknat plankostnadsavtal. 

62215 Statoil, Kungens kurva 1:1 2013-11-14 Arbetsplatser 0 0 -114 -114

Projektet redovisar ett mindre negativt 

exploateringsresultat vilka följer av omkostnader för 

framtagande av arrendeavtal för markupplåtelsen. 

Kommunen får genom upplåtet arrende årliga intäkter 

framåt i tid. Beslut finns om en ram om 15 mkr 

(investering) för att påbörja genomförandet av projektet 

för att sedan vidarefakturera Trafikverket. Den faktiska 

kostnaden uppgick till 18 mnkr vilka senare 

vidarefakturerats Trafikverket. Investeringsnettot är 

således 0. I projektet redovisas kostnader på ca 12 mnkr 

och intäkter på ca 8 mnkr, varför Antura visar ett negativt 

netto om totalt 4 318 617. Detta följer av att intäkter som 

under 2014 skulle redovisats i projektet istället redovisats i 

projekt G0701. 

60406 Trucken Ingen antagen dpl Verksamheter/handel 0 - - -325 -325

Projektet avbryts innan antagen detaljplan. Projektet 

innebär därmed en förgäveskostnad om ca 325 000 kronor 

som har belastat kommunens exploateringsresultat under 

perioden 2019-2022.

Projektet  Embryot 1  redovisar ett ekonomiskt underskott. Investeringen i projektet är en del av utbyggnaden av allmän platsmark i ett större geografiskt område i Flemingsberg. Den allmänna platsen ingår delvis i ytterligare två detaljplaner 
dels Grantorp 2:17 och dels Universitetsområdet II, del av Grantorp 2:18 m.fl. Utbyggnaden har  genomförts i samband med detaljplanenför Embryot 1 varför  investeringen redovisas i detta projekt. Utbyggnaden av allmän plats blev cirka 5 
160 000 kr dyrare än genomförandebeslutet. Anledningen till fördyrningen är att genomförandet drog ut på tiden och fler arbetstimmar har lagts på projektet, installation av felaktig belysningsarmaturer,  leveransproblem från leverantör samt 
även andra mindre tillkommande arbeten. Projektet Ängsnäs förskola redovisar ett positivt projektnetto om  2 459 000 kronor. Ett resultat som följer av försäljning av kommunal mark. Likaså redovisar projektet Glömstahallen ett positivt 
projektnetto om 3 220 000 kronor också det till följd av försäljning av kommunal mark. Båda dessa projekt har enbart krävt mindre kostnader för utbyggnad av allmän platsmark. Projektet Medicinaren redovisar ett marginell negativ resultat i 
första hand för intern administaion innan planuppdrag. Projektet beachvolleyanläggning avbryts innan antagen detaljplan till följd av dess loklaisering i korridoren för Tvärförbindelse Södertörn. Anläggningen har fått en ny lokalisering i 
närområdet. Projektets redovisar en förgäveskostnad om ca 1 000 000 kronor. Kotnader som kommunen inte kan debitera exploateören till förljd av kostnadstak i plankostnadsavtalet. Projektet Statoil Kungens kurva 1:1 redovisar ett mindre 
negativt exploateringsresultat vilka följer av omkostnader för framtagande av arrendeavtal för markupplåtelsen. Kommunen får genom arrendet  årliga intäkter. Projektet Trucken avbryts innan planuppdrag till följd av att tidiga utredningar 
visar att det inte finns ekonomiska förutsättningar att gå vidare med en utveckling av kommunens mark till följd av stora omkostnader. Det avbrutna projektet innebär en förgäveskostnad om 325 000 kronor i komunens projektredovisning. 

Ekonomisk slutrapportering av exploateringsprojekt - bokslut 2022

För vissa projekt finns även prognosticerade framtida intäkter, till exempel att kommunen äger en tomt inom planområdet som någon gång kan säljas och inbringa en intäkt eller att gatukostnadsintäkter inkommer när fastighetsägare i 
området söker bygglov.Dessa intäkter realiseras genom enskilda initiativ vilket innebär att det kan dröja många år innan intäkten realiseras och därmed avslutas projekten och de förväntade intäkterna hanteras särskilt. På motsvarande sätt 
kan mindre framtida kostnader var prognosticerad i ett projetkt. För berörda projekt ingår framtida intäkter resp kostnader i summeringarna i tabellen. Prognoser för de framtida intäkterna har flyttats över till andra, aktiva projekt i samband 
det ekonomiska avslutet, till exempel kommunens Markreserv  eller projektet Gatukostnadsersättning stängda projekt . För  projektet Glömstahallen återstår en framtida kostnad för anslutning  till kommande gång- och cykelbana utmed 
Glömstavägen. Projketet pausas i avvaktan på utbyggnaden, den prognosticerade kostnaden redovisas i projektets netto nedan.

Exploateringsprojekten Ängsnäs förskola, Embryot 1, Glömstahallen och Statoil Kungens kurva 1:1 i tabellen nedan är genomförda och deras totala ekonomiska utfall rapporteras i samband med att projekten avslutas vid delår 2 eller bokslut 
2022. Projektet Medicinaren 5, vårdboende är inte utbyggt men avtalet med kommunen är fullföljt. En ekonomisk slutrapport har tagits fram för respektive projekt där gällande investeringsbeslut samt projektets utfall framgår. Tabellen nedan 
sammanfattar de rapporterade utfallen för projekten som avslutats eller som avbrutits. Ekonomiska avvikelser har under tiden projekten har löpt rapporterats löpande i samband med redovisning av delårsrapporter. 

Sammanfattningsvis utgörs utfallet inom exploatering till stor del av intäkter från markförsäljning och investeringarna avser gatuutbyggnad. 

I tabellen används begreppen investeringsnetto, exploateringsnetto respektive totalt projektnetto. Investeringsnettot byggs upp av projektets kostnader i allmänna platser samt eventuella gatukostnadsintäkter eller exploateringsbidrag, vilket 
innebär att investeringsnettot oftast utgör en kostnad för kommunen. Exploateringsnettot består av de intäkter kommunen får från försäljning av kvartersmark, vilket innebär att nettot oftast innebär en intäkt för kommunen. Det totala 
projektnettot redovisar projektets totala resultat då investeringskostnader har summerats med exploateringsintäkterna. 


