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Kommunstyrelsen  

Inriktningsbeslut nytt kommunhus 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. En bruttoinvestering för genomförande av ett nytt kommunhus, enligt 
bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2023, 
godkänns. 

2. Fördjupat lokalprogram för det nya kommunhuset, enligt bilaga 3 till 
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2023, godkänns. 

3. Investeringen i ett nytt kommunhus under åren 2024–2027 ska beaktas i 
nästkommande mål- och budgetprocess.  

4. Huddinge Samhällsfastigheter AB uppdras att starta projektering enligt 
specifikationerna i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 
2023 samt tillhörande bilagor.  

5. Huge Bostäder AB får i uppdrag att ta fram ett förslag för parkering i 
befintliga parkeringshus.  
Kommunstyrelsens beslut för det fall fullmäktige beslutar enligt punkt 1-5 
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att göra en förnyad översyn 
av de publika och semipublika ytorna i syfte att säkerställa att de två 
byggnaderna kompletterar varandra vad gäller funktionalitet och kapacitet. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog den 4 oktober 2021 beslut att godkänna en fördjupad 
utredning om nytt kommunhus och fastställde att det nya kommunhuset ska 
lokaliseras till fastigheten Paradisbacken 33. I samma ärende föreslog 
kommunstyrelsen att nytt huvudbibliotek skulle ligga i angränsning till 
kommunhuset, på fastigheten Tomtberga S:1 med ambitionen att båda 
byggnaderna ska bidra till en levande och tillgänglig stadsmiljö.  
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En förändring av detaljplanen har pågått, och planeringen av det nya 
huvudbiblioteket har till viss del behövt anpassa sig till förutsättningarna på 
platsen.  
Planområdet ligger mycket centralt i direkt anslutning till Huddinge centrum, och 
omfattar fastigheterna Paradisbacken 33, Tomtberga S:1, del av Tomtberga 3:25 
och del av Forellen 11.  
Området har mycket god tillgänglighet till kommunikationer och det centrala läget 
är attraktivt både ur ett invånar- och medarbetarperspektiv.  
Inom fastigheten Paradisbacken 33 föreslås att befintlig byggnad återbrukas med 
tillkommande påbyggnad för att bli ett nytt kommunhus. En ny biblioteksbyggnad 
föreslås uppföras på en parkeringsyta bredvid det nya kommunhuset och byggas 
samman med kommunhuset med en länkbyggnad. På så sätt kan funktioner 
samnyttjas som behövs både i ett nytt kommunhus och ett huvudbibliotek på ett 
enkelt och resurseffektivt sätt.  
Målbilden är att det nya kommunhuset ska vara en plats som möter morgondagens 
behov av en kreativ, inkluderande och hållbar arbets- och mötesplats som är 
öppen och välkomnade för alla som bor, arbetar, verkar och besöker Huddinge. 
Det ska vara enkelt för dem som behöver komma i kontakt med kommunens 
tjänstepersoner och styrande politiker. Kommunhuset ska stå klart 2027 och 
inrymma närmare 1 280 medarbetare från kommunens förvaltningar, politiker 
samt medarbetare inom kommunens bolag Huge Bostäder AB och Huddinge 
Samhällsfastigheter AB. Kommunfullmäktige kommer att ha sina möten i 
kommunhuset liksom övriga politiska organ och styrelser.  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut syftar till att starta projekteringsarbetet fram 
till genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2024, visualiserat nedan i 
processkarta. 

Inriktningen i det fortsatta arbetet som projektet ska förhålla sig till är kostnad och 
de kvalitets- och funktionsmässiga ramarna som fastställs i kommunfullmäktiges 
inriktningsbeslut.  
Ärendet i sin helhet ger en tydlig vägledning för vidare projektering av Huddinge 
Samhällsfastigheter AB. 
Investeringen kommer att ingå i hyresberäkningen för nytt kommunhus och 
debiteras enligt kommunens hyresprinciper. Först i samband med att 

KF Inriktningsbeslut nytt 
kommunhus med finansiering
2023

• Fördjupat lokalprogram
• Investeringskalkyl
• Driftkalkyl
• Programhandlingar med preliminärt beslutsunderlag för 

investerings- och driftskostnader
• Beställning av projektering

KF genomförandebeslut nytt 
kommunhus
2024

• Systemhandlingar
• Lägesrapport innehållande prognos för kvalitet, 

tid och ekonomi i förhållande till 
programskedets underlag
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projekteringen avslutas kan en mer exakt hyresnivå beräknas. Kommunstyrelsens 
förvaltning kommer i samband med kommunfullmäktiges genomförandebeslut 
2024 återkomma med besked för beräknat investeringsbelopp samt drifts- och 
hyreskostnader. 
Inriktningsbeslut för ett nytt kommunhus förutsätter godkännande av detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Den 4 oktober 2021 fattade kommunfullmäktige beslut1 att fastställa lokalprogram 
till nytt kommunhus, att ett nytt kommunhus och ett nytt huvudbibliotek ska 
etableras på Paradisbacken 33 med angränsande fastighet, att Huddinge 
Samhällsfastigheter AB ska vara huvudman, att kultur- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att ompröva lokalprogrammet för nytt huvudbibliotek, samt att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja projekteringen av ett nytt kommunhus. I 
tjänsteutlåtandet som låg till grund för beslutet anges att projekttiden kommer att 
vara ungefär fem år och att inflyttning kan ske år 2027. 
I detta ärende finns ett fördjupat lokalprogram för kommunhuset som bilaga vilket 
ingår i beslutsunderlaget. Även för det nya huvudbiblioteket har lokalprogram 
fördjupats, som redovisas i separat ärende med diarienummer KS-2022/2743.25. 
I enlighet med kommunens lokalförsörjningsprocess benämns föreliggande 
förslag till beslut ”inriktningsbeslut”. Beslutet ger utföraren Huddinge 
Samhällsfastigheter AB uppdraget att starta projekteringsarbetet som ska leda till 
slutliga ekonomiska kalkyler våren 2024. Då fattar kommunfullmäktige 
genomförandebeslut för det nya kommunhuset. 
Inriktningsbeslut för det nya kommunhuset förutsätter godkännande av 
detaljplanen. 

Lokalisering och gestaltning 
Lokaliseringen av nytt kommunhus och nytt huvudbibliotek till fastigheten 
Paradisbacken 33 med angränsande fastighet skapar goda förutsättningar för 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet under byggnadernas livscykel. 
Paradisbacken 33 och Tomtberga S:1 har mycket god tillgänglighet till 
kommunikationer och det centrala läget är attraktivt både ur ett invånar- och 
medarbetarperspektiv. Inom fastigheten föreslås att befintlig byggnad återbrukas 
och byggas på, till att bli ett nytt kommunhus. En ny biblioteksbyggnad föreslås 
uppföras på en nuvarande parkeringsyta bredvid det nya kommunhuset, närmare 
bestämt på nuvarande och intilliggande fastighet Tomtberga S:1. 
Biblioteksbyggnaden rekommenderas byggas samman med kommunhuset med en 
länkbyggnad, benämnd orangeri i lokalprogram och programhandlingar. På så sätt 
sammanbinds kommunhusets publika- och semipublika funktioner samt 
sessionssal med biblioteket. Denna länkbyggnad medger kommunikationsflöden 
mellan husen och en gemensam kafeteria planeras till entréplan i kommunhuset. 
På taket till orangeriet planeras en trädgård för läsning och aktiviteter för 

 
1 2021-10-04 KF §6: Beslut, fördjupad utredning om nytt kommunhus, dnr KS-2019/504.251 
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biblioteket. Orangeriets lästrädgård kommer också att knyta an till 
utomhusmiljöns gestaltning och på så sätt öka attraktivitet och helhetsupplevelse. 
I kommunfullmäktiges beslut 2021 föreslogs ett parkeringsgarage under 
huvudbiblioteket, för att lösa parkeringsbehov för medarbetare i det nya 
kommunhuset. Under arbetet med fördjupat lokalprogram för biblioteket har det 
dock visat sig att garaget påverkar utformning av biblioteket negativt på entréplan. 
Nedfartsramp till garage tar mycket verksamhetsyta i anspråk. Dessutom är det 
kostnadsdrivande med underjordiskt garage för att lösa parkeringsbehovet. I 
stället rekommenderas att parkering sker i befintliga parkeringshus, och att Huge 
Bostäder AB får i uppdrag att komma med ett förslag för hur Huddinge kommuns 
parkeringsbehov av 118 platser kan tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt.  
Det nya Paradistorget blir en plats för vistelse och ett uterum som kopplar 
samman bibliotekets och kommunhusets huvudentréer. Här planeras sittplatser 
och cykelparkering inkilade i befintlig trädrad. Hela torgytan utformas utifrån 
fotgängares villkor. Den fysiska och visuella kopplingen mellan Paradistorget och 
Sjödalstorget förstärks vid detaljplanens genomförande. Både påbyggnaden på 
befintlig byggnad och den nya biblioteksbyggnaden uppförs i stomme av trä samt 
med trä och glas i fasad för att ge ett öppet uttryck som kontrast till de i övrigt 
slutna fasaderna på platsen. Att använda trä är också i linje med kommunens 
miljö- och klimatmål.  

 

 
Situationsplan, nytt huvudbibliotek och kommunhus (White Arkitekter) 

Verksamhetsbeskrivning av nytt kommunhus 
Huddinge kommun har ambitionen att ge kommunens invånare service med 
högsta möjliga kvalitet vilket försvåras när nuvarande förvaltningsorganisation 
och kommunens bolag är utspridda runt om i kommunen på 42 olika lokaler. Det 
försvårar gränsöverskridande samverkan och utveckling både inom förvaltningen, 
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dess bolag och för invånarna i kommunen. Vissa av lokalerna har också en låg 
standard vad gäller teknik, tekniska lösningar, lokalens utformning och säkerhet.  
Utformandet av en framgångsrik arbetsplats stöds av en stark och 
sammanhängande berättelse om framtiden, i detta behöver fem aspekter 
samverka:  

 Uppdraget – hur ska kommunen skapa nytta för invånarna i kommunen i 
framtiden. 

 Arbetssättet – värderingar, rutiner och processer som stöder det 
kommunala uppdraget.  

 Teknikstöd – mjuk- och hårdvara som aktivt underlättar det vardagliga 
arbetet. 

 Arbetsplatsen – utformning som ger bästa förutsättningar för individ och 
grupp. 

 Hållbarhet – de krav som ska ställas på fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

Ärendets sammansättning  
Till detta tjänsteutlåtande finns flera bilagor som tillsammans anger det framtida 
investeringsprojektets helhet och inriktning. 
Bilaga 1.  Investeringskalkyl Huddinge nya kommunhus, framtagen av 

Huddinge Samhällsfastigheter AB.  
Bilaga 2.      Sammanfattning av lokalprogram Huddinge kommunhus som är 

framtaget i dialog och samarbete med de olika förvaltningarna, samt 
planskisser Huddinge kommunhus, White Arkitekter.  

Bilaga 3. Fördjupat lokalprogram  
Bilaga 4.  Driftkalkyl 
Bilaga 5. Hållbarhetsplan 
Verksamhetsbeskrivningen ligger som grund till det framtagna lokalprogrammet 
som är klargörs i detta ärende. Investeringskalkyl och driftkalkyl bygger i sin tur 
på lokalprogrammet. 

Investeringskalkyl  
Investeringskalkylen syftar till att ge kommunfullmäktige en uppskattning om 
projektets behov av investeringsmedel.  
Huddinge Samhällsfastigheter AB har tagit fram en investeringskalkyl som är 
baserad på det fördjupade lokalprogrammet för det nya kommunhuset.  
Kalkylen utgörs av investeringskostnader och inkluderar bland annat material, 
byggherrekostnader, etablering och övriga kostnader. För investeringskalkylen 
gäller kostnadsläge februari 2023 och ytan är 21 380 kvadratmeter. 

 investeringskostnaden bedöms vara cirka 881 mnkr 
 detta innebär en hyresnivå på ca 3 700 kr per kvadratmeter och år 
 vilket ger en årshyra på cirka 79 mnkr  
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Investeringskostnaden beräknas bli 239 mnkr högre jämfört med det som 
redovisades vid utredningsbeslutet 2021. Av dessa 239 mnkr har omvärldsfaktorer 
medfört att byggkostnadsindex ökat med 15,6 % från december 2021 till 
december 2022. Detta förklarar 100 mnkr av ökningen. Kostnadsbedömningen 
2021 baserades också på grova nyckeltal, vilka nu har förfinats och kan härledas 
till en kostnadsökning på 53 mnkr. 
Resterande ökning härleds till fördjupad och förfinad kravställning som bland 
annat innefattar: 

 hållbarhetsprogram 24 mnkr 
 markköp 17 mnkr 
 reservkraft 16 mnkr 
 arkiv 7 mnkr 
 förändrade ytor 22 mnkr 

Hållbarhetsplanen, bilaga 5, innehåller mål och krav, främst inom områdena 
klimat, energi och återbruk för byggnaderna och dess yttre miljö. Huddinge 
Samhällsfastigheter har valt att använda certifieringssystemet Miljöbyggnad. 
Certifieringssystemets avsikt är att säkerställa att fastighetsägaren tillhandahåller 
en byggnad med goda förutsättningar för energiförbrukning, dagsljustillgång, 
termiskt klimat, ljudmiljö och luftkvalitet. 
Hållbarhetsplanen beskriver även ambitionsnivån för återbruk inom såväl 
byggdelar som inventarier. För återbruk finns ett antal principer för 
anpassningsförmåga (byggnadens livslängd och funktion) och för demontering.  
Investeringskalkylen följer bestämmelserna i gränsdragningslistan vid investering 
som finns avtalat mellan kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter AB.  
Nedskrivning av värdet på nuvarande byggnad ingår ej.  
Kalkylen innehåller ej heller kostnader för exempelvis: 

 Eventuell komplettering av kontorsmöbler, inköp för ny och förbättrad 
funktionalitet. 

 Iordningsställande av utomhusmiljön runt byggnaderna eller slänten, vare 
sig markarbete, plantering, inköp av växter/träd eller utemöbler. 

 Eventuella avflyttningskostnader från nuvarande lokaler, eller 
flyttkostnader. 

 Säkerhets- och tekniklösningar och tillträdesskydd som till exempel 
speedgates, larm mm. Både inom säkerhet och teknik pågår arbete under 
2023 för att utreda mer exakt behov och kostnader.  

 Alla delar inom arkivhantering är inte klara. Kommunens framtida 
arkivlösning utreds med start under kvartal 2, år 2023. 

Sedan kommunfullmäktiges beslut i augusti 2021 har garage under biblioteket 
utgått, dels på grund av att garaget påverkade planlösningen för huvudbibliotekets 
verksamhet negativt, dels som en besparing. Ökning av prognostiserad investering 
beror på att det i dag finns möjlighet att räkna på en högre detaljeringsnivå med 
följande faktorer som skiljer sig: utökning yta, fastighetskostnad, miljöbyggnad 
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samt finplanering. Omräknat hyra per parkeringsplats innebär att en lösning via 
Huge Bostäder AB ger mer än en halvering av hyresnivån för parkering jämfört 
med ett nytt underjordsgarage. Självkostnadshyra för garage under bibliotek ger 
ca 5 300 kr per garageplats/månad. Indikativ årshyra i Paradisgaraget är mellan 2 
000 och 2 500 kr/månad och plats. Exakt hur parkeringslösningen blir mest 
praktisk och kostnadseffektiv utreds under 2023 tillsammans med Huge Bostäder 
AB utifrån behovet på 118 platser för medarbetare och besökare till kommunhuset 
och huvudbiblioteket. Parkeringsplatser för funktionsnedsatta finns det en lösning 
för. Dessa platser kommer finnas i direkt anslutning till kommunhus och 
huvudbibliotek.  

Driftkalkyl  
Driftkalkyl (bilaga 4) visar beräknad hyresnivå för det nya kommunhuset. Under 
2023 kommer övriga driftkostnader för verksamheterna i det nya kommunhuset 
att analyseras och presenteras i samband med genomförandebeslutet, som planeras 
till kommunfullmäktige våren 2024. 
I utredningsbeslutet som fattades av kommunfullmäktige i augusti 2021 
presenterades en bedömd självkostnadshyra för ett nytt kommunhus på 
Paradisbacken på ca 39 mnkr i 2021 års penningvärde. Denna bedömda 
självkostnadshyra baserades på en investeringsutgift på 642 mnkr med ca 2% 
kalkylränta, och fastighetsskatt ingick ej. 
Baserat på framtagna lokalprogram och det fördjupade arbetet sedan 2021 har 
investeringsutgiften nu kalkylerats till ca 881 mnkr och kalkylräntan är 3,99%. 
Detta tillsammans med fastighetsskatt på ca 7 mnkr medför att bedömd 
självkostnadshyra för det nya kommunhuset nu uppgår till 79 mnkr. 
Den bedömda ökningen av självkostnadshyran från ca 39 mnkr till 79 mnkr kan 
därmed härledas till ökad investeringsutgift (15,8 mnkr), högre kalkylränta (17,2 
mnkr) samt fastighetsskatt (7 mnkr).  

Investeringsprojektets process  
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut tas baserat på underlaget i detta ärende att 
starta och finansiera projekteringsarbetet för att ta fram underlag med större 
detaljeringsgrad till genomförandebeslut i kommunfullmäktige år 2024.  
I enlighet med kommunens lokalförsörjningsprocess benämns föreliggande 
förslag till inriktningsbeslut. Beslutet består av fördjupat lokalprogram, 
verksamhetsbeskrivning, investeringskalkyl och kalkyl med nuvarande och 
prognostiserade hyror.  
Genom inriktningsbeslutet från kommunfullmäktige går projektet över till nästa 
fas i både investerings- och byggprocess. Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 
syftar till att starta projekteringsarbetet och ger projektet finansiering, både 
gällande drift och investering. Inriktningsbeslutet utgör kommunens beställning 
till Huddinge Samhällsfastigheter AB för att påbörja arbete inför 
systemhandlingsprojektering samt att ge Huge Bostäder AB i uppdrag att ta fram 
ett förslag för parkering, 118 platser, i befintliga parkeringshus.  
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När systemhandlingar upprättats och slutgiltig projektkalkyl för såväl investering 
som framtida drift (inklusive livscykelkostnader) finns, tas genomförandebeslut 
av kommunfullmäktige. Då ska även en uppdaterad tidplan redovisas samt en 
preliminär hyresnivå.  
Inriktningen är en så liten total kostnad som möjligt över hela byggnadens 
livslängd, därför ska kostnadseffektiva lösningar eftersträvas genom hela 
projektarbetet. Det innebär väl fungerande och anpassade funktioner för så liten 
bygginvestering som möjligt, där hänsyn tas till kvalitet, tidplan och kostnad.   

Relation och förhållande till andra projekt 
Samordning kommer att krävas mellan Huddinge Samhällsfastigheter AB och 
Huge Bostäder AB eftersom kommunhus och bibliotek byggs samtidigt som det 
planeras för en stor stamrenovering i Huddinge centrum. 

Tidsramar 
Tidplanen för det nya kommunhuset och det nya huvudbiblioteket hänger ihop då 
projektering och genomförande görs i ett sammanhang. Detaljplanen har varit på 
samråd och granskning med ett förväntat antagande under det andra kvartalet 
2023.  

Tidplan nytt kommunhus 2023 2024 2025 2026 2027 
KF Inriktningsbeslut 2023-04-24         
KF Genomförande beslut   2024-04-24       
Detaljplanearbete           
Fastighetsbildning/Bygglov           
Projektering           
Produktion           
Avslut/Flytt           

 

Förvaltningens synpunkter 
Projektet är viktigt ur ett utvecklingsperspektiv för hela kommunen då det ger 
möjlighet till synergier och större möjlighet till samarbete förvaltningar emellan 
när man delar den fysiska arbetsplatsen. Dessutom finns möjlighet till 
kostnadsbesparing med en arbetsplats i stället för 42. 
Analyser och slutsatser visar ett behov av att samla kommunens administrativa 
funktioner i förvaltningar och fastighetsbolag till en gemensam, samordnad och 
effektiv arbetsplats, vilket även ger kostnadseffektivisering. Det finns också ett 
behov av att skapa en tillgänglig och samlad mötesplats där invånare, näringsliv 
och besökare kan möta förtroendevalda och tjänstemän. Kommunen har under 
många år av samhällsutveckling och expansion, byggt upp många, ineffektiva och 
geografiskt spridda lokaler för kommunal administration. Idag förhyrs 42 
kontorslokaler i elva olika fastigheter. Den nuvarande spridda lokaliseringen 
saknar goda förutsättningar för samarbete mellan förvaltningar och bolag. 
Utredningen om ett nytt kommunhus har haft som mål att skapa en kreativ, 
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inkluderande och hållbar arbetsplats och mötesplats. I arbete med 
lokalprogrammet har viktiga aspekter varit att beakta hur morgondagens 
arbetsplats ska utformas, med förväntningar och krav på nya arbetssätt. 
Distansarbete, digitalisering och hybrida arbetslösningar är nya förutsättningar att 
beakta, samtidigt som kommunhuset även behöver inrymma fysiska 
förutsättningar för fokusarbete och avskildhet. 
Det pågår en dialog inom kommunstyrelsens förvaltning för hur de publika och 
semipublika lokalerna i det nya huvudbiblioteket och kommunhuset kan 
samnyttjas och komplettera varandra. Det behöver utredas vidare och är eventuellt 
beroende av andra fastighetsprojekt i kommunen. Förvaltningen anser att den här 
utredningen och inventering ska vara del av underlag för kommande 
genomförandebeslut.   

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Budget för investeringen i ett nytt kommunhus ska inarbetas i förslaget till Mål 
och Budget för 2024. Investeringskalkylerna avser om-, till- och 
nybyggnadskostnad för ett nytt kommunhus, men innefattar inte inredning och 
utrustning, exempelvis möbler, viss utrustning etc. Budget för detta ska arbetas 
fram i olika underprojektet och kommer inarbetas i kommande arbeten med Mål 
och Budget, liksom budget för följdkostnader. Kostnader för flytt och 
förändringsledning uppkommer, åren 2025-2027.  
Inriktningsbeslut för det nya kommunhuset förutsätter godkännande av 
detaljplanen. 
 
Camilla Broo 
Kommundirektör 

Petra Asplund Eriksson  
Ekonomidirektör 
 

 

   
 

Bilagor 
Bilaga 1. Investeringskalkyl Huddinge nya kommunhus ärende KS2023-480 
Bilaga 2.    Sammanfattning av lokalprogram för det nya kommunhuset samt 

planskisser för det nya kommunhuset ärende KS2023-480 
Bilaga 3 Fördjupat lokalprogram ärende KS2023-480 
Bilaga 4 Driftkalkyl ärende KS2023-480 
Bilaga 5 Hållbarhetsplan ärende KS2023-480 
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 Datum Diarienummer 
 2023-02-14 KS-2023/480 
   

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Huge Bostäder AB 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
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