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Projektuppföljning 
I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 31 december 2022. 
Uppföljningen omfattar projektstarter enligt Plan för samhällsbyggnad 2022 samt 
pågående samhällsbyggnadsprojekt som kommunstyrelsen ansvarar för. 
 
Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en 
översiktlig bild av samhällsbyggandet som helhet genom den sammanfattande 
bedömning som presenteras inledningsvis.  
 
Redovisningen sker utifrån de fyra strategiska planområdena enligt nedan. För 
projekt som enligt Plan för samhällsbyggnad 2022 ska starta under 2022 redovisas 
om de startat eller inte. För övriga projekt anges i vilket skede de befinner sig. För 
samtliga projekt rapporteras eventuella avvikelser av betydelse. Den ekonomiska 
redovisningen redovisas samlat i slutet av dokumentet. 

 
 

Sammanfattande bedömning 
Utgångspunkter för planen 
Mål och budget för 2022 och strategiska dokument för samhällsbyggnad har varit 
utgångspunkt för planen. Förutsättningarna beskrivs så här i Plan för 
samhällsbyggande 2022: 
Samhällsplanering sker på olika nivåer. Huddinge har valt att arbeta systematiskt 
med nivån mellan översiktsplan och detaljplan genom att ta fram 
utvecklingsplaner för kommundelarna. För närvarande pågår arbete med Kungens 
Kurva och Skogås-Trångsund. Utvecklingsplanerna kan följas av fördjupningar 
eller större detaljplaneprogram om det finns behov. Därefter upprättas detaljplaner 
som reglerar markanvändning och genomförande. I avvaktan på färdiga 
utvecklingsplaner kommer planering att behöva ske på flera nivåer parallellt.  
 
Översiktsplan 2030 (aktualitetsförklarad 2018) visar Huddinge kommuns 
långsiktiga vilja när det gäller hur den fysiska miljön bör utvecklas med 
bebyggelse, naturområden och infrastruktur för att skapa en hållbar utveckling 
med goda livsmiljöer. Arbete pågår med en revidering av översiktsplanen. Det 
finns ytterligare ett antal styrande och vägledande dokument för 
samhällsbyggandet inom en rad områden. Politiska prioriteringar under 
innevarade mandatperiod framgår av Mål och budget 2022. 
 

Östra

•Vidja-Ågesta
•Trångsund
•Skogås
•Länna

Mellersta

•Snättringe
•Stuvsta
•Fullersta
•Sjödalen
•Högmora
•Gladö-Lissma

Sydvästra

•Flemingsberg
•Glömsta
•Loviseberg

Nordvästra

•Vårby
•Kungens kurva
•Segeltorp



 

Målet är att ha en ta fram detaljplaner för totalt 20 000 nya bostäder i kommunen 
som helhet fram till 2030, räknat från 2017. Kommunen har genom 
Sverigeförhandlingen åtagit sig att bygga 18 500 bostäder i anslutning till Spårväg 
syd under perioden 2017-2035. Det är också ett mål att uppnå en arbetsplatskvot 
på 1,0.  
 
När kommunen växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt där utgångspunkten är att 
kombinera en ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling genom till exempel 
ansvar för och planering i förhållande till klimatpåverkan, ekosystemets ramar och 
sociala konsekvenser. Det är också en utgångspunkt att alla nya 
exploateringsprojekt ska bära sina kostnader.  
 
Projekt med start 2022 valdes med utgångspunkt från dessa förutsättningar. 

Samlad bedömning av utfallet 

Allmänt 
Projektportföljen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller per 31 december 2022 
sammanlagt 76 exploateringsprojekt, 3 planprogram, 77 investeringsprojekt samt 
1 enskilt detaljplaneprojekt. Planen presenterade 24 projektstarter av vilka 14 
startat under 2022. Övriga har av olika skäl inte haft förutsättningar för 
projektstart. I några fall har det handlat om resursbrist och omprioriteringar, men 
oftare om andra orsaker. Respektive projekt kommenteras under den geografiska 
redovisningen nedan. 
 
Det sker ofta tidsförskjutningar i pågående samhällsbyggnadsprojekt. Det finns en 
bemanning och organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt som 
process och styrning utvecklas kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den 
komplexitet som många projekt har är det ändå oundvikligt med avvikelser. 
Förseningarna beror oftast på mer omfattande utredningar än vad som uppskattats, 
ändrade förutsättningar från exploatören, behov av samordning med andra projekt 
eller för att åtgärder behöver vidtas för att förbättra projektets ekonomiska utfall.  
 
Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade 
lokaler/allmänna platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets 
exploateringsresultat som investeringsutgifter.  
 
Kommunens åtagande gällande bostadsbyggande och cykelåtgärder inom ramen 
för Sverigeförhandlingen följs upp separat i årlig rapportering till staten. 
 
På grund av rådande omvärldsförutsättningar, med stigande inflation, logistiska 
svårigheter med leveranser av material, och stigande priser inom bygg-och 
anläggningssektorn, finns risk för att framtida kostnader för utbyggnad av 
allmänna anläggningar kommer att öka mer än vad som idag är prognosticerat.  

Bostäder 
Under 2022 gavs slutbesked för ca 500 bostäder, varav 350 i flerbostadshus och 
133 i småhus samt ca 30 genom attefallsåtgärder. Under 2022 har tre detaljplaner 
med bostäder antagits:  
Detaljplan Sändaren 2 med drygt 130 bostäder i Östra kommundelen antagits och 
vunnit laga kraft. 



   

 

Detaljplan för ett fristående LSS-boende för kommunal drift på fastigheten Nytorp 
4:7 antogs. Boendet ska bestå av 6 lägenheter. Denna detaljplan har upphävts av 
Mark och miljödomstolen men kommunen har överklagat beslutet. 
Detaljplan för Tingshuset antogs vilken möjliggör för ca 450 bostäder. 
Sammantaget har detaljplaner som möjliggör för ca 584 bostäder antagits under 
året.  
 
Förvaltningen arbetar med planering för ca 20.000 bostäder vilket ger goda 
förutsättningar för att nå övergripande mål för bostadsbyggandet. Ytterligare 
potential finns i beslutade och kommande utvecklingsplaner.  
 
Det är fortsatt viktigt att öka attraktiviteten och skapa en projektportfölj som har 
förutsättningar för ett högt bostadsbyggande i olika konjunkturer. Konkurrensen 
är stor i länet och kommunen behöver därför också både stärka varumärkesarbete 
och fortsätta förbättra processer för att attrahera boende och exploatörer. 

Arbetsplatser 
I Flemingsbergsdalen pågår ett mycket aktivt arbete, exempelvis planering av 
Stadscentrum och detaljplan för Centralmarken som är i genomförandeskede. 
Totalt beräknas potentialen för arbetsplatser kunna uppgå till sammanlagt cirka  
16 000.  
Efterfrågan på verksamhetsmark är stor och planering pågår för nästa etapp av 
Länna Industriområde samt för Gräsvreten.  

Investeringsprojekt 

Parker och lekplatser 
Det finns ett femtontal pågående projekt för parker och lekplatser. Under året 
har följande projekt genomförts och tagits i bruk; Printzparken, Glömsta lekplats, 
Kräpplaparken, Gula gången och Nytorps mosse inklusive hundrastgård. 
Hundrastgården i Nytorps mosse har ett föreläggande om buller och utfallet av 
detta är avgörande för hur övriga tre planerade hundrastgårdar kan hanteras. En 
offentlig toalett har byggts i Rådsparken. 

Gång- och cykelvägar 
I Det finns ett flertal cykelinvesteringar i planeringsskedet där genomförbarheten 
undersöks. Den sammantagna bedömningen är att ca 300 meter ny cykelväg har 
byggts ut under 2022. Indikatorn om utbyggnad av ny cykelväg år 2022 är 800 
meter och utgörs av två sträckor.  

a) Stambanevägen etapp 1 om ca 500 meter (Häradsvägen - Storskogsvägen) 
hade planerad utbyggnad under hösten 2022, men då genomförandebeslut 
avslogs under våren 2022 kommer projektet att försenas. Tidplan är än sålänge 
oklar. Vidare utredning och omprojektering behöver göras. 

b) Nordostpassagen, ca 300 meter, genomfördes enligt tidplan och är 
slutbesiktigad. (Återstår en slutbesiktning av bron.) 

  



 

Statlig och regionalinfrastruktur 
Trafikverket har fastställt vägplan för Tvärförbindelse Södertörn men är den 
överklagad. Trafikverket och kommunen har träffat ett genomförandeavtal.  

En avsiktsförklaring har träffats med Trafikverket och Region Stockholm 
Trafikförvaltningen gällande kommunens medfinansiering av nedsänkning av väg 
226 i Flemingsberg. Detta är en åtgärd som behövs för att kunna genomföra en 
ny attraktiv bytespunkt i Flemingsberg. Tyvärr omfattade förslag till Länsplan inte 
finansiering av nedsänkning av väg 226. Medel finns dock avsatta i planen för 
utredningar gällande kostnader och förslag på lösning från åtgärdsvalsstudie.  

En överenskommelse om förskottering har möjliggjort tidigareläggning av 
planering av Spårväg syd med Region Stockholm som huvudman. Arbete med 
järnvägsplan pågår genom en fördjupad lokaliseringsstudie som ska lägga fast en 
genomförbar spårlinje. Fördjupade utredningar och studier av alternativa 
sträckningar krävs i flera delar. Kommunen har deltagit aktivt i arbetet. 

Genomförandet av Trafikplats högskolan skulle startats år 2022 men är försenad 
med anledning av att Trafikverkets upphandling måste göras om.  

Offentligt finansierade verksamheter/lokaler  
De samhällsbyggnadsprojekt som ska möjliggöra lokaler för offentligt 
finansierade verksamheter har i huvudsak genomförts som planerat eller avvaktat 
förutsättningar gällande de lokaler som avses. 

Ekonomiska konsekvenser samhällsbyggnad 
Förseningar i projekt har inneburit stora avvikelser från årets budget, vilka 
redovisas under avsnittet Ekonomiska konsekvenser. 
Någon uppföljning av den långsiktiga prognosen har inte gjorts i detta skede. 
Förvaltningen har arbetat med flera utvecklingsåtaganden i syfte att stärka den 
ekonomiska styrningen och ta fram säkrare prognoser i olika skeden för att 
därmed också identifiera risker i ett tidigt skede. 

  



   

 

Projekt som föreslås avbrytas 

Ett pågående projekt upptaget i Plan för samhällsbyggnad kan avbrytas. Ofta är 
det reviderade förutsättningar som marknadsläget, på begäran av byggaktör, ny 
målstyrning, ändrade politiska direktiv eller prioritering inom portföljen som 
ligger till grund för att avbryta ett pågående projekt.  
 
Då Plan för samhällsbyggnad är en del av kommunfullmäktiges beslutade ”Mål 
och budget” krävs att kommunfullmäktige också beslutar om att projekt ska 
avbrytas och därmed tas bort från planen. Detta görs i samband med 
verksamhetsberättelsen eller i delårsuppföljningar.  
 
Följande projekt föreslår förvaltningen ska avbrytas: 
 
Lissma 4:84 – Projekt Lissma 4:84 (Lissma Park) föreslås avbrytas då 
förutsättningarna för att gå vidare med projektet inte längre finns. Detta eftersom 
Trafikverket nu är ägare till fastigheten Lissma 4:84 och inte har några planer på 
att utveckla fastigheten såsom tidigare ägare. Projektet initierades av Lissma Gård 
Fastighets AB som då var ägare till fastigheten Lissma 4:84 och där bedrev bland 
annat restaurang- och campingverksamhet. Detaljplanen syftade till att ändra 
gällande markanvändning för att kunna tillåta pågående verksamhet på fastigheten 
Lissma 4:84 samt pröva möjlighet för utökning av befintlig verksamhet. 
 
Solgårdsskolan (Solgård 2:22) - Projektet föreslås avbrytas i sin nuvarande 
utformning då det för tillfället inte finns något behov av en skola i området och 
skolplatserna har lösts på annat sätt. Det kan bli aktuellt att starta upp ett nytt 
projekt för området i framtiden, beroende på hur det framtida skolbehovet ser ut 
och vilka andra platser som är lämpliga för detta. Frågan om det eventuellt 
framtida behovet skulle behöva utredas vidare.   
 
Gymnasiet 5 - Projektet föreslås nu avbrytas då fastigheten Gymnasiet 5 kommer 
att ingå i det planerade programarbetet för hela gymnasieområdet. Planarbetet 
bedrevs fram till hösten 2016. En anledning till att projektet pausades var att 
genomförandetiden för en gällande detaljplan skulle gå ut först 2020. Dessutom 
ansågs förutsättningarna kopplade till behov av förskoleplatser och 
Huddingehallens framtid vara av sådan avgörande karaktär att projektet inte 
kunde gå vidare utan svar på dessa. Därutöver påbörjades ett arbete år 2018 på ett 
mer övergripande plan i och med utvecklingsplanen för Sjödalen och Fullersta där 
Kvarnbergsplan var ett av de områden som studerades. Utvecklingsplanen 
godkändes av kommunfullmäktige 2021. Efter det har ett planuppdrag för en ny 
simhall givits och en större utveckling av hela gymnasieområdet planeras. 
Gymnasiet 5 kommer att ingå i det nya program som ska tas fram för hela 
gymnasieområdet. 
 
Utvecklingsplan Loviseberg – Projektet föreslås avbrytas och ersättas av ett 
planprogram. Spårväg syd är i systemhandlingsfas och kommunen behöver 
förhålla sig till det arbetet. Detta görs bättre av ett planprogram enligt plan- och 



 

bygglagen som ger större tyngd hos remissinstanser som till exempel Regionen, 
Trafikverket och Länsstyrelsen. 
 
 
Projekt som har övergått till paus 
Pågående projekt kan behöva pausas av olika anledningar. Det kan vara 
resursprioritering, avvaktan på beslut om vägval, marknadsförutsättningar etc. 
Paus innebär i praktiken att projektets resurser avallokeras och löpande 
uppföljning inte genomförs.  
 
Förvaltningen avgör när ett projekt ska pausas samt när projektet återaktiveras. I 
uppföljning till Plan för samhällsbyggnad redovisas de projekt som ligger för 
paus. Vanligtvis motiveras inte beslutet att pausa ett projekt i uppföljningen. Dock 
kan förvaltning i vissa fall välja att lyfta fram pausade projekt med en 
beskrivning. 
 
Följande projekt ligger för paus: 
 
Pausade projekt 
Altartorpet 22 (Brostaden) - Fastigheten är såld och ny exploatör sätter sig in i projektet. 
Brudborsten 7 mfl - Projektet utvärderas om inriktning uppfyller mål. 
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder – Projektet väntar på att avslutas. 
GC-bro Tyresö – Höga kostnader för projektet, avvaktar förändrade förutsättnigar. 
Kungsklippeskolan 2 – Projektet återupptas troligen utan åtgärd i detaljplan. 
Lotusen 3 – Projektet avvaktar diskussion mellan fastighetsägare, exploatör och kommun. 
Markreserv naturreservat – Administrativt projekt för ekonomihantering vid markförvärv. 
Medicinaren 5, Operationslokaler – Detaljplan klar, avvaktar utbyggnad allmän plats. 
Rotorn 1 (Rättscentrum) – Projektet kommer ingå i detaljplan Södra entrén.  
Sjödalsvägen vid Huddinge centrum – avvaktar diskussioner pga höga kostnader. 
Stallet 3 – Avvaktar planprogram Visättra. 
Vårbackaskolan – Avvaktar lokaliseringsutredning för skola.  
Ålen 3 – Avvaktar besked från Huddinge Samhällsfastigheter. 

 
  



   

 

Kommunövergripande projekt 
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar 
eller där det ännu inte funnits behov av lokalisering i ett specifikt område. 

Nya projekt  
Uppsättning av skyltar - startat 
Utbyte beslysningsstolpar i trä - startar senare 

Projekt under uppstart  
Västerhaningestråket (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Fickparker (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt:  
Fas Projekt ändamål 
Återkommande åtgärder Belysning och trygghet övr investering 

 Bullerdämp Åtgärder övr investering 

 Gångåtgärder övr investering 

 Mindre cykelåtgärder, planering cykelinfrastruktur Gator och vägar 

 Skyltar och vägmärken övr investering 

 Tillgänglighet övr investering 

 Trafiksäkerhetståtgärder Huvudgator Gator och vägar 

 Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator Gator och vägar 

 Upprustning gator Gator och vägar 

 Upprustning parker Park och lekplats 
Projekt med genomförandebeslut Belysning vid återvinningsstationer övr investering 

 Skyltning av parker och torg övr investering 

 Tvärförbindelse Södertörn övr investering 

 Vägvisningsplan övr investering 
Projekt i garantiskede Grönsläpp etapp 3 Park och lekplats 

 

Kommentarer och avvikelser  
Trafiksäkerhetsåtgärder på huvudgator har inom nuvarande handlingsplan alla 
aktiviteter genomförda utom två. Anledningen är bl.a. leveranstid på prefabricerat 
material.  
Medborgarförslag om soltak i Solhagaparken försenas med anledning av osäkra 
markförhållanden vilket krävt ny planering. 

  



 

Östra Huddinge 
Nya projekt  
Utbyte bro över GC-tunnel vid tornslingan – startar senare 
Upprustning Skogåstorget – startat 
Hundrastgård Nytorps mosse – startat och klar 

Projekt under uppstart  
Mästersångaren (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt:  
Projekt i planering GC-väg Bonäsvägen, Vidjav-Linatorpsv Gator och vägar 

 Gräsvreten  Arbetsplatser 

 Korallroten Bostäder 

 Lamellen 1,2 Bostäder 

 Norra Länna Industriområde Arbetsplatser 

 Norströmsväg, Kungen, m. fl Bostäder 

 Nytorp 4:7 LSS-boende Bostäder 

 Vidjavägen Gator och vägar 

 Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) Bostäder 
Projekt med genomförandebeslut GC-väg Nordostpassagen Gator och vägar 

 Hammartorp 1:1 Bostäder 

 Låset 1, Skogås Bostäder 

 Nytorps mosse reinvestering Park och lekplats 

 Printzparken Park och lekplats 

 Vidja detaljplan Bostäder 

 Vidja etapp 2 Bostäder 

 Västra Länna Bostäder 
Projekt i garantiskede Härbreparken Park och lekplats 

 Matteparken/Sjötorpsparken Park och lekplats 

 

Kommentarer och avvikelser 

Bostadsprojektet Hammartorp har inväntat överklagan och beräknas kunna starta 
utbyggnad under 2023 för delområde 2. 
LSS-boende Nytorp är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen och osäkert 
när detaljplan kan vinna laga kraft. 

  



   

 

Mellersta Huddinge 
Nya projekt 
Planprogram Gymnasiet – tillkommande projekt 2023 som inte beretts i Plan för 
samhällsbyggnad. 
Gullarängen mottagningsstation - startar senare 
Orren 2 och 5 – startar senare 
Mossparken – startat 
Rådsparken reinvestering – startat 
Stödmur Fullersta gård 1:114 – startar senare 
Trafikåtgärder Utsäljeskolan – startar senare 
Förstärkningsåtgärder Källvägen, Ängsvägen – startar senare 
Stationsnära miljö Huddinge C – startat 
Hundrastgård mellersta Huddinge – startat 

Projekt under uppstart  
Östra Balingsnäs skola (Plan för samhällsbyggnad 2020) 
Högmora lekplats (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Solfagraparken (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Strömkarlen och Strandparken Trehörningen (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
Projekt i planering Aspen Bostäder 

 Balingsnäs lekplats Park och lekplats 

 Fabriken/Förrådet Bostäder 

 Fullerstaparken Park och lekplats 

 GC-väg Stambanev Gator och vägar 

 GC-väg Stambanevägen etapp 2 Gator och vägar 

 Hängbjörken, Asken inkl Fsk Bostäder 

 Häradsvägen upprustning (inv-genomf) Gator och vägar 

 Lönnen 5 Bostäder 

 Myrparken Park och lekplats 

 Rosenhill Bostäder 

 Runan 1 Kvarnbergsplan Bostäder 

 Sjödalsbacken Huddinge Centrum Bostäder 

 Sjödalsvägen vid Huddinge centrum Gator och vägar 

 Storängen allmänna anläggningar övr investering 

 Udden 8 m.fl Bostäder 

 Verkstaden/Hantverket/Tonfisken Bostäder 
Projekt med genomförandebeslut Förlängning gångbana G.a Sthlmv.  Gator och vägar 

 Förskola Fjället 160 Lokalplanering 

 Gladökvarn Arbetsplatser 

 Högmora, etapp 2 Bostäder 

 Klockarbacken 7 Bostäder 

 Kråkvik 2:2 Lokalplanering 

 Kräpplaparken Park och lekplats 

 Kv Brandstegen Bostäder 

 Kvarteret Paviljongen Arbetsplatser 

 Mellansjö Bostäder 

 Mjölner trygghetsboende Bostäder 

 Odin, Stuvsta C vid Häradsvägen Bostäder 

 Ombyggnad Tomtbergaskolan Lokalplanering 

 Rosendalsparken Park och lekplats 

 Sjödalsparken Park och lekplats 



 

 Skola Rosenhill 1:12 Lokalplanering 
 Tingshuset Bostäder 

 Toalett Allmän plats övr investering 

 Utbyggnad Utsäljeskolan Lokalplanering 

 Utsälje 1:48-1:53 Bostäder 

 Vårdkasen Arbetsplatser 

 Äldreboende och förskola Bildhuggaren 1 Lokalplanering 

 

Kommentarer och avvikelser 
Även Fabriken/Förrådet i Storängen försenas då påverkan av 
vattenplaneringsfrågor rör stor del av området.  
I Huddinge Centrum har detaljplanen för Sjödalsbacken upphävts av Mark- och 
miljödomstolen. Nu tar kommunen fram en naturvärdesinventering, 
artskyddsinventering och en antikvarisk bedömning som underlag för beslut om 
inriktning.  
Bostadsprojektet Runan vid Kvarnbergsplan har efter en tids inaktivitet beslutats 
fortsätta med ny tidplan. 
Bygglov för förskola i Mellansjö har efter överklagan nu vunnit laga kraft och kan 
efter försening starta. 
Gång- och cykelväg längs Stambanevägen i Stuvsta avvaktar inriktningsbeslut 
och försenas i förhållande till tidigare tidplan.  
 

  



   

 

Sydvästra Huddinge 
Nya projekt 
Hundrastgård Flemingsbergs gård – startat 
Jonvägen Groventreprenad – startat  

Projekt under uppstart  
Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt rättscentrum) (Plan för 
samhällsbyggnad 2020) 
Strandpromenaden Flottsbro (Plan för samhällsbyggnad 2020) 

Pågående projekt: 
Projekt i planering Del av Regulatorn 1 m.fl. Arbetsplatser 

 Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2 mfl (Stadscentrum) Arbetsplatser 

 Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2,3 (Södra entrén) Arbetsplatser 

 GC-väg Björnkullavägen sträcka 5C Gator och vägar 

 Grantorp 2:32 m.fl Bostäder 

 Hiss Flemingsberg / Södertörns Högskola övr investering 

 Lövstastigen Bostäder 

 Medicinaren 19 (Novum) Arbetsplatser 

 Planprogram Björnkulla Bostäder 

 Planprogram Visättra Bostäder 

 Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 mfl) Bostäder 
Projekt med genomförandebeslut Del av regulatorn 1 mfl Arbetsplatser 

 Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1 Centralmarken Arbetsplatser 

 Glömsta lekplats Park och lekplats 

 Grantorp 5:3 Bostäder 

 Gula gången övr investering 

 Stensättningen 5 Bostäder 

 Trafikplats högskolan övr investering 
Projekt i garantiskede Brf Grensaxen 12 övr investering 

 Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola övr investering 

 
  



 

Kommentarer och avvikelser 
Infrastrukturprojektet bytespunkt Flemingsberg försenas och bygger på 
planeringsförutsättningar som befinner sig i utredningsfas med stor tidsosäkerhet. 
Trafikplats högskolan försenas på grund av att upphandlingen måste göras om.  
De två planprogram som pågår i sydvästra Huddinge försenas något med 
anledning av kompletterande utredningar för lokalplanering, naturmiljö och 
strukturer för vägnät. 
Detaljplan för projektet Stensättningen överklagades men har nu vunnit laga kraft. 
Projektet Novum med kompletterande arbets- och läroplatser avvaktar laga kraft 
för bygglov innan ytterligare planändringar görs.  
Bostadsprojektet Grantorp 5:3 längs Hälsovägen har försenats av ledningsarbeten 
och det har medfört försenade starter och problem med samordning för de 
ingående exploatörerna. 
Projektet Grantorp 2:32, studentbostäder inom Campusområdet, försenas bland 
annat av fynd av rödlistad art enligt artskyddsförordningen samt kompletterande 
avtalsfrågor. 
Den planerade hundrastgården i Flemingsberg inväntar utvärdering från pågående 
projekt hundrastgård i Nytorps mosse, Östra Huddinge. 

  



   

 

Uppföljning av hållbarhet i Flemingsbergsdalen 
I plan- och exploateringsarbetet i Flemingsbergsdalen arbetas hållbarhet med 
systematiskt utifrån framtaget hållbarhetsprogram med följande fem mål:  

 En inbjudande och lockande stadsmiljö som knyter samman och skapar 
gemenskap 

 Här skapas grönskande rum med plats för spontanitet och lugn, samt nytta 
för naturen 

 Flemingsbergsdalen är en modig stadsdel där vi vågar gå före för klimatets 
skull 

 Här rör du dig enkelt, fritt och prioriterat när du går, cyklar eller åker 
kollektivt 

 En självklar etableringsort för ett internationellt hållbart näringsliv som 
lyfter det lokala 

 
Hållbarhet i Flemingsbergsdalen integreras och följs upp på detaljplanenivå, under 
genomförande, samt på övergripande nivå där arbetet årligen sammanfattas. Detta 
är en sammanfattning av arbetet som skett under 2022 inklusive kommentarer 
kring behov av fokus för 2023. Ansvarig för sammanställningen har varit 
Flemingsbergsdalens projektledare för hållbarhet och till grund för bedömningen 
ligger enkätsvar från projektets nyckelpersoner hos Huddinge kommun samt hos 
Fabege.    
 
Sammanfattningsvis har mycket skett och initierats under året som leder projektet 
i en hållbar utveckling. Det återstår dock ett antal insatser för att ytterligare fånga 
platsens hållbarhetspotential, vilket beskrivs i tabell nedan.  
Uppföljningen visade även på insatser som behövs i processen för att integrera 
hållbarhet i Flemingsbergsdalen, såsom tydliggöranden av processen, ytterligare 
integrering av hållbarhet i ordinarie processer samt tydligare systematisk 
inkludering av hållbarhetsprogram vid upphandlingar och avtalsskrivning. Det 
finns också vinster att hämta i erfarenhetsåterföring från hållbarhetsarbetet i 
genomförda detaljplaner. Dessa insatser kommer att prioriteras och arbetas vidare 
med under 2023.  
Nedan följer en sammanställning i tabellform. Måluppfyllelsen presenteras på 
detta sätt:  
Mycket god måluppfyllelse  
God måluppfyllelse  
Viss måluppfyllelse  
Risk för motverkande av måluppfyllelse  

  
 



 

 Mål Mål- 
uppfyllels
e 2022 

Beskrivning av måluppfyllelse och behov av fokus framåt kopplat till målet Viktiga aktiviteter 
och processer 
kopplade till 
hållbarhet 

Bedömning av 
status för 
hållbarhet i 
aktivitet 

Behov av fokus 
framåt kopplat 
till aktivitet 



   

 

 Mål Mål- 
uppfyllels
e 2022 

Beskrivning av måluppfyllelse och behov av fokus framåt kopplat till målet Viktiga aktiviteter 
och processer 
kopplade till 
hållbarhet 

Bedömning av 
status för 
hållbarhet i 
aktivitet 

Behov av fokus 
framåt kopplat 
till aktivitet 

Reviderad 
strukturplan inom 
planprogramsområd
et (påverkar 
samtliga 
hållbarhetsmål) 

På god väg, vissa 
frågor återstår 

Slutlig 
information till 
SBU av den nya 
strukturplanen 
som fortsatt 
planeringsinriktnin
g för kommande 
detaljplaner. 

DP Del av 
Regulatorn 1 m.fl. 
(Norra tomten), 
Operan – Dramaten 
(störst bidrag mål 1, 
påverkar samtliga 
hållbarhetsmål) 

Produktion t o m 
2024. Inga 
avvikelser från 
handlingsplan 
hållbarhet.  

 

DP 
Flemingsbergsdalen, 
del av Generatorn 2 
mfl (Stadscentrum) 
 

Planarbete pausat i 
avvaktan på ny 
strukturplan. 
Handlingsplan för 
hållbarhet 
framtagen.  

Återuppta 
planarbetet 
inklusive 
hållbarhetsarbete.  

DP 
Flemingsbergsdalen, 
del av Generatorn 
2,3 (Södra entrén) 
 

Planarbete inkl 
hållbarhet pausat i 
avvaktan på ny 
strukturplan 

Återuppta 
planarbetet, utökat 
planområde 
studeras framledes 

1. 

 Arbetet som skett under året bedöms leda till god måluppfyllelse.  
Projektet skapar en god blandning av funktioner på en strukturell nivå. Som en del i den reviderade 
strukturplanen har en högre funktionsblandning studerats inom Stadscentrum, arbetet kommer att 
vidareutvecklas i detaljplanearbetet. Den nya strukturen medför större kvarter och bostadsgårdar, vilket ger 
bättre solförhållanden på kvartersmark, vilket ger bättre möjligheter för kvalitativa bostadsgårdar.  
Under året har också arbetet med Vinnovaprojektet ”Flemingsstad” kommit i gång bra där Södertörns högskola 
har samlat in, genomlyst och analyserat de medborgardialoger som genomförts i Flemingsberg genom åren. 
Projektet ska framöver involvera boende, föreningar och företag i olika aktiviteter för att programmera det 
offentliga rummet med olika aktiviteter i det som ska bli Flemingsbergs nya stadskärna.  
Det har initierats ett arbete med kulturstrategi och ett arbetssätt med ”aktiv väntan” som skapar förutsättningar 
för social hållbarhet i skedet innan hyresgäster är inflyttade.  
Det finns dock utmaningar kring hur kopplingen mot omkringliggande områden blir, med en minskad utbredning 
av överdäckningen över spårområdet mellan dalgången och Grantorp.  Överdäckningen föreslås få en mindre 
omfattning där Trafikverkets förslag till bytespunkt (alternativ ”mindre”) har arbetats in. En minskad 
överdäckning ger minskad möjlighet till social mötesplats som kopplar samman stadsdelarna, och risk för ökad 
otrygghet. Ur ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv är denna lösning dock bättre. Om framtiden kan 
erbjuda en större överdäckning så möjliggör strukturplanen det. Annat som påverkar kopplingarna till 
omkringliggande områden är en ännu ej helt tillfredsställande tunnellösning under spår/Huddingevägen samt ej 
tydliggjorda gena kopplingar mellan Visättra och stationen.  
Framåt behövs tydlig struktur i arbetet för att skapa en väl avvägd blandning (bostäder, offentliga rum, kultur, 
åldersgrupper, verksamheter, lokaler etc) i den mindre skalan för att motverka att Flemingsbergsdalen bildar nya 
separata enklaver.  

Kulturstrategi för 
området 

 Förtydliga 
behoven och 
möjligheterna 
inom 
programområdet 
och pågående 
projekt. 
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 Arbetet som skett under året bedöms leda till god måluppfyllelse.  
Det som skapar högst måluppfyllnad är det strategiska arbetet med skyfallsfrågan som skett under året, med 
såväl utredning på nya strukturen som på uppströms åtgärder. Utredningen av den nya strukturen och andra 
förfinade antaganden har gjorts i modellen vilket medför att det är enklare att omhänderta skyfallet inom 
Flemingsbergsdalen än vad tidigare utredningar visat på. Även arbetet med lösningar för rening och fördröjning 
av dagvatten samt beslutad kravnivå för dagvatten leder projektet mot målet. En lokalisering av fördröjnings- 

Kravnivå för 
dagvatten,  
Avser princip för 
rening av dagvatten 
på övergripande 
nivå. 

Beslutad i 
kommunens 
styrgrupp 

Implementeras i 
kommande 
detaljplaner. 



 

 Mål Mål- 
uppfyllels
e 2022 

Beskrivning av måluppfyllelse och behov av fokus framåt kopplat till målet Viktiga aktiviteter 
och processer 
kopplade till 
hållbarhet 

Bedömning av 
status för 
hållbarhet i 
aktivitet 

Behov av fokus 
framåt kopplat 
till aktivitet 

och reningsdamm norr om Tvärförbindelse Södertörn utreds. Samtidigt kulverteras, till följd av Tvärförbindelse 
Södertörn, delar av dagens öppna diken vilket sammantaget motverkar öppna dagvattenlösningar och integrerad 
grön- och blåstruktur inom och i direkt anslutning till programområdet. 
Grönska ansågs av flera respondenter inte ha hanterats strukturerande i översynen, men stadsdelspark och 
närpark i nya strukturen uppfyller målen i planprogrammet.  Grönstruktur och funktioner i form av 
ekosystemtjänster behöver fortsatt arbetas med övergripande samt i respektive detaljplan. Det finns ytterligare 
medskick om att tydliggöranden och beslut behöver tas kring förhållandet mellan exploatering och allmän plats.  
 

Skyfallsutredning 
uppströms åtgärder 
och förfinade 
antaganden i 
modellen 
 

Pågår, men ej 
slutlevererat 

Slutleverans Q1 
2023. 

Energiförsörjning 
för en klimatpositiv 
stadsdel 

Pågår, förslag 
finns framtagna 
men ej behandlade 
och lösning inte 
beslutad. 

Prioritera att 
fastställa 
försörjningsplan 
av kyla till 
stadsdelen. 
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 Arbetet som skett under året bedöms leda till god måluppfyllelse.  
Övergripande arbetar Fabege aktivt med att hitta en hållbar systemlösning för energi, värme och kyla, i 
samverkan med SFAB och Söder Energi. Genom Söder Energi kan stadsdelen få del av planerna på Bio CCS 
och klimatneutral fjärrvärme. Det finns dock stora utmaningar i att säkra en lämplig plats för storskalig 
kylaproduktion. Ytor i och kring Flemingsbergsdalen är svåra att inteckna då de är upptagna av pågående 
verksamheter med andra intressen. För områden i utkanten där SFAB har tillgång till mark behövs i stället en 
passage förbi järnväg där också Trafikverkets planerade entreprenader är ett hinder. Huddinge kommun har som 
kommun en viktig roll i att hitta en effektiv lösning. 
Som en del i översynen av strukturplanen har planer uppkommit under året kring att spara en av de befintliga 
byggnaderna i Flemingsbergsdalen, vilket skulle kunna ge klimatvinster samtidigt som den också är en viktig 
bärare av platsen och dess historik. I detaljplanen Centralmarken har en klimatberäkning för allmän platsmark 
genomförts och kontorsdelen av planen certifieras enligt certifieringssystemet Breeam excellent, vilket borgar 
för en mycket bra klimatprestanda. Ett inriktningsarbete har skett för en samlastning av gods/citylogistik och 
avfall, vilket skulle kunna leda till minskad klimatpåverkan framför allt genom minskade transporter. Det finns 
dock behov och möjligheter som skulle kunna leda mot en högre måluppfyllnad såsom en strategisk plan för 
minskad klimatpåverkan vilket skulle kunna innehålla systemlösningar för masshantering samt för samordnad 
bygglogistik. På en lokal- och byggnadsnivå hanteras flera åtgärder med påverkan på detta mål i senare skede.  
 

Skedesplanering 
- Etapputbyggnad; 
teknisk försörjning 
(samverkan SVOA), 
infrastruktur, allmän 
plats mm 

Pågår Behöver revideras 
när översynen är 
klar. 

Mobilitets- och 
parkeringsplan för 
Flemingsberg 
 

Framtagen. 
Innehåller mål för 
ett mer hållbart 
resande. 

Politisk förankring 
pågår. 4 

 Arbetet som skett under året bedöms leda till viss måluppfyllelse. Arbetet med citylogistik och avfall beskrivet 
ovan ger positiv måluppfyllnad i och med ökad möjlighet att prioritera gång, cykel, och kollektivtrafik.  
Det finns flera angränsande infrastrukturprojekt (Tvärförbindelse Södertörn, Trafikplats Högskolan, Spårväg 
syd) som kommer att påverka stadsdelen och hållbarhetsarbetet under planering, byggtid och i det färdigställda 
områden i relation till framkomlighet och transporter. Ett stort arbete har under året skett med bytespunkt 
Flemingsberg och samordning med den tidiga planeringen av spårvägsprojektet Spårväg syd. Detta behöver 
bevakas i fortsatt arbete. Gällande bytespunkt Flemingsberg behöver frågan även fortsatt prioriteras högt, även 
politiskt med påverkansarbete, huvudmannaskapet för stationen behöver tydliggöras och finansieringen säkras. 
Trafikverkets planering av nedsänkning av väg 226 och regionalt cykelstråk finns med i länsplanen som ett 
uppdrag och vi behöver arbeta för att det ska ha en bra framdrift.  
Handlingsplan för mobilitet och parkering har fastställts för Flemingsberg, samt en separat tagits fram för 
Centralmarken, vilken ligger som bilaga till exploateringsavtal och har arbetats med utan avvikelser under 2022. 
Arbetet med mobilitet och parkering i Flemingsbergsdalen behöver fortsätta och förtydligas under 2023 med 
särskilt fokus på gåendes och cyklisters situation. Detta, samt strategisk parkeringsplanering och 
systemövergripande mobilitetslösningar, är även mycket viktigt för kommande år för hela Flemingsbergsdalen. I 
de detaljplaner som nu är i genomförande behöver säkra gång- cykel- och kollektivtrafik under byggtid fortsatt 
vara i fokus. Ytterligare något som skulle leda till en bättre måluppfyllnad är att i den kommande lokaliseringen 

Bytespunkt 
Flemingsberg 
(påverkar även mål 
5) 
 

Utredning enligt 
Länsplanen har 
startats upp och 
pågår. 

Prioritera 
framdrift i 
utredningen samt 
att frågan även är 
högt prioriterad 
hos regionen. 
Förtydliga 
huvudmannaskap 
för station samt  
Säkra finansiering 
för hela 
Bytespunkten. 



   

 

 Mål Mål- 
uppfyllels
e 2022 

Beskrivning av måluppfyllelse och behov av fokus framåt kopplat till målet Viktiga aktiviteter 
och processer 
kopplade till 
hållbarhet 

Bedömning av 
status för 
hållbarhet i 
aktivitet 

Behov av fokus 
framåt kopplat 
till aktivitet 

av skolor och förskolor säkerställa god luft- och ljudmiljö. Utanför projektets påverkansutrymme finns 
Tvärförbindelse Södertörn som dock lyfts av flera respondenter som något som kan påverka planen negativt 
kopplat till detta mål men även till sammankoppling med omkringliggande stadsdelar och tillgängligheten till 
grönområden. 

Skedes- och 
produktions-
samordning med 
angränsande 
infrastrukturprojekt  

Påbörjat Samordning 
skedsplanering 
och byggtrafik 
inför 
produktionsstarter 

DP 
Flemingsbergsdalen, 
del av Visättra 1:1 
(Centralmarken), 
Alfa Laval. 
(Påverkar även 
andra mål) 

Laga kraft. 
Produktion pågår 
Handlingsplan för 
hållbarhet 
upprättad, inga 
avvikelser 
 

-  

Sociala hållbarhets-
engagemang i 
Flemingsberg 

 Arbete i enlighet 
med 
Handlingsplan för 
BID Flemingsberg 
2023  
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 Arbetet som skett under året bedöms leda till god måluppfyllelse. De stora etableringarna i och med Operan 
Dramaten och Alfa Laval är mycket betydelsefulla för att göra Flemingsberg och Flemingsbergsdalen till en 
självklar etableringsort. Etableringarna stämmer också väl in på målformuleringen om ett internationellt hållbart 
näringsliv.  
De initiativ och nätverk (Flemingsstad, Samverkan i Huddinge Talangakademin, Unga på Operan, BID 
Flemingsberg, Flemingsberg Science, Unga för Operan) kring samverkan, arbetsmarknad och meningsfull fritid 
för unga som finns och initierats i området har blivit tydligare integrerade i projektet och med såväl Huddinge 
kommun som Fabege. Vinnovaprojektet ”Flemingstad” är viktigt även för uppfyllnad av detta mål, genom sin 
inkludering av lokala aktörer och sin innovationsnivå.  
För att skapa ytterligare måluppfyllnad finns ett behov av samlad kommunikation kring Flemingsbergsdalen och 
det arbete som görs, bland annat inom hållbarhet. Ett ytterligare fokus på innovation som utgår från platsens 
behov efterfrågas också, även om inriktningsarbetet kring samlastning för citylogistik och avfall nämns som en 
groende innovation i projektet.     
 Nytt rättscentrum på 

del av Visättra 1:1 
Avsiktsförklaring 
tecknad gällande 
utveckling av 
verksamheten i 
området 

Uppstart av 
planarbete 

 
 

 



 

 



   

 

Nordvästra Huddinge 
Nya projekt 
Bäckgården 8 Centrumanläggning – startar senare 
Drakskeppet 1 - startat 
Odalmannen - startat 
Ikea Kurvan 2 och 5 - startat 
Norra Långsjön park – startat 
Grönsläpp etapp 4 – startat 
Hundrastgård nordvästra Huddinge – startat 

Projekt under uppstart  
Reg. cykelväg Lindvreten S - Lindvreten N (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Lekplats Kungens kurva (fd röda aktivitetsstråket) (Plan för samhällsbyggnad 
2021) 
Effektbelysning Kungens kurva (Plan för samhällsbyggnad 2021) 
Bäckgården 1-5, 7 (Plan för samhällsbyggnad 2020) 
Vårby strandparks terrasser, koppling Vårbergstoppen (Plan för samhällsbyggnad 
2021) 

Pågående projekt 
Projekt i planering Diametern (KF) DP1 Bostäder 

 Förbifart Stockholm  övr investering 

 GC-väg Dialoggatan och Mickelbergsvägen Sträcka 17 Gator och vägar 

 GC-väg Gamla Södertäljevägen, Norr om Segeltorp C Gator och vägar 

 GC-väg Gamla Södertäljevägen, Söder om Segeltorp C Sträcka 19 Gator och vägar 

 GC-väg Kungens kurvaleden delsträcka 15 Gator och vägar 

 GC-väg Sadelmakarbron - Månskärsv Gator och vägar 

 GC-väg Skärholmsvägen delsträcka 15 Gator och vägar 

 GC-väg Smista Allé / Häradsvägen sträcka 20 Gator och vägar 

 Kungens kurva Offentlig miljö övr investering 

 Orangea aktivitetsstråket övr investering 

 Segeltorps C, Lövdungen 2 Bostäder 

 Vårby Udde Dp1 Bostäder 
Projekt med genomförandebeslut Drejarparken Park och lekplats 

 GC-väg Smistavägen sträcka 31 Gator och vägar 

 Ingvar Kamprads Allé övr investering 

 Jakobslund 2:3 Arbetsplatser 

 Vårby Haga Bostäder 

 Vårbybadet mindre upprustning Park och lekplats 
Projekt i garantiskede GC-väg G:a Södertäljevägen Gator och vägar 

 Reinvestering Palissadparken Park och lekplats 

 

Kommentarer och avvikelser 
Projektet Vårby Udde senarelägger granskningsförfarandet då flera frågor behöver 
arbetas igenom. Ex skolfrågor, kommunal markanvändning och närhet till 
Trafikverkets planering.  



 

Bostadsprojektet Vårberget nära Vårby Gård har länge dragits med reviderade 
tidplaner på grund av många komplexa frågor. Processen med framtagande av 
systemhandling senarelägger antagande av detaljplan. 
Det stora projektet Diametern i Kungens kurva arbetar med komplexa 
ställningstaganden. Projektet arbetar med att kunna gå till granskning innan 
systemhandlingsarbetet är färdigt.  
 
Flera gång- och cykelvägsprojekt uppvisar förseningar till följd av tillkommande 
utredningar och kostnadsökningar.  
 
Infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm anpassar tidplanen till Trafikverket och 
projektet senareläggs ca 6 månader.  

  



   

 

Ekonomisk redovisning av 
samhällsbyggnadsprojekt 
Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar 
investeringar i projektet som helhet. Denna är oberoende av projektets tidplan och 
fördelningen mellan enskilda år. Ekonomistyrningsprinciperna reglerar när nytt 
genomförandebeslut behövs om projektet fördyras. Projektet får då en ny budget. 
För projekt som befinner sig i planeringsskede finns en årlig budget som 
summerar prognoserna för samtliga planeringsprojekt. Utfall och prognos för 
respektive projekt ändras successivt. 

Exploateringsprojekt 

Exploateringsverksamhet 

Redovisning av utfall gentemot budget för 2022 inom kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsprojekt särredovisas i bilaga. 

Exploateringsutfall 2022 
Exploateringsutfallet för 2022 bedöms bli en nettoinkomst om cirka 109 mnkr, 
vilket utgör en stor avvikelse mot verksamhetsplanen som prognosticerade ett 
exploateringsutfall för året till ca 219 mnkr. 
Projekt som befinner sig i planeringsfasen riskerar att drabbas av 
tidsförskjutningar, bland annat om detaljplanerna har komplexa utredningsbehov 
eller överklagas efter beslut om antagande. När en detaljplan försenas blir även 
kommunens förväntade fastighetsinkomster försenade vilket, om inkomsterna 
behöver flyttas fram till kommande år, leder till avvikelser mot budgeten för 
innevarande år. Avvikelser på grund av tidsförskjutningar kan även förekomma 
om markförsäljning sker senare än förväntat av andra skäl. 
Mindre avvikelser som påverkar årets exploateringsutfall går att se i de flesta 
projekt. Några projekt som befinner sig i genomförandeskedet har i år inte följt 
sina tidsplaner, vilket lett till större avvikelser mellan prognosen och resultatet. 
Till exempel har kommunen valt att senarelägga försäljningen av småhustomter 
inom projektet Västra Länna vilket har medfört en negativ avvikelse om ca 12 
mnkr. Även projektet Vårdkasen har påverkats av förseningar, detta till följd av 
försenade markförsäljningar och därmed uteblir försäljningsinkomster om ca 15 
mnkr i år. Projektet Grantorp 5:3 (Hälsovägen) har på grund av försenade 
markarbeten för ledningar behövt flytta fram den planerade markförsäljning från 
innevarande år till nästa år, och därmed har den planerade inkomsten om ca 45 
mnkr senarelagts. 
I planeringsskedet har projektet Segeltorp C (Lövdungen 2) fått en förskjuten 
tidplan där förväntade inkomster om ca 15 mnkr inkommer längre fram. Projektet 
Hängbjörken 1–3, Asken 1 och 4 har på grund av förseningar i planeringsarbetet 
inkomster om ca 25 mnkr som förväntas inkomma först 2024.   
Projektet Generatorn 2 (Hörntomten) har avvikelser om ca 5 mnkr då tidplanen är 
förskjuten till följd av att skyfallsfrågan i projektet kräver vidare utredning. 



 

Därmed kommer de förväntade försäljningsinkomsterna inkomma senare än 
prognosticerat. 
I en del projekt kan det finns förseningar som innebär att kommunens utgifter 
flyttas fram. Projektet Norra Länna, etapp 1 har påverkats av förseningar vid 
upphandling av entreprenadarbeten vilket medför att kostnaderna för 
markberedning av kvartersmark om ca 20 mnkr senarelagts till 2023. 
 
 

Totalt exploateringsresultat 
Det totala exploateringsresultatet visar i sin helhet ett positivt utfall. Tidigare 
verksamhetsplan bedömde att det totala prognostiserade exploateringsutfallet 
skulle uppgå till 1 845 mnkr. Enligt den nya prognosen har det totala 
exploateringsutfallet ökat med ca 120 mnkr. Av projekten i genomförandeskedet 
kan man i flera projekt se mindre avvikelser jämfört med prognosen vid 
verksamhetsplanen för 2022. Den största avvikelsen går att se i projektet Västra 
Länna som nu prognosticerar ökade inkomster jämfört med tidigare om ca 17 
mnkr. Detta till följd av högre priser vid markförsäljning än tidigare 
prognosticerat. 
Det totala utfallet påverkas även av projekten i planeringsskedet. Då dessa projekt 
befinner sig i tidigt skede kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd 
av ändrade förutsättningar och vägval i projekten. Flera projekt visar på större 
positiva avvikelser. Projektet Drakskeppet, som är uppstartat 2022 och därför 
saknar tidigare prognos, redovisar nettoinkomster om ca 64 mnkr.   

 

Investeringar 2022 
Kommunens nettoutgiftför investeringar inom samhällsbyggnadsprojekten under 
2022 uppgår till cirka 31 mnkr vilket innebär en avvikelse om ca 59 mnkr mot 
budgeterade 90 mnkr. 
Bland projekten som befinner sig genomförandefasen finns större negativa 
avvikelser i Grantorp 5:3 (Hälsovägen), Kv Brandstegen och Utsälje 1:48-1:53. 
De projekten bidrar sammantaget med en avvikelse om ca 47 mnkr. Projektet 
Utsälje 1:48-1:53 står för den största avvikelsen om ca 20 mnkr på grund av något 
ökade entreprenadkostnader samt att entreprenaden genomfördes snabbare än 
beräknat och de beräknade inkomsterna kommer inkomma först nästa år. Projektet 
Kv Brandstegen avviker om ca 10 mnkr på grund av slutreglering av kostnader för 
VA-arbeten i projektet. Projektet Grantorp 5:3 (Hälsovägen) avviker om ca 17 
mnkr på grund av en försenad groventreprenad och slutreglering som sker först 
under nästkommande år.  
Projektet Gladö Kvarn har avviker positivt från sin prognos om ca 57 mnkr då 
gatukostnadsersättning fakturerats tidigare än beräknat. 
 
I planeringsskedet ser vi positiva avvikelser i projekten Norra Länna, 
Fabriken/Förrådet, Österhagen och Aspen på grund av tidsförskjutningar i 
projekten, dessa uppgår tillsammans till ca 40 mnkr. 
Utöver ovan nämnda projekt beror avvikelser på ca 20 mnkr på mindre avvikelser 
i ett flertal olika projekt. 



   

 

Totala investeringar  
Det totala investeringsresultatet har ökat med ca 30 mnkr till ca 1 180mnkr, från 
tidigare 1 150 mnkr. Mindre avvikelser som påverkar prognosen jämfört med 
verksamhetsplanen går att se i flera projekt. För projekt i genomförandeskedet 
förekommer större avvikelser i projekten Vidja etapp 2 och Brandstegen med ca 
50 mnkr vardera. I projekt Brandstegen beror avvikelsen på att slutreglering av 
kostnader för VA-arbeten gjorts i projektet.  I projekt Vidja etapp 2 beror 
avvikelsen på att kommunens kommande entreprenad bedöms bli dyrare än 
tidigare prognos.  
 
Den totala investeringsvolymen påverkas även av projekten i planeringsskedet. Då 
dessa projekt befinner sig i tidigt skede så kan prognoserna ändra sig i stor 
utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i projekten. Projektet 
Aspen har gjort en större revidering av sin prognos vilket leder till en positiv 
avvikelse för projektet om ca 90 mnkr. 

Generella kommentarer 
Projekt som under året har övergått från planeringsfas till genomförandefas är 
projekten Låset 1, Stensättningen 5, Stuvsta C vid Häradsvägen (Odin 3 och 6), 
Tingshuset och Centralmarken. 
Under 2023 är det aktuellt med nya genomförandebeslut för projekten Vidja etapp 
2 och Brandstegen.  
I samband med bokslutet kommer projektet Statoil Kungens kurva att 
slutrapporteras.  

Investeringsprojekt 
I investeringsprojekten skapas inga ökade markvärden som kan finansiera 
investeringen. Investeringsutgifterna är i huvudsak skattefinansierade. I vissa 
projekt finns det möjlighet att få medfinansiering genom olika statliga bidrag. 
Övergripande anläggningar medfinansieras genom att i avtal reglera att 
exploateringsprojekt i nära anslutning lämnar bidrag till investeringen.  

Den ekonomiska redovisningen omfattar samtliga investeringar, d v s även 
investeringar som ej har namnsatta projekt i Plan för samhällsbyggnad och 
lokalförsörjning. Det handlar t ex om belysningsåtgärder, 
trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder med mera. För 
investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade ligger utfallet 2022 
på 82 mnkr. Prognostiserat i verksamhetsplan för 2022 är 218 mnkr inklusive 
saldoöverföringar. Cirka 38 procent av budgeten är alltså upparbetad 2022.  

Genomförandeprojektet trafikplats Högskolan står enskilt för den största 
bidragande faktorn till att årets avvikelse, för år 2022 är utfallet 9 mnkr jämfört 
med årets budget på 113 mnkr. Avvikelsen beror på att projektet skjutits framåt i 
tiden. Genomförandebeslut för Trafikplats högskolan godkändes under våren 
2022. Det förväntas ingen avvikelse för projektets totala kostnad.  

För vissa genomförandeprojekt finns avvikelser mot verksamhetsplan 2022, 
vilket i huvudsak beror på tidplansjusteringar, vissa projekt har haft lägre 
framdrift medan andra har haft en högre framdrift under året. För 



 

genomförandeprojekt finns inga större avvikelser i förhållande 
genomförandebeslut. 

För projekt i planeringsskedet finns det förseningar i ett antal projekt som 
förklaras av nya och tidigare okända projektförutsättningar samt resursbrist. 
Främst handlar avvikelserna om justerad tidplan. För projekt i planeringsfasen 
förekommer det alltid risk för förseningar vilket förvaltningen har tagit hänsyn till 
i årets budget för portföljen av investeringsprojekt. 
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