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Bakgrund
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Vårbybadet är ett mycket välbesökt bad med 
sandstrand, stort utbud av aktiviteter och bra 
kommunikationer.

• Utpekat som kommunbad i Huddinges 
badplatsprogram (2015). Ett kommunbad 
har ett stort upptagningsområde och har 
högre krav på standard gällande utrustning 
och faciliteter, jämfört med närbad och 
lokalbad.

• Upprustningen initierades som ett led i att 
se över alla badplatser enligt 
Badplatsprogrammet.

• På grund av att upprustningsbehovet är 
stort har Vårbybadet beviljats mer pengar 
än övriga upprustningar enligt 
badplatsprogrammet.

Utegym

Volleybollplan

”Picknick-
område”

Entré

Entré

Kiosk

Brygga och 
sandstrand

Lek



Genomförda åtgärder
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Etapp 1 och 2
• Projektet är indelat i etapper där etapp 1 genomfördes 2021-

2022. 
• Etapp 2 kvarstår och påbörjades hösten 2023.

Upprustning av MBF 
• Brygga plus ramp
• Röjning
• Ny sand
• Grillplatser 
• Upprustning kring kiosken



Konsult avropades dec 2023 för framtagande av 
handlingar. 
Dialog har under denna tiden hållits med 
föreningen Expose som har kiosk, aktiviteter och 
skötsel på badet.

Åtgärder som kvarstår för att Vårbybadet ska 
leva upp till badplatsprogrammet
• Cykelparkering
• Tillgänglighetsanpassning
• Informationsskylt

Andra behov och önskemål
• Uppdaterad lekutrustning
• Utöka sandstrand
• Minska konflikt mellan gång, cykel och bil
• Dagvattenproblematik 
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Etapp 2



Etapp 2
Välkomnande entréer
• Tydlig entré som förstärker badets identitet
• Cykelparkering
• Tillgänglig grillplats
• Anordnad och tillgänglig plats för toaletter
• Åtgärder för att sänka hastigheten 

Dagvattenåtgärder
• Höjdanpassningar
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Entréyta m 
tillgänglig wc, 
bänkar, 
cykelparkering

Lekredskap
skuggande 
träd

Dagvattenåtgärd
er

Entréyta m 
välkomstportal, 
cykelparkering, 
blommande 
träd

Dagvattenåtgärde
r



Etapp 2
Lekutrustning
• Svenskt söderhav
• Uppmuntrar till rörelse
• Passar flera åldrar
• Stort lekvärde på mindre yta

Efter ett gemensamt beslut med 
MBF så flyttades den tidigare 
tänkta placeringen av lekredskap 
från stranden till 
gräsytan/volleybollplanen



Tidplan
• Färdigt FU till etapp 2 levereras i november.
• Genomförandebeslut fattas av samhällsbyggnadsdirektören 
• Genomförs som en totalentreprenad genom ramavtalad entreprenör
• Byggstart Q1 2025
• Planerat färdigställande vår 2025

Ekonomi
• Upprustningen genomförs som ett investeringsprojekt
• Upprustningens totala kostnad prognostiseras till 5,5 mkr (etapp 1 och 2)
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