
 

Följde vi dagvattenstrategin? 
– stickprov på detaljplan Långsjöskolan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen, Huddinge kommun 2020/2021 
 
  



 
 
 
 

 

 

 

  

Följde vi dagvattenstrategin? 
stickprov på detaljplan Långsjöskolan 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen, Huddinge kommun 2020/2021 
 
© Samhällsbyggnadsavdelningen, Huddinge kommun 2020/2021  
 
www.huddinge.se 



 

Innehåll 
Inledning 4 
Bakgrund 4 

Tid för stickprovet 4 
Val av detaljplan 4 
Syftet med detaljplanen 5 

Resultat 6 
Arbetsgång i detaljplaneskedet 6 

Mark som reserverats för dagvattenhantering 7 
Planbestämmelser för dagvatten 8 
Dagvattentexter från mark- och genomförandeavtal 8 

Dagvattenutredning 10 
Planerad dagvattenhantering för avlämningsplats 13 
Planerad dagvattenhantering för skolan 14 
Planerad översvämningsdamm/groddjursdamm i parkytan 15 

Gatuutbyggnaden 16 
Riktlinjer från dagvattenstrategin 16 
Gator i planområdet 16 

Påverkan på invånarna 16 
Slutsatser 16 

Arbetsgång 16 
Dagvattenutredning 16 

Diskussion och lärdomar 17 
Dagvattenutredningen 17 
Plankartan 17 
Avtal 18 
Damm i parkområdet 18 
Skolgården 19 
Avlämningsplats/parkering 19 
Gatuutbyggnaden 20 
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Inledning 
Huddinge kommun antog 2013 en ny dagvattenstrategi. Syftet med den är att 
skapa en enhetlig hantering av dagvattenfrågorna i samhällsplaneringen samt vid 
drift och underhåll. Målet är att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Som en del 
av kommunens internkontroll görs årligen ett stickprov på en detaljplan för att se 
hur väl dagvattenstrategin har använts och följts. 

Bakgrund 
Tid för stickprovet 
Samhällsbyggnadsavdelningen genomförde stickprovet december 2020-januari 
2021. Utifrån resultaten av stickprovet har denna rapport tagits fram.  

Val av detaljplan 
Vid val av detaljplan för stickprovet utgick arbetsgruppen från en lista över 
antagna detaljplaner från 2019: 
Detaljplan för Svarven 11 Omvandling av industrifastighet till 

handel och kontor i Länna.  
Detaljplan för Fjället 160 Ny förskola i Balingsnäs. Befintlig 

förskola på platsen rivs. 
Detaljplan för Jakobslund 2:3  Kontor och viss handel i Segeltorp. 

Byggs på naturmark.  
Detaljplan för Långsjöskolan Ny skola. Byggs främst på naturmark. 
Arbetsgruppen valde att ta sig an detaljplanen för Långsjöskolan utifrån att 
stickprov inte tidigare har gjorts på en sådan typ av plan. Tidigare har främst 
bostadsplaner studerats. Eftersom det till stor del ska byggas på naturmark och i 
en lågpunkt, så blir dagvatten- och skyfallsfrågorna extra utmanande. Gruppen 
tyckte också att det kunde vara intressant att se hur samarbetet mellan kommunen 
och Huddinge samhällsfastigheter fungerat.  
Planområdet ligger i Segeltorp, inom Mälarens avrinningsområde, delområde 
Mälaren-Rödstensfjärden. Rödstensfjärden har statusklassningen god ekologisk 
status men uppnår ej god kemisk status. 
Planområdet ligger även inom den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde och omfattas av skyddsföreskrifter för att skydda Mälaren 
som dricksvattentäkt. Skyddsföreskrifterna innebär bland annat att utsläpp av 
förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsplatser inte får ske direkt till 
ytvattnet utan att vattnet först renas.  
Arbetet med detaljplanen pågick under åren 2015-2019 och planen antogs av 
kommunfullmäktige 11 december 2017. Detaljplanen överklagades till mark och 
miljödomstolen och vann sedan laga kraft den 26 juni 2019.  
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Syftet med detaljplanen 
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för en skola för cirka 360 elever och 
cirka 50 anställda på del av fastigheterna Kråkvik 2:2 och Kråkvik 2:5 i Segeltorp. 
Skolbyggnaden och skolgården ska byggas omsorgsfullt med hänsyn till det 
omkringliggande villaområdet och naturen. Detaljplanen ska även skapa 
förutsättningar för en eventuell ombyggnation av de intilliggande förskolorna 
Lövsångaren och Trädgårdssångaren. Därmed omfattar detaljplanen även 
fastigheten Lövsångaren 3. Detaljplanen ska dessutom säkerställa en 
avlämningsplats/personalparkering till skolan för att ge så stor plats som möjligt 
åt barnen på skolgården samt för att ge en säker hantering av tillkommande trafik. 

 
Figur 1. Planområdet inom gulstreckat område 
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Resultat 
Arbetsgång i detaljplaneskedet 
Arbetsgruppen gick igenom detaljplaneskedet i dokumentet om arbetsgång och 
ansvarsfördelning för dagvattenfrågor. Gruppen har gjort bedömningen av 
arbetsgången utifrån sin kunskap om arbetet och utifrån vad man har kunnat utläsa 
i planens olika dokument. Gruppens medlemmar har även tillfrågat kollegor som 
deltagit i arbetet med planen. 

Moment Kommentar 

Följ upp dagvattenfrågorna från tidigare skeden, 
så att intentionerna lever vidare till detaljplanen. 
Om detaljplanen inte har föregåtts av 
FÖP/program/förarbete ska de aspekter som finns 
under det kapitlet utredas i detta skede.  

Planen har inte föregåtts 
av något program eller 
fördjupad översiktsplan 
(FÖP). 

Gör uppdragsbeskrivning till dagvattenutredning, 
enligt checklista. 

Genomfört.  

Formellt beställa dagvattenutredning: 
- flera detaljplaner och/eller fastighetsägare 
- små fastighetsägare 
- vanliga detaljplaner 

Genomfört av 
exploatören Huddinge 
samhällsfastigheter.  

Granska dagvattenutredning, enligt checklista och 
ta ställning till principer för dagvattenhanteringen. 

Genomfört. 

Formulera planbestämmelser och planbeskrivning. Genomfört. 
Planbestämmelser för 
dagvatten, se nedan. 

Beskriv dagvattenhanteringen och dess 
konsekvenser i planbeskrivningen. 

Genomfört. 

Reservera mark för dagvattenhantering enligt 
dagvattenutredningen. 

Genomfört, se nedan. 

Höjdsätt allmän platsmark och kvartersmark 
utifrån dagvattenutredningen samt bevaka 
tekniska lösningar. 

Genomfört. 

Beskriv och utred tekniska förutsättningar för 
allmän platsmark. 

Genomfört.  

Välj lämplig gatusektion med dagvattenlösning 
som passar för området, se teknisk handbok. 

Det finns inga gator inom 
planområdet.  

Lämna underlag om ledningsnät. Genomfört. 
Bedöm behov av och vid behov ta initiativ till 
utökande av verksamhetsområde. 

Området ligger inom 
verksamhetsområde för 
vatten och avlopp (VA). 

Bevaka utformning av pumpstationer, så att 
säkerhetsmagasin byggs. 

Ej aktuellt, då ingen 
pumpstation byggs i 
området. 
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Moment Kommentar  

Utred om befintliga markavvattningsföretag/ 
vattendomar/miljödomar för vattenverksamhet 
berörs och om nya behövs. 

Genomfört. 

Ansök vid behov om vattenverksamhet. Anmälan för damm ska 
göras 

Informera privata markägare, exploatörer om 
kommunens krav kring dagvattenhanteringen. 

Genomfört. 

Beskriv vem som ansvarar för anläggande, drift 
och underhåll samt kostnader för anläggningen. 

Genomfört. 

Informera allmänheten om planerade 
dagvattenanläggningar i samband med samråd. 

Genomfört. 

Utarbeta exploateringsavtal Genomfört. Se nedan. 
Svara på remiss. Genomfört.  

Mark som reserverats för dagvattenhantering 
I plankartan har två platser reserverats för dagvattenåtgärder. En damm i parken i 
norra delen av planområdet samt ett dike mitt i planområdet, se bild nedan.  

 
Figur 2. Mark reserverad för dagvattenåtgärder i plankarta 

Dagvattendike 

Damm 
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Planbestämmelser för dagvatten 
På plankartan finns tre planbestämmelser som pekar på dagvattenfrågan samt en 
upplysning om att området ingår i Mälarens vattenskyddsområde. En 
planbestämmelse visar träd som ska bevaras. Denna bestämmelse är främst ur 
naturvärdes-/biologisk mångfaldssynpunkt men främjar även 
dagvattenhanteringen. 

 

 
Figur 3. Planbestämmelser i plankartan 

Dagvattentext från mark- och genomförandeavtal 
I samband med antagande av detaljplanen ingicks ett mark- och genomförande-
avtal med exploatören. Avtalet reglerar exploatörens åtagande avseende 
dagvattenhantering inom exploateringsområdet. I detta fall är området uppdelat 
geografiskt i två ytor, där den ena är skola och skolgård och den andra ytan är 
parkering och avlämningsyta. Skolans yta har genom avstyckning av 
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stamfastigheten överlåtits till exploatören genom fastighetsöverlåtelse. Ytan som 
är parkering har upplåtits till exploatören genom ett arrendeavtal. 
Mark- och genomförandeavtalet reglerar på ett tydligt sätt vad exploatören åtar sig 
att genomföra inom exploateringsområdet för att uppnå dagvattenutredningens 
intentioner. Exploatören kommer även att avkrävas vite om detta inte sker. I vissa 
delar har avsteg gjorts från genomförandeavtalet, detta redovisas under rubriken 
Diskussion och lärdomar. 

 

 
Figur 4. Paragraf från mark- och genomförandeavtal 
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Dagvattenutredning 
Nedan följer checklistan för dagvattenutredningar och hur väl dessa frågor utretts 
i dagvattenutredningen. 

RECIPIENTER 
 

Vilka recipienter avleds dagvattnet till och hur är 
statusen i dessa? 

Redovisas. 

Berör förslaget miljökvalitetsnormer för ytvatten? Redovisas. 
Omfattas området av Östra Mälarens 
vattenskyddsområde? 

Redovisas. 

Finns det markavvattningsföretag eller 
vattendomar att ta hänsyn till i utredningsområdet 
(UO)? 

Framgår inte. 

GEOHYDROLOGI 
 

Hur ser de geologiska förutsättningarna ut? 
Utifrån befintligt underlag samt fältbesök. 

Redovisas. 

Vilken information om grundvattenförhållandena 
finns inom UO? 

Redovisas. 

Var bedöms det finnas in- och ut 
strömningsområden? Utifrån befintligt underlag 
samt fältbesök. 

Redovisas. 

Finns behov av att upprätthålla grundvattennivån 
med hänsyn till risken för sättningsskador, skred 
eller värdefull vegetation? Ange förslag på 
åtgärder för att upprätthålla grundvattennivån. 
Utifrån befintligt underlag samt fältbesök i 
programskedet. 

Redovisas delvis. 

Var bedöms det finnas förutsättningar för öppna 
dagvattenlösningar för infiltration och 
perkolation av dagvatten inom UO? Osäkerheter 
kring infiltration och perkolation ska bedömas 
och redovisas.  

Redovisas. 

Finns det behov av att utföra geotekniska/ 
geohydrologiska markundersökningar för att 
verifiera grundvattenförhållanden, områden 
lämpliga för infiltration/perkolation, 
sättningsrisker mm? Om, behöver kommunen 
snarast informeras så att en eventuell separat 
beställning för detta kan upprättas. 

Geoteknisk utredning har gjorts 
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AVRINNINGSOMRÅDEN OCH 
AVVATTNINGSVÄGAR 

 

Vilka är marknivåerna för UO? Var finns det 
naturliga vattendelare för ytavrinning?  

Redovisas. 

Hur avvattnas PO (planområdet)? Tillförs externt 
dag- och ytvatten till PO? Hur rinner vattnet 
genom PO och hur lämnar det PO? 

Redovisas. 

Finns det utströmningsområden såsom, 
sumpskogar, kärr, våtmarker eller andra sanka 
områden inom UO? Behöver särskild hänsyn tas 
till dessa? 

Redovisas. 

Finns det skäl att ta hänsyn till ytterligare 
framtida utbyggnadsplaner uppströms eller 
nedströms PO? 

Framgår inte. 

DAGVATTENFLÖDEN 
 

Vilket är årsmedelflödet från PO?  Framgår inte. 
Vilka flöden förväntas att uppkomma vid 
dimensionerande regn, före föreslagna åtgärder. 
 

Redovisas. 

Vilket är det eventuella fördröjningsbehovet vid 
dimensionering enligt P110 före påsläpp till 
befintligt avledningssystem för dagvatten? 
Dimensionerande regn efter exploatering ska 
beräknas med klimatfaktorn 1,25. 
Stockholm Vatten AB kontaktas för information 
om anslutningspunkter och tillgänglig kapacitet i 
ledningsnätet. 

Redovisas. 

Vilka flöden förväntas att uppkomma vid ett 
dimensionerande regn med klimatfaktorn 1,25 
efter föreslagna dagvattenåtgärder? 

Redovisas. 

FÖRORENINGAR I DAGVATTNET 
 

Vilken markanvändning och verksamheter finns 
inom PO? Finns det några speciellt förorenande 
verksamheter, t ex högtrafikerade vägar? 

Redovisas. 

Finns det förorenad mark inom PO? Redovisas. 
Vilka halter och mängder av föroreningar 
uppskattas att förekomma i dagvattnet räknat på 
årsbasis, före föreslagna åtgärder? 

Redovisas. 

Vilka halter och mängder av föroreningar 
uppskattas det att bli på årsbasis, efter föreslagna 
dagvattenåtgärder? Översiktlig beräkning utifrån 
schablonvärden. 

Redovisas. 

Finns det risk för utsläpp som kan förorena 
dagvattnet, till exempel olycka med transport av 
farligt gods? Om, bör katastrofskydd anläggas? 

Framgår inte. 
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ÖVERSVÄMNINGSRISKER-
LEDNINGSNÄT 

 

Finns det några inrapporterade problem med 
översvämningar inom UO idag? Stockholm 
Vatten AB, Huddinge kommun, gatu- och 
parkdriftsavdelningen samt markägaren 
kontaktas för information om detta. 

Redovisas. 

Finns det kända problem i ledningssystemet för 
dagvatten? Stockholm Vatten AB kontaktas för 
information om detta. 

Framgår inte.  

ÖVERSVÄMNINGSRISKER-100ÅRS 
FLÖDEN 

 

Vilka dimensionerande vattenstånd finns för 
närliggande ytvatten? Utifrån befintligt underlag. 

Redovisas 

Finns det områden som riskerar att översvämmas 
till följd av höga nivåer i närliggande ytvatten? 

Redovisas. 

Finns det lågpunkter och instängda områden 
inom UO? Utifrån marknivåer. 
Om UO berör lågpunkter eller riskerar att 
översvämmas av höga nivåer i närliggande 
ytvatten ska en skyfallsutredning göras. 

Redovisas. 

Vilka områden riskerar att översvämmas vid ett 
100-årsregn? Vilka avrinningsvägar tar vattnet 
vid ett 100-årsregn? 

Redovisas. 

Vilken lägstanivå för gator och husgrunder bör 
tillämpas inom PO med hänsyn till eventuella 
översvämningsrisker från närliggande ytvatten 
och uppdämda dagvattensystem? 

Redovisas. 

FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 
 

Vilka metoder bör användas för rening och 
fördröjning av dagvatten, t ex sedimentation eller 
infiltration? 

Redovisas. 

Kan dagvattenanläggningar utformas så att de blir 
ett positivt inslag i tätortsmiljön genom att tillföra 
ekologiska, rekreativa, pedagogiska, sociala och 
estetiska värden?  

Redovisas. 

Förekommer det anläggningar ovan eller under 
jord som riskerar att komma i konflikt med 
föreslagen lösning? 

Redovisas. 

Finns risk att åtgärd medför vandringshinder för 
vattenlevande djur? Vilken hänsyn behöver tas 
vid utformning av dagvattenåtgärd? 

Redovisas. 

Vilka ytor inom PO kan vara genomsläppliga? Redovisas delvis 
Var inom PO behövs det avsättas ytor för 
dagvattenomhändertagande, t ex öppna 
avrinningsstråk, dammar, underjordiska magasin, 
multifunktionella ytor, mm? 
Markera för vilka av dessa som perkolation till 
grundvattnet är möjlig. 

Redovisas. 

Finns det vegetation (befintlig eller om ny 
skapas) inom PO som kan samordnas med 
dagvattenomhändertagande, tex växtbäddar och 
träd? 

Redovisas. 

Vilken höjdsättning av området krävs med 
hänsyn till eventuella översvämningsrisker 

Redovisas. 
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Hur bör bebyggelse och hårdgjorda ytor placeras 
för att möjliggöra infiltration och ej komma i 
konflikt med avrinningsvägar, instängda områden 
och översvämningsområden? 

Redovisas. 

Hur behöver gatusektionerna utformas för att få 
plats med föreslagna dagvattenlösningar? 

Inga gator ingår i planområdet. 

Vilken samlad avledning, t ex diken eller 
ledningar, behövs för drän- och dagvattenflöden?   

Redovisas. 

Vilket syfte 
(fördröjning/rening/rekreativt/estetiskt/pedagogis
kt) och vilken utformning och dimensioner bör 
föreslagna anläggningar, ytor och 
avvattningsstråk för dagvattenhanteringen ha? 

Redovisas. 

Vilka åtgärder föreslås vara allmänna respektive 
förslås att ägas och förvaltas av fastighetsägaren?  

Redovisas. 

Vilken kostnad för byggande och drift uppskattas 
för föreslagna åtgärder? 

Framgår inte. 

Är föreslagen lösning praktiskt genomförbar med 
hänsyn till byggande och drift? 

Redovisas. 

Hur ser helhetsbilden av 
dagvattenomhändertagandet inom PO ut? På en 
kartbild visas systemets olika delar samt hur 
dessa hydrauliskt hänger samman. 

Redovisas. 

På vilket sätt kommer planen att påverka MKN 
(miljökvalitetsnormer) i berörda recipienter? 

Redovisas. 

Finns det någon punkt där PO inte förmår att leva 
upp till intentionerna i dagvattenstrategin om en 
hållbar dagvattenhantering och i så fall varför? 
Går det att åtgärda? Om inte, varför? 

Redovisas. 

ÖVRIGT 
 

Bedöms fler utredningar eller undersökningar 
behövas? Om ja, ange förslag på vilka. 

Redovisas. 

Planerad dagvattenhantering för avlämningsplats/parkering 
Parkeringsytan byggs med markplattor med extra breda fogar. I fogarna läggs 
dränerande fogsand. Parkeringsytan höjdsätts så att den lutar med jämn lutning 
mot torrdammar, som har viss plantering. Torrdammarna byggs upp som 
makadammagasin med skålad yta som sås med gräs. Några upphöjda dagvatten-
brunnar med kupolsil fungerar som bräddavlopp för att förhindra för höga nivåer i 
dammarna. Vattnet silar ner genom gräset, den sandinblandade matjorden och ner 
till ett kolinblandat (vattenhållande och renande) makadammagasin. Via dess 
hålrum kan vattnet infiltera vidare till fyllning och ner till grundvattnet. Med 
denna lösning bibehålls avrinningen på nästan samma låga nivå som nuläget 
samtidigt som grundvattenbildningen ökar och avdunstningen minskar enbart 
marginellt. 
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Figur 5. Dagvattenhantering på avlämningsplatsen/parkeringen 

Planerad dagvattenhantering för skolan 
På skolgården kommer marknivån behöva höjas genom att fylla ut med massor till 
en viss nivå för att översvämningsrisken ska minska. Ett avskärande dike kommer 
att behövas för att skydda skolans sydvästfasad från skyfall men framförallt också 
från vanlig avrinning. Det är viktigt att marken lutas ut från fasaden. I botten av 
diket som föreslås underbyggas med makadam, läggs en dräneringsledning som 
leds till ett kassettmagasin i den västra delen av fastigheten.  
För att ta hand om takvatten från skolbyggnaden bör ett fördröjningsmagasin 
anläggas (till exempel dagvattenkassetter av plast). Från den sydöstra delen av 
skolbyggnaden leds takvattnet via ytliga rännor och grunt förlagda ledningar till 
nedsänkta trädgropar. Vid lågintensiva regn infiltrerar allt vatten och kommer 
träden tillgodo. Vid större regn bräddas vattnet vidare till ett kassettmagasin.  
Nordost om skolgården görs ett makadamdike. Där fördröjs och renas dagvattnet 
från stora delar av skolgården.  
I övrigt läggs ytterligare gröna lösningar till där så är möjligt till exempel gröna 
tak och stuprörsutkastare. 
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Figur 6. Dagvattenhantering på skolgården 

Planerad översvämningsdamm/groddjursdamm i parkytan 
En utfyllnad i det fuktiga område, där skolan ska byggas, behöver göras. Som en 
kompensation för detta ska en ny damm göras i parkområdet. Dammen blir en 
kombinerad översvämnings- och groddjursdamm. Detta beskrivs och behandlas 
inte vidare i planen utan i en särskild anmälan om vattenverksamhet till 
länsstyrelsen (se vidare under kapitlet Diskussion och lärdomar). 
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Gatuutbyggnaden 

Riktlinjer från dagvattenstrategin 

Typ av väg Riktlinjer 

Huvudgator < 15000 
fordon/dygn 

Dagvatten bör fördröjas och infiltreras 

Vid avledning av överskottsvatten bör trög 
avledning väljas 

Lokalgator Dagvatten från lokalgator bör fördröjas och 
avvattnas till grönyta  

Gator i planområdet 
Gatuområdet mellan avlämningsplatsen och skoltomten är inte med i detaljplanen. 
Utbyggnad av gångbanor på lokalgatorna kan göras inom befintliga detaljplaner 
och inom kommunalägd mark. Den exakta utformningen och placeringen av dessa 
gångbanor fastställs i genomförandeskedet. Som förslag i planen redovisas att 
gångbanor ska göras längs med Ålyckevägen samt del av Rödhakevägen. Även en 
gångbana mellan Rödhakevägen och Ålyckevägen kan bli aktuellt. 
De befintliga lokalgatorna har dagvattenhantering i form av stödremsa/gräsyta. På 
vardera sidan om gatan finns en 1 meter bred stödremsa/grönyta där dagvatten 
infiltreras. 
Under rubriken Diskussion och lärdomar redovisas hur långt arbetet med gator 
och gångbanor kommit i genomförandeskedet.  

Påverkan på invånarna 
Planområdet ligger i en lågpunkt och det fanns redan kända problem med 
översvämningar i området. Lagen säger att en ny exploatering inte får försämra 
översvämningsproblematiken för befintliga fastigheter. För att en försämring inte 
skulle ske krävdes att en översvämnings-/groddjursdamm skapades i parkområdet. 
Under kapitlet Diskussion och lärdomar visas bygglovsritningen på denna damm. 

Slutsatser  
Den samlade bedömning av hur väl kommunen följt dagvattenstrategin i denna 
detaljplan är: godkänd 

Arbetsgång 
Kommunen har följt arbetsgången väl i arbetet med detaljplanen.  

Dagvattenutredning 
Gruppen tycker att dagvattenutredningen är bra.  



FÖLJDE VI DAGVATTENSTRATEGIN? 17 

Diskussion och lärdomar 
Dagvattenutredningen 
Planområdet ligger på naturmark och därför har dagvattenfrågan varit extra 
knepig, utifrån icke-försämringsprincipen.  

  
Figur 7. Planområdet består av naturmark. Före och efter byggstart. 

I dagvattenutredningen motiverar konsulterna att föroreningsmängderna ökar 
ytterst marginellt efter exploatering. Till exempel ökar fosforbelastningen från 
0,04 kg/år till 0,18 kg/år efter exploatering med rening. Kvävebelastningen ökar 
från 0,89 kg/år till 2,3 kg/år. De flesta av övriga undersökta ämnen minskar efter 
exploatering. Det är svårt när man bygger på naturmark att inte försämra 
föroreningsläget. I denna plan gjordes gedigna försök att utöka med mer och mer 
rening, men till slut kom man till en punkt då det inte var tekniskt och ekonomiskt 
möjligt att göra mera. Recipienten Mälaren ligger ganska långt ifrån planområdet, 
så det finns möjlighet att vattnet kan renas ytterligare på sin väg till Mälaren. Den 
beräknade ökningen riskerar inte att äventyra Mälarens goda ekologiska status. 
Länsstyrelsen godkände motiveringen.  

Plankartan 
Platser för dagvattenhantering såsom damm och dike har reglerats i plankartan. I 
övrigt har dagvattenhanteringen reglerats i avtalet. Gruppen tycker det är ett klokt 
sätt att reglera dagvattenhanteringen på. Gruppen har dock funderat på om det 
kunde ha funnits en poäng att reglera genomsläpplig beläggning på 
avlämningsplatsen/parkeringen i plankartan, då det så tydligt pekades ut i 
dagvattenutredningen. Att kommunen inte reglerade genomsläpplig beläggning på 
skolgården är förståeligt utifrån att det i genomförandeskedet kan ske förändringar 
i hur man vill ”möblera” gården.  
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Avtal 
Paragrafen om dagvatten i mark- och genomförandeavtalet är bra och väl 
beskriven.  
I projektets genomförandeskede har det framkommit att det inte varit möjligt att 
genomföra de dagvattenanläggningar inom ytan för avlämningsplats/parkering 
som beskrivits i dagvattenutredningen. Detta då alla förutsättningar avseende 
markförhållanden inte vart kända när åtgärder föreslagits i dagvattenutredningen. 
Nya åtgärder har föreslagits och godkänts av kommunen. De nya åtgärderna har 
preciserats som ett villkor i arrendeavtalet. 

 
Figur 8. Text från arrendeavtalet 

Damm i parkområdet 
Den damm som pekas ut i plankartan har exploatören i och med marklovsansökan 
gjort en mer detaljerad ritning för, se nedan. Denna ritning överensstämmer med 
de planerade intentionerna. 

 
Figur 9. Ritning för översvämnings- och groddjursdamm 
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Skolgården 
Det fanns vid tidpunkten för denna undersökning inte tillräckligt med 
bygglovshandlingar för att kunna jämföra den planerade dagvattenhanteringen på 
skolgården med det som ska byggas.  

Avlämningsplats/parkering 
När man studerar bygglovsritningarna för avlämningsplatsen, se nedan, kan man 
se att den planerade markbeläggningen av plattor med breda fogar (som är 
genomsläppliga) har ersatts av asfalt. De öppna och ytliga torrdammar som var 
planerade på flera olika delar av parkeringen har tagits bort och ersatts av ett 
underjordiskt krossmagasin.  
Enligt Huddinge samhällsfastigheter (HUSF) var de tvungna att göra en ny 
utformning av avlämningsplatsen/parkeringen eftersom det i genomförandeskedet 
upptäcktes att berget låg väldigt ytligt på platsen och ingen infiltrationsmöjlighet 
fanns i ytan. När dagvattenutredningen gjordes hade konsulterna översiktligt tittat 
på berggrunds- och jordartskartor och bedömt att infiltration var möjligt. I 
genomförandeskedet gjordes en geoteknisk undersökning som visade ett annat 
resultat. HUSF menade att när ingen infiltration var möjlig i ytan så var det ingen 
idé att lägga en genomsläpplig beläggning på ytan. Vidare menade de att det 
underjordiska krossmagasinet skulle ersätta funktionen från de tidigare planerade 
öppna torrdammarna. I detta skede, när kommunen ville få svar kring 
avvikelserna från de föreslagna åtgärderna och konsekvenserna av dessa, blev 
samarbetsklimatet med HUSF ansträngt. Kommunen godkände slutligen 
förändringarna. 
Gruppen konstaterar att den totala rening som enligt dagvattenutredningen var 
planerad att ske på avlämningsplatsen/parkeringsytan inte har uppnåtts i den nya 
utformningen. Den rening som var tänkt att ske via infiltration i den 
genomsläppliga ytan har inte kompenserats på annat sätt i den nya utformningen 
när man upptäckte att ytan inte var genomsläpplig. Att det underjordiska 
krossmagasinet ersätter de öppna torrdammarna får anses var okej, men inte 
optimalt. Ungefär samma mängd grönska runt ytan verkar finnas i både det 
planerade och i den nya utformningen.  
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Figur 10.Bygglovsritningar för avlämningsplatsen/parkeringen. 

Gatuutbyggnaden 
Kommunen har sommaren 2020 rustat upp gatan och byggt en gångbana längs 
med Ålyckevägen. Nedan visas ritningar för denna utbyggnad. Ritningen visar att 
inga dagvattenåtgärder har byggts, utan vattnet leds direkt till dagvattenledning. 
Detta berodde på att utrymmet inte räckte till. En lokalgata behöver vara 5,5 meter 
bred för att till exempel sophämtning ska fungera. För att få plats med den nya 
gångbanan fick kommunen minska ned gatan till 5 meter samt ta de befintliga 

Asfalt på hela 
parkeringsytan 

Ängsyta 

Buskar och träd 

Underjordiskt 
krossmagasin 
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stödremsorna/grönytorna för dagvattenhantering på vardera sidan om gatan i 
anspråk. För att få plats med gata, gångbana och dagvattenhantering hade 
kommunen behövt lösa in mark från de privata fastighetsägarna längs med gatan. 
I detta fall valde kommunen att inte göra det och prioritera bort dagvatten-
hanteringen. Dagvattenstrategins riktlinjer för lokalgator har således inte följts.  

 
Figur 11. Utdrag ur projekteringsritning för gatan samt foto på färdigbyggd gata.  
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