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Kommunstyrelsen  

Fördjupad utredning om nytt kommunhus 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Fördjupad utredning om nytt kommunhus med bilagor, Bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2021 
godkänns.   

2. Uppdraget förnyad utredning om nytt kommunhus dnr 2019/504 ska därmed 
anses som slutfört. 

3. Lokalprogram, bilaga 1 till den fördjupade utredningen om nytt kommunhus, 
fastställs. 

4. Lokalisering av ett nytt kommunhus till Paradisbacken 33 fastställs.  

5. Huddinge Samhällsfastigheter AB utses som huvudman för det nya 
kommunhuset. 

6. Kommunstyrelsen ska inarbeta investeringen av nytt kommunhus i förslag till 
Mål och Budget 2022.  

7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja projektering i syfte att genomföra 
byggnation av nytt kommunhus.  

8. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att beskriva 
Sjödalsgymnasiets framtida lokalbehov på kort och lång sikt.   

9. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att beskriva kulturskolans framtida 
lokalbehov på kort och lång sikt.   

10. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ompröva lokalprogrammet för 
nytt huvudbibliotek. 

11. Huddinge samhällsfastigheter AB ges, i samverkan med HUGE Bostäder AB, 
i uppdrag att ordna nya eller ersättningslokaler till de hyresgäster i befintliga 
lokaler som berörs av byggnationen av kommunhus.  

12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram ett lokalprogram för nytt 
Drifthus. 
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13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda alternativa platser för 
parkeringshus till det nya kommunhuset. 

14. Kommunstyrelsen ska i kommunens delårsrapport per augusti inarbeta 
resurser om max 4 mnkr för att påbörja projektering och utredningar med 
mera i syfte att genomföra byggnation av nytt kommunhus.  

15. Kommunstyrelsen ska i förslag till Mål och Budget 2022 inarbeta resurser för 
att fortsätta projektering, detaljplanearbete, utredningar med mera i syfte att 
genomföra byggnation av nytt kommunhus.  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 om ett uppdrag till kommunstyrelsen 
att utföra en fördjupad utredning om uppförandet av nytt kommunhus (KS-
2019/504.251).   

Kontorsarbetslivet har förändrats väsentligt det senaste året gällande digital 
utveckling, mötesformer och var medarbetarna befinner sig när de arbetar. Därav 
har ett nytt lokalprogram arbetats fram utifrån dessa nya förutsättningar.  

I utredningen har fördjupade studier för nytt kommunhus genomförts på tre olika 
lokaliseringar med olika alternativ på byggnader. Efter utvärdering av dessa mot 
uppsatta mål återstår två alternativ; 

 Nybyggnad på ”Kommunhustomten”, Kommunalhuset 2, dvs. där det 
befintliga kommunhuset finns idag.  

 Återbruk (Om- och tillbyggnad) på ”Paradisbacken”, Paradisbacken 33, där 
bland annat vårdcentral och Sjödalsgymnasiet ligger idag.   

En fördjupande mobilitetsutredning med omvärldsanalys och studier av 
parkeringslösningar har också utförts för de olika lokaliseringarna.  

Gällande lokalisering väger ett antal faktorer över till Paradisbackens fördel vilket 
förordas. Dels är det centrala läget mer attraktivt ur både ett medborgarperspektiv 
och medarbetarperspektiv samt att placeringen av nytt kommunhus på 
Paradisbacken kommer bidra till utvecklingen av Huddinge centrum. För de 
befintliga hyresgästerna i fastigheten inleds ett arbete med att finna nya 
lokallösningar. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden får i uppdrag att definiera sina lokalbehov. De kortsiktiga 
lokalbehoven ska redovisas i årets verksamhetsberättelse. De långsiktiga behoven 
hanteras inom ramen för nämndens totala lokalbehovsprognos och 
kommunstyrelsens lokalresursplan, inkluderat strukturplan för gymnasieskolan 
samt strukturplan av kulturverksamheten i Huddinge. 

Investeringskalkyler samt beräkningar av hyror och livscykelkostnad på 50 år har 
utförts för de två slutliga alternativen. Byggkostnaden på Kommunhustomten 
beräknas till 812 mkr och på Paradisbacken 642 mkr, dessa kostnader är exklusive 
parkering och bibliotek. Årshyran år 1 för nytt kommunhus exklusive parkering 
och bibliotek blir på Kommunhustomten 42,6 mkr och för Paradisbacken 38,7 
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mkr. Kostnad för att bygga ett nytt bibliotek beräknas till 80 mkr och hyran blir 
5,3 mkr. Kostnad för parkeringslösning för Kommunhustomten är 110 mkr med 
hyra 6,2 mkr och för Paradisbacken varierar kostnaden för parkering, beroende på 
lösning, mellan 109 mkr och 233 mkr med en hyra på mellan 5,8 – 12 mkr.  Allt i 
2021 års kostnadsläge. Följdkostnader för bland annat evakueringar och nya 
lokaler till hyresgäster tillkommer i båda alternativen. 

En studie har utförts gällande huvudmannaskap, eget ägande eller en privat 
fastighetsägare. Flertalet aspekter pekar till fördel för eget ägande. Förutom att 
kommunen behåller rådigheten över fastigheten är hyreskostnaden lägre samt att 
den totala tiden för att bygga nytt kommunhus blir 2 år kortare vid eget ägande.  

En sammanfattning av den fördjupade utredningen och de tre beslut som skall 
fattas (lokalprogram, lokalisering och huvudmannaskap) är att kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att besluta om det nya lokalprogrammet och att påbörja 
projektering i syfte att genomföra byggnation av ett nytt kommunhus på 
Paradisbacken 33. Som huvudmannaskap förordas eget ägande. 

 

Beskrivning av ärendet 
Den fördjupade utredningen om nytt kommunhus (Bilaga 1) redovisas i korthet 
nedan.  

Bakgrund 
På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsens förvaltning gjort en 
fördjupad utredning av förutsättningar för uppförande av nytt kommunhus utifrån 
den förnyade utredningen som utfördes 2020. Beslut att utföra den fördjupade 
utredningen fattades i kommunfullmäktige 2020-09-28, §14. Fördjupade 
utredningar och analyser har gjorts gällande nytt lokalprogram anpassat till 
omvärldens nya förutsättningar, lokalisering inklusive kulturmiljöanalys och 
hållbarhetsaspekter, mobilitet och parkering samt ekonomi och huvudmannaskap. 
Den fördjupade utredningen skall föreslå till beslut gällande; 

1) Nytt lokalprogram 
2) Lokalisering av nytt kommunhus 
3) Huvudmannaskap  

 

Lokalprogram 
Förutsättningen till lokalprogrammet sedan tidigare, är att arbeta utifrån ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta innebär att den fysiska och den digitala 
arbetsmiljön utformas för att kunna ge medarbetarna möjlighet att utföra sina 
arbetsuppgifter i den miljö som stödjer deras aktiviteter bäst. Kontoret utformas 
för olika funktioner och ljudmiljöer för produktivt och effektivt arbete 
tillsammans, enskilt eller ostört. 

I dag befinner vi oss i en situation som nog ingen kunde förutse för drygt ett år 
sedan. Kontorsarbetslivet har förändrats på ett så väsentligt sätt att det kanske 
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tagit decennier år att göra en sådan omställning som den vi nu gått igenom under 
ett år. Det gäller både digital utveckling, mötesformer och var medarbetarna 
befinner sig när de arbetar. Detta har lett till en omvärdering av dimensioneringen 
av ett framtida kommunhus. Det nya lokalprogrammet har arbetats fram genom 
intervjuer med verksamheterna, studier av rapporter, samtal och workshops med 
framtidsanalytiker samt erfarenheter från konsulter och specialister.  

I det nya lokalprogrammet dimensioneras för totalt 1 245 medarbetare som 
kommer att arbeta i det nya kommunhuset, dessa är från alla förvaltningar samt de 
helägda bolagen. 80 procent av medarbetarna beräknas arbeta på kontoret 3 dagar 
i veckan och resterande tid på annan plats. 20 procent av medarbetarna planeras 
arbeta alla dagar på kontoret. Det kommer trots detta att totalt finnas mer än 2 
stolar per medarbetare i kommunhuset. Dessa platser utgörs av skrivbordsplatser 
(600 st), platser i mötesrum (1 660 st) samt övriga platser i exempelvis loungeytor 
och personalrum. I det nya lokalprogrammet finns många små mötesrum, 
fokusrum, för enskilt arbete eller arbete i små grupper.  

Ett nytt drifthus planeras för de medarbetare som inte flyttar med till nytt 
kommunhus. Det nya drifthuset skall vara till för medarbetare som arbetar mycket 
utanför kommunhuset samt har servicebilar med utrustning och verktyg.  

 

Lokalisering 
Uppdraget från kommunfullmäktige var att fördjupa utredningen kring platserna 
Kommunhustomten samt Paradisgaraget. I denna förstudie har även platsen 
Paradisbacken inkluderats, vilken varit aktuell i tidigare studier. De tre platserna 
har bland annat studerats utifrån en stads- och platsanalys samt även en 
kulturmiljöanalys på Kommunhustomten.  

I förstudien utreddes översiktligt de tre platserna med både det nya 
lokalprogrammet och det gamla, samt återbruksalternativ (om- och tillbyggnad) 
och nybyggnadsalternativ. Därefter har fyra volymstudier gjorts med enbart det 
nya lokalprogrammet. Dessa fyra är nybyggnad och återbruk på 
Kommunhustomten, nybyggnad på Paradisgaraget samt återbruk på 
Paradisbacken. Efter utvärdering av förslagen mot uppsatta mål återstår två 
slutliga alternativ.  

 Nybyggnad på ”Kommunhustomten”, Kommunalhuset 2, dvs. där det 
befintliga kommunhuset finns idag.  

 Återbruk (Om- och tillbyggnad) på ”Paradisbacken”, Paradisbacken 33, där 
bland annat vårdcentral och Sjödalsgymnasiet ligger idag.   

Förslag Kommunhustomten 
Den äldre delen av kommunhuset behålls och renoveras och en nybyggnad i sex 
våningar uppförs på plats där mexitegelbyggnaden står idag (den rivs). 
Parkeringen förläggs i garage under nybyggnaden.   
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Fördelen med detta alternativ är exempelvis att kontinuiteten behålls på 
traditionsbunden plats för offentlig verksamhet, hela parkeringsbehovet löses på 
platsen, goda förutsättningar till attraktiva kontorslokaler med bra dagsljus och 
hög rumshöjd, stor potential för förnybar energi och kompakt volym som är bra i 
energisynpunkt.  

Nackdelen med detta alternativ är bland annat att det inte bidrar till utveckling av 
Huddinge centrum, det är 500 meter till tågstationen, ingen samlokalisering sker 
med biblioteket som skall ligga i centrum, tillfällig evakuering krävs under 
byggtiden, klimatpåverkan och materialanvändning ökar med nybyggnation.  

Förslag Paradisbacken 
Befintlig byggnad på fastigheten Paradisbacken 33 behålls och genomgår 
omfattande om- och tillbyggnad med två våningar, dessutom görs en nybyggnad 
av en trevåningsbyggnad för bibliotek med underliggande garage på Paradistorget. 
All parkering ryms inte på platsen utan måste lösas med ytterligare platser i 
förslagsvis ett nytt parkeringshus. Förslaget innebär att samtliga befintliga 
hyresgäster behöver flytta och erbjudas andra attraktiva lokaler i centralt läge.  

Fördelen med detta alternativ är exempelvis att det bidrar till utvecklingen av 
Huddinge centrum, närhet till Huddinge station och centrum, att Huddinge 
kommun blir en förebild genom återbruk. Förslaget kopplar även ihop 
Paradistorget och Sjödalstorget fysiskt och visuellt, erbjuder ett integrerat 
bibliotek för samverkanslösningar, ger goda ljusförhållanden i de två 
byggnaderna, lägre klimatpåverkan med stor del återbruk och nybyggnadsdel i trä, 
har stor potential för förnybar energi och en kompakt volym som är bra ur 
energisynpunkt och att det inte krävs någon tillfällig evakuering under byggtiden. 

Nackdelen med detta alternativ är bland annat att det kräver permanent 
evakuering av befintliga hyresgäster, att all parkering inte ryms inom fastigheten 
utan måste lösas på annan plats, att befintligt kommunhus blir tomt och att det 
finns risk för oväntade komplikationer med återbruk.  

Tidplan 
Båda alternativen förväntas ha en projekttid på ungefär 5 år och inflyttning kan 
ske 2027. Detta vid förutsättningen att huvudmannaskapet är eget ägande och att 
arbetet startar omgående efter beslut samt att allt arbete flyter utan komplikationer 
som överklaganden av detaljplaner, bygglov eller upphandlingar. En organisation 
bestående av representanter för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och 
Huddinge samhällsfastigheter (Husf) behöver formas för arbete med projektering 
och detaljplan omgående. Resurser måste tilldelas organisationen.  

 

Mobilitet 
En mobilitetsutredning har utförts som bland annat klargör förutsättningarna för 
parkering i de olika lokaliseringsalternativen. Konsekvenser för 
parkeringssituationen och vilka mobilitetsåtgärder som är lämpliga beskrivs.  
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Utredningen omfattar även en omvärldsanalys som bland annat belyser trenderna 
för arbetspendling. Flexibilitet är ledordet för det nya nuläget och fokus ligger på 
de hållbara alternativen. Coronapandemin har stärkt den nationella ökande 
cykeltrenden vilket bör tas fasta på vid vidare arbete.  

Mobility management är ett koncept för att främja val av hållbara färdmedel 
(gång, cykel och kollektivtrafik) genom beteendepåverkande åtgärder. Generellt 
sett brukar det vara lämpligt att sätta in åtgärderna i samband med att resenären 
gör en förändring i livet, som tex flytt till en ny arbetsplats.  

Kommunens parkeringsstrategi är utgångspunkten för beräkningen av 
parkeringsbehovet för nytt kommunhus. Riktlinjerna i det beslutade 
parkeringsprogrammet har tillämpats med undantag för en utökad reducering (50 
procent istället för 30 procent) vid Paradisbacken.  

Kommunhustomten 
På Kommunhustomten ryms hela parkeringsbehovet för bilar och cyklar inom 
fastigheten. Dels i garage under nybyggnaden med 185 bilplatser, dels med 
markparkering för bilar på 29 platser. Cykelparkering ordnas för 200 platser 
lättillgängligt i garaget, med intilliggande omklädningsrum, samt 88 platser på 
markparkering utomhus.  

Paradisbacken 
På Paradisbacken ryms inte hela parkeringsbehovet för bilar inom fastigheten, 
utan en kompletterande parkering för kommunhusets behov om 153 bilar behöver 
ordnas på annan plats. På Paradisbacken ryms 70 bilplatser i garage under det nya 
biblioteket. Hela behovet av cykelparkering ryms dock inom fastigheten och 250 
platser placeras inne i kommunhuset i lättillgängligt cykelrum, med intilliggande 
omklädningsrum, och resterande 67 på markparkering. 

I förstudien har ett parkeringshus/mobilitetshus på infartsparkeringen 
(Klockargården 4) i tre våningar föreslagits, vilket rymmer 390 bilar. Det behövs 
153 platser för kommunhusets behov plus de 184 markparkeringsplatser som finns 
på Klockargården idag. Totalt blir det då ett överskott på 53 platser om 
mobilitetshuset byggs med 390 platser på Klockargården. 

Kostnaden för att bygga parkeringshuset på Klockargården 4 är hög då 
grundläggningsförhållandena är komplicerade i kombination med att platsen är en 
lågpunkt med översvämningsrisk vid skyfall vilket är en utmaning med det 
spårnära läget. Kostnaden för att bygga mobilitetshuset är beräknad till 194 mkr 
och den kan mer än halveras om en parkeringslösning för enbart 
kommunhusbehovet på 153 bilar kan lösas på annan plats. I mobilitetsutredningen 
finns några alternativa lösningar som bör studeras vidare.  

Ett annat förslag för att minska kostnaden och antal parkeringsplatser är att utreda 
samnyttjande av parkeringar i Huddinge centrum som helhet. Detta har inte varit 
möjligt att göra i denna utredning under rådande pandemi, men rekommenderas 
att undersöka då ett mer normalt läge återkommer. 
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Huvudmannaskap och ekonomisk analys 
 

Investering 
Investeringskalkyler har utförts på bägge alternativen med översiktliga 
nyckeltalsberäkningar av volymstudierna. Kostnadsläget i kalkylerna är maj 2021. 
Investeringskalkylerna avser om-, till och nybyggnadskostnad av nytt kommunhus 
och innefattar ej inredning och utrustning, exempelvis möbler, larm, skalskydd, IT 
ledningar och utrustning etc. Detta budgeteras separat.   

 

 Kommunhus- 
tomten (tkr) 

Paradis- 
backen (tkr) 

Med phus 390pl 

Paradis- 
backen (tkr) 

Med phus 153pl  
Ny-, om- och tillbyggnad 
kommunhus  

 
812 000 

 
642 000 

 
642 000 

Garage under 
nybyggnaden (185p -70p)     

 
110 000 

 
39 000 

 
39 000 

Nytt Parkeringshus två 
alternativ (390 platser eller 
153 platser) 

  
194 000 

 
70 000 

Summa investering 922 000 875 000 751 000 
Tillkommande investering 
Bibliotek 

 
80 000 

 
80 000 

 
80 000 

 

Utöver investeringskostnaden ovan tillkommer diverse följdkostnader för bland 
annat evakuering av hyresgäster under byggtiden för Kommunhustomten samt 
även nya lokaler till befintliga hyresgäster i Paradisbacken. 

Det tillkommer även en resultatpåverkande engångskostnad för bägge alternativen 
som avser det bokförda värdet på rivningen av delar av befintliga byggnader, en 
kostnad för utrangering. Denna kostnad är 22 896 tkr för Kommunhustomten och 
84 239 tkr för Paradisbacken.  

I alternativ Kommunhustomten behöver tillfälliga lokaler ordnas för medarbetarna 
i dagens kommunhus under byggtiden, det görs förslagsvis med paviljonger. Det 
finns förslag på olika placeringar. Kostnad för hyra av paviljongerna är ungefär 
30–40 mkr mer än nuvarande hyra för kommunhuset under evakueringstiden. 

Fastigheten Paradisbacken 33 är idag fullt uthyrd med hyresgäster som samtliga 
behöver flytta permanent till andra lokaler om ett nytt kommunhus skall 
inrymmas där. Sjödalsgymnasiet har den största ytan i fastigheten. Därutöver 
finns Vårdcentral, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), Barn- och 
ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) och Kulturskolan Huddinge kommun. 
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För de ickekommunala hyresgästerna finns ett flertal attraktiva lokaler i Huddinge 
centrum som kan vara lämpliga ersättningslokaler. För de kommunala 
hyresgästerna Sjödalsgymnasiet och Kulturskolan behöver arbete starta för att 
finna nya långsiktiga lokallösningar i enlighet med Lokalresursplanen 2021.   

Kostnaden för evakuering av hyresgästerna på Paradisbacken kan variera 
beroende på vilken lösning som väljs. Att exempelvis anpassa annexet, 
Paradistorget 16, till vårdbyggnad för flera av de hyresgäster som behöver 
evakueras från Paradisbacken kan göras för runt 10 tkr/kvm, ca 30 mkr. Kostnad 
för kortsiktiga lokallösningar med paviljonger anges under Kommunhustomten 
och kan tillämpas även här för tex Sjödalsgymnasiet.  

 

Hyresnivåer 
För de olika alternativen på nytt kommunhus har hyresnivåer beräknats i 2021 års 
penningvärde. Hyresnivåer har beräknats med självkostnadshyra om 
kommunhuset byggs i egen regi, samt med produktionskostnadsbaserad hyra om 
en hyresupphandling med en privat huvudman skulle göras. En bedömd 
produktionskostnadsbaserad hyra för Kommunhustomten är ca 60 mkr och för 
Paradisbacken ca 55 mkr, denna hyra avser det första året i ett 20-årigt hyresavtal. 
Den produktionskostnadsbaserade hyran är angiven inklusive drift och underhåll 
men exklusive media och fastighetsskatt. 

En total hyresberäkning på självkostnadshyra enligt ramavtalet (årshyra) mellan 
kommunen och Huddinge samhällsfastigheter (Husf) är utförd. Hyran är angiven 
inklusive drift, media och underhåll men exklusive fastighetsskatt.  

 Kommunhustomt 
år 1 (tkr) 

Paradisbacken 
år 1 (tkr) 

Hyra kommunhus exklusive garage 42 600 38 700 
Hyra garage under nybyggnaden (185p-70p) 6 200 2 100 
Hyra bibliotek  5 300 5 300 
Total beräknad hyra kommunhus 54 100 46 100 
   
Hyra parkeringshus Klockargården 390 pl  9 900 
Total hyra inklusive p-hus 390 platser  56 000 
   
Hyra fiktivt parkeringshus 153 platser  3 700 
Total hyra inklusive p-hus 153 platser  49 800 
 

Som en jämförelse har även en beräkning av hyresnivån för att stanna kvar i 
nuvarande lokaler gjorts. Hänsyn har tagits till det upprustningsbehov som finns 
för samtliga nuvarande kontorslokaler inkluderat en större ombyggnad för 
Gymnasiet 4. Däremot har inte någon hänsyn tagits till nytt arbetssätt, ombyggnad 
för aktivitetsbaserat arbetssätt och minskning av yta på grund av distansarbete, 
utan lokalerna är utformade som de är idag.  
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 Nuvarande lokaler 
år 1 (tkr) 

Hyra befintliga lokaler exkl bibliotek 45 600 
Beräknad tilläggshyra upprustning befintliga lokaler 17 600 
Hyra bibliotek 5 300 
Totalt beräknad hyra 68 500 

 

Huvudmannaskap 
Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler är en återkommande fråga hos 
kommuner idag. Investeringarna inom kommunsektorn har ökat snabbt och 
fortsätter att öka i takt med expansion och samhällsbyggande. Avväganden kring 
hur mycket man kan låna och hur stor skuld man kan ha blir vanlig.  

I arbetet med utredningen har flera olika rapporter studerats i frågan, särskilt två 
som behandlar ämnet, att äga eller hyra sina verksamhetslokaler. En är av 
Kommuninvest 2021 och en från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2019.  

I studierna från Kommuninvest och SKR framkommer tydligt att de ekonomiska 
aspekterna väger stort till eget ägandes fördel. I denna utredning har projektet 
förutom hyresberäkningarna ovan även gjort 50-åriga livscykelkostnadskalkyler 
(LCC) som bekräftar detta i båda alternativen, Kommunhustomten och 
Paradisbacken. Den initiala hyresnivån för eget ägande (självkostnadshyra) är 
cirka 30 procent lägre än vid privat ägande (produktionskostnadsbaserad hyra), 
och denna skillnad ökar under hela 50 års perioden till att skillnaden blir 60 
procent till självkostnadshyrans fördel. 

Finansiell leasing skall enligt Rådet för kommunal redovisning jämföras med en 
investering som finansierats med lån, och ett 25-årigt hyresavtal klassas i de allra 
flesta fall som en finansiell leasing, som ska belasta kommunens balansräkning.  

Gällande övriga aspekter på huvudmannaskap är den mest väsentliga skillnaden 
mellan eget ägande och hyra, faktorer kopplade till flexibilitet och kontroll.  

Att genomföra ett projekt med hyresupphandling av nytt kommunhus tar ungefär 
två år längre tid än att bygga i egen regi. Detta med anledning av att hela 
upphandlingen av en ny fastighetsägare måste genomföras innan arbetet med 
detaljplan kan startas. Således blir inflyttning beräknat till 2029 istället för 2027 
med hyresupphandling av privat fastighetsägare istället för eget ägande.   

 

Förvaltningens synpunkter 
Såväl externa som interna analyser och slutsatser visar ett behov av att samla 
kommunens administrativa funktioner i förvaltningar och fastighetsbolag till en 
gemensam, samordnad och effektiv arbetsplats. Det finns också ett behov av att 
skapa en tillgänglig och samlad mötesplats där invånare, näringsliv och besökare 
kan möta förtroendevalda och tjänstemän. Kommunen har under många år av 
samhällsutveckling och expansion, byggt upp många, ineffektiva och geografiskt 
spridda lokaler för kommunal administration. Idag förhyrs 42 kontorslokaler i 11 
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fastigheter – de lokaliseringar som nu föreslås samlas i ett nytt kommunhus. Den 
nuvarande spridda lokaliseringen saknar goda förutsättningar för samarbete 
mellan förvaltningar/bolag och det är stora hyreskostnader. 

Utredningen om nytt kommunhus har mål att skapa en kreativ, inkluderande och 
hållbar arbetsplats och mötesplats. En viktig frågeställning har varit hur 
morgondagens arbetsplats ska utformas, med förväntningar och krav på nya 
arbetssätt. Distansarbete, digitalisering och hybrida arbetslösningar är nya 
förutsättningar att beakta, samtidigt som kommunhuset även behöver inrymma 
fysiska förutsättningar för fokusarbete och avskildhet. Mobilitetslösningar har 
tillsammans med morgondagens lokalbehov arbetats in i det nya lokalprogram 
som förvaltningen föreslår.  

Gällande lokalisering uppfyller bägge beskriva platserna de flesta av målen som 
är satta för nytt kommunhus, men ett antal faktorer väger över till Paradisbackens 
fördel, vilket förvaltningen förordar. Förslag till lokalprogram och lokalisering av 
nytt kommunhus på Paradisbacken 33 stödjer och skapar goda förutsättningar för 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet under kommunhusets livscykel. 
Paradisbacken 33 har ett stort mått av återbruk och närhet till allmänna 
kommunikationer. Paradisbacken har ett centralt läge, som är mer attraktivt både 
ur ett medborgarperspektiv och medarbetarperspektiv, och placeringen av nytt 
kommunhus här kommer bidra positivt till utvecklingen av Huddinge centrum. 
Vidare har Paradisbacken en fördel med angränsande nytt huvudbibliotek, som 
kan skapa samordning och nytta för medarbetare och medborgare. Paradisbacken 
är också den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen på kort och lång sikt.  

Hållbarhet och livscykelperspektiv är ledord i arbetet med kommunhus och 
Paradisbacken är planerat utifrån viktiga hållbarhetsförtecken som flexibilitet och 
omställningsbarhet. Detta i syfte att, i en framtid, enkelt kunna bygga om lokaler, 
eller senare kunna hyra ut delar av lokaler i kommunhuset till andra hyresgäster.  

Att sitta kvar i nuvarande 42 lokaler, som kräver renovering för att kunna stanna 
kvar, är inte ett arbetsmässigt eller ekonomiskt försvarbart alternativ. Kvarsittning 
innebär betydligt högre hyra än hyra för ett nytt kommunhus, både på kort och 
lång sikt. Och kvarsittning är ur ett arbetsgivarperspektiv inte hållbart utifrån de 
mål som kommunen har satt upp för morgondagens arbetsplats. 

För lokaler som skall brukas långsiktigt, som ett nytt kommunhus, finns det 
tydliga motiv att välja äga-alternativet. Det är ekonomisk fördelaktigt med eget 
ägande då hyresnivån initialt är runt 30 procent lägre jämfört inhyrning av privat 
aktör. Över hyrestid ökar diskrepansen i hyresnivå till eget ägandes fördel, där 
sluthyran för eget ägande blir runt 60 procent lägre. En annan aspekt på fördel 
eget ägande är att kommunen behåller rådigheten över lokalerna, vilket gör det 
lättare att anpassa lokaler vid ändrade förutsättningar. Ytterligare en faktor som 
talar för äga-alternativet är tidsaspekten för färdigställande, då själva projektet tar 
längre tid om en hyresupphandling skall utföras. Slutligen en aspekt till eget 
ägandes fördel är att investeringen belastar kommunens balansräkning oavsett om 
lokalinnehavet är genom ett långt hyresavtal med privat fastighetsägare eller 
genom ett eget ägande. Med kommunens fördelaktiga lånevillkor och utan 
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kommunala vinstkrav på ägd verksamhetsfastighet, ger det bättre och mera 
förutsägbara förutsättningar att inneha både tillgången och skulden i egen regi. 
Förvaltningen förordar mot ovan beskrivna förutsättningar huvudmannaskap för 
nytt kommunhus i egen regi.  

Det är en grannlaga uppgift att styra, leda, genomföra och följa upp planering, 
projektering och byggnation av ett nytt kommunhus. Det är ett mycket stort 
projekt. Det krävs resurser med tydliga roller och ansvar. Med respekt för historik 
och tidigare sätt att arbeta krävs både lyhördhet och beslutsamhet på vägen mot 
den nya gemensamma arbetsplatsen, mot nya sätt att arbeta. Kommunstyrelsens 
förvaltning behöver avsätta resurser och bygga en erfaren, kompetent och 
dedikerad beställarorganisation, med beställarkraft. Och Huddinge 
samhällsfastigheter AB behöver likaledes avsätta resurser och bygga en erfaren, 
kompetent och dedikerad utförarorganisation, med genomförandekraft. Ett vitalt 
och öppet samarbete mellan kommunen och fastighetsbolaget krävs, med tydliga 
beslutsvägar och mandat att föreslå och avslå. Det är på samma gång en mycket 
stor förändringsresa. Det behövs dedikerade, erfarna resurser för 
förändringsledning.  

Ärendet har en indirekt koppling till och påverkan på barn utifrån 
Barnkonventionen, då vissa frågor har anknytning till barns aktiviteter så som 
kulturskolan och biblioteket. Dessa frågor hanteras i det fortsatta arbetet. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Budget för investeringen av nytt kommunhus ska inarbetas i förslaget till Mål och 
Budget för 2022. För att driva projektet vidare krävs att en ny professionell och 
strategisk beställarfunktion byggs upp. Utförandeorganisationen behöver även 
starta arbetet snarast efter beslut med projektering, detaljplanearbete, utredningar 
med mera. Denna organisation, Huddinge samhällsfastigheter, tillsammans med 
Huge Bostäder, kommer även hantera de lokaler som lämnas vid flytt till nytt 
kommunhus inklusive översyn av fastighetsinnehavet samt arbete med evakuering 
av befintliga hyresgäster i Paradisbacken.  

Resurser om max 4 mnkr för att påbörja arbetet 2021 föreslås inarbetas i 
kommunens delårsrapport per augusti 2021. Budget för 2022 (5 mnkr) föreslås 
hanteras i den kommande budgetprocessen och inarbetas i förslaget till Mål och 
budget för 2022. Detta gäller driftkostnaderna för kommunens beställarfunktion.  
Utförandeorganisationens kostnader för byggprojektet såsom kostnader för 
detaljplan och programhandling budgeteras av och hanteras via Huddinge 
Samhällsfastigheter och inarbetas i investeringsbudgeten i förslaget till Mål och 
budget 2022. 

Investeringskalkylerna avser om-, till och nybyggnadskostnad av nytt kommunhus 
och innefattar ej inredning och utrustning, exempelvis möbler, larm, skalskydd, IT 
ledningar och utrustning etc. Budget för detta ska arbetas fram i projektet och 
kommer inarbetas i kommande arbeten med Mål och Budget liksom budget för 
följdkostnader.  
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Projektet kan komma att påverka kommunens finansiella mål, särskilt 
skuldsättningen i kommunkoncernen (extern låneskuld) och 
självfinansieringsgraden av investeringar. I Inriktningsärende 2022–2024 för 
Huddinge kommun bedöms den externa låneskulden för kommunkoncernen öka 
till 62 tkr per invånare till 2024. Målsättningen är att skulden inte ska överstiga 85 
tkr per invånare. I samma ärende beräknas självfinansieringen av investeringar att 
efter 2024 sjunka till under den fastställda målnivån på 70 procent för 
kommunkoncernen. Under höstens budgetprocess ska investeringsbehoven 
aktualiseras, analyseras och prioriteras i förhållande till fastställda mål. 
Kommunhusprojektets påverkan behöver utvärderas och följas utifrån möjlig 
finansiering av investeringen genom exempelvis försäljning av fastigheter. Den 
kommande översynen av fastighetsinnehavet kan ge positiva kassaflöden. 

Ärendet medför inga juridiska konsekvenser.  

 

 

 

 

 

Camilla Broo 
Kommundirektör 

Petra Asplund Eriksson 
Ekonomidirektör 
 

 

   
 

Bilaga 
Bilaga 1. Fördjupad utredning om nytt kommunhus 2021 
  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
Huge Bostäder AB 
 


