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Projektuppföljning 
I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 31 augusti 2023. Uppföljningen omfattar 

projektstarter enligt Plan för samhällsbyggnad 2023 samt pågående samhällsbyggnadsprojekt som 

kommunstyrelsen ansvarar för. 

 

Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en översiktlig bild av 

samhällsbyggandet som helhet genom den sammanfattande bedömning som presenteras inledningsvis.  

 

Redovisningen sker utifrån de fyra strategiska planområdena enligt nedan. För projekt som enligt Plan 

för samhällsbyggnad 2023 ska starta under 2023 redovisas om de startat eller inte. För övriga projekt 

anges i vilket skede de befinner sig. För samtliga projekt rapporteras eventuella avvikelser av betydelse. 

Den ekonomiska redovisningen redovisas samlat i slutet av dokumentet. 

 

Sammanfattande bedömning 

Utgångspunkter för planen 
Mål och budget för 2023 och strategiska dokument för samhällsbyggnad har varit utgångspunkt för 

planen. Förutsättningarna beskrivs så här i Plan för samhällsbyggande 2023: 

Samhällsplanering sker på olika nivåer. Huddinge har valt att arbeta systematiskt med nivån mellan 

översiktsplan och detaljplan genom att ta fram utvecklingsplaner för kommundelarna. 

Utvecklingsplanerna kan följas av fördjupningar eller större detaljplaneprogram om det finns behov. 

Därefter upprättas detaljplaner som reglerar markanvändning och genomförande. I avvaktan på färdiga 

utvecklingsplaner kommer planering att behöva ske på flera nivåer parallellt.  

 

Översiktsplanen visar Huddinge kommuns långsiktiga vilja när det gäller hur den fysiska miljön bör 

utvecklas med bebyggelse, naturområden och infrastruktur för att skapa en hållbar utveckling med goda 

livsmiljöer. Under året har den nya reviderade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige, beslutet 

har överklagats och har ännu inte fått laga kraft.  Det finns ytterligare ett antal styrande och vägledande 

dokument för samhällsbyggandet inom en rad områden. Politiska prioriteringar under innevarade 

mandatperiod framgår av Mål och budget 2023. 

 

Målet är att ha en planberedskap för totalt 20 000 nya bostäder i kommunen som helhet fram till 2030, 

räknat från 2017. Kommunen har genom Sverigeförhandlingen åtagit sig att bygga 18 500 bostäder i 

Spårväg syds influensområde under perioden 2017-2035. Det är också ett mål att uppnå en 

arbetsplatskvot på 1,0.  

 

När kommunen växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt där utgångspunkten är att kombinera en 

ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling genom till exempel ansvar för och planering i förhållande till 

klimatpåverkan, ekosystemets ramar och sociala konsekvenser. Det är också en utgångspunkt att alla 

nya exploateringsprojekt ska bära sina kostnader.  

 

Projekt med start 2023 valdes med utgångspunkt från dessa förutsättningar. 



   

 

 

 

Samlad bedömning av utfallet 

Allmänt 

Projektportföljen för pågående samhällsbyggnadsprojekt innehåller per 31 augusti 2023 sammanlagt 55 

exploateringsprojekt och 86 investeringsprojekt. Planen presenterade 21 projektstarter samt arbete med 

förberedande utredningar. Tre projekt har utgått och tre projekt har tillkommit. Under året har fyra 

projekt startat och resterande ligger för start. Starterna ligger fördelade över året och några projekt 

planeras inte starta förrän kvartal 4. Respektive projekt kommenteras under den geografiska 

redovisningen nedan. 

 

Det sker ofta tidsförskjutningar i pågående samhällsbyggnadsprojekt. Det finns en bemanning och 

organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt som process och styrning utvecklas 

kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den komplexitet som många projekt har är det ändå 

oundvikligt med avvikelser. Förseningarna beror oftast på mer omfattande utredningar än vad som 

uppskattats, ändrade förutsättningar från exploatören, behov av samordning med andra projekt eller för 

att åtgärder behöver vidtas för att förbättra projektets ekonomiska utfall.  

 

Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade lokaler/allmänna 

platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets exploateringsresultat som investeringsutgifter.  

 

Kommunens åtagande gällande bostadsbyggande och cykelåtgärder inom ramen för 

Sverigeförhandlingen följs upp separat i årlig rapportering till staten. 

 

På grund av rådande omvärldsförutsättningar, med stigande inflation, logistiska svårigheter med 

leveranser av material, och stigande priser inom bygg-och anläggningssektorn, finns risk för att framtida 

kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar kommer att öka än vad som idag är prognosticerat.  

Bostäder 

Beräknat antal inflyttade bostäder under 2023 är ca 60 stycken.  

 

Totalt sett är planberedskapen förhållandevis god med cirka 20 000 bostäder i pågående planering, 

inklusive godkända eller pågående program. Ytterligare potential finns i de utvecklingsplaner som tas 

fram.  

 

Det är fortsatt viktigt att öka attraktiviteten och skapa en projektportfölj som har förutsättningar för ett 

högt bostadsbyggande i olika konjunkturer. Konkurrensen är stor i länet och kommunen behöver därför 

också både stärka varumärkesarbete och fortsätta förbättra processer för att attrahera boende och 

exploatörer. 

  



   
 

Projektförändringar  

Projekt som föreslås tillkomma  

Inga tillkommande projekt föreslås  

Projekt som ligger för paus 

Projekt kan behöva pausas av olika anledningar. Det kan vara resursprioritering, avvaktan på beslut om 

vägval, marknadsförutsättningar etc. Paus innebär i praktiken att projektets resurser avallokeras och 

löpande uppföljning inte görs. Följande projekt ligger för paus: 

 

Pausade projekt 

Altartorpet 22 (Brostaden) - Fastigheten är såld och ny exploatör sätter sig in i projektet. 

Bäckgården 1-5,7 - Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby och vilken inverkan det har på 

utvecklingen. 
Bäckgården 8, Vårby Centrum – Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby. 
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder – Projektet väntar på att avslutas. 

Lotusen 3 – Projektet avvaktar diskussion mellan fastighetsägare, exploatör och kommun. 

Kungsklippeskolan 2 – Projektet återupptas troligen utan åtgärd i detaljplan. 

Markreserv naturreservat – Administrativt projekt för ekonomihantering vid markförvärv. 

Medicinaren 5, Operationslokaler – Detaljplan klar, avvaktar utbyggnad allmän plats. 

Sjödalsvägen vid Huddinge centrum – avvaktar diskussioner pga. höga kostnader. 

Stallet 3 – Avvaktar planprogram Visättra. 
Vårbackaskolan – Avvaktar lokaliseringsutredning för skola.  
Ålen 3 – Avvaktar besked från Huddinge Samhällsfastigheter. 

 

Projekt som föreslås avbrytas 

Ett pågående projekt upptaget i Plan för samhällsbyggnad kan avbrytas. Ofta är det reviderade 

förutsättningar som marknadsläget, på begäran av byggaktör, ny målstyrning, ändrade politiska direktiv 

eller prioritering inom portföljen som ligger till grund för att avbryta ett pågående projekt. Då Plan för 

samhällsbyggnad är en del av kommunfullmäktiges beslutade ”Mål och budget” krävs att 

kommunfullmäktige också beslutar om att projekt ska avbrytas och därmed tas bort från planen. Detta 

görs i samband med verksamhetsberättelsen eller i delårsuppföljningar.  

 

Följande projekt föreslår förvaltningen ska avbrytas: 

 

GC-väg Sadelmakarbron, Månskärsvägen - Projektet föreslås att avbrytas. Projektet blir för dyrt och 

funktionen som koppling mellan regionala cykelstråket längs E4/E20 och Månskärsvägen ersätts av ett 

nytt projekt med namn GC-väg Månskärsvägen. Gc-väg Månskärsvägen har fått beviljad statlig 

medfinansiering om 1 417 000 kr med villkor att utbyggnad sker år 2023. 

 

Häradsvägen upprustning - Projektet föreslås att avbrytas. Projektet är ett gammalt projekt som pågått 

sedan år 2014 där tidiga utredningar genomförts och en bruttolista med möjliga åtgärder togs fram av 

konsult år 2015. Kommunen har sedan dess sett över genomförandet av åtgärder för hela sträckan som 

ett sammanhängande projekt men bedömer att det är för komplext och omfattande för att kunna 

prioriteras resursmässigt. Även det tekniska och avtalsmässiga genomförandet bedöms vara för 

komplext att hantera på en så lång sträcka då förutsättningarna skiljer sig åt längs olika delsträckor. I 

stället föreslås att lämpliga åtgärder längs delsträckor eller i korsningspunkter hanteras som separata 

investeringsprojekt alternativt genomförs inom ramen för angränsande exploateringsprojekt eller 

pottprojekt. 



   

 

 

 

 

Gladö kvarn Fsk - Projektet föreslås att avbrytas. Kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag för 

förskola i Gladö Kvarn 2013. Projektet har under lång tid avvaktat olika utredningar, bland kring 

behovet, och har därför inte kommit vidare. Projektet föreslås därför avbrytas och om det efter att ett 

skolstrukturprogram tagits fram för Mellersta Huddinge visar att behov finns kan ett nytt projekt startas 

upp.    

 

Flemingsbergsdalen – uppströms skyfallsåtgärder - Projektet föreslås att avbrytas. Inom projektet 

Flemingsbergsdalen har nya utredningar visat att flödet uppströms inte är dimensionerade för 

Flemingsbergsdalens flöden vid skyfall. Uppströms åtgärder är därför inget som kommer att prioriteras 

att genomföras inom ramen för utvecklingen av Flemingsbergsdalen.  



   
 

Kommunövergripande projekt 
I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar eller där det ännu inte 

funnits behov av lokalisering i ett specifikt område. 

Nya projekt  
Spårväg Syd, detaljplaner – ej startat 

Projekt under uppstart  
Västerhaningestråket (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Fickparker (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående investeringsprojekt 
Kommunövergripande   

 Planering  

  Fickparker 

  GC-väg Glömstavägen sträcka 25 

  Laddinfrastruktur infartsparkering 

  Lokala åtgärdsprogram för sjöar (tid förs på drift) 

  Medborgarförslag 

  Spårväg Syd 

  Utbyte trästolpar belysning 

  Väg 259 Framtida funktion 

 Genomförande  

  Belysning och trygghet 

  Belysning vid återvinningsstationer 

  Bullerdämp Åtgärder 

  Gångåtgärder 

  Mindre cykelåtg. Planering cykelinfrastruktur 

  Skyltar och vägmärken 

  Skyltning av parker och torg 

  Tillgänglighet 

  Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator 

  Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator 

  Tvärförbindelse Södertörn 

  Upprustning gator 

  Upprustning Park 

 

Kommentarer och avvikelser  

Enligt plan med Trafikverket skulle detaljplaneringen starta under hösten 2023 men det har blivit 

senarelagt på grund av nya förutsättningar i spårvägsprojektet. Detaljplanerna är liksom helt avhängda 

hur det går med spårvägsprojektet i stort. I övrigt inga stora avvikelser.  



   

 

 

 

Östra Huddinge 

Nya projekt  
Inga projekt har startat i Östra Huddinge 

Projekt under uppstart  
Mästersångaren (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
Östra Huddinge   

 Planering  

  GC -väg Bonäsvägen, Vidjav-Linatorpsv 

  Gräsvreten 1:1 

  Norra Länna Industriområde 

  Skogåstorget 

  Utbyte bro över GC-tunnel Tornslingan 

  Vidjavägen 

  Österhagen-sanering 

 Genomförande  

  GC-väg Nordostpassagen 

  Hammartorp 1:1 

  Låset 1, Skogås 

  Sändaren 2 

  Vidja detaljplan 

  Vidja etapp 2 

  Västra Länna 

 Garanti  

  Grönsläpp Etapp 3 

  Nytorps mosse reinvestering 

  Printzparken, lekplats 

  Reinvestering Palissadparken 

 

Kommentarer och avvikelser 

Kompletterande utredningar med Lamellen, bland annat rörande bussgata, har försenat projektet.   

Efter granskning av projektet Gräsvreten inkom flera frågor som behöver bearbetas inför reviderade 

handlingar. 

Det planerade LSS-boendet på fastigheten Nytorp är överklagad och inväntar handläggningstid till dom. 

  



   
 

Mellersta Huddinge 

Nya projekt 
Brynjan 5 – startat 

Bågvägen vändplan och naturmark – ej startat 

Infartsparkering vid Kommunalvägen – ej startat 

Infartsparkering vid Tingshuset – ej startat 

Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar – ej startat 

Gång- och cykelbana längs med del av Storängsleden – ej startat 

Ny korsning Dalhemsvägen/Storängsleden – startat 

Planprogram för Kvarnbergsplan/Gymnasieområdet – ej startat 

Planprogram för utvidgning av Gladö industriområde – ej startat 

Projekt under uppstart  
Östra Balingsnäs skola (Plan för samhällsbyggnad 2020) 

Högmora lekplats (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Solfagraparken (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Strömkarlen och Strandparken Trehörningen (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
Mellersta Huddinge   

 Planering  

  Aspen 

  Balingsnäs lekplats 

  Centralvägen merkostnad bussgata 

  Fabriken/Förrådet 

  Fullerstaparken - upprustning park 

  

Förstärkningsåtgärder underbyggnad Källvägen, Ängsvägen, 
Häradsvägen 

  GC-väg Stambanevägen etapp 1 

  GC-väg Stambanevägen etapp 21 

  Huddinge C stationsnära miljö 

  Hundrastgård mellersta Huddinge 

  Hängbjörken 1-3, Asken 1 och 4 

  Högmora lekplats 

  Infartsparkering kommunalvägen Huddinge C 

  Infartsparkering tingshuset Huddinge C 

  Karin Boyes torg 

  Korsning Björkebovägen Storängsleden 

  Korsning Centralvägen Storängsleden 

  Ledningsschakt och GC-väg Björkebovägen 

  Mossparken 

  Närpark etapp 4 

  Paradisbacken 33 - Nytt kommunhus 

  Rosenhill 

  Rådsparken reinvestering 

  Sjödalsbacken, Huddinge Centrum 

  Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar 

 
1 Stambanevägen delas upp i etapp 2 norra resp. etapp 2 södra för att hantera genomförandebeslut. 



   

 

 

 

  Skyfallsåtgärder Aspen 

  Solfagraparken 

  Storängen allmänna anl 

  Strömkarlen och Strandparken Trehörningen 

  Stödmur Fullersta gård 

  Svartvik VA-omv. (Högmora 3) 

  Trafikåtgärder Utsäljeskolan 

  Udden 8 

  Verkstaden/Hantverket/Tonfisken 

  Vändplats Bågvägen samt upprustning naturmark Olivträdet 8 

 Genomförande  

  Drejarparken 

  Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv 

  Förskola Fjället 160 

  Gladökvarn 

  Högmora, etapp 2 

  Kråkvik 2:2 

  Kv Brandstegen 

  Mjölner trygghetsboende 

  Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden 

  Stuvsta C vid Häradsvägen 

  Tingshuset 

  Utbyggnad Utsäljeskolan 

  Utsälje 1:48-1:53 

  Vårdkasen 

  Äldreboende Bildhuggaren 1 

 Garanti  

  Kräpplaparken 

  Rosendalsparken 

  Sjödalsparken 

  Toalett allmän plats 

 

Kommentarer och avvikelser 

Projektet Verkstaden m.fl. försenas på grund av arbete med hänsyn till vattennivåer och 

översvämningsrisk. 

Det lagakraftvunna projektet Tingshuset inväntar vattendom innan genomförande påbörjas. 

Genomförandet av bostadsprojektet Odin vid Stuvsta station senareläggs då exploatör arbetar med att 

sälja lägenheter.  



   
 

Sydvästra Huddinge 

Nya projekt 

Södertörns högskola – ej startat 

Dagvattendamm – ej startat 

Uppströms skyfallsåtgärder – Föreslås avbrytas 

Nedsänkning väg 226 – ej startat 

Regional gång- och cykelväg längs del av Glömstaleden – ej startat 

Groventreprenad Jonvägen – startat 

Gustav Adolfsvägen Sträcka 12 – ej startat 

GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 – ej startat 

Projekt under uppstart  
Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt polishus) (Plan för samhällsbyggnad 2020) 

Pågående projekt: 
Sydvästra Huddinge   

 Planering  

  Flemingsbergsdalen dagvattendamm 

  Flemingsbergsdalen systemhandling övergripande 

  Flemingsbergsdalen uppströms skyfallsåtgärder 

  Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2 m.fl 

  Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt polishus) 

  GC-väg Björnkullavägen 

  GC-väg Gustav Adolfsvägen 

  Generatorn 2 Hörntomten 

  Groventreprenad Jonvägen 

  Hiss Flemingsberg / Södertörns Högskola 

  Hundrastgård Flemingsbergs gård 

  Lövstastigen 

  Nedsänkning väg 226 Flemingsberg 

  Reg cykelväg glömstavägen 

  Vista skogshöjd (Vistaberg 3:61 m.fl.) 

 Genomförande  

  Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1 

  Grantorp 5:3 

  Trafikplats Högskolan 

 Garanti  

  Gula gången 

  Lekplats Glömsta 

 

Kommentarer och avvikelser 

Flera projekt i Flemingsbergsdalen hanterar gemensamma komplexa frågor med beroenden vilket 

resulterar i osäkra tidplaner. 

  



   

 

 

 

Nordvästra Huddinge 

Nya projekt 
Stigfinnaren – ej startat 

Projekt under uppstart  
Reg. cykelväg Lindvreten S - Lindvreten N (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Lekplats Kungens kurva (fd röda aktivitetsstråket) (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Effektbelysning Kungens Kurva (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Vårby strandparks terrasser, koppling Vårbergstoppen (Plan för samhällsbyggnad 2021) 

Pågående projekt 
Nordvästra Huddinge   

 Planering  

  Diametern (KF) DP1 

  Drakskeppet 

  Effektbelysning Kungens Kurva 

  Förbifart Stockholm H 

  GC tunnel Ekgårdsvägen 

  GC-väg Kungens kurvaleden delsträcka 15 

  GC-väg Sadelmakarbron - Månskärsv 

  GC-väg Skärholmsvägen, sträcka 15 

  GC-väg Smista Allé / Häradsvägen sträcka 20 

  Grönsläpp Etapp 4 

  Hundrastgård nordvästra Huddinge 

  Lekplats Kungens kurva 

  Norra Långsjön park 

  Orangea stråket 

  Reg. cykelväg Lindvreten S - Lindvreten N 

  Segeltorps C, Lövdungen 2 

  Strandpromenad Flottsbro 

  Sträcka 17, GC väg 

  Vårby Gård; Vårberget 

  Vårby Udde Dp1 

 Genomförande  

  GC väg Smistavägen, Sträcka 31 

  GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19 

  GC-väg Månskärsvägen 

  Ingvar Kamprads Allé 

  Jakobslund 2:3 

  Vattenvårdsåtgärder Tranvägen 

  Vårby Haga 

  Vårbybadet mindre upprustning 

Kommentarer och avvikelser 

Utredningar visar att projektet Vårberget behöver omfattande markarbete. Konsekvenserna måste 

analyseras och försenar projektet. 

Antagande av detaljplan för Lövdungen senareläggs på grund av utökat utredningsbehov av 

markföroreningar. 

Park i norra Långsjön inväntar besked från externa aktörer för att arbeta vidare med programhandling. 



   
 

Ekonomisk redovisning av 
samhällsbyggnadsprojekt 
Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar investeringar i projektet som 

helhet. Denna är oberoende av projektets tidplan och fördelningen mellan enskilda år. 

Ekonomistyrningsprinciperna reglerar när nytt genomförandebeslut behövs om projektet fördyras. 

Projektet får då en ny budget. 

För projekt som befinner sig i planeringsskede finns en årlig budget som summerar prognoserna för 

samtliga planeringsprojekt. Utfall och prognos för respektive projekt ändras successivt. 

Se även tabellbilagan ekonomisk sammanställning samhällsbyggnadsprojekt. 

Exploateringsprojekt 
Exploateringsprojekten skapar värden på kvartersmark genom nya byggrätter eller ändrad 

markanvändning. Detta värde finansierar de investeringar som projekten medför. Det enskilda projektets 

ekonomiska utfall är ett resultat av kommunens markaffär och investeringar som är direkt kopplade till 

projektet. En del projekt belastas även av investeringar i övergripande anläggningar som är till nytta för 

ett större område än det enskilda projektet.  

Om kommunen äger marken så genereras ett exploateringsresultat genom inkomster från 

markförsäljningen med avdrag för utgifter för att möjliggöra markförsäljningen, t ex administrativa 

kostnader och i förekommande fall sanering av förorenad mark, fastighetsbildning och 

gatukostnadsersättning. Investeringsutgifterna inom projektet ska täckas av exploateringsvinsten och ger 

i regel ett överskott. Undantagen är främst omvandlingsområden där gatukostnadsersättningen inte ger 

full täckning, projekt för förskolor/grundskolor där investeringen enligt beslut inte ska belasta 

lokalprojektet eller att det ingår investeringar som betjänar ett större område. 

Om kommunen inte äger marken uppstår ingen exploateringsvinst. Investeringarna bekostas av 

markägaren i den omfattning de är kopplade till projektet. Då det är aktuellt bidrar markägaren även till 

övergripande anläggningar i närheten och medfinansierar Spårväg syd. 

Exploateringsverksamhet 2023 

Exploateringsutfallet för året bedöms uppgå till ca 22 mkr. Detta understiger prognosen i 

verksamhetsplanen med cirka 91 mkr. Avvikelsen förklaras till största del av skillnader i prognosen för 

följande projekt.  

- Grantorp 5:3 Hälsovägen (negativ differens 66,5 mkr)  

- Norra Länna Industriområde (negativ differens 19,8 mkr)  

- Låset 1 Skogås (positiv differens 11,2 mkr)  

- Vårdkasen (negativ avvikelse 14,5 mkr).  

Ytterligare några projekt har mindre positiva avvikelser som tillsammans med ovanstående gör att den 

totala negativa differensen summerar till ca 91 mkr. 

 

Generell kommentar exploateringsresultat 2023 

Avvikelserna i ovanstående projekt förklaras till största del av att intäkter flyttats framåt i tiden i 

prognoserna samt en positiv effekt av en tilläggsköpeskilling. 

 

Investeringar 2023 



   

 

 

 

Nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten under innevarande år bedöms uppgå till ca 99 mkr. I 

verksamhetsplanen bedömdes att investeringarna skulle uppgå till ca 64 mkr. Den främsta förklaringen 

till avvikelsen är reglering av tidigare utförd entreprenad mellan kommunen och Stockholm vatten och 

avfall (SVOA) i genomförandeprojektet Kv Brandstegen. 

Det bör även noteras att det finns ett antal projekt som uppvisar såväl positiva som negativa avvikelser. 

En övergripande förklaring till avvikelser mellan prognos och VP 2023 är justeringar i tidplan, d.v.s. när 

kostnader förväntas belasta projekten. Ett flertal projekt prognosticerar högre förväntade kostnader med 

anledning av ökade kostnader till följd av omvärldsläget. Regleringen i Kv Brandstegen slår även 

igenom med en märkbar negativ effekt. Bortsett från den effekten så hade avvikelsen varit ett överskott. 

Det finns ett antal projekt som uppvisar över- eller underskott vilket ofta förklaras av tidsförskjutelser i 

projekten där antingen investeringsutgifter eller investeringsinkomster har skjutits fram. 

 

Totalt exploateringsresultat 

Det totala exploateringsresultatet är prognosticerat till ca 1 970 mnkr vilket ligger nära i linje med 

beloppet från verksamhetsplanen. Totalt exploateringsresultat för projekt i genomförandeskede uppgår 

till ca 550 mnkr, vilket även det ligger i linje med beloppet i verksamhetsplanen. 

 

Det ger att det totala exploateringsresultatet för projekt i planeringsfasen uppgår till ca 1 420 mkr vilket 

gör att en stor andel av summan ligger i projekt som är i så tidigt skede att prognoserna kan komma att 

ändras till följd av exempelvis yttre faktorer eller nya beslut i projekten. 

För planeringsprojektet Gräsvreten 1:1 prognostiseras en negativ avvikelse mot verksamhetsplanen. 

Gatukostnaderna för den kommunägda kvartersmarken och utgifterna för markförberedande arbete av 

den kvartersmark som ska säljas har ökat samtidigt som markpriserna generellt har sjunkit. 

 

Totala investeringar 

Den totala investeringsvolymen är prognosticerad till ca 1 290 mkr, jämfört med verksamhetsplanens 

totalprognos om ca 1 030 mkr vilket ger en differens om ca 260 mkr. 

 

Utöver regleringen mellan Huddinge kommun och SVOA så förklaras avvikelsen av ökade 

materialkostnader i projekten, högre kostnader för markinköp samt ökade kostnader för nedlagd tid i 

projekten. 

 

Ungefär hälften av differensen mellan prognos och VP för de totala investeringarna ligger i projekt i 

genomförande och andra hälften då i projekt i planeringsfasen. 

 

Generella kommentarer DÅ2 

I projekten Vidja etapp 2 och Grantorp 5:3 har högre entreprenadkostnader medfört att nya 

genomförandebeslut är nödvändigt. Projektet Brandstegen behöver ett nytt genomförandebeslut till följd 

av reglering mot SVOA.  Även i projektet Gladö kvarn behövs det sannolikt ett nytt 

genomförandebeslut när fördelningen av kostnader för ledningsflytt har fastställts. För övriga projekt 

bevakas utvecklingen och projekten följs kontinuerligt utifrån ändrade omvärldsfaktorer. Det ligger 

stora investeringar för kommunen i prognosen för kommande år och det finns en viss osäkerhet i när i 

tiden dessa kommer att genomföras. Konjunkturläget i stort tillsammans med ökade 



   
 

finansieringskostnader påverkar exploatörernas kalkyler i sådan omfattning att det krävs en löpande 

uppföljning och analys av dessa effekter på kommunens prognoser. 

 

Projekt Husexpo, del av Länna 45:1 är avbrutet och kommer att avslutas inom kort. Projekt 62331 

Flemingsbergsdalen översyn planprogram slutrapporteras och avslutas nu. 

 

Investeringsprojekt 
För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är årets budget inklusive överföring från 

föregående år totalt 181 mnkr. Till delår 2 har 25 procent av årets budget förbrukats. Årets 

prognostiserade investeringsutfall uppgår till 118 mnkr. Trafikplats Högskolan med en budget på 116 

mnkr 2023 och kommer att bli försenad med anledning av Trafikverkets arbete med ändrad vägplan och 

därmed inte nyttja årets avsatta medel. Endast en mindre del av årets budget förväntas förbrukas och 

utfallet är behäftat med stora osäkerheter då det är Trafikverket som styr projektet. För projekt i 

planeringsskedet finns det förseningar i ett antal projekt som förklaras av nya och tidigare okända 

projektförutsättningar. För projekt i planeringsfasen förekommer det alltid risk för förseningar vilket 

förvaltningen har tagit hänsyn till i årets budget för portföljen av investeringsprojekt. 

Avseende de enskilda projektens totala projektbudget har det för projekten GC-väg Nordostpassagen, 

GC-väg Smistavägen sträcka 31 samt förlängning av gångbana Gamla Stockholmsvägen till 

Fullerstakvarnsvägen uppstått fördyringar till följd av oförutsägbara händelser, tillkommande arbeten 

och nytt kostnadsläge för material.  

Projektet Ingvar Kamprads allé behöver sedan tidigare ett nytt genomförandebeslut då kostnader 

tillkommit för att entreprenaden varit stillastående en period för att invänta tillstånd för 

vattenverksamhet som Stockholm Vatten sökt. Projektet Upprustning Häradsvägen föreslås avbrytas då 

det inte bedöms vara genomförbart över hela sträckan. GC-väg Sadelmakarbron – Månskärsv föreslås 

avbrytas. Projektet blir för dyrt och funktionen som koppling mellan regionala cykelstråket längs E4/E20 

och Månskärsvägen ersätts av ett nytt projekt med namn GC-väg Månskärsvägen. Gc-väg Månskärsvägen har 

fått beviljad statlig medfinansiering om 1 417 000 kr med villkor att utbyggnad sker år 2023. 

 


