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1 Sammanfattning 
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp granskningen av 
kommunens rutiner vad gäller underhåll av gator och vägar. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2024. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om natur- och stadsmiljönämnden 
säkerställer ett ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar.  
Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att natur- och 
stadsmiljönämnden i allt väsentligt säkerställer ett ändamålsenligt underhåll vad 
gäller gator och vägar.  
Bakgrunden till vår samlade bedömning är att granskningen visat att nämnden arbetar 
med flertalet planeringsverktyg för inventering av underhållsbehov. Vidare finns det en 
systematisk uppföljning kring beläggningsarbete, den ekonomiska driften för underhåll 
samt avtalsuppföljning med upphandlade entreprenader.  
Däremot ser vi att budgeteringen av underhåll vad gäller antalet kvadratmeter delvis 
avviker från det faktiska utfallet gällande underhållsarbete per kvadratmeter. 
Bedömningen grundar sig på att det under år 2023 utfördes mer underhållsarbete 
gällande antalet kvadratmeter än vad som var budgeterat. Detta medför att de faktiska 
underhållskostnader överstiger budgeterade kostnader vilket även visar sig i 
delårsrapporten per augusti 2024. 
I det följande redovisas våra samlade bedömningar av respektive revisionsfråga.  

Revisionsfråga  Bedömning 

Har nämnden tillsett att ansvar och roller avseende underhåll 
av gator och vägar är tydligt reglerat i styrande dokument? 

Ja 

Finns fastställda och tydliga rutiner samt tillförlitliga 
planeringsverktyg för att inventera och bedöma 
underhållsbehov avseende gator och vägar?   

I allt väsentligt 

Utgår budgetering av underhåll från faktiskt underhållsbehov? 
Cykel- och gångvägar? 

Delvis 

Är utfört underhåll i paritet med identifierat underhållsbehov? Ja 

Har natur- och stadsmiljönämnden tillsett att det finns en 
systematisk och tillräcklig samordning med grävprojekt så som 
t.ex. VA-verksamhet vid överlappande verksamhet, till 
exempel ledningsgrävningar? 
 

Ja 
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Har nämnden tillsett att man erhåller tillräcklig uppföljning och 
rapportering av utfört underhåll?   
 

Ja 

Har nämnden en systematik att uppföljning ligger till grund för 
beslut om åtgärder? 

Ja 

För närmare beskrivning av bakgrunden till våra bedömningar hänvisar vi till respektive 
avsnitt i revisionsrapporten. 
 

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi natur-och 
stadsmiljönämnden att:  

 Se över arbetet med budgetprocessen för att säkerställa att tillräckliga 
medel budgeteras till underhållet av gator och vägar. 
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2 Bakgrund 
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp granskningen av 
kommunens rutiner vad gäller underhåll av gator och vägar. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2024. 
Kostnader för gator och vägar är en väsentlig post i kommunens budget. 
Ändamålsenliga gator och vägar är även en förutsättning för att medborgarnas vardag 
ska fungera och kommunens övriga verksamhet utförs enligt plan. Bristande underhåll 
av gator och vägar medför därmed risk att kommunen inte fullgör sitt uppdrag, både ur 
ett ekonomiskt- och ett verksamhetsperspektiv. Därför är det viktigt att kommunen har 
en ändamålsenlig och tillräcklig styrning och kontroll av att gator och vägars 
underhållsbehov tillgodoses. I detta ingår att vidmakthålla gatu-/vägnätets funktion och 
prestanda.  
Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll, dels avhjälpande underhåll 
(akuta åtgärder). Om kommunen investerar för lite i underhållet över tid uppkommer 
behov av förnyelse/ombyggnad av till exempel gatukroppar vilket är väsentligt dyrare 
än normalt underhåll. Underhållsarbetet behöver också organiseras så att avhjälpande 
åtgärder hanteras på ett tidsenligt sätt så att bestående skada på gatukroppen och 
fordon/trafikanter kan undvikas.  
Av reglementen framgår att det är natur- och stadsmiljönämnden som ansvarar för 
förvaltning av kommunens kommunala anläggningar såsom gator, torg, parkeringar, 
parker, övrig allmän platsmark, offentlig gång- och cykelvägar och andra 
trafikanläggningar med tillhörande anordningar. Av kommunens budgetdokument 
framgår att nämnden år 2024 tilldelas en budget som är 18 procent högre än den år 
2023. Uppräkningen är framför allt driven av ökade kostnader för vinterunderhåll samt 
ökade kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar. Nämnden tilldelas en 
investeringsbudget om 130 mnkr år 2024 och nästan lika stora investeringsbudgetar 
åren 2025 och 2026. En stor del av budgeten avser reinvesteringar i infrastruktur, 
bland annat beläggningsarbete. 
Revisorerna har mot bakgrund av ovan i revisionsplaneringen för 2024 
uppmärksammat risker beträffande kommunens underhåll av gator och vägar och 
upplever utifrån det att det finns ett behov att genomföra en granskning av kommunens 
underhåll av gator och vägar. Granskningen syftar till att bedöma om natur- och 
stadsmiljönämnden säkerställer ett ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och 
vägar.  

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om natur- och stadsmiljönämnden 
säkerställer ett ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar?  
Granskningen har omfattat följande revisionsfrågor: 

- Har nämnden tillsett att ansvar och roller avseende underhåll av gator och 
vägar är tydligt reglerat i styrande dokument?  
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- Finns fastställda och tydliga rutiner samt tillförlitliga planeringsverktyg för att 
inventera och bedöma underhållsbehov avseende gator och vägar?   

- Utgår budgetering av underhåll från faktiskt underhållsbehov? Cykel- och 
gångvägar?  

- Är utfört underhåll i paritet med identifierat underhållsbehov? 
- Har natur- och stadsmiljönämnden tillsett att det finns en systematisk och 

tillräcklig samordning med grävprojekt så som t.ex. VA-verksamhet vid 
överlappande verksamhet, till exempel ledningsgrävningar? 

- Har nämnden tillsett att man erhåller tillräcklig uppföljning och rapportering av 
utfört underhåll?   

- Har nämnden en systematik att uppföljning ligger till grund för beslut om 
åtgärder? 

Granskningen har avgränsats till natur- och stadsmiljönämnden 

2.2 Revisionskriterier 
I granskningen har revisionskriterierna utgjorts av:  

- Kommunallagen 6 kap § 6  
- Tillämpbara interna regelverk och policyer. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom:  

- Dokumentstudier av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 
delårsrapportering, beläggningsplan för underhållsarbete, utfall av beläggning 
av underhållsarbete för år 2023 och avtal med entreprenader.  

- Intervjuer har genomförts med avdelningschef för stadsmiljöavdelningen och 
enhetschef för gatuenheten.  

 
De bedömningar som avlämnas i granskningen har utgått ifrån följande 
bedömningsnivåer.  
 

 
 
 
Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Övergripande organisering, avtal och styrdokument  

3.1.1 Övergripande organisering   
Förutom de kommunala vägarna i Huddinge finns det även ett antal privata enskilda 
vägföreningar samt statligt ägda vägar i Huddinge.  
Av kommunstyrelsens reglemente1 framgår att kommunstyrelsen är den nämnd som 
fullgör Huddinge kommuns uppgifter som väghållningsmyndighet i de fall då 
kommunen är väghållare enligt väglagen. 
Av reglementet2 för natur- och stadsmiljönämnden framgår det att natur- och 
stadsmiljönämnden ansvarar för förvaltningen av kommunens kommunala 
anläggningar såsom gator, torg, parkeringar, parker, övrig allmän platsmark, offentliga 
gång- och cykelvägar och andra trafikanläggningar med tillhörande anordningar.  
Miljö- och bygglovsförvaltningen är underordnat natur- och stadsmiljönämnden och 
arbetar med frågor som berör bland annat vägunderhåll. Enheten på miljö- och 
bygglovsförvaltningen som ansvarar för underhåll av gator och vägar är gatu- och 
trafikenheten. Gatu- och trafikenhetens organisation består av utredare, 
gatuinspektörer, förvaltare, projektchef och enhetschef. Gatu- och trafikenheten 
inspekterar statusen på gator och vägar, men gatu- och trafikenheten genomför inget 
underhåll i egen regi utan det praktiska underhållsarbetet genomförs på entreprenad.  

3.1.2 Kontrakt gällande vinterväghållning  
I samband med granskningen har KPMG tagit del av det kontrakt3 avseende 
vinterväghållning som Huddinge kommun har tecknat. Avtalet är ett ramavtal där avrop 
från avtalet sker efter behov. Avtalet gäller från 2024-08-01 till och med 2026-07-31. 
Avtalet kan förlängas med 1+1 år, om kontraktet förlängs upphör det senast 2028-07-
31. 
Av avtalet framgår det att Huddinge kommun inte kan garantera att avrop kommer att 
uppgå till någon viss volym under kontraktstiden.  
Det framgår av avtalet att målsättningen med entreprenaden är att ha ett högkvalitativt 
och kostnadseffektivt vinterunderhåll på kommunens gator, gång- och cykelvägar, torg 
etc. Vidare anges det i avtalet att leverantören ska genomföra en statuskontroll av 
ingående standard enligt objektbeskrivning inför start varje vintersäsong, dock senast 
den 1 november. Det framgår att statuskontrollen ska dokumenteras med protokoll och 

 
1 Reglemente för kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 § 183, senast reviderat 
2023-04-24 §14 
2 Reglemente för natur- och stadsmiljönämnden antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17 §30, reviderat 
2022-03-21 §14 samt 2022-12-12 § 7  
3 Kontrakt gällande vinterväghållning 
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fotografier om inget annat överenskommes. Vidare anges det att utebliven eller 
försenad leverans av statutskontroll innebär att inga avvikelser/skador anses föreligga 
och att samtliga objekt därmed är i fullgott skick inför säsongen.  
I avtalet framgår organisationen avseende entreprenaden. Det framgår bland annat 
vem som är ombud från respektive part (kommunen och leverantören), vem som är 
entreprenad- och leveransansvarig från respektive part, samt vem som är kvalitets- och 
miljöansvarig från respektive part i avtalet.  

3.1.3 Avtal övriga markarbeten    
I samband med granskningen har KPMG tagit del av ett ramavtal mellan Huddinge 
kommun och Peab anläggning AB som avser mindre markarbeten, drift och underhåll 
inklusive beredskap. Ramavtalets kontraktsvärde uppskattas till 7–10 miljoner kronor 
per år.   
Av avtalet framgår det att avrop sker utifrån behov samt att behoven kan variera under 
kontraktstiden. Vidare framgår det att Huddinge kommun inte garanterar avrop av en 
viss volym. Vid avrop ska uppdragets omfattning samt hur redovisning ska ske anges. 
Vidare ska Huddinge kommun ange uppdragets karaktär, det vill säga om avropet 
berör en akut åtgärd, avhjälpande underhåll, skötsel eller tillsyn. I avtalet framgår även 
tidsplaner utifrån vilken åtgärd som avropas.  
I bilaga till avtalet framgår entreprenörens projektorganisation, inklusive ansvar och 
befogenheter.  

3.1.4 Regler för markarbeten som berör offentlig plats  
Kommunfullmäktige har antagit regler för markarbeten som berör offentlig plats i 
Huddinge kommun.4. Syftet med styrdokumentet är att underlätta kommunikationen och 
upprätthålla trafiksäkerhet och arbetsmiljö vid schaktning, samt förebygga risken för 
störningar, olyckor och skador inom vägområde och övrig offentlig platsmark (som 
parkanläggningar, torgytor och gång- och cykelvägar). Syftet är även att trygga 
kvaliteten i återställningsarbetet så att berörd anläggning får minst samma tekniska 
livslängd som den hade innan arbete påbörjades. I dokumentet framgår det ett antal 
regler för arbeten som berör offentlig plats i Huddinge kommun. Vidare framgår det att 
kommunens handläggare ska följa upp att styrdokumentet följs genom platsbesök.  
I bilagan till regler för markarbeten som berör offentlig plats finns det även regler och 
anvisningar som berör återställningsarbete av offentlig plats i Huddinge kommun.  

3.1.5 Bedömning 
Vår bedömning är att nämnden har tillsett att ansvar och roller avseende 
underhåll av gator och vägar är tydligt reglerat i styrande dokument.  
Av granskningen framgår det att gatu- och trafikenheten, vilken är underordnad natur-
och stadsmiljönämnden, inspekterar statusen på gator och vägar men att det praktiska 

 
4 Regler för markarbeten som berör offentlig plats i Huddinge kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2023-05-15 §8 
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underhållsarbetet sker på entreprenad. Av de avtal KPMG har tagit del av vad gäller 
entreprenaden framkommer bland annat vem som är ansvarig från kommunens samt 
leverantörens sida avseende leverans, kvalité och miljö.  

3.2 Underhållsbehov, planering och budgetering av underhåll  

3.2.1 Verksamhetsberättelse för år 2023 
I verksamhetsberättelsen för år 2023 framgår det att nämnden totalt avslutade året 
2023 med en negativ avvikelse mot budget med 16,1 mnkr. Efter avräkning för 
förväntad kompensation för kapitaltjänstkostnader visade resultatet ett underskott på 
10,4 mnkr, som främst berodde på höga kostnader för vinterväghållning. Vidare anges 
det i verksamhetsberättelsen att vintervädret under årets sista tolv dagar krävde 
ovanligt många utkallningar. Dessutom höjdes priset för vinterväghållningen under den 
senare delen av 2023 efter förhandlingar med kommunens 
vinterväghållningsleverantörer. Av nämndens totala avvikelse var 7 miljoner kronor en 
direkt konsekvens av prishöjningen.  

3.2.2 Verksamhetsplan 2024 
I natur- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan för år 2024 (inkluderat bland annat 
dagvatten och vinterväghållning) framgår det att budgeten inför 2024 ökar med 18,8 
miljoner kronor. För vinterväghållningen har nämnden fått ett budgettillskott på 8 mnkr, 
vilket ger en nettoram för verksamheten på 54,4 mnkr. Inom de övriga delarna väntas 
bland annat högre kostnader för avgifterna till Stockholm Vatten AB med 3,7 mnkr, 
vilket nämnden också har kompenserats för.  
Av intervju med förvaltningen framgår det att den ökade budgeten upplevs som positiv 
och välbehövlig.  

3.2.3 Beläggningsplan och utfall gentemot budgeterat underhåll  
Av intervju framgår det att budgetering görs för alla verksamheter inom gatu- och 
trafikenheten (väg vinter, väg barmark, väg- och järnväg, dagvatten, belysning, 
konstruktionsbyggnader, TA/schakt och dumpningar). Ekonomisk uppföljning sker även 
per verksamhet. Av intervju framgår det även att vid en positiv avvikelse på 
vinterbudgeten får inte medlen från vinterbudgeten användas till andra verksamheter. 
Detta gäller inte för övriga verksamheter inom gatu- och trafikenheten.  
Vidare framgår det av kontakt med miljö- och bygglovsförvaltningen att nämnden 
beslutade om en årlig beläggningsplan fram till år 2022, men har sedan dess inte 
antagit en beläggningsplan. Det genomförs dock en årlig redovisning för nämnden om 
utfall av beläggningsarbete under senaste året och en plan för nästkommande år. I 
samband med granskningen har KPMG tagit del av protokoll5 där det visas att 
information kring beläggningsarbetet för 2023 och plan för år 2024 har delgetts 
nämnden. KPMG har även tagit del av information, som visar planerat jämfört med 
utfört underhåll i förhållande till kvadratmeter. Resultatet visar att det totala planerade 

 
5 Information om utfall av beläggningsarbetet 2023 och plan för 2024.  Natur- och stadsmiljönämnden 2023 
– 12–14 § 5  
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underhållet var 100 461 kvm och att det utförda totala underhållet uppgick till 128 063 
kvm. Således var det en avvikelse mot planen med 27 602 kvm. I tabellen nedan finns 
en sammanställning kring det totala underhållet som utförts jämfört med planerat 
underhåll (siffrorna i tabellen är hämtade från den sammanställning som rapporterades 
till nämnden).  

Resultat i kvm 

Objekt Planerat Utfört  Avvikelse mot 
plan 

Lokalgator 53 109 54 238 1 129 

Huvudgator 26 881 40 398  13 517 

Industrigator 3 434 8 146 4 712 

Gång- och 
cykelvägar 

17 036 25 281 8 245 

Totalt:  100 461 128 063 27 602 

3.2.4 Delårsrapportering per augusti 2024 
I delårsrapporteringen per augusti 2024 framgår det att driften för väg- och järnvägsnät 
och parkering har en negativ avvikelse med 2,5 miljoner kronor.  
Det framgår att nettokostnaden för hela verksamheten är 23 miljoner kronor högre än 
motsvarande period förra året, varav vinterkostnader står för 4 miljoner kronor av 
ökningen, kapitaltjänstkostnader för 8 miljoner kronor och insatser inom barmark för 5 
miljoner kronor.  
Högre kapitaltjänstkostnader beror främst på investeringar i vägar, broar och 
gatubelysning som vid aktivering genererar ökade kapitaltjänstkostnader.  

3.2.5 Planeringsverktyg på verksamhetsnivå  
Det finns fyra digitala verksamhetssystem som används för nämndens arbete med 
underhållsbehov avseende gator och vägar, dessa är Hugis, IsyCase, RoSy och 
Driftweb.  
Hugis är kommunens kartsystem. Enligt uppgift är samtliga objekt inom nämndens 
verksamhetsområde inventerande och finns registrerade i Hugis. Kartsikten används i 
det dagliga arbetet med drift och underhåll av bland annat vägar, gång- och 
cykelvägar, gatubelysning, dagvattenanläggningar och konstruktionsbyggnader.  
IsyCase används för hanteringen av ansökan om tillfälliga trafikanordningar och 
schaktarbeten i kommunen. Det primära syftet med IsyCase är att säkerställa 
trafiksäkerheten med hjälp av tillfälliga trafikanordningar och återställning av mark till 
ursprungsskicket.  
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RoSy (RoadSystem) används för identifiering av underhållsbehovet på kommunens 
vägnät och prioriteringen av nämndens arbete avseende underhåll av gator och vägar. 
Av kontakt med miljö- och bygglovsförvaltningen framgår det att under år 2022 
genomfördes en inventering av hela vägnätet i Huddinge och att inventeringsresultatet 
är grunden för nämndens arbete med vägunderhåll i form av 
gatubeläggningsprogrammet. Resultatet från inventeringen ligger till grund för den 
efterföljande analysen och beräkningar som sker i RoSy avseende att få fram tillförlitligt 
befintligt tillstånd på vägnätet samt framtida nedbrytning av dessa. Vidare framgår det 
av kontakt med förvaltningen att skadeinventering ligger till grund för beräkningar kring 
den optimala tidpunkten för att genomföra åtgärder på förekommande skadesträckor. 
På varje skadesträcka görs ett antal beräkningar och åtgärdsförslag för att ta fram den 
mest optimala åtgärden.  
Driftweb är kommunens system för felanmälan och används för att fånga upp och 
hantera inkomna anmälningar om fel och underhållsbehov från invånare, samt 
verksamhetens egna noteringar om fel och underhållsbehov som konstateras vid 
dagligt genomförda inspektioner av kommunens vägnät.  

3.2.6 Bedömning 
Vår bedömning är att det i allt väsentligt finns fastställda och tydliga rutiner samt 
tillförlitliga planeringsverktyg för att inventera och bedöma underhållsbehov 
avseende gator och vägar.  Av granskningen framgår det att det inte finns specifika 
dokument som fastställer rutiner för planering av underhållsarbete. Det framkommer 
dock att det finns ett rutinerat arbetssätt där berörda tjänstepersoner använder fyra 
olika verksamhetssystem med olika funktioner för att identifiera underhållsbehovet av 
gator och vägar. Vår bedömning är därav att det finns tillförlitliga planeringssystem för 
att inventera och bedöma underhållsbehoven.   
Vår bedömning är att budgetering av underhåll delvis utgår från faktiskt 
underhållsbehov.  Av granskningen framgår det att det budgeterade underhållet i 
förhållande till kvadratmeter för år 2023 var lägre än det faktiska underhållsbehovet. 
Vidare framgår det av delårsrapporteringen per augusti 2024 att verksamheten vad 
gäller drift av vägar har en negativ avvikelse. Således gör vi bedömningen att 
budgeteringen av underhåll är lägre än det faktiska underhållsbehovet.  
Vår bedömning är att utfört underhåll är i paritet med identifierat 
underhållsbehov. Det framgår av granskningen att det har utförts mer 
underhållsarbete än vad som har varit planerat. Vår bedömning är därav att det 
underhållsarbete som utförs är i partiet med det identifierade underhållsbehovet.  

3.3 Uppföljning  
Som tidigare nämnts sker rapporteringen till nämnd kring utfört underhåll för 
föregående år. Vidare sker en rapportering till nämnden avseende planerat underhåll 
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inför kommande år6. Dessutom genomförs en ekonomisk uppföljning avseende driften 
av underhållsarbetet i delårsrapport samt i verksamhetsberättelse i årsredovisningen. 

3.3.1 Avtalsuppföljning  
Av kontakt med miljö- och bygglovsförvaltningen framgår det att avtal kopplade till 
gatuunderhåll följs upp minst en gång per månad där man gör avstämningar avseende 
status, eventuella ändringar och faktureringsunderlag.  
Avtalsuppföljning görs även av avtalen avseende vintervägunderhåll. Dessa möten 
protokollförs. I samband med granskningen har KPMG tagit del av protokoll från 
underhållsarbetet som genomfördes mellan september 2023 och februari 2024. Av de 
protokoll KPMG har tagit del av framgår det punkter som har tagits upp under mötena 
bland annat är det verksamhetsfrågor, tekniska frågor samt ekonomifrågor. Enligt 
uppgift genomförs även löpande möten avseende leverans, kvalitet och övriga frågor 
som behöver avhandlas.  

3.3.2 Bedömning 
Vår bedömning är att nämnden har tillsett att man erhåller tillräcklig uppföljning 
och rapportering av utfört underhåll. Av granskningen framgår det att det sker en 
årlig återrapportering avseende utfört underhåll, i samband med att nämnden får 
kännedom om det planerade underhållsarbetet inför kommande år. Vidare sker en 
återrapportering till nämnden avseende ekonomin för driften av underhållsarbetet i 
delårsrapport samt i verksamhetsberättelse i årsredovisningen.  
Vår bedömning är att nämnden har en systematik att uppföljning ligger till grund 
för beslut om åtgärder.  Det framgår av granskningen att förvaltningen genomför 
systematiska avtalsuppföljningar med entreprenaden som utför underhållsarbetet. 
Detta medför att det finns möjligheter för förvaltningen att lyfta eventuella frågor till 
nämnden för beslut om åtgärder.  

3.4 Samordning med grävprojekt  
Av intervju framgår det att det sker avstämningar med Stockholm Vatten och Avlopp 
avseende grävprojekt. Vidare sker det interna avstämningar med 
samhällsbyggnadsavdelningen kring planerade projekt. Enligt uppgift framgår det vid 
dessa avstämningar om andra aktörer planerar projekt som innebär att de behöver dra 
ledningar av olika slag. Vid intervju beskrivs det vidare att det är ovanligt att det sker 
missförstånd eller felaktigheter då det genomförs flertalet interna dialoger.  

3.4.1 Bedömning 
Vår bedömning är att natur- och stadsmiljönämnden har tillsett att det finns en 
systematisk och tillräcklig samordning med grävprojekt.  Av intervjuer framgår det 
att det sker ett flertal avstämningar kring planerade projekt. Det sker både externa och 

 
6 Information om utfall av beläggningsarbete 2023 och plan för 2024, Natur- och stadsmiljönämnden 2023-
12-14 §5 
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interna avstämningar. Vår bedömning är därav att det finns ett systematiskt arbetssätt 
för samordning med grävprojekt.  
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4 Samlad bedömning och rekommendationer  
Syftet med granskningen har varit att bedöma om natur- och stadsmiljönämnden 
säkerställer ett ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar. 
Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att natur-och 
stadsmiljönämnden i allt väsentligt säkerställer ett ändamålsenligt underhåll vad 
gäller gator och vägar.  
Bakgrunden till vår samlade bedömning är att granskningen visat att nämnden arbetar 
med flertalet planeringsverktyg för inventering av underhållsbehov. Vidare finns det en 
systematisk uppföljning kring beläggningsarbete, den ekonomiska driften för underhåll 
samt avtalsuppföljning med upphandlade entreprenader.  
Däremot ser vi att budgeteringen av underhåll enbart delvis utgår från det faktiska 
underhållsbehovet. Bedömningen grundar sig på att det under år 2023 utfördes mer 
underhållsarbete per kvadratmeter än vad som var planerat. Dessutom finns det enligt 
delårsrapporten per augusti år 2024 en negativ avvikelse gentemot budget med 2,5 
miljoner kronor för driften av väg-och järnvägsnät samt parkering. 
Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi natur-och 
stadsmiljönämnden att:  

 Se över arbetet med budgetprocessen för att säkerställa att tillräckliga medel 
budgeteras till underhållet av gator och vägar.   
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