



# Huddinge

## Uppföljning digitaliseringspotten 2024

I 2024 års Mål och budget avsättes 5 miljoner för digitaliseringsinitiativ. Medlen återfinns under reserverade medel och fördelningen av dem har delegerades till kommundirektören. Samtliga nämnder kan ansöka om medel från potten. Vid tilldelning av medel genomförs värdering och prioritering av initiativ utifrån hur väl de förväntas bidra inom de målområden som digitaliseringsstrategin pekar ut, *tillgänglig digital service, smartare arbetssätt och möjliggörande teknik*. Tilldelning av medel har gjort en gång under året, 15 februari och omfördelning vid två tillfällen under hösten och vintern.

Potten har delats upp i två delar, 4 miljoner till digitaliseringsinitiativ och 1 miljon kronor för finansiering av innovationsidéer. Dessa medel används för att finansiera idéutveckling och småskaliga test för att se om idén fungerar.

### Tilldelning av digitaliseringspott (4 miljoner kronor)

Totalt har 27 initiativ tilldelats medel om totalt 4,2 miljoner kronor vilket är 0,2 miljoner kronor mer än vad som budgeterats. Orsaken är att tidigare års utfall har varit lägre än tilldelade medel och därför bedömdes risken låg att utfall för året inte kommer att överskrida tilldelningsbudget. För att möjliggöra att fler initiativ kunde få tilldelning sattes ett tak om initial tilldelning på max 0,25 miljoner per initiativ. Medel har under hösten omfördelats eftersom alla initiativ inte skulle komma att nyttja hela eller delar av tilldelade medel.

### Omfördelning av medel

Initiativet Automatisk synkronisering av användare till Edlevo erhåller ytterligare 249 608 kronor. I den ursprungliga bedömningen inkluderades inte samtliga kostnader, vilket ledde till att initiativet sökte ytterligare medel. Eftersom insatsen medför betydande ökad datakvalitet och viss minskad administration för flera roller inom skolan bedöms det att även med ökad tilldelning av medel uppnås en hög kvalitativ nytta.

Initiativet Schema/bemanningsplaneringsverktyg erhåller ytterligare 69 400 kronor då det efter genomförd upphandling visade det sig att priset blev högre än först estimerat. Initiativet Uppgradering av bygglovstjänster erhåller ytterligare 16 000 kronor för att täcka större kostnader än estimerat i samband med resurser för att uppggradera e-tjänsterna.

### Digitaliseringspott 2024 status och utfall (4 miljoner kronor)

Av de 4 budgeterade miljoner för digitaliseringspotten är 2,9 miljoner upparbetade vid årets slut, utfallet är 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av de totala 27 initiativen har 17 genomförts, 8 pågår, 1 pausats och 1 är avbruten.

Av den budgeterade medlen för finansiering av innovationsidéer om 1,074 miljon kronor är 1,07 miljoner kronor upparbetat. Medlen finansierar tre initiativ som fortsätter 2025.

Uppdraget för automatisk synkronisering av användare till Edlevo pausades i november 2024 på grund av komplexitet och utmaningar i samband med överföring av information mellan de inblandade systemen. De mest akuta åtgärderna som krävdes för Digitala Nationella Provet hade genomförts, men full effekt hade inte uppnåtts. Arbetet pausades för att prioritera andra initiativ samt för att invänta åtgärder i andra system, bland annat i HR-systemet. Arbetet planeras att återupptas under fjärde kvartalet 2025.

Initiativ	Status	Budget 2024	Omfördelning	Budget efter omfördelning	2024 års utfall
Återuppväckning av användarkonton i Heroma	klar	43 350	-7 710	35 640	35 640
Föräldradelighetsprocessen	klar	45 960	0	45 960	21 616
Digitalisering av grundskolebetyg	klar	250 000	0	250 000	21 000
Schema/bemanningsplaneringsverktyg	klar	150 000	69 400	219 400	219 400
Nya Ipads med tillhörande digital penna	klar	33 745	6 530	40 275	36 752
Uppgradering av bygglovstjänster	klar	121 000	16 000	137 000	131 075
Införande av NOVA på lantmäteriafdelningen	klar	113 772	-20 050	93 722	124 644
Införande av systemstöd för metodblad – Lifecare Utförardokument	klar	99 000	0	99 000	99 000
Digitalisera befintliga detaljplaner	klar	250 000	0	250 000	250 000
JAMF till grundskolan	klar	250 000	10 001	260 001	260 001
Digitalisering av gymnasiebetyg	klar	200 000	-14 370	185 630	185 630
Samla, digitalisera och tillgängliggöra befintliga utredningar inom GPS	klar	158 400	0	158 400	145 242
Automatisering av användarhantering i Stratsys	klar	169 000	-90 000	79 000	14 400
Smart sökmotor med AI-stöd	klar	250 000	-39 100	210 900	210 900
Införande ATS (Rekryteringsverktyg)	klar	250 000	-190 000	60 000	0
Databas för kommunens konstsamling	klar	65 000	0	65 000	45 450
Digitalt PDV-stöd	klar	200 000	0	200 000	0
Utbildning för att ta fram tillgängliga dokument	pågår	125 000	0	125 000	0
Uppdatera och utveckla användningen av Visual Arkiv hos kommunarkivet	pågår	10 000	10 000	20 000	0
Inventering och digitalisering av enskilda väghållare	pågår	150 000	0	150 000	154 688
Digitalt stöd för återbruk	pågår	75 000	0	75 000	0
Digitalt stöd systematiskt brandskyddsarbete	pågår	200 000	0	200 000	0
Anskaffning av digitalt stöd för lokalbank	pågår	200 000	0	200 000	200 000
Integration mellan Upphandlingsstödssystem och W3D3	pågår	250 000	0	250 000	0
Automatisering av e-tjänsteärenden i W3D3	pågår	250 000	0	250 000	247 385
Automatisk synkronisering av användare till Edlevo	pausad	203 500	249 608	453 108	453 108
Pilot för hantering av delade telefoner inom äldreomsorgens särskilda boenden	avbruten	70 000	0	70 000	0
<b>Total</b>		<b>4 182 727</b>	<b>309</b>	<b>4 183 036</b>	<b>2 855 931</b>

## Finansiering av innovationsidéer 2024 status och utfall (1 miljon kronor)

Av den budgeterade medlen för finansiering av innovationsidéer om 1,074 miljon kronor är 1,07 miljoner kronor upparbetat. Medlen finansierar tre initiativ som fortsätter 2025.

Kostnaderna har bestått av bland annat innovationsstöd från Södertörns Högskola för att utveckla artificiell intelligens (AI) inom samhällsbyggnad, samt medel för att testa och införa AI-lösningar inom försörjningsstöd. Vi har också bidragit till det nationella projektet Svea GPT, som syftar till att skapa en gemensam digital assistent. Resultatet av våra insatser hittills är att vi har ökat vår kunskap om AI:s möjligheter och begränsningar, samt fått en bättre förståelse för de lagar och regler som gäller för AI. Dessutom har det redan i testfasen upplevts konkret verksamhetsnytta i de verksamheter som testat AI tjänster för att effektivisera sitt administrativa arbete.

INITIATIV	Status	Budget 2024	Omfördelning	Budget efter omfö	2024 års utfall
AI-driven kunskapsdatabas för handläggare inom försörjningsstöd	pågår	600 000	0	600 000	594 250
Förstudie AI inom samhällsbyggnad/geodata	pågår	275 000	0	275 000	275 000
Gemensam digital AI-assistent för offentlig sektor (Svea)	pågår	200 000	0	200 000	200 000
<b>Total</b>		<b>1 075 000</b>	<b>0</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 069 250</b>