



Datum
2025-05-05

Diarienummer
KS-2024/848.361

Handläggare
Camilla Fransson
Camilla.Fransson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut för nyanläggning av park i Högmora

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Anläggning av ny park i Högmora genomförs i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2025.
2. För anläggning av parken i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2025 godkänns en nettoinvesteringsbudget om 17 miljoner kronor

Sammanfattning

Det planeras att anläggas en park i Högmora. Det har efterfrågats i flera år av boende eftersom det idag saknas park/lekplats i området. Medborgardialog har genomförts under sommaren 2024. Inriktningsbeslut för park i Högmora togs i KS 5 februari 2025.

För anläggning av parken i Högmora godkänns en nettoinvesteringsbudget om 17 miljoner kronor. Byggnation planeras starta under hösten 2025 och slutföras till sommaren 2026.

Beskrivning av ärendet

Stora delar av omvandlingsområdet Högmora har byggts ut och förtätats men det saknas gröna mötesplatser. Idag finns varken någon kommunal lekplats eller närpark i Högmora. Det har de senaste åren inkommit många önskemål och Huddingeförslag till kommunen om lekplats och det har även efterfrågats närparker. I kommunens lekplatsprogram (2013) är Högmora utpekat som ett bristområde. Den planerade parken ligger i centralt i Högmora bredvid förskolan. Tomten som är ca 3 800 kvm gränsar till Tuvhopparvägen och Skogskärrvägen.

Medborgardialog genomfördes med boende under sommaren 2024. De flesta synpunkterna var mycket positiva till en egen park i Högmora. Vanligast var önskemål om bollplan, konstgräs, lekutrustning, belysning, trevliga sittplatser, blomsterplanteringar och grillplatser. Många synpunkter berör även olika typer av lek för äldre barn.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Programförslaget som ingick i inriktningsbeslutet har nu färdigställts till ett förfrågningsunderlag. I enlighet med samhällsbyggnadsprocessen delas beslut kring upprustningen upp i två olika delar, dels ett inriktningsbeslut för att starta planeringen av innehållet och utformningen (vilket fattades av KS 5 februari 2025, se bilaga 2), dels ett genomförandebeslut med förslag på utformning och budget för att starta upprustningen. Enligt nuvarande tidplan handlas entreprenaden upp under tredje kvartalet år 2025 och projektet färdigställs till sommaren 2026.

Parken föreslås att få namnet Högmoraparken av lantmäteriafdelningens namnberedning. Namnförslaget kommer beslutas av bygglov- och tillsynsnämnden i maj.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen bedömer att parken har förutsättningar att bli Högmoras gröna mötesplats. Projektet bedöms prioriterat då det saknas kommunala lekplatser och större alternativa lekytor för äldre barn i området. Den nya parken planeras innehålla många olika aktivitetsytor. Det finns förutsättningar här för att skapa en närpark med områdeslekplats, dvs med ett större lekutbud än mindre lekplatser.

Parken föreslås att få ett torptema som anknyter till de två ursprungliga torpen som låg i Högmora och delas in i *Torparträdgården*, *Torpet*, *Ängen* och *Skogen* (se bilaga 1 illustration). Torparträdgården utformas med planteringar och sittplatser. Torpet blir samlingsplatsen med långbänkar, stämningsfull belysning och småbarnslek. Ängen är en öppen gräsyta medan slutligen Skogen innehåller lek även för äldre barn som pumptracks och konstgräsplan. Ytorna för konstgräsplan och pumptracks har bytt plats med varandra sedan inriktningsbeslutet.

Enligt riktlinjer i ÖP 2050 ska trivseln vara hög i kommunens bostadsområden. Tillgången till bostadsnära natur och parker är viktig för trivselfaktorn: Därför är det förvaltningens uppfattning att anläggningen av parken är viktig för Högmora. Riktlinjen från ÖP 2050 med måttet att det ska vara 300 meter till kommunal lekpark uppnås för stora delar av Högmora genom anläggandet av den nya parken.

Det föreslås två olika cykelparkeringar vid Högmoraparkens bägge entréer. Längs Tuvhopparvägen finns det idag kantstensparkeringar för bil.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Projektets totala utgift prognosticeras till 17 miljoner kronor för att genomföra projektet. Inriktningsbeslutets preliminära investeringskalkyl låg på 15 miljoner kronor. Projektet finansieras av kommunala investeringsmedel för park- och lekplatsprojekt. Projektets investering ryms i ordinarie ram för investeringsprojekt som beslutats i samband med Mål och budget.



Driftkostnaden för parken är en ny tillkommande kostnad eftersom det inte finns någon park här i dagsläget. Driftkostnaderna för den nya parken beräknas bli ca 200 000 kronor per år. Driftkostnaderna för den nya parken hanteras inom natur- och stadsmiljönämndens budgetram. Budgetjusteringar avseende driftskostnader för nya anläggningar hanteras i Mål och Budget.

Camilla Broo
Kommundirektör

Mats Hermansson
Samhällsbyggnadsdirektör

Bilagor

Bilaga 1 Högmoraparken Illustrationsplan
Bilaga 2 Protokollsutdrag KS 2025-02-05 § 47

Beslutet ska skickas till

Natur- och stadsmiljönämnden