



---

## **§ 12 Genomförandebeslut för Ingvar Kamprads allé (fd.Tangentvägen) och genomförande av allmän platsmark inom detaljplan för Kurvan 2 och 5**

Diarienummer: KS-2017/401

### **Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Utbyggnad av Ingvar Kamprads allé genomförs i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 20 april 2026.
2. För utbyggnad av Ingvar Kamprads allé godkänns en bruttoinvesteringsbudget om 265,6 miljoner kronor

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2014 § 10 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva. Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2017. I detaljplanen ingår en ny öst-västlig huvudgata som i huvudsak följer den nuvarande Tangentvägens sträckning. Den nya gatan ska få namnet Ingvar Kamprads allé. En utförandeentreprenad för genomförande av allmän platsmark handlades upp och påbörjades under år 2019, men fick avbrytas då vattendom saknades för Stockholm Vatten och Avfalls del av arbetena. Projektet återupptogs i slutet av år 2024 efter att vattendom erhållits från Mark- och miljööverdomstolen.

Genomförandebeslutet omfattar byggnation av Ingvar Kamprads allé (f.d. Tangentvägen) och angränsande ytor inom allmän platsmark enligt gällande detaljplan och syftar till att möjliggöra den planerade stadsutvecklingen inom Kungens Kurva.

En genomförandekalkyl är framtagen och bruttoinvesteringen för genomförandet av Huddinge kommuns anläggningar uppskattas till cirka 265,6 miljoner kronor. I denna kalkyl ingår tidigare upparbetade kostnader om cirka 71 miljoner kronor. Projektet finansieras delvis genom exploateringsintäkter från omkringliggande exploateringsprojekt. Totalt uppgår redan avtalade intäkter till drygt 70 miljoner kronor exklusive indexuppräknings. Avsikten är att avtala om exploateringsersättning även i samband med kommande detaljplaner.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut för Ingvar Kamprads allé (fd.Tangentvägen) och genomförande av allmän platsmark inom detaljplan för Kurvan 2 och 5