

DIGITALISERINGSPOTTEN 2024

Projektkod	OBJEKT	Namn på initiativ	Status (plan, pågår, klar, avbrutet/pausat)	Tilldelning 202402	Utfall 20240408	Kommentar
99718	Barn, Elev, Utb	Automatisk synkronisering av användare till Edlevo ²	pågår	203 500 kr	178 159	
99729	Kommunikation & Service	Utbildning för att ta fram tillgängliga dokument	plan?	125 000 kr		
99730	Pedagogiska verktyg (dig arb)	JAMF till grundskolan	pågår	250 000 kr	260 001	del avseende JAMF som digipotten finansieras är avslutad
99711	Offentlighet & Demokrati	Digitalisering av gymnasiebetyg ¹	pågår	200 000 kr	185 630	
99731	Sambygg & Miljö	Samla, digitalisera och tillgängliggöra befintliga utredningar inom GPS	plan	158 400 kr		
99732	Soc, Vård & Omsorg	Pilot för hantering av delade telefoner inom äldreomsorgens särskilda boenden	plan	70 000 kr	0 000	SSA har genomförts
99733	Offentlighet & Demokrati	Uppdatera och utveckla användningen av Visual Arkiv hos kommunarkivet	pågår	10 000 kr		
99734	LSVU	Automatisering av användarhantering i Stratsys	plan?	169 000 kr		
99735	Sambygg & Miljö	Inventering och digitalisering av enskilda våghållare	pågår	150 000 kr		Inventerat var info om våghållare kan hittas, Detaljering av uppdrag för konsult pågår
99736	Kommunikation & Service	Smart sökmotor med AI-stöd	plan?	250 000 kr		
99737	Säkerhet & Lokaler	Digitalt stöd för återbruk	plan?	75 000 kr		
99738	HR	Återuppväckning av användarkonton i Heroma	plan	43 350 kr		Förserat p.g.a Roboyos rekonstruktion
99739	HR	Föräldraledighetsprocessen	plan	45 960 kr		
99740	Offentlighet & Demokrati	Digitalisering av grundskolebetyg	pågår	250 000 kr		Underlag för direktupphandling framtages
99741	Kommunikation & Service	Schema/bemanningsplaneringsverktyg	plan?	150 000 kr		
99742	Sambygg & Miljö	Nya Ipads med tillhörande digital penna	plan	33 745 kr		
99743	Sambygg & Miljö	Uppgradering av bygglöstjänster	pågår	121 000 kr		
99744	Sambygg & Miljö	Införande av NOVA på lantmäteriafdelningen	plan?	113 772 kr		
99745	Soc, Vård & Omsorg	Införande av systemstöd för metodblad – Lifecare Utförardokument	pågår	99 000 kr	0 000	Inköp pågår. Faktureras troligen under juni.
99746	Sambygg & Miljö	Digitalisera befintliga detaljplaner	Plan	250 000 kr		projektbeställning klar, framtagande av projektplan pågår
99747	Säkerhet & Lokaler	Digitalt stöd systematiskt brandskyddsarbete	plan?	200 000 kr		
99748	Kultur & Fritid	Databas för kommunens konstsamling	pågår	65 000 kr		genomgått och avslutat SSA och offertförfrågan är ute
99749	Säkerhet & Lokaler	Anskaffning av digitalt stöd för lokalbank	pågår	200 000 kr		projektet startat med behovsanlys. Upphandling av digitalt verktyg beräknas till september 2024
99750	Redovisning, Upphandling & Inköp	Integration mellan Upphandlingsstödssystem och W3D3	pågår	250 000 kr		17/4 vet vi om tilldelningsbeslut om nytt upphandlingssystem (vars integration bidraget avser) blir överprövad eller inte, sedan uppstart med leverantör och införande av grunduppsättning
99751	HR	Införande ATS (Rekryteringsverktyg)	pågår	250 000 kr		
99752	Offentlighet & Demokrati	Automatisering av e-tjänsteärenden i W3D3	plan	250 000 kr		Tid för processkartläggning ska bokas
99753	Säkerhet & Lokaler	Digitalt PDV-stöd	plan?	200 000 kr		

4 182 227
623 790