



Datum
2024-01-17

Diarienummer
BTN-2023/24

Handläggare
Josefien Delrue
Josefien.Delrue@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Uppföljning av Huddinge kommuns geodatastrategi år 2023

Förslag till beslut

Uppföljningen av Huddinge kommuns geodatastrategi avseende år 2023, enligt bilaga 1, till förvaltningens tjänsteutlåtande den 17 januari 2024, godkänns.

Sammanfattning

I maj 2022 antog kommunfullmäktige Geodatastrategi för Huddinge kommunen 2022-2026. Den ska följas upp löpande under strategiperioden genom en årlig uppföljning av den tillhörande handlingsplan.

Efter ett inledande år 2022 med stor fokus på kommunikation och förankring av strategin har det under 2023 jobbat intensivt med aktiviteterna i handlingsplanen. I bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande beskrivs status för alla aktiviteter i handlingsplanen per målområde. Samtliga aktiviteter är i linje med tidplanen och därmed är prognosen att samtliga målen kommer uppfyllas i hög grad under strategiperioden.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2022 att anta Geodatastrategi för Huddinge kommunen 2022-2026, se bilaga 2. Den ska följas upp löpande under strategiperioden genom en årlig uppföljning av den tillhörande handlingsplan vilken fastställts av kommundirektören. En slutlig uppföljning och utvärdering ska redovisas för kommunfullmäktige under hösten 2026.

Efter ett inledande år 2022 med stor fokus på kommunikation och förankring av strategin har det under 2023 jobbat intensivt med aktiviteterna i handlingsplanen.

Som framgår av bilaga 1 är samtliga aktiviteter i linje med tidplanen och därmed är prognosen att samtliga målen kommer uppfyllas i hög grad under strategiperioden.

Alla verksamheterna som äger geodata behöver säkerställa personalresurser för att genomföra de löpande aktiviteterna i handlingsplanen. Samtidigt krävs det att geodataenheten inom miljö- och bygglovsförvaltningen har tillräckligt med resurser och personalkapacitet för att utveckla geodatainfrastruktur och -processer samt facilitera och följa upp aktiviteterna i handlingsplanen. Under 2023 har två aktiviteter finansierats via digitaliseringspotten:

- Flexibla tillhandahållande av befolkning- och lägenhetsdata (delmål 3:1)
- Ökad intern och extern service genom automatiserade geodataleveranser (delmål 3:2)

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2024-01-17

Diarienummer
BTN-2023/24

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för nämnden. Hittills genomförda besök i olika ledningsgrupper och arbetsgrupper inom kommunkoncernen visar dock att det finns ett omfattande behov av insatser som inte ryms inom verksamheternas befintliga budgetramar. Eventuell digitalisering av befintliga detaljplaner, insamling av verksamhetskritiska data, uppdatering av grundläggande geodata och viderautveckling av automatisering och integrationer är exempel på detta.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Homan Gohari
Chef för lantmäteriafdelningen

Bilagor

- Bilaga 1. Uppföljning av Huddinge kommuns geodatastrategi avseende år 2023
- Bilaga 2. Geodatastrategi för Huddinge kommunen 2022-2026

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen