

## Beläggningsplan 2022

### Från beläggningsplanen 2021

Gatunamn	Klass	Utfäll m2	Kommentar
Berghällsvägen	Lokalgata	0	Hinder: Görs ej, VA arbete planerat
Campingvägen	Lokalgata	0	Hinder: Görs ej, VA arbete planerat
Eriksvägen	Lokalgata	0	Hinder: Görs ej, VA arbete planerat
Gamla Södertäljevägen	Huvudgata	1250	Klart
Grindvägen	Lokalgata	0	Hinder: Görs ej, VA arbete planerat
Karlljansvägen	Lokalgata	0	Hinder: Görs ej, VA arbete planerat
Klockarvägen	GC-väg	0	Hinder: Arbete intill, görs ej
Kristinelundsvägen	Lokalgata	0	Hinder: Görs ej, VA arbete planerat
Källbrinks IP	GC-väg	0	Hinder: Görs ej, VA arbete planerat
Lagervägen	Industrigata	0	Hinder: Detaljplanearbete igång, byggnation inom 2 år, inga insatser
Lastarvägen	Lokalgata	0	Delar åtgärdade innan planens start, akut behov avskrivs.
Mobackavägen	Lokalgata	0	Hinder: Görs ej, VA arbete planerat
Runhällsvägen	Lokalgata	0	Hinder: Görs ej, VA arbete planerat
Sjödalsparken	GC-väg	301	Klart
Smista Alle etapp 2	Huvudgata	0	Hinder: SBA bygger farthinder
Svartviksvägen	Lokalgata	0	Hinder: Görs ej, VA arbete planerat
Vårby gård stn	GC-väg	0	Finns ej akut behov, inte så dålig som underlaget visar
Vårby skola	GC-väg	0	Hinder: Större insats behövs, utreds med Park
Ävägen	GC-väg	0	Hinder: VA arbete längst ner på vägen görs ej.
		<b>1551</b>	

### Lokalgorator och Huvudgator

Gatunamn	Klass	Utfäll m2	Kommentar
Almvägen	Lokalgata	0	Lägre slitage än beräknat, planeras om till 2023
Byalagsvägen	Lokalgata	0	En del av vägen asfalterades i och med pågående arbeten runt stuvsta station, resterande väg ej akut behov. Avskrivs.
Bykrogsvägen	Lokalgata	0	Lägre slitage än beräknat, planeras om till 2023
Bålgvägen	Lokalgata	0	Delar åtgärdade innan planens start, akut behov avskrivs.
Djupåsvägen	Lokalgata	0	Lägre slitage än beräknat, planeras om till 2023
Ellipsvägen	Lokalgata	2519	Klart
Fullerstavägensvägen	Lokalgata	794	Klart
Furuvägen	Lokalgata	2278	Klart
Gamla Södertäljevägen	Huvudgata	0	Klart, ingår i tabell ovan.
Häradsvägen	Huvudgata	9283	Klart
Jon torparens väg	Lokalgata	1990	Klart
Kallkärrsvägen	Huvudgata	4360	Klart
Kvarnlyckevägen	Lokalgata	889	Klart
Källvägen	Lokalgata	0	Lägre slitage än beräknat, planeras om till 2023
Lundavägen	Lokalgata	0	Delar åtgärdade innan planens start, akut behov avskrivs.
Långkärrsvägen	Lokalgata	2599	Klart
Lönnvägen	Lokalgata	3769	Klart
Lövdalsvägen ink gc-väg	Lokalgata	2433	Klart
Mantalsvägen	Lokalgata	0	Lägre slitage än beräknat, planeras om till 2023
Milstensvägen	Lokalgata	2009	Klart
Porfyrvägen	Lokalgata	0	Delar åtgärdade innan planens start, akut behov avskrivs.
Sexmansvägen	Lokalgata	0	Lägre slitage än beräknat, planeras om till 2023
Skogsängsvägen	Lokalgata	0	Lägre slitage än beräknat, planeras om till 2023
Slöjdvägen	Lokalgata	420	Klart
Smista Alle Del2	Huvudgata	0	Hinder: Väntar på Uppbyggnad av upphöjt övergångsställe innan vi kan asfaltera.
Smista vägen	Huvudgata	5333	Klart
Smistavägen	Huvudgata	0	Delar åtgärdade innan planens start, akut behov avskrivs.
Snättringeleden	Huvudgata	6796	Klart
Stenmovägen	Lokalgata	0	Delar åtgärdade innan planens start, akut behov avskrivs.
Stuvsta rondellen	Huvudgata	2423	Klart
Tangentvägen	Huvudgata	3255	Klart
Tranvägen	Lokalgata	1386	Klart
Vårby Centrum	Huvudgata	851	Klart
Vårby gård	Lokalgata	0	Paulinagången och Ottogången utförda (går under området vårbygård)
Yrkesvägen	Lokalgata	5560	Klart
Ågestavägen	Huvudgata	3224	Klart
		<b>62171</b>	

GC-vägar			
Gatunamn	Klass	Utfall m <sup>2</sup>	Kommentar
Drejarvägen	GC-väg	976	Klart
Ekhagsvägen	GC-väg	499	Klart
Furuvägen	GC-väg	188	Klart
Häradsvägen (Chronas väg 31)	GC-väg	907	Klart
Ingemansvägen	GC-väg	520	Klart
Lövdalsvägen	GC-väg	0	Trottoar gjordes i samband med gatan, avskrivs
Mellan Råstensvägen och Skiftesvägen	GC-väg	207	Klart
Milstensparken	GC-väg	1125	Klart
Morkullevägen	GC-väg	735	Klart
Ottogången	GC-väg	633	Klart
Paulinagången	GC-väg	809	Klart
Restavägen	GC-väg	331	Klart
Sandstensvägen	GC-väg	0	Hinder: Mycket rötter i vägen, inväntar svar från Park vad som ska göras.
Sjödalsparken	GC-väg	301	Klart
Skiftesvägen	GC-väg	0	Utförd del ligger mellan Skiftesväge och Råstensvägen, inget behov att asfaltera så stor del av gc-väg skiftesvägen
Slöjdvägen	GC-väg	420	Klart
Utsäljeskolan	GC-väg	236	Klart
Värbackagången	GC-väg	0	Skadad del kunde inte hittas, behov avskrivs
		<b>7887</b>	
Ersättningsgator			
Gatunamn	Klass	Utfall m <sup>2</sup>	Kommentar
G:a tullingevägen	Huvudgata	476	Klart
Vistavägen	Lokaligata	3398	Klart
Myrstuguvägen	Lokaligata	2641	Klart
Glimmervägen	Lokaligata	3887	Klart
Gideon hydens väg	Lokaligata	1404	Klart
Knostervägen	Lokaligata	999	Klart
Printz väg	Lokaligata	4003	Klart
Forsvägen	Lokaligata	3441	Klart
Trångsundsbron	Huvudgata	1729	Klart
Pilvägen	Lokaligata	664	Klart
Tjäderstigen	Lokaligata	1823	Klart
Trångsundsvägen	Huvudgata	10455	Klart
Hageby allé	Lokaligata	1348	Klart
Kvarnängsvägen	Lokaligata	1413	Klart
Häradsvägen	Huvudgata	2150	Klart
Ågestavägen	Huvudgata	878	Klart
Mörtviksvägen	Lokaligata	6435	Klart
Storskiftesvägen	Lokaligata	1122	Klart
Värnvägen	Lokaligata	1150	Klart
		<b>49 416</b>	
Utfall i kvm			
Objekt	Planerat	Utfört	Avvikelse mot planen
Lokaligator	64266	26 646	37 620
Huvudgator	15631	36 775	21 144
Industrigator	6698	-	6 698
GC-vägar	13347	8 188	5 159
Ersättningsgator Lokaligator	0	33728	33 728
Ersättningsgator Huvudgator	0	15688	15 688
Volym i kvm totalt	<b>99 942</b>	<b>121 025</b>	<b>21 083</b>
Avvikelser mot planerad fördelning beror på hinder och ersätts med reservgator.			