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Utredningsrapport Huddingehallen 
 
 
 
 
 
Sammanfattning, slutsats 
Huddingehallen togs i drift 1971. Konstruktion och tekniska system dimensionerades 
för dåtidens besöksprognoser och krav. Under åren har kravbilden förändrats, vilket 
har inneburit en ökad belastning på byggnaden.  
 
Enligt Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF) och de tekniska experter som 
HUSF anlitat under de senaste åren är livslängden på bassängkonstruktionerna 
passerad. Tekniska undersökningar har visat på skador på konstruktioner och 
tekniska system, vilket HUSF har påtalat för kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänstepersoner sedan 2012.  
Två typer av åtgärder har föreslagits:  

 Akut felavhjälpning och underhåll för att livstidsförlänga hallen år för år.  
 Omfattande renovering med nya konstruktioner, alternativt uppförande av en 

helt ny hall.  
HUSF har i dessa samtal på tjänstepersonsnivå förordat en ny hall som bättre skulle 
motsvara de behov som finns idag.   
 
I väntan på beslut från kommunfullmäktige kring vilket alternativ, har HUSF i samråd 
med kultur- och fritidsförvaltningen genomfört felavhjälpande och löpande underhåll. 
Bland annat har ytskikt, tak och tekniska system delvis ersatts.  
 
Enligt den senaste tekniska undersökningen (2021) bedöms simhallen kunna drivas i 
nuvarande skick fram till 2026. Avgörande faktorer är de skador som finns i 
betongkonstruktionens bärande delar kring bassängerna. Skadeutvecklingen är 
svårbedömd då det är svårt att veta i vilken hastighet den accelererar.  
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Objektbeskrivning  
Huddingehallen 
Byggnadstyp:  Sporthall och simhall  
Byggnadsår:  1971 
Totalyta:  9 319 kvm 
Grundläggning: Källare 
Stomme:  Betong  
Fasad:  Tegel 
Tak:  Takpapp. Invändig avvattning   
Ventilation:  FTX med klimatstyrning i simhall 
Värmesystem:  Vatten 
 

Bakgrund och målsättning 
Under åren 2012–2021 har ett antal utredningar gjorts avseende skador och skick. Läckage har pågått 
under lång tid och temporära lösningar har gjorts i avvaktan på en större omfattande renovering.   
Syftet med denna utredningsrapport är att kortfattat och övergripande redovisa utredningarna och dess 
innehåll. Rapporten fokuserar främst på simhallens betongkonstruktioner och dess skador då det är vad 
som kommer att avgöra hallens slutliga livslängd. 
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Genomförda underhållsåtgärder 2001–2021 
Valda underhållsåtgärder redovisas enligt nedan. 
2001  Renovering av ytskikt bassänger/duschrum/omklädningshall  

Reningsverk byts ut allt nytt 
2013 Investering av solvärmeanläggning 289 Kvm 
2014 Underhåll ventilation  
2015 Anpassningar kemikalierum (arbetsmiljö)  
          Bastulavar byte 
      Fogning bassänger  
2016 Takomläggning, takbrunnar och VVS-åtgärder 

Markåtgärder sättningsskador  
2017 Byte av ventilationsaggregat styr och regler 
2019–2021 Underhåll VA 

Nya skvalpgaller undervisningsbassäng  
Belysning utomhus  
Underhåll tak, tätning huvar 
Mindre underhåll div dörrar/duschutrymme/undertak mm 
Delar av fasadtegel renoveras  
Äventyrsbadet ses över och åtgärder görs i konstruktion 
Alla toaletter i byggnaden 
Dörrar i simhall ses över och slitna byts 
PCB inventering - ingen PCB kunde hittas i uttagna prov 
Idrottsgolv ytskikt renoverades. Kultur- och fritidsförvaltningen var delaktiga i beslut 2020 
Ny trampolin vid hoppbassäng 
Nya undertak i herrarnas duschrum och omklädningsrum 
Tillfälliga lagningar av läckage i betongkonstruktioner  
Målningsarbeten omklädningsrum          
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Sammanfattningar av utredningar/rapporter 2012–2020 
2012: Grontmij AB Anläggningsunderhåll   

Rapport Grontmij AB Anläggningsunderhåll 2012-06-27 
Undersökning av fem bassänger  
 
Sammanfattning av rapport 

 Utredningen har beställts för att få en statusrapport på simhallens skick då det fanns misstanke om 
skador i konstruktion orsakat av läckage. 

 Utredningen visar att samtliga bassänger, utom vid bubbelpool, har pågående läckage. Skadade 
delar är bassängväggarnas utsida, bassängbottens undersida samt bärande pelare under 
bassäng.  

 Kloridprover har tagits i anslutning till eller i konstruktionen. Ingen konkret livslängd för 
konstruktionen framförs i rapporten. 

 En slutsats är att den ytskiktrenovering som gjordes 2001 troligtvis inte utfördes korrekt, vilket kan 
ha resulterat i läckage sedan renoveringen. 

 
Sammanfattning av åtgärder som genomfördes 

 Utifrån brister i städningen informerades verksamheten angående städrutiner och att 
bottendammsugare behöver köpas in.  

 Skadade eller lösa fogar och klinker byttes i anslutning till bassänger. 
 För att säkerställa bottenventilers genomfördes infärgning av bassänger. 
 Tätningar gjordes av betongkonstruktioner 
 Åtgärder kring ozonrening, klorhantering och förvaring genomfördes.  
 Ventilationsåtgärder i samband med OVK-besiktning utfördes. 

 
Åtgärdsförslag som inte genomfördes  

 Omkonstruktion av samtliga skvalprännor i anläggningen. 
 Påbörja projektering för att utföra helrenovering av bassängen.  

 
Ingen konkret livslängd framgår i rapporten.  
 

2015: Grontmij AB Anläggningsunderhåll    

Rapport Grontmij AB Anläggningsunderhåll 2016-01-22 
Inspektion av simbassänger december 2015  
 
Sammanfattning av rapport 
Denna rapport är en uppföljning av tidigare rapport (från Grontmij) för att säkra anläggning och avgöra om 
skadebilden förändrats efter de insatser som genomförts. 

 Rapporten påvisar oförändrat skick i de delar som inspekterades 2012. Det konstateras dock en 
skada som borde noterats redan 2012. Dessa nya skador gäller pelare under 
undervisningsbassäng.  

 Äventyrsbadet bärande konstruktion bedöms också vara bristfälligt, läckage förekommer.  
 Tätningar som gjordes 2012 bedöms fylla sin funktion.  
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 Slutsatsen är att pågående läckage inte nämnbart påskyndat vidare skadeutveckling och att 
åtgärder som genomförts i viss mån kan ha bromsat skadeutveckling. Åtgärderna skall ses som 
temporära eftersom det inte går att förutse när skador kan accelerera. 

 Ingen konkret livslängd framgår i rapport. HUSF gör bedömningen utifrån rapportens innehåll att 
den kvarvarande tekniska livslängden är 12–15 år.  

 
Sammanfattning av åtgärder som genomfördes 

 Ett teknisk utlåtande beställdes avseende lagning av pelare samt inspektion av träkonstruktion 
under äventyrsbad. 

 Underhåll såsom tillfälliga lagningar och tätningar fortlöper.  
 
Åtgärdsförslag som inte genomfördes  

 Tidigare förslagsåtgärd att omkonstruera samtliga skvalprännor  
 Påbörja projektering för att utföra helrenovering av bassängen.  

 
Vid ett möte 2015-05-21 mellan kultur- och fritidsförvaltningen och dåvarande fastighetsägare Huge 
Fastigheter AB informerades förvaltningen om att simhallen inom fem år är i behov av en totalrenovering 
som omfattar nya betongkonstruktioner, yttertak och ytterväggar, ytskikt, installationer samt övrig inredning 
och utrustning. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut avvaktades större omfattande renoveringar. 
 

2016: Sweco Konstruktion   
Rapport Tekniskt utlåtande Huddingehallen 2016-03-10  
Kontrollberäkning av pelare under undervisningsbassäng samt 
inspektion av träkonstruktion under äventyrsbad.  
 
Rapporten är en fortsatt uppföljning av status på tidigare inspekterade skador samt en kontrollberäkning av 
tidigare nämnd skadad pelare. 
 
Sammanfattning av rapport  

 Läckage förekommer och är orsaken till de tidigare uppkomna skadorna på pelare.  
 Omgående tätning av skadade fogar förespråkas samt lagning och avlastning av pelare så att dess 

bärighet kan säkras. 
 Träkonstruktionen under äventyrsbadet rekommenderas en demontering samt ny konstruktion.  
 Slutsatsen är att läckage fortsätter och att åtgärder som genomförts kan ha bromsat 

skadeutveckling i viss mån. Åtgärder ska ses som temporära då det inte går att veta när dessa 
skador kan accelerera. 

 Ingen konkret livslängd framgår i rapport. Utifrån det underlag som rapporten utgör så är 
bedömningen från fastighetsägaren att utan större åtgärder på simhallen kommer den tekniska 
livslängden vara cirka 12–15 år från rapportens inlämning.  

 Sweco rekommenderar en helrenovering av badhuset (försegling av sprickor och lagning av 
skadad betong) eftersom betongskadorna förekommer vid många punkter. Detta har även 
konstaterats vid tidigare inspektioner utförda 2012 och 2015. Om skadeprocessen får fortgå utan 
reparationer i närtid kommer anläggningen med stor sannolikhet inte kunna ”räddas” med endast 
mindre renoveringar. 

 
Sammanfattning av åtgärder som genomfördes  

 Lagning och förstärkning av pelare beställdes 2016-09-19 och utfördes i april 2017. Troligtvis 
gjordes fogning och mindre reparationer i samband med detta. 
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Åtgärdsförslag som inte genomfördes  
 I avvaktan på politiskt beslut avseende ny simhall avvaktas totalrenovering som omfattar nya 

betongkonstruktioner, yttertak och ytterväggar, ytskikt, installationer samt övrig inredning och 
utrustning. 

 Träkonstruktionen under äventyrsbadet, som ligger direkt på betongen, flyttades inte upp från 
fuktigt underlag 

 

2017: PE-teknik & arkitektur 2017-09-22 

Rapport Statusbedömning av betongkonstruktioner 2017-09-22 
Statusbesiktning av simbassängers betongkonstruktioner samt 
intilliggande bjälklag 
  
Rapporten är en uppföljning av tidigare rapporter angående betongkonstruktion samt för att ge 
åtgärdsförslag för ytterligare 10–20 års nyttjandetid. 
 
Sammanfattning av rapport 

 Utredningen visar att läckage fortsatt förekommer. Skador och brister förekommer fortsatt på 
pelare och balkar.  

 Viss del i konstruktion kunde inte besiktigas men misstänks vara skadad.  
 Tätning och lagning av bassängernas utsida är nödvändigt för bassängernas nyttjandetid. 

 
Slutsats och synpunkter på rapport 

 Att få en bassängkonstruktion tät från utsidan är inte möjligt eftersom fuktkällan, som bidrar till 
skadeutvecklingen, befinner sig på den andra sidan av betongen. 

 Eftersom betongen redan är kloridförorenad måste den bli torr för att eliminera risken för 
kloridinitierad korrosion. Med den kunskap som idag finns avseende den här sortens 
betongkonstruktioner, är det endast möjligt att torka ut betongen med heltäckande och 
spricköverbyggande tätskikt på bassängens insida. 

 I och med att kraven för den prognos som gavs i denna rapport inte uppfyllts avseende 
inspektioner, reparationer och tätningar så måste den omvärderas.  

 Rapportförfattarna skriver också att prognosen ska omvärderas vid de föreslagna uppföljande 
inspektionstillfällena. Kvarvarande livslängd ska då bedömas utifrån pågående skadeutveckling 
och de åtgärder som vid dessa tillfällen bedömts vara nödvändiga att driva igenom för att 20-
årsprognosen ska kunna ligga kvar. 

 Utifrån det underlag som rapporten utgör är Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bedömning att 
bassängernas tekniska livslängd är 11-13 år.  

 
 
Sammanfattning av åtgärder som genomfördes  

 Reparation av pelare och balk i anslutning till 25-metersbassäng.  
 
Åtgärdsförslag som inte genomfördes  

 I avvaktan på politiskt beslut avseende ny simhall avvaktas totalrenovering som omfattar nya 
betongkonstruktioner, yttertak och ytterväggar, ytskikt, installationer samt övrig inredning och 
utrustning. 
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2017: Rapport CondoConsult 2017-11-03/2017-12-11 

Identifierade bristfälliga ytskikt/Inventering utlåtande Okulärbesiktning 
loggning av klimat i simhall.   
 
Rapporten beställdes för att få status på fastigheten i underhållssyfte. Kultur- och fritidsförvaltningen var 
delaktiga utifrån ett attraktivitetsperspektiv. Simhallen behövde uppgraderas avseende ytskikt. 
 
 
Sammanfattning av rapport 2017-11-03 – Ytskikt i hallen 

 Rapporten påvisar att ytskikten till delar är i godkänt skick. 
 Ett förslag gällande uppdatering av ytskikt upprättades i samråd med kultur- och 

fritidsförvaltningen. Förslaget genomfördes inte. 
 
Sammanfattning av rapport 2017-12-11 – Inventering av simhall 

 Bassänger läcker trots tidigare utförda lagningar.  
 Avloppsystem är i stora delar från byggår och bedöms vara uttjänt. 
 Delar av ventilationsinstallationer i källarplan är i dåligt skick. 
 Inträngande fukt förekommer på vissa ställen i källare. Kulvertar saknar fuktspärr i golvet. 
 Sprickor finns i golv och i allmänna ytor samt utvändiga mjukfogar är spruckna. 

 
Sammanfattning av åtgärder som genomfördes  

 Tegelfasad åtgärdades där akut insats behövdes. 
 Ventilationsåtgärder gjordes i källarplan.  

 
Åtgärdsförslag som inte genomfördes  

 I avvaktan på politiskt beslut avseende ny simhall avvaktas totalrenovering som omfattar nya 
betongkonstruktioner, yttertak och ytterväggar, ytskikt, installationer samt övrig inredning och 
utrustning. 

 

2020: Rapport Kåver och Melin  

Betongteknisk utredning med åtgärdsförslag 
 
Sammanfattning av rapport 

 Rapporten visar att betongkonstruktionen är i acceptabelt till mycket dåligt skick utifrån läckage i 
betongkonstruktioner. De skador stommen har i dagsläget kommer diktera simhallens tekniska 
livslängd.  

 Det finns tillräckligt med skador i bärande konstruktioner som bjälklagskant mot skvalpränna, 
pelartoppar, grundmurar och bassängväggar för att konstatera att det befintliga skicket inte 
motsvarar de krav som ovan konstruktioner var dimensionerade för. 

 Slitna ytskikt samt skadade områden som kan orsaka plattlossningar förekommer på ett flertal 
ställen.  

 På många platser har tätskiktet brister eller saknas helt, vilket har resulterat i läckage.  
 I relaxavdelningen med bubbelpool är ytskiktet delvis löst vilket innebär att klinkerplattor lossnar 

från golvet.  
 Duschrummens klinker och kakel har skador i tätskiktet, vilket resulterar i läckage. 
 Äventyrsbadets konstruktion är felaktigt uppbyggt mot befintligt ytskikt och bjälklag vilket resulterar 

i läckage ner i källarutrymmet. 
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 Enligt rapporten är skador i konstruktion så pass omfattande att en större renovering är nödvändig 
om hallen ska leva i mer än fem år.  

 Förslag ges om åtgärder för en livslängd på fem år  
 Alternativt förslag om totalrenovering som förlänger den tekniska livslängden 20 år eller mer. 

 
 
Sammanfattning av åtgärder som genomfördes  

 Åtgärder utförs som krävs för fortsatt drift men som ej innebär någon förlängning av den tekniska 
livslängden 

 Åtgärder utförs för en livslängd om fem år och förutsätter ett årligt inspektionsprogram 
 Säkerhetsstämpning (temporär uppstöttning) för att säkerställa att betongkonstruktionens bärighet 

genomförs. 
 Fogar och plattor runt bassänger repareras och provisorisk tätning av hoppbassäng genomförs. 

 
 
Åtgärdsförslag som inte genomfördes 

 I avvaktan på politiskt beslut avseende ny simhall avvaktas totalrenovering som omfattar nya 
betongkonstruktioner, yttertak och ytterväggar, ytskikt, installationer samt övrig inredning och 
utrustning. 

 

2021: Rapport Kåver och Melin  

Uppföljningsrapport på tidigare rapport 2021-11-24 
 
Sammanfattning av rapport 

 Skador och sprickor i betongstomme har uppmärksammats. Skadorna är antingen nya eller 
befintliga som har blivit större. 

 Stålpelare som tidigare monterats har börjat rosta. 
 Delar av de mjukfogar på gångytor bredvid bassänger som åtgärdades 2020 har börjat spricka. 
 Säkerhetsstämpningen (temporär uppstöttning) som monterades efter 2020 års utredning sitter 

bra. Dock behövs en mindre justering utföras. 
 Simhallen kan i nuvarande skick drivas i ytterligare fem år (2026) Det är under förutsättning att 

åtgärder enligt rapporten genomförs under 2022. Vid nästa årliga inspektion ska en ny prognos för 
kvarvarande livslängd upprättas. Beroende på skadeutvecklingen kan nästa prognos förkorta eller 
förlänga livslängden. 
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Status  
 

Betongkonstruktion  Betongkonstruktionen kring bassänger har skador. Pågående läckage som 
påverkar bärighet kräver årlig översyn    

Ventilationssystem  Ventilationsaggregat ombyggda mellan 2002–2017.  
Delar i ventilation kan vara i behov av underhåll 

Styr och Regler  Styr- och reglersystem utbytt 2015-20-19,  
Delar i är i behov av underhåll  

Vattenreningssystem Uppdaterat 2019  
Behov av nya sandfilter inom några år   

VA  Avloppssystem från byggåret 1971 är bedömt som uttjänt 

El El-centraler från byggåret 1971. Återkommande El-revisioner med brister enligt 
uppgift.  

Tak Omlagda ytor 2016. Enligt rapporter har läckage förekommit men är troligtvis 
åtgärdat. 

Fönster Aluminiumprofiler som ytterbåge i behov av underhåll. 

Ytskikt Slitage, diverse skador samt pågående läckage. 
Byggnadens övriga ytskikt bedöms vara i delvis dåligt till acceptabelt skick.  
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Slutlig sammanfattning och bedömning – Husf 
 
Huddingehallen togs i drift 1971. Bassänger, ventilation och övrig teknik dimensionerades för dåtidens 
besöksprognoser och krav, med bland annat en vattentemperatur på 22 grader. Under åren har kravbilden 
förändrats, bland annat har vattentemperaturen höjts till 27 grader, vilket innebär en kraftigt ökad 
fuktbelastning på byggnaden. Typer av verksamhet och antalet besökare är också större än vad hallen 
ursprungligen dimensionerades för.  
 
Livslängden på bassängkonstruktionerna är passerad, enligt Huddinge Samhällsfastigheter AB och av de 
tekniska experterna Huddinge Samhällsfastigheter AB anlitat. Med stöd av tekniska undersökningar har 
Huddinge Samhällsfastigheter AB för kultur och fritidsförvaltningens tjänstepersoner sedan 2012 påtalat 
skador på konstruktioner och tekniska system utifrån de tekniska undersökningar som tagits fram. Två 
typer av åtgärder har föreslagits:  

 Akut felavhjälpning och underhåll för att livstidsförlänga hallen år för år.  
 Omfattande renovering där orsaken till problemen hanteras genom nya konstruktioner, alternativt 

uppförande av en helt ny hall. Huddinge Samhällsfastigheter AB har förordat en ny hall som bättre 
skulle matcha de behov som verksamheten har idag.  

 
I väntan på beslut från kommunfullmäktige kring vilket alternativ som förordas, har 
Huddinge Samhällsfastigheter AB i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen 
genomfört felavhjälpande och löpande underhåll. Bland annat har ytskikt, tak och 
tekniska system delvis ersatts.  
 
Det är idag svårt att bedöma simhallens slutliga livslängd. Prognoser är ingen garanti och kan komma att 
ändras beroende på skadeutveckling. Med senaste rapporten Betongteknisk uppföljning som underlag för 
kvarvarande livslängd bedöms simhallen kunna drivas till 2026. De avgörande faktorerna är de skador som 
finns i betongkonstruktionens bärande delar kring bassängerna. Konstruktionen saknar sin ursprungliga 
lastkapacitet då läckage påverkat de bärande delarna. Skadeutvecklingen är svårbedömd då det är svårt 
att veta i vilken hastighet den accelererar.  
 
Ett årligt inspektionsprogram är nödvändigt för att se om utvecklingen av skadorna i betongkonstruktionen 
förvärrats och ytterligare åtgärder akut behövas sättas in. Är skadebilden oförändrad kan livslängden 
förlängas 1–2 år åt gången. Utöver de eventuella åtgärder som kopplas till de årliga kontrollerna, behövs 
även en underhållsplan för de kommande 5–7 åren upprättas som täcker tekniska installationer, ytskikt och 
byggnadsdelar. 
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